



RELATÓRIO DAS  
AÇÕES REALIZADAS

# PPA

PLANO PLURIANUAL 2016-2019

1º E 2º  
QUADRIMESTRE  
DE 2016



**SEPLAGRJ**  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

## INTRODUÇÃO

Os Relatórios Quadrimestrais das Ações Realizadas têm por objetivo de acompanhar a execução das iniciativas governamentais contidas no Plano Plurianual, através de trabalhos contínuos de coleta, análise e armazenamento das informações físicas e financeiras e de verificação do alcance das metas previstas para os seus programas.

Normalmente, o Módulo de Execução do PPA é disponibilizado durante todo o exercício e o registro da execução física é feito, pelas unidades setoriais a cada quadrimestre. Neste exercício de 2016, o primeiro de vigência do Plano Plurianual – PPA 2016-2019, as realizações do primeiro e segundo quadrimestres foram consolidadas num único relatório. Isso ocorreu, excepcionalmente, devido à necessidade de ajustes no Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão - SIPLAG, ferramenta operacional utilizada na coleta de informações e elaboração dos Relatórios de Execução do PPA. Esses ajustes são decorrentes das alterações metodológicas introduzidas no novo PPA 2016-2019 e não puderam ser implementados em tempo hábil devido, principalmente, à necessária priorização dos trabalhos de integração e adaptação do SIPLAG ao novo Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio, da SEFAZ, que substituiu o SIAFEM neste exercício de 2016.

Também em caráter excepcional, e pelos mesmos motivos, não foi possível disponibilizar, no prazo devido, o submódulo **Adequação de Metas**, destinado ao ajuste das metas previstas no ano corrente, em função dos valores definidos na Lei do Orçamento Anual e das normas definidas para execução orçamentária do exercício. Sendo assim, para a geração dos Relatórios de 2016, a meta adequada permanece igual à meta prevista originalmente no PPA.

O presente Relatório tem por base as ações finalísticas contidas no Plano Plurianual – PPA 2016-2019 com metas previstas para 2016, associadas aos respectivos valores liquidados constantes do SIAFE-Rio, posição de agosto/2016. De acordo com a metodologia adotada para o PPA 2016-2019, no caso dos Produtos regionalizáveis, foram definidas metas físicas por região na etapa de elaboração do PPA, mas as informações relativas à sua execução são lançadas necessariamente **por Município**. As metas realizadas com lançamento no Estado só podem ocorrer se o Produto for classificado como não regionalizável, seguindo os critérios e conceitos definidos na metodologia do PPA 2016-2019.<sup>1</sup>

Na elaboração do PPA, em alguns casos excepcionais, foi possível utilizar a localização Estado para produtos regionalizáveis, sob a alegação, por parte da Unidade de Planejamento, de que a localização antecipada das metas previstas era impossível. Também nesses casos, as informações relativas à execução das metas são lançadas **por Município**.

O Relatório foi elaborado a partir das informações das unidades administrativas setoriais do Governo, aqui denominados Unidades de Planejamento - UP, que registraram, no âmbito de cada produto, as quantidades realizadas e a sua situação, permitindo identificar os concluídos e em andamento, entre outros. As informações, de caráter declaratório e de responsabilidade de cada Unidade de Planejamento, foram por elas lançadas diretamente no Sistema de

---

<sup>1</sup> Na elaboração do PPA, em alguns casos excepcionais, foi possível utilizar a localização Estado para produtos regionalizáveis, sob a alegação, por parte da Unidade de Planejamento, de que a localização antecipada das metas previstas era impossível. Também nesses casos, as informações relativas à execução das metas são lançadas por Município.

Inteligência em Planejamento e Gestão – SIPLAG, com o acompanhamento e orientação da SEPLAG, responsável também pela consolidação final do Relatório. Cabe observar que as informações relativas às Secretarias extintas ou incorporadas através do Decreto 45.681, de 08/06/16 ficaram a cargo das Secretarias que as incorporaram.

Diante do exposto, o presente Relatório apresenta a consolidação da execução físico-financeira dos órgãos e entidades estaduais nos 1º e 2º Quadrimestres de 2016, organizado por Unidade de Planejamento e pelos Programas de Governo constantes do PPA.

Orgão: 01 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Unidade de Planejamento (UP): 0101 - Assembléia Legislativa

Programa: 0135 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			101.995.369,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			485.568.478,88
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1855 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ALERJ	-	-	-
2301 - Capacitação e Valorização dos Servidores da ALERJ	305.465,00	258.869,00	84,75 %
5403 - Ampliação, Reforma e Modernização das Instalações da Alerj	82.542.681,00	28.409.934,00	34,42 %
5441 - Edif., Impl.,e Rec., das Unid. Adm.da Alerj	19.147.223,00	210.880.522,08	1.101,36 %
Total	101.995.369,00	239.549.325,08	234,86 %

Ação: 1855 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ALERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - ALERJ	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: 2301 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0161 - FUNDO ALERJ	258.869,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 4506 - Curso de pós-graduação lato sensu realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5209 - Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 5403 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - ALERJ	26.909.934,00	3.181.570,52	11,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5760 - Unidade administrativa atendida com reparos (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	1,73	43,25%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,73	Em Andamento

Produto: 5821 - Unidade administrativa atendida com equipamentos (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 5441 - EDIF., IMPL.,E REC., DAS UNID. ADM.DA ALERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0161 - FUNDO ALERJ	210.880.522,08	6.790.001,77	3,22 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,03	12,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,03	Em Andamento

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 5289 - Concurso de projeto da nova sede realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5290 - Unidade administrativa construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Programa: 0136 - GESTÃO LEGISLATIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		52.800.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		1.491.824,82	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8294 - Manutenção do serviço Alô Alerj	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00 %
8346 - Transf. de Rec. ao Estado e aos Municípios	50.000.000,00	554.298,00	1,11 %
Total	52.800.000,00	3.354.298,00	6,35 %

Ação: 8294 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ALÔ ALERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0101 - ALERJ	2.800.000,00	1.491.824,82	53,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5287 - Alô Alerj operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Contínuo

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20.000,00	20.000,00	10.656,00	53,28%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		10.656,00	Não Iniciado

Ação: 8346 - TRANSF. DE REC. AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0161 - FUNDO ALERJ	554.298,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5828 - Benefício concedido ao órgão estadual (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4428 - Benefício financeiro concedido a município (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Programa: 0137 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	148.611.191,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	178.542.143,17		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1002 - Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ	14.572.485,00	14.572.485,00	100,00 %
1011 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ	12.800.000,00	14.350.000,00	112,11 %
2003 - Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos	94.989.971,00	94.989.971,00	100,00 %
2015 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ	8.155.255,00	166.605.255,00	2.042,92 %
2899 - Agenda Ambiental do TCE-RJ	659.000,00	659.000,00	100,00 %
8284 - Gestão da Tecnologia da Informação do TCE-RJ	17.434.480,00	17.434.480,00	100,00 %
Total	148.611.191,00	308.611.191,00	207,66 %

Ação: 1002 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TCE-RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - TCE-RJ	14.572.485,00	1.743.708,97	11,97 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,78	1,78	0,17	9,55%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,17	Em Andamento

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,03	1,03	0,16	15,53%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,16	Em Andamento

Ação: 1011 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TCE-RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0261 - FEM/TCE-RJ	14.350.000,00	7.042.045,97	49,07 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,16	58,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,16	Em Andamento

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 2003 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - TCE-RJ	94.989.971,00	46.353.441,60	48,80 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 3463 - Item pesquisado para o catálogo de preços (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	906,00	906,00	1.812,00	200,00 %

Produto: 5203 - Processo do TCE-RJ relatado em plenário (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	145.000,00	145.000,00	62.546,00	43,14 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3437 - Auditoria governamental realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	800,00	800,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	107,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	11,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	11,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	11,00	Em Andamento
Mendes	11,00	Em Andamento
Miguel Pereira	11,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	11,00	Em Andamento
Paty do Alferes	11,00	Em Andamento
Sapucaia	7,00	Em Andamento
Três Rios	12,00	Em Andamento
Vassouras	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	31,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	11,00	Em Andamento
Mangaratiba	12,00	Em Andamento
Parati	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	118,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	11,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	13,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	11,00	Em Andamento
Cabo Frio	12,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	12,00	Em Andamento
Iguaba Grande	12,00	Em Andamento
Rio das Ostras	13,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	12,00	Em Andamento
Saquarema	11,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Silva Jardim	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	136,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	12,00	Em Andamento
Itatiaia	11,00	Em Andamento
Pinheiral	11,00	Em Andamento
Piraí	14,00	Em Andamento
Porto Real	11,00	Em Andamento
Quatis	11,00	Em Andamento
Resende	7,00	Em Andamento
Rio Claro	11,00	Em Andamento
Rio das Flores	11,00	Em Andamento
Valença	12,00	Em Andamento
Volta Redonda	13,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	298,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	13,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	12,00	Em Andamento
Duque de Caxias	14,00	Em Andamento
Guapimirim	11,00	Em Andamento
Itaboraí	14,00	Em Andamento
Itaguaí	14,00	Em Andamento
Japeri	13,00	Em Andamento
Magé	14,00	Em Andamento
Maricá	11,00	Em Andamento
Mesquita	13,00	Em Andamento
Nilópolis	11,00	Em Andamento
Niterói	15,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	15,00	Em Andamento
Paracambi	12,00	Em Andamento
Queimados	12,00	Em Andamento
Rio Bonito	12,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	41,00	Em Andamento
São Gonçalo	14,00	Em Andamento
São João de Meriti	13,00	Em Andamento
Seropédica	13,00	Em Andamento
Tanguá	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	128,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	11,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	11,00	Em Andamento
Cambuci	7,00	Em Andamento
Italva	11,00	Em Andamento
Itaocara	11,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	11,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	11,00	Em Andamento
Miracema	7,00	Em Andamento
Natividade	11,00	Em Andamento
Porciúncula	7,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	12,00	Em Andamento
São José de Ubá	11,00	Em Andamento
Varre-Sai	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	97,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	12,00	Em Andamento
Carapebus	11,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	11,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	11,00	Em Andamento
Quissamã	12,00	Em Andamento
São Fidélis	11,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	11,00	Em Andamento
São João da Barra	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	151,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	12,00	Em Andamento
Cantagalo	11,00	Em Andamento
Carmo	11,00	Em Andamento
Cordeiro	11,00	Em Andamento
Duas Barras	11,00	Em Andamento
Macuco	11,00	Em Andamento
Nova Friburgo	12,00	Em Andamento
Petrópolis	9,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	11,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	11,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	11,00	Em Andamento
Sumidouro	11,00	Em Andamento
Teresópolis	12,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,63	0,63	0,01	1,59%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,01	Em Andamento

Ação: 2015 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0261 - FEM/TCE-RJ	166.605.255,00	120.000.000,00	72,03 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5202 - Licenciamento de software adquirido para o sistema de informação (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00 %

Produto: 5204 - Projeto de tecnologia da Informação Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 2899 - AGENDA AMBIENTAL DO TCE-RJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - TCE-RJ		659.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,70	1,70	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5206 - Evento / iniciativa ambiental implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2,00	Em Andamento

Ação: 8284 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE-RJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - TCE-RJ		17.434.480,00	3.402.946,63	19,52 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3410 - Processo eletrônico implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5202 - Licenciamento de software adquirido para o sistema de informação (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4.500,00	4.500,00	100,00	2,22 %

Produto: 5204 - Projeto de tecnologia da Informação Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	0,50	16,67 %

Produto: 5205 - Documento Microfilmado / Digitalizado / Armazenado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	4.500,00	4.500,00	1.894,00	42,09 %
--------	----------	----------	----------	---------

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,20	20,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,20	Em Andamento

Programa: 0138 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		2.221.197,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		455.256,65	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2913 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ	2.221.197,00	2.221.197,00	100,00 %
Total	2.221.197,00	2.221.197,00	100,00 %

Ação: 2913 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO TCE-RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0261 - FEM/TCE-RJ	2.221.197,00	455.256,65	20,50 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3473 - Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5207 - Curso de capacitação patrocinado pela Escola de Contas e Gestão do TCE (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	25,00	25,00	15,00	60,00 %

Produto: 5211 - Estudo / pesquisa / publicação elaborada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2692 - Título para biblioteca adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	420,00	420,00	155,00	36,90%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			155,00	Em Andamento

Produto: 4506 - Curso de pós-graduação lato sensu realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	7,00	116,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			7,00	Em Andamento

Produto: 5208 - Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	60,00	60,00	32,00	53,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	8,00	Em Andamento
Campos dos Goytacazes	5,00	Em Andamento
Macaé	11,00	Em Andamento
Nova Friburgo	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	144,00	144,00	142,00	98,61%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu, Rio de Janeiro	141,00	Em Andamento

Produto: 5209 - Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	6,00	40,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	6,00	Em Andamento

Produto: 5210 - Encontro / seminário realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	13,00	13,00	23,00	176,92%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	23,00	Em Andamento

Programa: 0141 - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	228.544.012,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	752.426.262,65		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1053 - Aprimoramento do Sistema dos Juizados Especiais	13.300.000,00	13.300.000,00	100,00 %
1647 - Construção, Reforma, Instalações e Segurança das Edificações do Poder Judiciário	128.739.873,00	66.739.873,00	51,84 %
1648 - Aprimoramento da Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação	78.504.139,00	54.504.139,00	69,43 %
5414 - Racionalização da Prestação Jurisdicional	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00 %
Total	228.544.012,00	142.544.012,00	62,37 %

Ação: 1053 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - FETJ	13.300.000,00	8.168.238,00	61,42 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5729 - Taxa de congestionamento dos processos de conhecimento dos JE reduzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,03	0,03	-	0,00 %

Produto: 5730 - Sentença proferida pelos juizes leigos homologada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	300.000,00	300.000,00	236.696,00	78,90 %

Produto: 5731 - Processo eletrônico nos Juizados Especiais implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,85	0,85	0,39	45,88 %

Ação: 1647 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, INSTALAÇÕES E SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - FETJ	66.739.873,00	21.307.352,39	31,93 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5738 - Fórum reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 5739 - Sistema de equipamentos de segurança por prédio instalado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14,00	14,00	3,00	21,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 1648 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO CORPORATIVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - FETJ	54.504.139,00	29.572.709,30	54,26 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5733 - Sistema judicial implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5737 - Processo eletrônico na jurisdição estadual implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,50	200,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5732 - Sistema administrativo implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Rio de Janeiro	0,00		Em Andamento	

Produto: 5734 - Sistema corporativo implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Rio de Janeiro	0,00		Em Andamento	

Produto: 5735 - Parque tecnológico atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	503,00	503,00	269,00	53,48%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Engenheiro Paulo de Frontin	5,00		Em Andamento	
Mendes	7,00		Em Andamento	
Miguel Pereira	10,00		Em Andamento	
Paraíba do Sul	72,00		Em Andamento	
Paty do Alferes	12,00		Em Andamento	
Sapucaia	31,00		Em Andamento	
Três Rios	116,00		Em Andamento	

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	16,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	289,00	289,00	94,00	32,53%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	55,00	Em Andamento
Mangaratiba	20,00	Em Andamento
Parati	19,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	937,00	937,00	829,00	88,47%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	124,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	55,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	47,00	Em Andamento
Cabo Frio	257,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	43,00	Em Andamento
Iguaba Grande	38,00	Em Andamento
Rio das Ostras	118,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	85,00	Em Andamento
Saquarema	60,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.388,00	1.388,00	406,00	29,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	59,00	Em Andamento
Barra Mansa	65,00	Em Andamento
Itatiaia	19,00	Em Andamento
Pinheiral	13,00	Em Andamento
Pirai	9,00	Em Andamento
Porto Real	7,00	Em Andamento
Resende	39,00	Em Andamento
Rio Claro	17,00	Em Andamento
Rio das Flores	16,00	Em Andamento
Valença	61,00	Em Andamento
Volta Redonda	101,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6.578,00	6.578,00	5.572,00	84,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	43,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	16,00	Em Andamento
Duque de Caxias	132,00	Em Andamento
Guapimirim	88,00	Em Andamento
Itaboraí	199,00	Em Andamento
Itaguaí	43,00	Em Andamento
Japeri	23,00	Em Andamento
Magé	133,00	Em Andamento
Maricá	14,00	Em Andamento
Mesquita	2,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Nilópolis	52,00	Em Andamento
Niterói	177,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	167,00	Em Andamento
Paracambi	12,00	Em Andamento
Queimados	26,00	Em Andamento
Rio Bonito	87,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	4.072,00	Em Andamento
São Gonçalo	210,00	Em Andamento
São João de Meriti	58,00	Em Andamento
Seropédica	18,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	720,00	720,00	168,00	23,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	26,00	Em Andamento
Cambuci	15,00	Em Andamento
Italva	10,00	Em Andamento
Itaocara	4,00	Em Andamento
Itaperuna	44,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	6,00	Em Andamento
Miracema	23,00	Em Andamento
Natividade	14,00	Em Andamento
Porciúncula	9,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	15,00	Em Andamento
São José de Ubá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.036,00	1.036,00	272,00	26,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	106,00	Em Andamento
Carapebus	14,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	23,00	Em Andamento
Macaé	55,00	Em Andamento
São Fidélis	37,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	16,00	Em Andamento
São João da Barra	21,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	985,00	985,00	645,00	65,48%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	14,00	Em Andamento
Cantagalo	17,00	Em Andamento
Carmo	2,00	Em Andamento
Cordeiro	22,00	Em Andamento
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Nova Friburgo	43,00	Em Andamento
Petrópolis	350,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	4,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	20,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	6,00	Em Andamento
Sumidouro	5,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	151,00	Em Andamento
Trajano de Morais	8,00	Em Andamento

Ação: 5414 - RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0361 - FETJ	8.000.000,00	3.865.321,84	48,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5728 - Taxa de congestionamento dos processos de conhecimento da 1ª instância reduzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,03	0,03	0,00	0,00 %

Programa: 0015 - SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.365.183.856,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	266.878.190,85		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3448 - Implantação da Rodovia Transbaixada - Marginal Sarapuí - PAC - RJ	100.000,00	100.000,00	100,00 %
3450 - Ampliação da Via Light	231.758.655,00	150.383.198,91	64,89 %
3457 - Implantação Intervenção Viária em Volta Redonda	25.000.000,00	62.046.701,33	248,19 %
Total	256.858.655,00	212.529.900,24	82,74 %

Ação: 3448 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA TRANSBAIXADA - MARGINAL SARAPUÍ - PAC - RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 3450 - AMPLIAÇÃO DA VIA LIGHT			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	150.283.198,91	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,50	1,50	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Ação: 3457 - IMPLANTAÇÃO INTERVENÇÃO VIÁRIA EM VOLTA REDONDA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	61.046.701,33	24.743.669,60	40,53 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,80	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		0,80	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0024 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	157.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1832 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA VILLA	-	2.000.000,00	-
Total		2.000.000,00	-

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
MARIA			
3458 - Modernização do Edifício Lúcio Costa	120.500.000,00	500.000,00	0,41 %
Total	120.500.000,00	2.500.000,00	2,07 %

Ação: 1832 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DA CASA DE CULTURA VILLA MARIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4758 - Obra e serviço de restauração e conservação acompanhado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		0,00	Não Iniciado

Ação: 3458 - MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO LÚCIO COSTA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Programa: 0069 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	901.650.306,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	5.629.713,31		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1632 - Reestruturação das Delegacias Legais e outros Órgãos Investigativos	58.583.826,00	56.874.859,36	97,08 %
5407 - Implantação do Comando de Operações Especiais - COE	353.689.740,00	120.100.000,00	33,96 %
Total	412.273.566,00	176.974.859,36	42,93 %

Ação: 1632 - REESTRUTURAÇÃO DAS DELEGACIAS LEGAIS E OUTROS ÓRGÃOS INVESTIGATIVOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	56.628.866,36	5.625.103,71	9,93 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3311 - Delegacia legal implantada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9,00	9,00	7,00	77,78%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	4,00	Concluído
Rio de Janeiro	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 3325 - Posto regional de polícia técnico-científica implantado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4161 - Delegacia de homicídio implantada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 5118 - Delegacia Legal reformada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 5120 - Posto regional da polícia técnica – científica reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Concluído
Santo Antônio de Pádua	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 5407 - IMPLANTAÇÃO DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - COE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	120.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2989 - Comando de Operações Especiais - COE implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Programa: 0093 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.071.537.201,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	56.770.898,11		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1153 - Drenagem, Pavimentação, Iluminação e Sinalização - Bairro Novo/Asfalto na Porta	470.000.000,00	401.251.102,42	85,37 %
3461 - Implantação de Projetos de Infraestrutura	1.537.201,00	465.478.357,90	30.280,90 %
5420 - Drenagem, Pavimentação, Iluminação e Sinalização – Asfalto na Roça	600.000.000,00	100.000,00	0,02 %
Total	1.071.537.201,00	866.829.460,32	80,90 %

Ação: 1153 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO - BAIRRO NOVO/ASFALTO NA PORTA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	397.040.480,42	31.016.747,12	7,81 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3321 - Localidade atendida com infraestrutura (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	9,00	9,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	2,00	11,11%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Concluído
Mesquita	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	24,00	24,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	16,00	16,00	1,00	6,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macuco	1,00	Concluído

Ação: 3461 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	462.155.441,42	25.754.150,99	5,57 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3321 - Localidade atendida com infraestrutura (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Ação: 5420 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO – ASFALTO NA ROÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5117 - Via pavimentada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	24,00	24,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	16,00	16,00	0,00	0,00%



Programa: 0120 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	241.322.186,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	6.987.716,36		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3937 - Construção de Unidades Prisionais	73.633.866,00	71.633.866,00	97,28 %
Total	73.633.866,00	71.633.866,00	97,28 %

Ação: 3937 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	71.633.866,00	531.070,36	0,74 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3997 - Unidade Prisional Construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	1,00	10,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Programa: 0151 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.477.876.650,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.397.111.706,95		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1167 - Construção de Hospital de Oncologia da Região Serrana	28.443.551,00	29.521.119,69	103,79 %
1169 - Construção do Hospital Regional de Cardiologia	38.006.028,00	43.960.663,96	115,67 %
Total	66.449.579,00	73.481.783,65	110,58 %

Ação: 1167 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE ONCOLOGIA DA REGIÃO SERRANA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	29.521.119,69	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5123 - Hospital construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Friburgo		0,00	Em Andamento

Ação: 1169 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE CARDIOLOGIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	43.960.663,96	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5123 - Hospital construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Queimados		0,00	Em Andamento

Programa: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	210.010.246,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.816.678,18		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3459 - Construção e Recuperação de Pontos Turísticos	159.974.426,00	73.059.090,07	45,67 %
Total	159.974.426,00	73.059.090,07	45,67 %

Ação: 3459 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	41.004.690,07	8.917.898,27	21,75 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3314 - Equipamento turístico implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,07	7,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,07	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,62	62,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,62	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,31	31,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,31	Em Andamento

Programa: 0260 - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	311.190.680,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	56.666.385,10		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3462 - Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios	311.170.480,00	203.470.311,00	65,39 %
Total	311.170.480,00	203.470.311,00	65,39 %

Ação: 3462 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	200.000.000,00	56.666.385,10	28,33 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4428 - Benefício financeiro concedido a município (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,60	6,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,50	Em Andamento
Vassouras	0,10	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,10	3,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,10	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	1,89	18,90%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	0,09	Em Andamento
Cabo Frio	0,10	Em Andamento
Iguaba Grande	0,10	Em Andamento
Saquarema	1,60	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	1,70	14,17%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Pinheiral	0,10	Em Andamento
Resende	0,20	Em Andamento
Rio Claro	0,10	Em Andamento
Rio das Flores	0,10	Em Andamento
Valença	0,80	Em Andamento
Volta Redonda	0,40	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	1,20	6,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	0,10	Em Andamento
Nilópolis	0,10	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,10	Em Andamento
Paracambi	0,10	Em Andamento
Queimados	0,30	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Bonito	0,10	Em Andamento
Seropédica	0,40	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	3,50	26,92%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,10	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	0,60	Em Andamento
Cambuci	1,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	0,40	Em Andamento
Miracema	0,50	Em Andamento
Porciúncula	0,40	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	0,10	Em Andamento
São José de Ubá	0,40	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	1,00	12,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cardoso Moreira	0,60	Em Andamento
São Fidélis	0,40	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	0,80	5,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,20	Em Andamento
Cantagalo	0,30	Em Andamento
Macuco	0,10	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	0,20	Em Andamento

Programa: 0279 - URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.520.895.988,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.342.976,19		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1162 - Urbanização do Jacarezinho	45.866.667,00	45.866.667,00	100,00 %
1206 - Urbanização do Dona Marta	78.133,00	78.133,00	100,00 %
1562 - Urbanização em Comunidades - PAC	10.000.000,00	7.500.000,00	75,00 %
1613 - Urbanização da Rocinha - PAC-RJ	1.629.297.467,00	558.551.591,00	34,28 %
1614 - Urbanização do Complexo do Alemão - PAC-RJ	32.178.649,00	31.878.649,00	99,07 %
1615 - Urbanização do Complexo de Manguinhos - PAC-RJ	11.608.469,00	11.608.469,00	100,00 %
1616 - Urbanização do Pavão-Pavãozinho - PAC-RJ	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00 %
1830 - Apoio à Urbanização de Comunidades - FEHIS	406.951.666,00	32.218.618,00	7,92 %
3463 - Urbanização do Complexo da Tijuca - PAC - RJ	44.255.311,00	44.255.311,00	100,00 %
3465 - Urbanização do Complexo da Mangueira - PAC - RJ	52.192.653,00	52.192.653,00	100,00 %
3466 - Urbanização em Barros Filho	2.066.973,00	2.066.972,00	100,00 %
5418 - Implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00 %
5419 - Urbanização do Lins	96.000.000,00	46.000.000,00	47,92 %
A515 - Construção de Unidades Habitacionais – Minha Casa Minha Vida	128.000.000,00	-	-
<b>Total</b>	<b>2.520.895.988,00</b>	<b>894.617.063,00</b>	<b>35,49 %</b>

Ação: 1162 - URBANIZAÇÃO DO JACAREZINHO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	45.866.667,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	22,00	22,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 1206 - URBANIZAÇÃO DO DONA MARTA				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	64,00	64,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 1562 - URBANIZAÇÃO EM COMUNIDADES - PAC				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	7.000.000,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 1613 - URBANIZAÇÃO DA ROCINHA - PAC-RJ				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	558.551.591,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3313 - Equipamento social implantado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3498 - Plano inclinado construído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,27	50,27	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5097 - Mercado Popular construído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 1614 - URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DO ALEMÃO - PAC-RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	31.878.649,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2136 - Unidade habitacional recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 2795 - Rede coletora de esgoto implantada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5102 - Rede de iluminação pública ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5103 - Unidade de comercialização implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 1615 - URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PAC-RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	11.608.469,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	64,00	64,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 1616 - URBANIZAÇÃO DO PAVÃO-PAVÃOZINHO - PAC-RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	26.400.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	60,00	60,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3313 - Equipamento social implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5111 - Via pública ampliada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 1830 - APOIO À URBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES - FEHIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	32.218.618,00	1.342.976,19	4,17 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4931 - Benefício financeiro concedido (unidade)



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5092 - Contrapartida depositada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	11,00	11,00	1,00	9,09%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 3463 - URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DA TIJUCA - PAC - RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	44.255.311,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,20	2,20	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 3465 - URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DA MANGUEIRA - PAC - RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	52.192.653,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 3466 - URBANIZAÇÃO EM BARROS FILHO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	2.066.972,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	69,00	69,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 2709 - Estação de tratamento de esgoto - ETE implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4100 - Equipamento comunitário implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4630 - Ponte construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5105 - Rio canalizado (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 5418 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	36.000.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5092 - Contrapartida depositada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 5419 - URBANIZAÇÃO DO LINS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	46.000.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2795 - Rede coletora de esgoto implantada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: A515 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – MINHA CASA MINHA VIDA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	60,00	60,00	0,00	0,00%

Programa: 0285 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.241.200,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1128 - Infraestrutura de Apoio para realização das Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Total	100.000,00	100.000,00	100,00 %

Ação: 1128 - INFRAESTRUTURA DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS E PARAOLIMPÍADAS 2016			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3819 - Equipamento esportivo implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DE MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	3.258.820.615,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	96.031.102,77		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3449 - Implantação do Arco Metropolitano - PAC - RJ	75.309.000,00	286.385.739,97	380,28 %
3929 - Implantação da Linha 3 do Metrô	3.000.000.000,00	1.000.000,00	0,03 %
Total	3.075.309.000,00	287.385.739,97	9,34 %

Ação: 3449 - IMPLANTAÇÃO DO ARCO METROPOLITANO - PAC - RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	286.285.739,97	81.424.997,69	28,44 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,95	95,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	0,19	Em Andamento
Itaguaí	0,19	Em Andamento
Japeri	0,19	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,19	Em Andamento
Seropédica	0,19	Em Andamento

Ação: 3929 - IMPLANTAÇÃO DA LINHA 3 DO METRÔ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5112 - Trecho metroviário Niterói – São Gonçalo Implantado (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Niterói, São Gonçalo	0,00	Não Iniciado		

Programa: 0289 - RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	207.618.903,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	16.833.252,86		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3455 - Recuperação da Região Serrana	206.354.427,00	246.581.456,05	119,49 %
3456 - Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes	1.264.476,00	11.264.476,00	890,84 %
Total	207.618.903,00	257.845.932,05	124,19 %

Ação: 3455 - RECUPERAÇÃO DA REGIÃO SERRANA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	245.481.456,05	16.833.252,86	6,86 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	90,00	90,00	0,00	0,00%

Produto: 3321 - Localidade atendida com infraestrutura (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	13,00	13,00	2,00	15,38%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 4630 - Ponte construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	1,00	14,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Em Andamento

Produto: 4643 - Passarela construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 3456 - RECUPERAÇÃO DE LOCALIDADES ATINGIDAS POR CATÁSTROFES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	11.264.476,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3321 - Localidade atendida com infraestrutura (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Não Iniciado

Programa: 0290 - SANEAMENTO BÁSICO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		1.676.501.177,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		76.012.248,74	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1209 - Abastecimento de Água - PAC	322.655.000,00	293.386.337,47	90,93 %
1300 - Esgotamento Sanitário - PAC	80.390.710,00	67.303.633,44	83,72 %
1528 - Saneamento Ambiental em Pequenas Localidades	50.527.000,00	37.032.130,00	73,29 %
Total	453.572.710,00	397.722.100,91	87,69 %

Ação: 1209 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PAC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	286.201.316,47	63.571.155,44	22,21 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	2,28	15,20%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias, Japeri, Magé, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo	2,24	Em Andamento
Rio Bonito	0,04	Em Andamento

Produto: 3334 - Sistema de abastecimento d'água implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,02	0,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	0,02	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,07	7,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,07	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,04	4,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,04	Em Andamento

Ação: 1300 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PAC

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	65.603.633,44	12.441.093,30	18,96 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	1,45	29,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Gonçalo	1,45	Em Andamento

Produto: 3337 - Sistema de esgotamento sanitário implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,01	0,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,01	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,10	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,10	Em Andamento

Ação: 1528 - SANEAMENTO AMBIENTAL EM PEQUENAS LOCALIDADES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	36.961.730,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	0,00	Paralisado

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Paralisado

Unidade de Planejamento (UP): 0731 - Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura

Programa: 0260 - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	311.190.680,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	56.666.385,10		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5375 - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura	20.200,00	4.000,00	19,80 %
Total	20.200,00	4.000,00	19,80 %



Ação: 5375 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0731 - IEEA	100,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4739 - Projeto de engenharia e arquitetura elaborado para o Estado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4738 - Projeto de engenharia e arquitetura elaborado para município (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Programa: 0382 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	37.873.525,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	106.795,68		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5373 - Elaboração de Projeto de Sinalização Turística	39.075,00	3.000,00	7,68 %
Total	39.075,00	3.000,00	7,68 %

Ação: 5373 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0731 - IEEA	400,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4779 - Projeto de Sinalização Turística elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Programa: 0015 - SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.365.183.856,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	266.878.190,85		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1851 - DUPLICAÇÃO DA AV. PRESIDENTE KENNEDY	-	2.005.311,00	-
3047 - Implantação, Restauração e Melhoria de Rodovias.	1.121.711.030,00	161.979.552,00	14,44 %
3090 - Contenção de Encostas e Taludes	64.159.698,00	19.037.698,00	29,67 %
3099 - Renovação de Equipamento Rodoviário e Patrulha Mecanizada	1.863.136,00	1.863.136,00	100,00 %
3120 - Planejamento, estudos e projetos rodoviários	152.470.234,00	10.755.080,00	7,05 %
4007 - Conservação e Operação de Rodovias	297.240.624,00	147.348.913,71	49,57 %
4070 - Operacionalização de Equipamentos Rodoviários	66.609.245,00	35.668.737,13	53,55 %
4110 - Sinalização de Rodovias	28.974.862,00	5.996.553,32	20,70 %
5275 - Implantação e Melhorias da Infraestrutura Viária – Pró-Vias	375.296.372,00	313.866.001,01	83,63 %
Total	2.108.325.201,00	698.520.982,17	33,13 %

Ação: 1851 - DUPLICAÇÃO DA AV. PRESIDENTE KENNEDY			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6,50	6,50	0,00	0,00%

Ação: 3047 - IMPLANTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIA DE RODOVIAS.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	155.703.552,00	468.724,06	0,30 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2912 - Rodovia estadual implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	13,40	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mendes	13,00	Em Andamento
Vassouras	0,40	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	24,00	24,00	7,00	29,17%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	24,00	24,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	34,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	25,00	Em Andamento
Resende	9,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 2914 - Rodovia estadual pavimentada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	33,00	33,00	27,00	81,82%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	27,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	16,00	94,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	12,00	Em Andamento
Queimados	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	11,00	11,00	0,00	0,00%

Produto: 2915 - Rodovia estadual restaurada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	13,00	13,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	23,00	23,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	57,00	57,00	11,00	19,30%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	57,00	57,00	11,00	19,30%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	11,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	32,00	32,00	25,00	78,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	25,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	32,00	32,00	25,00	78,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	25,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	31,00	31,00	18,50	59,68%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	18,50	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	31,00	31,00	18,50	59,68%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	18,50	Em Andamento

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4619 - Passarela recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Produto: 4630 - Ponte construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	3,00	17,65%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João da Barra	1,00	Em Andamento

Produto: 4642 - Ponte recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	18,00	18,00	0,00	0,00%

Produto: 4643 - Passarela construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	2,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Em Andamento

Ação: 3090 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	13.826.918,00	1.757.388,16	12,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2907 - Obra de contenção de encosta realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Ostras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	3,00	42,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	1,00	Em Andamento
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Ação: 3099 - RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO E PATRULHA MECANIZADA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2901 - Equipamento rodoviário adquirido (unidade)			
--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 3120 - PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	5.343.114,40	142.617,80	2,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2900 - Assistência técnica para supervisão de obras realizada (unidade)			
--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	1,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Produto: 2909 - Projeto rodoviário elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 4007 - CONSERVAÇÃO E OPERAÇÃO DE RODOVIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	61.343.040,61	27.758.719,41	45,25 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2911 - Rodovia estadual conservada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	56,00	56,00	23,00	41,07%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	23,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	28,00	28,00	2,00	7,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	2,00	Contínuo



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Resende		2,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	82,00	82,00	43,00	52,44%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Iguaçu		30,00	Contínuo
	Queimados		13,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	43,00	43,00	2,00	4,65%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jesus do Itabapoana		2,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	54,00	54,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	55,00	55,00	35,00	63,64%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Friburgo		35,00	Contínuo
Produto: 2913 - Rodovia estadual com controle de velocidade fiscalizado (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	13,00	65,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		13,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	18,64	1864,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Parati		18,64	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	45,00	45,00	18,60	41,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		18,60	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	25,00	25,00	12,00	48,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Resende		12,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	85,00	85,00	26,00	30,59%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Maricá		26,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	18,62	62,07%
	Municípios		Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	18,62	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30,00	30,00	22,00	73,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	22,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	30,00	30,00	18,70	62,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	18,70	Contínuo

Produto: 2920 - Usina de asfalto equipada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	1,00	Em Andamento

Ação: 4070 - OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	32.300.707,62	18.264.092,29	56,54 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5199 - Veículo da frota operacional recuperado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	5,00	27,78%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Em Andamento
São Gonçalo	3,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	4,00	400,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	4,00	Em Andamento

Ação: 4110 - SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	2.224.553,31	1.650.865,76	74,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2916 - Sinalização horizontal rodoviária implantada (Kilômetro)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	35,00	35,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	70,00	70,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	45,00	45,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	45,00	45,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	35,00	35,00	0,00	0,00%

Produto: 2917 - Sinalização vertical rodoviária implantada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	65,00	65,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	80,00	80,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	60,00	60,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	60,00	60,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Produto: 5200 - Rodovia estadual com sinalização conservada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	55,00	55,00	0,00	0,00%
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região das Baixadas Litorâneas	60,00	60,00	0,00	0,00%
Região do Médio Paraíba	55,00	55,00	0,00	0,00%
Região Metropolitana	160,00	160,00	0,00	0,00%
Região Noroeste Fluminense	90,00	90,00	0,00	0,00%
Região Norte Fluminense	80,00	80,00	0,00	0,00%
Região Serrana	60,00	60,00	22,40	37,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	2,80	Em Andamento
Cordeiro	2,80	Em Andamento
Nova Friburgo	5,60	Em Andamento
Petrópolis	8,40	Em Andamento
São Sebastião do Alto	2,80	Em Andamento

Ação: 5275 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA – PRÓ-VIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	291.394.001,01	192.092.113,77	65,92 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2915 - Rodovia estadual restaurada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	17,00	85,00%
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região das Baixadas Litorâneas	30,00	30,00	0,00	0,00%
Região do Médio Paraíba	20,00	20,00	18,00	90,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	17,00	Em Andamento

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	18,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	17,00	56,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	17,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	35,00	35,00	0,00	0,00%

Produto: 3321 - Localidade atendida com infraestrutura (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 3326 - Rodovia implantada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,50	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,50	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5911 - RUA DRENADA E ASFALTADA ENTREGUE (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	12,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Queimados	12,00	Em Andamento

Programa: 0017 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM MUNICÍPIOS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	960.048.969,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	10.400.820,68		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3122 - Execução de Obras Civas, Urbanização	86.276.000,00	8.245.000,00	9,56 %
3124 - Apoio à realização de obras municipais de infraestrutura.	873.772.969,00	20.826.641,00	2,38 %
Total	960.048.969,00	29.071.641,00	3,03 %

Ação: 3122 - EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, URBANIZAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	1.269.000,00	461.467,95	36,36 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5102 - Rede de iluminação pública ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 5201 - Equipamento urbano recuperado (Metro quadrado)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	3,00	Em Andamento
Rio Claro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%

Produto: 5234 - Logradouro urbanizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	50,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	50,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5897 - RUA DRENADA E PAVIMENTADA EM OLARIA (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 5899 - REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS REALIZADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 5903 - CONJUNTO HABITACIONAL REFORMADO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5907 - ESTAÇÃO DE SANTÍSSIMO REFORMADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5912 - RUA DRENADA E PAVIMENTADA REVITALIZADA (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação: 3124 - APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA.

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0741 - DER-RJ	11.256.379,06	9.939.352,73	88,30 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4428 - Benefício financeiro concedido a município (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4615 - Município atendido com repasse de recursos (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	1,00	Em Andamento

Produto: 4617 - Insumo fornecido para obras rodoviárias (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	70,00	70,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	70,00	70,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	70,00	70,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	80,00	80,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Produto: 5902 - PRAÇA EM OLARIA REFORMADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5905 - CONJUNTO HANNIBAL PORTO REFORMADO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5908 - REFORMA DE PARQUE ESPORTIVO REALIZADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5909 - RUA MODERNIZADA E REFORMULADA (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5926 - URBANIZAÇÃO DE RUAS EM BELFORD ROXO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 0751 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro



Programa: 0024 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	157.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1025 - Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas	32.201.000,00	311.000,00	0,97 %
2893 - Elaboração do Boletim EMOP e de projetos de engenharia	4.799.000,00	243.077,00	5,07 %
Total	37.000.000,00	554.077,00	1,50 %

Ação: 1025 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES PÚBLICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0751 - EMOP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5901 - PRAÇA ESPORTIVA EM ROCHA MIRANDA REFORMADA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 2893 - ELABORAÇÃO DO BOLETIM EMOP E DE PROJETOS DE ENGENHARIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0751 - EMOP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4735 - Boletim EMOP Editado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3060 - Projeto básico de engenharia elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 3813 - Projeto executivo elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 0771 - Companhia Estadual de Águas e Esgotos

<b>Programa: 0022 - GESTÃO CORPORATIVA</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	900.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2097 - Qualificação e Treinamento de Recursos Humanos	100.000,00	-	-
2309 - Política Institucional de Meio Ambiente da CEDAE	800.000,00	-	-
Total	900.000,00	-	-

<b>Ação: 2097 - QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	35,00	35,00	8,00	22,86%
	Municípios	Meta Realizada	Situação	
	Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento	

<b>Ação: 2309 - POLÍTICA INSTITUCIONAL DE MEIO AMBIENTE DA CEDAE</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 3238 - Projeto ambiental elaborado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	0,23	0,23	0,00	0,00%

Programa: 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	242.319.817,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	7.011.956,76		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1197 - Saneamento nas Bacias da Baía de Guanabara	59.389.769,00	1.475.892,00	2,49 %
1198 - Ampliação do Esgotamento Sanitário da Zona Oeste	54.050.000,00	5.000.000,00	9,25 %
Total	113.439.769,00	6.475.892,00	5,71 %

Ação: 1197 - SANEAMENTO NAS BACIAS DA BAÍA DE GUANABARA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	1.475.892,00	613.950,80	41,60 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,18	0,18	0,01	5,56%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,01	Em Andamento

Produto: 3337 - Sistema de esgotamento sanitário implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 1198 - AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA OESTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	5.000.000,00	3.122.062,17	62,44 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3336 - Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,02	8,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,02	Em Andamento

Programa: 0290 - SANEAMENTO BÁSICO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.676.501.177,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	76.012.248,74		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1611 - Construção da Estação de Tratamento de Água do Novo Guandu	309.070.503,00	-	-
1663 - Ampliação e Melhoria Operacional dos Sistemas Guandu e Imunana- Laranjal	24.925.841,00	-	-
3468 - Implantação e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água da RMRJ	790.382.867,00	-	-
3469 - Implantação e Ampliação de Sistema de Esgotamento Sanitário da RMRJ	5.000.000,00	-	-
5352 - Implantação e Ampliação dos Sistemas de Saneamento no Interior	66.248.287,00	-	-
6064 - Operação de Sistemas de Água e Esgoto	27.300.969,00	-	-
Total	1.222.928.467,00	-	-

Ação: 1611 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO NOVO GUANDU			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5614 - Estação de Tratamento de Água construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,22	0,22	0,00	0,00%

Ação: 1663 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA OPERACIONAL DOS SISTEMAS GUANDU E IMUNANA- LARANJAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4415 - Domicílio integrado à rede de abastecimento de água (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Ação: 3468 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMRJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,41	0,41	0,09	21,95%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,09	Em Andamento

Produto: 3334 - Sistema de abastecimento d'água implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,64	0,64	0,53	82,81%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,53	Em Andamento

Ação: 3469 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RMRJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3337 - Sistema de esgotamento sanitário implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,08	0,08	0,23	287,50%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,23	Em Andamento

Ação: 5352 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO NO INTERIOR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3333 - Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul, Sapucaia			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	0,94	0,94	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	0,45	0,45	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,32	0,32	0,02	6,25%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,02	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,43	0,43	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai			0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,32	32,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cordeiro			0,32	Em Andamento

Produto: 3334 - Sistema de abastecimento d'água implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	0,17	0,17	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,81	81,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	0,81	Em Andamento

Ação: 6064 - OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0771 - CEDAE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4464 - Equipamento adquirido para sistemas de água e esgoto (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	80,00	80,00	1,00	1,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Produto: 5869 - Sistema de tratamento e distribuição de água operacionalizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	1,00	Contínuo

Produto: 5870 - Sistema de coleta e tratamento de esgoto operacionalizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	1,00	Contínuo

Produto: 5917 - MICROMEDIÇÃO - HIDRÔMETROS NAS UNIDADES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Produto: 5918 - MACROMEDIÇÃO - HIDRÔMETROS NA SAÍDA DE ÁGUAS TRATADAS DE TODAS AS ETAS (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0114 - PREVENÇÃO CONTRA DEMANDAS JUDICIAIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			-
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A516 - Consultoria Jurídica	-	-	-
Total			-

Ação: A516 - CONSULTORIA JURÍDICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5291 - Parecer emitido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	400,00	400,00	77,00	19,25 %

Produto: 5292 - Minuta elaborada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	9,00	45,00 %

Programa: 0115 - PROMOÇÃO DA REGULARIDADE CREDITÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			-
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A529 - Controle da Dívida Ativa	-	-	-
Total			-

Ação: A529 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5863 - Contribuinte em dívida ativa inscrito (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20.000,00	20.000,00	76.487,00	382,44 %

Produto: 5864 - Contribuinte com dívida ativa paga (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	19.000,00	19.000,00	24.561,00	129,27 %

Produto: 5865 - Atendimento à dívida ativa realizado na sede (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	26.400,00	26.400,00	39.600,00	150,00 %

Programa: 0116 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			2.350.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			698.742,79
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Total		-	-

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8295 - Capacitação dos Servidores PGE	2.350.000,00	22.350.000,00	951,06 %
A517 - Ação de Defesa do Estado	-	-	-
A530 - Qualificação da Capacidade de Defesa do Estado	-	-	-
A531 - Inventários Judiciais	-	-	-
Total	2.350.000,00	22.350.000,00	951,06 %

Ação: 8295 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PGE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	22.350.000,00	698.742,79	3,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	400,00	400,00	252,00	63,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			252,00	Concluído

Ação: A517 - AÇÃO DE DEFESA DO ESTADO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5293 - Processo judicial em defesa (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	340.000,00	340.000,00	273.509,00	80,44 %

Ação: A530 - QUALIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE DEFESA DO ESTADO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5469 - Palestra realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	96,00	96,00	0,00	0,00%
Região Metropolitana	-	-	58,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			58,00	Concluído

Ação: A531 - INVENTÁRIOS JUDICIAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0901 - PGE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5867 - Processo judicial de inventario de sucessão aferido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	9.000,00	9.000,00	24.664,00	274,04 %

Programa: 0176 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ADMINISTRATIVA
---



Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	27.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.094.392,10		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1046 - Ampliação e Modernização das Unidades da PGE	27.000.000,00	13.200.000,00	48,89 %
Total	27.000.000,00	13.200.000,00	48,89 %

Ação: 1046 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA PGE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0961 - FUNPERJ	20.200.000,00	1.094.392,10	5,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	1,00	Concluído
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Concluído

<b>Programa: 0027 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	25.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	105.329,11		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	25.000.000,00	1.000.000,00	4,00 %
Total	25.000.000,00	1.000.000,00	4,00 %

<b>Ação: 2109 - DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA SOCIEDADE</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1001 - MP	1.000.000,00	105.329,11	10,53 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

<b>Produto: 4868 - Projeto Em Nome do Pai implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,50	100,00 %

<b>Produto: 4869 - Projeto MP nas Escolas implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4870 - Projeto Quero uma Família – Cadastro de Adoção Participativo implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4871 - Projeto Luz no Cárcere implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

<b>Produto: 4872 - Projeto Enfrentamento à Violência Sexual contra Menores implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4873 - Projeto Módulo do Idoso – MID implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4874 - Projeto Medicamentos-Análise Técnica para Tutela Individual implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4875 - Projeto Módulo de Transplante Intervivos (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

<b>Produto: 4876 - Projeto Módulo Mulheres Livres implantado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

<b>Produto: 4877 - Projeto Conversando Sobre a Lei Maria da Penha nas Escolas implantado. (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4880 - Projeto Criança Cidadã implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Produto: 5862 - Projeto Módulo de Transplante Intervivos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Programa: 0185 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			25.000.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3471 - Gestão Estratégica do Ministério Público.	25.000.000,00	1.000.000,00	4,00 %
Total	25.000.000,00	1.000.000,00	4,00 %

Ação: 3471 - GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1001 - MP	1.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4878 - Projeto Redução de Acúmulo de Processos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Produto: 4879 - Projeto MP em Mapas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,50	100,00 %

Produto: 4881 - Projeto Relatórios Estatísticos extraídos do MGP implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Produto: 4882 - Projeto Otimização do CAO das PJ da Infância e da Juventude implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Produto: 4883 - Projeto Fonoaudiologia e Laboratório Computacional Forenses implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,25	50,00 %

Produto: 4884 - Processo Judicial Eletrônico implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,10	20,00 %

Produto: 4952 - Projeto Integração de Sistemas Informatizados implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,10	20,00 %

Programa: 0047 - PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	32.645.570,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	251.485,15		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2257 - Realização de Testes de DNA para População Hipossuficiente	730.238,00	663.453,00	90,85 %
5368 - Interiorização da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	60.801,00	60.801,00	100,00 %
5448 - Inclusão do Condenado Criminalmente e do Egresso no Mercado - "Novos Caminhos"	330.000,00	262.732,00	79,62 %
5468 - Pesquisa da Violência Contra Mulher, LGBTTIS, Crianças, Adolescentes e Vulneráveis	460.800,00	1.000,00	0,22 %
5471 - Criação do Centro de Atendimento Especializado em Saúde na Comarca da Capital	20.267,00	1.000,00	4,93 %
5473 - Criação de Núcleos de Tutela Coletiva nas Regionais	141.801,00	141.801,00	100,00 %
8236 - Criação de Postos de Identificação para Inclusão Social	68.147,00	2.000,00	2,93 %
8237 - Atuação da Defensoria nas Áreas com Unidade de Polícia Pacificadora - UPP	6.000,00	6.000,00	100,00 %
8238 - Realização da Caravana de Direitos	196.800,00	38.940,00	19,79 %
8240 - Ampliação da Execução do Convênio com o Núcleo de Assessoria Técnica em Saúde	386.400,00	1.000,00	0,26 %
8241 - Realização de Audiências Públicas Anuais sobre Saúde	2.000,00	2.000,00	100,00 %
8242 - Promoção do Direito à Moradia e da Função Social da Propriedade	1.350.360,00	1.000,00	0,07 %
8243 - Mediação de Conflitos	7.790.640,00	60.801,00	0,78 %
8244 - Realização de Ações Sociais e Justiça Itinerante	3.389.600,00	600.000,00	17,70 %
8245 - Modernização da Central de Relacionamento com o Cidadão - CRC 129	1.442.650,00	80.795,00	5,60 %
8248 - Apoio à Promoção do Acesso à Justiça pelo FUNDPERJ	16.269.066,00	2.563.060,94	15,75 %
Total	32.645.570,00	4.486.383,94	13,74 %

Ação: 2257 - REALIZAÇÃO DE TESTES DE DNA PARA POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	663.453,00	168.278,62	25,36 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4992 - Teste de DNA em atendimento à Justiça gratuita realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	-	-	463,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		463,00	Em Andamento

Ação: 5368 - INTERIORIZAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	60.801,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4974 - Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 5448 - INCLUSÃO DO CONDENADO CRIMINALMENTE E DO EGRESSO NO MERCADO - "NOVOS CAMINHOS"			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	262.732,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5474 - Oportunidade de trabalho ofertada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	14,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	14,00	Em Andamento

Ação: 5468 - PESQUISA DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, LGBTTIS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E VULNERÁVEIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5504 - Diagnóstico social das violações de direitos humanos publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Ação: 5471 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA COMARCA DA CAPITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4971 - Centro de atendimento especializado em saúde criado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 5473 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE TUTELA COLETIVA NAS REGIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	141.801,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5521 - Núcleo de tutela coletiva implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 8236 - CRIAÇÃO DE POSTOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	2.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4966 - Documento emitido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3.168,00	3.168,00	3.226,00	101,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4967 - Posto implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 8237 - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA NAS ÁREAS COM UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	6.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4968 - Formação de Agentes de Integração Social realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 8238 - REALIZAÇÃO DA CARAVANA DE DIREITOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	38.940,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4969 - Caravana de Direitos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4970 - Atendimento pela Caravana de Direitos realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: 8240 - AMPLIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM O NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4972 - Assistência técnica em saúde realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.555,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1.555,00	Em Andamento

Ação: 8241 - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ANUAIS SOBRE SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	2.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4973 - Audiência Pública realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 8242 - PROMOÇÃO DO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4975 - Ação judicial proposta (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Produto: 4976 - Titulação da posse/propriedade concedida (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	264,00	264,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 8243 - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	60.801,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4977 - Pólo de mediação implantado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Em Andamento

Produto: 4978 - Mediação realizada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	432,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	432,00	Em Andamento

Ação: 8244 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E JUSTIÇA ITINERANTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	600.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	44,00	44,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4979 - Ação social realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	96,00	96,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	66,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	66,00	Em Andamento

Produto: 4980 - Atendimento pela Ação social realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	16.601,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	16.601,00	Em Andamento

Produto: 4981 - Justiça itinerante realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	480,00	480,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	190,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	190,00	Em Andamento

Produto: 5512 - Atendimento da justiça itinerante realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	20.285,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	20.285,00	Em Andamento

Ação: 8245 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - CRC 129

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	80.795,00	42.922,45	53,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4983 - Software de gerenciamento de call center implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	412.178,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	412.178,00	Em Andamento

Ação: 8248 - APOIO À PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA PELO FUNDPERJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	2.563.060,94	40.284,08	1,57 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4993 - Ação de apoio à promoção do acesso à Justiça realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0048 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			3.852.227,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			7.340,00
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5465 - Criação da Coordenação de Educação em Direitos	60.801,00	60.801,00	100,00 %
8246 - Promoção de Comunicação em Direitos	220.000,00	150.000,00	68,18 %
8247 - Capacitação de Líderes Comunitários	10.000,00	1.000,00	10,00 %
8249 - Apoio à Educação em Direitos na Defensoria Pública pelo FUNDPERJ	3.561.426,00	2.410.135,00	67,67 %
Total	3.852.227,00	2.621.936,00	68,06 %

Ação: 5465 - CRIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	60.801,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5476 - Coordenação de educação em direitos implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Ação: 8246 - PROMOÇÃO DE COMUNICAÇÃO EM DIREITOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	150.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4985 - Cartilha de direitos publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	1,00	25,00 %

Produto: 4986 - Cartilha de atribuições institucionais publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4987 - Portal da Defensoria implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4988 - Vídeo institucional publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %

Produto: 4989 - Material informativo e didático sobre atos do SUS publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	3,00	3,00	10,00	333,33 %
--------	------	------	-------	----------

Ação: 8247 - CAPACITAÇÃO DE LÍDERES COMUNITÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4990 - Líderes comunitários capacitados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	50,00	50,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	-	-	100,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		100,00	Em Andamento

Ação: 8249 - APOIO À EDUCAÇÃO EM DIREITOS NA DEFENSORIA PÚBLICA PELO FUNDPERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	2.410.135,00	7.340,00	0,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4994 - Ação de apoio à educação em direitos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0049 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			43.894.484,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			3.540.788,13
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1227 - Desenvolvimento Tecnológico e de Sistemas de Informação	10.000.000,00	10.057.724,35	100,58 %
2764 - Operacionalização do Centro de Estudos Jurídicos - DPE	3.000.000,00	13.313.383,52	443,78 %
5380 - Estruturação do Plano de Carreiras para os Servidores	51.200,00	1.000,00	1,95 %
5466 - Implementação de Ferramentas Gerenciais	1.735.842,00	1.238.600,00	71,35 %
8254 - Apoio à Modernização da Gestão e Humanização do Trabalho pelo FUNDPERJ	10.548.442,00	4.144.524,00	39,29 %
8320 - Criação da Universidade Corporativa	18.559.000,00	2.556.000,00	13,77 %
Total	43.894.484,00	31.311.231,87	71,33 %

Ação: 1227 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	10.057.724,35	535.854,77	5,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5487 - Plano diretor de tecnologia implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,12	12,00 %

Produto: 5488 - Sistema implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Ação: 2764 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - DPE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	13.313.383,52	1.835.828,21	13,79 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3440 - Centro de Estudos Jurídicos equipado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 3441 - Centro de Estudos Jurídicos reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 5380 - ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS PARA OS SERVIDORES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4991 - Plano de Carreiras, Cargos e Salários implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5933 - CRIAÇÃO DA PATENTE DE ENFERMEIRO CORONEL BOMBEIRO MILITAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5934 - CRIAÇÃO DA PATENTE DE ENFERMEIRO CORONEL POLICIAL MILITAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5937 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5938 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA SAÚDE (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5939 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA SEAP (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5940 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA UENF (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5941 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA UERJ (unidade)			
--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5942 - PROGRAMA DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DA UEZO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Ação: 5466 - IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE		1.238.600,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5478 - Repositório de conhecimentos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5479 - Biblioteca virtual disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5480 - Carta de serviços ao cidadão publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5481 - Banco de competências disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5482 - Programa de qualidade de vida no trabalho implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Ação: 8254 - APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E HUMANIZAÇÃO DO TRABALHO PELO FUNDPERJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ		4.144.524,00	888.734,44	21,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5511 - Ação de apoio à modernização da gestão e humanização do trabalho realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,10	10,00 %

Ação: 8320 - CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE		2.556.000,00	280.370,71	10,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5484 - Revista científica publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5892 - Bolsa pela DPE concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.000,00	2.000,00	-	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	60,00	60,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	23,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		23,00		Em Andamento

Produto: 2548 - Curso de pós-graduação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	3,00	150,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		3,00		Em Andamento

Produto: 4018 - Evento educativo Realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	34,00	1133,33%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		34,00		Em Andamento

Produto: 4852 - Curso de extensão realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	4,00	33,33%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		4,00		Em Andamento

Produto: 5483 - Residência jurídica implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		1,00		Concluído

Programa: 0050 - EXPANSÃO IMOBILIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			50.515.871,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			2.970.100,81
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5467 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Sedes Próprias da DPE	37.971.379,00	20.770.637,44	54,70 %
5470 - Apoio à Expansão Imobiliária da Defensoria Pública pelo FUNDPERJ	12.544.492,00	9.311.847,80	74,23 %
Total	50.515.871,00	30.082.485,24	59,55 %

Ação: 5467 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS DA DPE
---

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1101 - DPGE	20.770.637,44	2.531.640,90	12,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5499 - Programa de manutenção preventiva implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 5500 - Plano de segurança contra incêndio implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5491 - Sede operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	5,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		5,00	Em Andamento

Produto: 5492 - Núcleo UPP implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5493 - Núcleo UPP operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5494 - Atendimento pelo núcleo realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	559.258,00	559.258,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5495 - Órgão implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5496 - Órgão operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5497 - Sala instalada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento

Produto: 5501 - Centro de apoio operacional construído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5502 - Centro de apoio operacional operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5503 - Sede construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Ostras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Em Andamento

Ação: 5470 - APOIO À EXPANSÃO IMOBILIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO FUNDPERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1161 - FUNDPERJ	9.311.847,80	438.459,91	4,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5505 - Ação de apoio à expansão imobiliária realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,08	8,00 %

Programa: 0172 - INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	67.592.588,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.592.869,24		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5489 - Fortalecimento da Gestão Pública Central e Finalística	23.841.688,00	22.693.348,00	95,18 %
Total	23.841.688,00	22.693.348,00	95,18 %

Ação: 5489 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA CENTRAL E FINALÍSTICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	22.693.348,00	381.227,83	1,68 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3370 - Unidade de gerenciamento de programa operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5835 - Mapa de risco hidrológico desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,80	0,80	0,00	0,00 %

Produto: 5837 - Banco de dados para gestão de risco de desastres naturais desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,55	0,55	0,00	0,00 %

Produto: 5838 - Reestruturação organizacional da SEASDH e fundações vinculadas implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,20	0,20	0,07	35,00 %

Produto: 5840 - Modelo de atuação da SEASDH nas áreas pacificadas redesenhado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00 %

Produto: 5841 - Sistema para gestão do programa renda melhor desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,25	25,00 %

Produto: 5845 - Programa de gestão de pessoas por competências da SEEDUC desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,75	0,75	0,08	10,67 %

Produto: 5846 - Planejamento de demanda de infraestrutura da rede de ensino desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %

Produto: 5848 - Estudo de custo-efetividade da atenção básica de saúde no Estado elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5849 - Unidades hospitalares da SES com processos de trabalho redesenhados (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9,00	9,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Programa: 0184 - DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	139.277.958,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.836.044,08		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1071 - Renovação do Patrimônio do ERJ	6.508.000,00	1.347.195,00	20,70 %
1831 - Aprimoramento de recursos destinados à gestão de política pública estruturante	3.300.000,00	3.040.000,00	92,12 %
5357 - Prog Renov Fortal Gestão Púb - Pró-Gestão	15.764.546,00	12.079.132,19	76,62 %
5488 - Inovação na Gestão Estratégica de Pessoas	7.415.800,00	2.115.000,00	28,52 %
5490 - Inovação e Coordenação da Gestão Pública	16.168.752,00	11.243.479,30	69,54 %
8365 - Formação e Valorização do Servidor	28.179.250,00	1.245.730,00	4,42 %
8366 - Gestão Integrada do Ciclo de Planejamento e Orçamento	1.725.000,00	1.725.000,00	100,00 %
8367 - Coordenação Integrada dos Recursos Estratégicos	18.139.360,00	9.903.360,00	54,60 %
8374 - Gestão integrada de recursos destinados a políticas públicas estruturantes	42.077.250,00	9.077.682,71	21,57 %
<b>Total</b>	<b>139.277.958,00</b>	<b>51.776.579,20</b>	<b>37,17 %</b>

Ação: 1071 - RENOVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3701 - EGE/SEPLAG	463.435,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2130 - Imóvel adquirido (Metro quadrado)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado		

Produto: 5891 - Patrimônio imobiliário reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação: 1831 - APRIMORAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS À GESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRUTURANTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3701 - EGE/SEPLAG	0,29	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5852 - Atualização do parque tecnológico da Seplag implementada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,33	0,33	0,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado		

Ação: 5357 - PROG RENOV FORTAL GESTÃO PÚB - PRÓ-GESTÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG	12.077.890,19	1.309.139,07	10,84 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3370 - Unidade de gerenciamento de programa operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5801 - Cadeia de suprimentos, armazenagem e distribuição da SES reestruturada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,95	0,95	0,13	13,68 %

Produto: 5803 - Infraestrutru para formação docente e autoavaliação da SEEDUC adquirida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	42,00	42,00	0,00	0,00 %

Produto: 5804 - Metodologia das Redes Integradas de Gestão redefinida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5805 - Revisão do sistema de metas da SEEDUC apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5806 - Relatório de gestão educacional impresso e publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: 5488 - INOVAÇÃO NA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG	27.200,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5830 - Dimensionamento da força de trabalho realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00 %

Produto: 5831 - Plano de competências de RH elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %

Produto: 5832 - Sistema de monitoramento da folha de pagamento dos servidores implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,60	0,60	0,00	0,00 %

Produto: 5833 - Sistema de monitoramento de atendimento implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5829 - Andar do edifício Estácio de Sá reformado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 5490 - INOVAÇÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG		6.065.667,11	215.867,25	3,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5853 - Documento administrativo digitalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00 %

Produto: 5854 - Gestão Estratégica de Suprimentos II - GES realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %

Produto: 5855 - Radar logístico implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 5856 - Sistema de consulta de documentos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,82	0,82	-	0,00 %

Produto: 5858 - Sistema de indicadores estratégicos organizacionais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %

Produto: 5859 - Sistema de Patrimônio SISPAT 2.0 implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,82	0,82	0,05	6,10 %

Produto: 5860 - Sistema Integrado de Gestão de Aquisições SIGA 2.0 implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5851 - Capacitação de gestores púb e micro e peq empresários Compra Mais 2 realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,50	0,50	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,02	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,01	Concluído
Mendes	0,01	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,04	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	0,01	Concluído
Resende	0,01	Concluído

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	0,01	Concluído
Volta Redonda	0,01	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,15	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	0,01	Concluído
Nova Iguaçu	0,02	Concluído
Rio de Janeiro	0,11	Em Andamento
Seropédica	0,01	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	0,10	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	0,01	Concluído
Itaocara	0,01	Concluído
Itaperuna	0,05	Concluído
Miracema	0,02	Concluído
Natividade	0,01	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,01	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	0,01	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,02	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	0,01	Concluído
Nova Friburgo	0,01	Concluído

Produto: 5857 - Sistema de geoprocessamento no município desenvolvido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	0,75	0,75	0,00	0,00%

Produto: 5861 - Software de gestão municipal implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 8365 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG		81.160,86	47.670,56	58,74 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5788 - Cadastro de instrutores da RIG publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5790 - Documento técnico de rh Publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	8,00	133,33 %

Produto: 5792 - Qualificação de servidores na Rede Integrada de Gestão realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %

Produto: 5793 - Sistema de monitoramento de atendimento operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5789 - Capacitação para servidor SEPLAG realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9,00	9,00	5,00	55,56%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			5,00	Em Andamento

Ação: 8366 - GESTÃO INTEGRADA DO CICLO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG		1.587.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5795 - Estudo elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5798 - Manual elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %

Produto: 5799 - Plano Estratégico do Governo do Estado do Rio Janeiro atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5800 - Relatório elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	16,00	16,00	1,00	6,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4268 - Curso de capacitação para servidor municipal realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		0,00	Não Iniciado

Produto: 5796 - Evento sobre planejamento territorial e gestão municipal realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		2,00	Concluído

Produto: 5797 - Instrumento de informação territorial implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	3,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		3,00	Concluído

Ação: 8367 - COORDENAÇÃO INTEGRADA DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1201 - SEPLAG	812,00	812,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5814 - Processo administrativo da Seplag normatizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

Produto: 5816 - Sistema de comunicação e informações organizacionais operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %



EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5817 - Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5819 - Sistema Integrado de Gestão de Aquisições operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5810 - Parque tecnológico para uso individual e de apoio operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5811 - Patrimônio imóvel avaliado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	15,00	15,00	3,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Concluído
Paraíba do Sul	1,00	Concluído
Três Rios	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	15,00	15,00	16,00	106,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	16,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	14,00	14,00	4,00	28,57%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	2,00	Concluído
Cabo Frio	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	13,00	13,00	4,00	30,77%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	2,00	Concluído
Barra Mansa	1,00	Concluído
Pirai	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	197,00	197,00	210,00	106,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Concluído
Magé	1,00	Concluído
Niterói	21,00	Concluído
Rio Bonito	4,00	Concluído
Rio de Janeiro	175,00	Concluído
São Gonçalo	7,00	Concluído
Tanguá	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	16,00	16,00	9,00	56,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	2,00	Concluído
Cambuci	3,00	Concluído
Itaperuna	1,00	Concluído
Miracema	1,00	Concluído
Santo Antônio de Pádua	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	17,00	17,00	9,00	52,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	6,00	Concluído
São Fidélis	2,00	Concluído
São João da Barra	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	7,00	46,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	1,00	Concluído
Nova Friburgo	1,00	Concluído
Petrópolis	1,00	Concluído
Santa Maria Madalena	1,00	Concluído
Teresópolis	1,00	Concluído
Trajano de Moraes	2,00	Concluído

Produto: 5812 - Patrimônio imóvel legalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	11,00	11,00	1,00	9,09%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	9,00	9,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	144,00	144,00	61,00	42,36%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	49,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	11,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	13,00	13,00	2,00	15,38%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João da Barra	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	11,00	11,00	1,00	9,09%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento

Produto: 5813 - Patrimônio imóvel vistoriado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	21,00	21,00	4,00	19,05%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Concluído
Paraíba do Sul	2,00	Concluído
Três Rios	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	15,00	15,00	16,00	106,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	16,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	19,00	19,00	4,00	21,05%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	15,00	15,00	5,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	2,00	Em Andamento
Barra Mansa	2,00	Em Andamento
Piraí	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	264,00	264,00	245,00	92,80%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Concluído
Magé	1,00	Concluído
Niterói	24,00	Concluído
Nova Iguaçu	1,00	Concluído
Rio Bonito	4,00	Concluído
Rio de Janeiro	202,00	Em Andamento
São Gonçalo	10,00	Concluído
Tanguá	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	22,00	22,00	9,00	40,91%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	2,00	Em Andamento
Cambuci	3,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Concluído
Miracema	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	23,00	23,00	9,00	39,13%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	6,00	Em Andamento
São Fidélis	2,00	Em Andamento
São João da Barra	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	21,00	21,00	7,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	1,00	Concluído
Nova Friburgo	1,00	Concluído
Petrópolis	1,00	Concluído
Santa Maria Madalena	1,00	Concluído
Teresópolis	1,00	Concluído
Trajano de Moraes	2,00	Concluído

Ação: 8374 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS DESTINADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3701 - EGE/SEPLAG	3.077.682,71	1.262.555,20	41,02 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5791 - Plano de Qualidade de Vida implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5809 - Licença de Software operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5815 - Processo de suporte de ti operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5818 - Sistema Informatizado de Gestão de RH e folha de pagamento operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5794 - Identificação biométrica operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,01	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,01	Paralisado

Unidade de Planejamento (UP): 1234 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro

<b>Programa: 0036 - QUALIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	100.650.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	5.482.727,16		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
1188 - Reforma e Modernização dos Imóveis do RIOPREVIDÊNCIA	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00 %
2648 - Capacitação e Desenvolvimento do Servidor do Rioprevidência	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00 %
3474 - Implementação de Sistema de Gestão Informatizado	64.650.000,00	64.650.000,00	100,00 %
5438 - Centralização de processos e concessão de aposentadorias	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00 %
8288 - Prova de vida	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
8289 - Recadastramento Previdenciário	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00 %
<b>Total</b>	<b>100.650.000,00</b>	<b>100.650.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Ação: 1188 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DO RIOPREVIDÊNCIA</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	12.600.000,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5113 - Imóvel reformado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>%Realização</b>
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
			<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
Municípios			0,00	Cancelado
Rio de Janeiro				

<b>Ação: 2648 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR DO RIOPREVIDÊNCIA</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	2.400.000,00	90.079,89	3,75 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>%Realização</b>
Região Metropolitana	24,00	24,00	14,89	62,04%
			<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
Municípios			14,89	Em Andamento
Rio de Janeiro				

<b>Ação: 3474 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INFORMATIZADO</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	64.650.000,00	5.392.647,27	8,34 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5121 - Processo digital implementado (unidade)</b>				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5245 - Sistema de gestão implementado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 5438 - CENTRALIZAÇÃO DE PROCESSOS E CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	15.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5246 - Canal expandido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5247 - Agência na SEEDUC implementada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 8288 - PROVA DE VIDA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5248 - Equipamento de leitura biométrica adquirido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 8289 - RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1234 - RIOPREVIDENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5250 - Beneficiário cadastrado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,40	0,40	0,00	0,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 1241 - Fundação Centro Estadual de Estatist., Pesq. e Formação de Servid. Públ. do RJ

Programa: 0196 - MODERNIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO CEPERJ

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	3.343.270,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5428 - Modernização da Estrutura Administrativa	1.345.193,00	255.000,00	18,96 %
5447 - Disseminação e Dinamização de Atividades Acadêmicas e culturais	538.077,00	400.000,00	74,34 %
5450 - Ampliação do Portfólio de Produtos	460.000,00	40.000,00	8,70 %
5486 - Valorização Função Pública e Profissionalização Servidor	1.000.000,00	100.000,00	10,00 %
Total	3.343.270,00	795.000,00	23,78 %

Ação: 5428 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	255.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2460 - Processo organizacional mapeado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 2477 - Portal WEB implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 4010 - Processo administrativo informatizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4348 - Software adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 5142 - Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5204 - Projeto de tecnologia da Informação Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5314 - Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4758 - Obra e serviço de restauração e conservação acompanhado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5113 - Imóvel reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5447 - DISSEMINAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	400.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2952 - Revista Eletrônica publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 4375 - Publicação via web de dados espaciais realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 5453 - Consultoria realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2648 - Evento de difusão e interação cultural promovido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Produto: 3158 - Oficina cultural realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 3177 - Publicação de caráter científico-tecnológico distribuído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4703 - Evento científico / tecnológico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5210 - Encontro / seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 5450 - AMPLIAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	40.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2598 - Unidade Regional com padronização de procedimentos implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4798 - Município atendido (unidade)				
--	--	--	--	--



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Produto: 5062 - Posto de atendimento implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5477 - Município apoiado tecnicamente (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5609 - Consultoria prestada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 5486 - VALORIZAÇÃO FUNÇÃO PÚBLICA E PROFISSIONALIZAÇÃO SERVIDOR				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ		100.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4951 - Capacitação externa custeada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5482 - Programa de qualidade de vida no trabalho implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4347 - Sistema de avaliação de resultados implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Produto: 4502 - Curso de capacitação de servidores realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 5655 - Capacitação de gestores públicos e privados realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0292 - DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR E PÚBLICO EM GERAL				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			7.874.426,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			911.269,86	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1829 - Implantação e desenvolvimento da plataforma de Educação a Distância EAD		1.076.155,00	255.000,00	23,70 %
5358 - Valorização da Gestão Pública, Servidor e Sociedade		1.076.155,00	1.845.000,00	171,44 %
5378 - Implantação da Universidade Pública Corporativa		538.077,00	120.000,00	22,30 %
5381 - Realização dos Concursos para provimento de cargos públicos		4.540.000,00	4.490.000,00	98,90 %
5388 - Elaboração e Realização de Processos Seletivos		375.000,00	15.000,00	4,00 %
Total		7.605.387,00	6.725.000,00	88,42 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5404 - Elaboração e Realização de Avaliações Especiais	269.039,00	10.000,00	3,72 %
Total	7.874.426,00	6.735.000,00	85,53 %

Ação: 1829 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EAD			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	255.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2550 - Curso de ensino a distância – EAD realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 3356 - Plano de capacitação e educação continuada elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação: 5358 - VALORIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, SERVIDOR E SOCIEDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	1.845.000,00	911.269,86	49,39 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 2361 - Curso de capacitação em gestão realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 2548 - Curso de pós-graduação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4502 - Curso de capacitação de servidores realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 4506 - Curso de pós-graduação lato sensu realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4852 - Curso de extensão realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 5378 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA CORPORATIVA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	120.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5149 - Agente público capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2548 - Curso de pós-graduação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 2550 - Curso de ensino a distância – EAD realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4502 - Curso de capacitação de servidores realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4510 - Curso de reciclagem realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4750 - Servidor público capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação: 5381 - REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ		4.490.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	-	0,00 %

Ação: 5388 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ		15.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3388 - Processo seletivo realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3616 - Processo seletivo para funções estratégicas pedagógicas realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 5404 - ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES ESPECIAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	10.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3389 - Avaliação funcional especial realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Programa: 0293 - RIO DE JANEIRO EM DADOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		5.380.773,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		206.043,00	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5421 - Implementação do Laboratório de Geoprocessamento - Rede LabGeo	1.614.232,00	255.000,00	15,80 %
5422 - Fortalecimento da Administração Pública dos Municípios	1.076.155,00	255.000,00	23,70 %
5423 - Realização de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos	1.614.231,00	255.000,00	15,80 %
5479 - Elaboração da Produção Cartográfica e Estudos Georreferenciados	1.076.155,00	395.000,00	36,70 %
Total	5.380.773,00	1.160.000,00	21,56 %

Ação: 5421 - IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO - REDE LABGEO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	255.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2141 - Sistema integrado de informações cadastrais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 2455 - Sistema de apoio à decisão estratégica implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 2541 - Rede LabGeo implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4753 - Rede de monitoramento e avaliação implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2535 - Núcleo municipal de estatísticas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5075 - Município interligado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 5422 - FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	255.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2455 - Sistema de apoio à decisão estratégica implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 4650 - Sistema de informação e gestão atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2535 - Núcleo municipal de estatísticas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4347 - Sistema de avaliação de resultados implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Produto: 4762 - Assessoria técnica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5050 - Sistema de informações modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação: 5423 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	255.000,00	57.120,00	22,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2381 - Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 4960 - Pesquisa Realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2145 - Cadastro socioeconômico e físico ambiental realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 2859 - Município assessorado com o Programa Coleta Seletiva Solidária (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4900 - Diagnóstico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4918 - Documento técnico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 5236 - Estudo científico / tecnológico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 5479 - ELABORAÇÃO DA PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA E ESTUDOS GEORREFERENCIADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1241 - CEPERJ	395.000,00	148.923,00	37,70 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2141 - Sistema integrado de informações cadastrais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Produto: 2538 - Mapa publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 4561 - Pesquisa de mapeamento de domínios territoriais no estado realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5090 - Documento técnico produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2126 - Estudo técnico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 2836 - Estudo estratégico para ordenamento ambiental do território elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 3919 - Mapeamento geológico e geotécnico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4235 - Mapa temático geológico e do meio físico publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5272 - Levantamento topográfico realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0037 - RIO RURAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	183.400.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	28.723.820,81		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1625 - Promoção do Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas	182.280.000,00	108.455.946,45	59,50 %
Total	182.280.000,00	108.455.946,45	59,50 %

Ação: 1625 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	101.739.203,75	28.723.820,81	28,23 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2556 - Área com sistema produtivo melhorada (hectare)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	354,30	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	2,00	Em Andamento
Paty do Alferes	17,20	Em Andamento
Sapucaia	244,30	Em Andamento
Vassouras	90,80	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	27,80	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	27,80	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	450,80	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,50	Em Andamento
Cabo Frio	197,65	Em Andamento
Casimiro de Abreu	71,90	Em Andamento
Rio das Ostras	55,35	Em Andamento
Saquarema	3,10	Em Andamento
Silva Jardim	122,30	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	4.154,32	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	369,64	Em Andamento
Barra Mansa	117,70	Em Andamento
Pirai	235,12	Em Andamento
Quatis	533,42	Em Andamento
Resende	1.103,86	Em Andamento
Rio Claro	623,93	Em Andamento
Rio das Flores	283,50	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	819,25	Em Andamento
Volta Redonda	67,90	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	293,58	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	113,11	Em Andamento
Duque de Caxias	11,86	Em Andamento
Itaboraí	18,50	Em Andamento
Itaguaí	80,35	Em Andamento
Japeri	2,11	Em Andamento
Magé	16,40	Em Andamento
São Gonçalo	22,75	Em Andamento
Tanguá	28,50	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	9.507,69	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	272,28	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	1.970,10	Em Andamento
Cambuci	738,96	Em Andamento
Italva	437,79	Em Andamento
Itaocara	229,30	Em Andamento
Itaperuna	833,34	Em Andamento
Laje do Muriaé	545,51	Em Andamento
Miracema	942,72	Em Andamento
Natividade	767,07	Em Andamento
Porciúncula	902,39	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	738,08	Em Andamento
São José de Ubá	385,40	Em Andamento
Varre-Sai	744,75	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2.279,38	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	780,00	Em Andamento
Carapebus	79,70	Em Andamento
Cardoso Moreira	310,67	Em Andamento
Conceição de Macabu	179,70	Em Andamento
Macaé	298,20	Em Andamento
Quissamã	28,00	Em Andamento
São Fidélis	387,97	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	164,20	Em Andamento
São João da Barra	50,94	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	6.456,69	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	426,55	Em Andamento
Cantagalo	1.656,15	Em Andamento
Duas Barras	186,60	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macuco	1.382,76	Em Andamento
Nova Friburgo	328,05	Em Andamento
Petrópolis	14,52	Em Andamento
Santa Maria Madalena	610,18	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	47,31	Em Andamento
São Sebastião do Alto	710,14	Em Andamento
Sumidouro	313,85	Em Andamento
Teresópolis	17,89	Em Andamento
Trajano de Moraes	762,69	Em Andamento

Produto: 2567 - Microbacia hidrográfica atendida de forma sustentável (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	330,00	330,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	17,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	17,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	16,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	27,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	38,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	38,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	93,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	93,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	61,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	61,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	71,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	71,00	Em Andamento

Produto: 2568 - Comunidade de microbacia hidrográfica apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	330,00	330,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	17,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	17,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	16,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	27,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	38,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	38,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	93,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	93,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	61,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana,	61,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João da Barra		

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	71,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	71,00	Em Andamento

Produto: 5069 - Projeto produtivo e ambiental incentivado financeiramente (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	54,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	0,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	0,00	Em Andamento
Mendes	0,00	Em Andamento
Miguel Pereira	0,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	2,00	Em Andamento
Paty do Alferes	13,00	Em Andamento
Sapucaia	29,00	Em Andamento
Três Rios	0,00	Em Andamento
Vassouras	10,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Em Andamento
Mangaratiba	6,00	Em Andamento
Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	85,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	4,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,00	Em Andamento
Cabo Frio	17,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	24,00	Em Andamento
Iguaba Grande	0,00	Em Andamento
Rio das Ostras	15,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	0,00	Em Andamento
Saquarema	5,00	Em Andamento
Silva Jardim	20,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	315,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	33,00	Em Andamento
Barra Mansa	23,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Pirai	30,00	Em Andamento
Quatis	21,00	Em Andamento
Resende	66,00	Em Andamento
Rio Claro	41,00	Em Andamento
Rio das Flores	24,00	Em Andamento
Valença	71,00	Em Andamento
Volta Redonda	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	102,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	39,00	Em Andamento
Duque de Caxias	6,00	Em Andamento
Guapimirim	0,00	Em Andamento
Itaboraí	6,00	Em Andamento
Itaguaí	12,00	Em Andamento
Japeri	2,00	Em Andamento
Magé	14,00	Em Andamento
Maricá	0,00	Em Andamento
Mesquita	0,00	Em Andamento
Nilópolis	0,00	Em Andamento
Niterói	0,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,00	Em Andamento
Paracambi	0,00	Em Andamento
Queimados	0,00	Em Andamento
Rio Bonito	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento
São Gonçalo	15,00	Em Andamento
São João de Meriti	0,00	Em Andamento
Seropédica	0,00	Em Andamento
Tanguá	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1.136,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	38,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	246,00	Em Andamento
Cambuci	102,00	Em Andamento
Italva	80,00	Em Andamento
Itaocara	78,00	Em Andamento
Itaperuna	80,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	49,00	Em Andamento
Miracema	50,00	Em Andamento
Natividade	93,00	Em Andamento
Porciúncula	87,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	41,00	Em Andamento
São José de Ubá	101,00	Em Andamento
Varre-Sai	91,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	438,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	173,00	Em Andamento
Carapebus	14,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	32,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	9,00	Em Andamento
Macaé	40,00	Em Andamento
Quissamã	18,00	Em Andamento
São Fidélis	82,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	19,00	Em Andamento
São João da Barra	51,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	969,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	45,00	Em Andamento
Cantagalo	159,00	Em Andamento
Carmo	0,00	Em Andamento
Cordeiro	0,00	Em Andamento
Duas Barras	52,00	Em Andamento
Macuco	50,00	Em Andamento
Nova Friburgo	191,00	Em Andamento
Petrópolis	20,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	96,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	38,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	122,00	Em Andamento
Sumidouro	88,00	Em Andamento
Teresópolis	25,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	83,00	Em Andamento

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	18.551.799,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	745.892,55		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1050 - Promoção do Melhoramento Genético - Rio Genética	1.000.000,00	88.512,00	8,85 %
1059 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário das Cadeias Emergentes e Tradicionais.	3.830.000,00	7.622.007,34	199,01 %
1118 - Apoio Financeiro a Projetos de Fomento	7.500.000,00	10.610.256,05	141,47 %
Total	12.330.000,00	18.320.775,39	148,59 %

Ação: 1050 - PROMOÇÃO DO MELHORAMENTO GENÉTICO - RIO GENÉTICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	13.495,00	13.495,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5072 - Tecnologia de inseminação artificial disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	800,00	800,00	19,00	2,38 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5071 - Animal financiado em feira do Rio Genética (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	800,00	800,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	44,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Comendador Levy Gasparian		7,00	Em Andamento
	Paraíba do Sul		17,00	Em Andamento
	Paty do Alferes		17,00	Em Andamento
	Vassouras		3,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio das Ostras		1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	75,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra Mansa		47,00	Em Andamento
	Porto Real		4,00	Em Andamento
	Quatis		5,00	Em Andamento
	Rio Claro		9,00	Em Andamento
	Valença		10,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	167,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jesus do Itabapoana		34,00	Em Andamento
	Cambuci		10,00	Em Andamento
	Italva		6,00	Em Andamento
	Itaocara		6,00	Em Andamento
	Miracema		31,00	Em Andamento
	Natividade		8,00	Em Andamento
	São José de Ubá		72,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	158,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		38,00	Em Andamento
	Carapebus		10,00	Em Andamento
	Cardoso Moreira		12,00	Em Andamento
	Conceição de Macabu		23,00	Em Andamento
	Quissamã		1,00	Em Andamento
	São Fidélis		35,00	Em Andamento
	São Francisco de Itabapoana		39,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	61,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	8,00	Em Andamento
Cordeiro	2,00	Em Andamento
Duas Barras	14,00	Em Andamento
Macuco	5,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	18,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	9,00	Em Andamento
Sumidouro	2,00	Em Andamento
Trajano de Morais	3,00	Em Andamento

Ação: 1059 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO DAS CADEIAS EMERGENTES E TRADICIONAIS.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	5.595.704,92	560,00	0,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5457 - Projeto Fruteiras irrigadas, flor e planta ornamental e cultura orgânica apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5.000,00	5.000,00	1.465,00	29,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2560 - Agroindústria inserida no mercado formal (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	2,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento

Produto: 5458 - Projeto financiado por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário verificado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	50,00	50,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Produto: 5967 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PRODUTIVOS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 1118 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE FOMENTO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	10.610.256,05	680.944,34	6,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2561 - Projeto de fomento apoiado financeiramente (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	450,00	450,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	1,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	5,00	Em Andamento
Rio das Ostras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	4,00	Em Andamento
Piraí	2,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Rio Claro	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	79,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	5,00	Em Andamento
Cambuci	2,00	Em Andamento
Italva	2,00	Em Andamento
Itaocara	3,00	Em Andamento
Itaperuna	6,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	2,00	Em Andamento
Porciúncula	9,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	3,00	Em Andamento
São José de Ubá	35,00	Em Andamento
Varre-Sai	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	67,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	7,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	2,00	Em Andamento
Macaé	4,00	Em Andamento
Quissamã	2,00	Em Andamento
São Fidélis	3,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	19,00	Em Andamento
São João da Barra	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	4,00	Em Andamento
Cantagalo	8,00	Em Andamento
Carmo	2,00	Em Andamento
Cordeiro	2,00	Em Andamento
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Macuco	5,00	Em Andamento
Nova Friburgo	2,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Programa: 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.494.427,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	507.715,23		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2083 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO/RJ	1.631.212,00	1.938.954,62	118,87 %
2116 - Operacionalização do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária	2.550.000,00	1.571.108,89	61,61 %
Total	4.181.212,00	3.510.063,51	83,95 %

Ação: 2083 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - FUNDEAGRO/RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	1.938.954,62	507.231,23	26,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3781 - Ação de apoio à atividade de defesa agropecuária realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,64	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,64	Em Andamento

Ação: 2116 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO DE DEFESA AGROPECUÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	1.471.108,89	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4001 - Vacinação Efetuada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	193.592,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Areal			4.379,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian			4.687,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin			1.221,00	Em Andamento
Mendes			1.769,00	Em Andamento
Miguel Pereira			14.283,00	Em Andamento
Paraíba do Sul			36.536,00	Em Andamento
Paty do Alferes			31.032,00	Em Andamento
Sapucaia			31.350,00	Em Andamento
Três Rios			16.023,00	Em Andamento
Vassouras			52.312,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	17.807,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			8.764,00	Em Andamento
Mangaratiba			4.787,00	Em Andamento
Parati			4.256,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	217.485,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Araruama			48.996,00	Em Andamento
Armação dos Búzios			1.000,00	Em Andamento
Arraial do Cabo			0,00	Em Andamento
Cabo Frio			24.490,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu			30.389,00	Em Andamento
Iguaba Grande			1.742,00	Em Andamento
Rio das Ostras			13.452,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia			23.754,00	Em Andamento
Saquarema			8.432,00	Em Andamento
Silva Jardim			65.230,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	385.723,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	50.031,00	Em Andamento
Barra Mansa	35.204,00	Em Andamento
Itatiaia	4.226,00	Em Andamento
Pinheiral	4.609,00	Em Andamento
Piraí	25.987,00	Em Andamento
Porto Real	9.371,00	Em Andamento
Quatis	22.446,00	Em Andamento
Resende	59.843,00	Em Andamento
Rio Claro	45.159,00	Em Andamento
Rio das Flores	27.883,00	Em Andamento
Valença	96.278,00	Em Andamento
Volta Redonda	4.686,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	199.338,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	95,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	41.706,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4.442,00	Em Andamento
Guapimirim	23.716,00	Em Andamento
Itaboraí	25.464,00	Em Andamento
Itaguaí	12.613,00	Em Andamento
Japeri	6.513,00	Em Andamento
Magé	11.725,00	Em Andamento
Maricá	6.618,00	Em Andamento
Mesquita	0,00	Em Andamento
Nilópolis	15,00	Em Andamento
Niterói	92,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2.248,00	Em Andamento
Paracambi	3.786,00	Em Andamento
Queimados	904,00	Em Andamento
Rio Bonito	33.064,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	5.254,00	Em Andamento
São Gonçalo	2.431,00	Em Andamento
São João de Meriti	0,00	Em Andamento
Seropédica	9.715,00	Em Andamento
Tanguá	8.937,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	542.116,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	10.355,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	64.223,00	Em Andamento
Cambuci	54.409,00	Em Andamento
Italva	5.806,00	Em Andamento
Itaocara	39.946,00	Em Andamento
Itaperuna	138.706,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	25.773,00	Em Andamento
Miracema	28.625,00	Em Andamento
Natividade	51.350,00	Em Andamento
Porciúncula	27.869,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	53.361,00	Em Andamento
São José de Ubá	29.721,00	Em Andamento
Varre-Sai	11.972,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	578.765,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	216.058,00	Em Andamento
Carapebus	17.221,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	46.665,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	28.692,00	Em Andamento
Macaé	81.203,00	Em Andamento
Quissamã	40.092,00	Em Andamento
São Fidélis	79.957,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	56.662,00	Em Andamento
São João da Barra	12.215,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	304.109,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	16.099,00	Em Andamento
Cantagalo	61.429,00	Em Andamento
Carmo	34.498,00	Em Andamento
Cordeiro	10.365,00	Em Andamento
Duas Barras	17.294,00	Em Andamento
Macuco	6.808,00	Em Andamento
Nova Friburgo	7.215,00	Em Andamento
Petrópolis	6.217,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	45.171,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	2.520,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	39.784,00	Em Andamento
Sumidouro	29.483,00	Em Andamento
Teresópolis	6.983,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	20.243,00	Em Andamento

Produto: 5070 - Fiscalização sanitária realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	767,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	91,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	39,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	73,00	Em Andamento
Mendes	81,00	Em Andamento
Miguel Pereira	54,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	78,00	Em Andamento
Paty do Alferes	86,00	Em Andamento
Sapucaia	49,00	Em Andamento
Três Rios	174,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	42,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	110,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	57,00	Em Andamento
Mangaratiba	25,00	Em Andamento
Parati	28,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	574,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	100,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	17,00	Em Andamento
Cabo Frio	51,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	101,00	Em Andamento
Iguaba Grande	53,00	Em Andamento
Rio das Ostras	39,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	43,00	Em Andamento
Saquarema	53,00	Em Andamento
Silva Jardim	117,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1.232,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	136,00	Em Andamento
Barra Mansa	232,00	Em Andamento
Itatiaia	38,00	Em Andamento
Pinheiral	33,00	Em Andamento
Piraí	109,00	Em Andamento
Porto Real	34,00	Em Andamento
Quatis	48,00	Em Andamento
Resende	137,00	Em Andamento
Rio Claro	96,00	Em Andamento
Rio das Flores	102,00	Em Andamento
Valença	234,00	Em Andamento
Volta Redonda	33,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.193,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	91,00	Em Andamento
Duque de Caxias	35,00	Em Andamento
Guapimirim	82,00	Em Andamento
Itaboraí	59,00	Em Andamento
Itaguaí	33,00	Em Andamento
Japeri	23,00	Em Andamento
Magé	87,00	Em Andamento
Maricá	52,00	Em Andamento
Niterói	169,00	Em Andamento
Paracambi	28,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Queimados	7,00	Em Andamento
Rio Bonito	108,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	162,00	Em Andamento
São Gonçalo	25,00	Em Andamento
São João de Meriti	30,00	Em Andamento
Seropédica	85,00	Em Andamento
Tanguá	117,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1.423,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	83,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	84,00	Em Andamento
Cambuci	52,00	Em Andamento
Italva	100,00	Em Andamento
Itaocara	124,00	Em Andamento
Itaperuna	230,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	104,00	Em Andamento
Miracema	104,00	Em Andamento
Natividade	109,00	Em Andamento
Porciúncula	113,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	154,00	Em Andamento
São José de Ubá	80,00	Em Andamento
Varre-Sai	86,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1.009,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	344,00	Em Andamento
Carapebus	55,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	33,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	71,00	Em Andamento
Macaé	98,00	Em Andamento
Quissamã	52,00	Em Andamento
São Fidélis	150,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	106,00	Em Andamento
São João da Barra	100,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1.277,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	71,00	Em Andamento
Cantagalo	90,00	Em Andamento
Carmo	72,00	Em Andamento
Cordeiro	109,00	Em Andamento
Duas Barras	69,00	Em Andamento
Macuco	66,00	Em Andamento
Nova Friburgo	122,00	Em Andamento
Petrópolis	107,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	101,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	93,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Sebastião do Alto	102,00	Em Andamento
Sumidouro	139,00	Em Andamento
Teresópolis	52,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	84,00	Em Andamento

Programa: 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	51.633.565,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.500.000,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3485 - Recuperação Emergencial da Rede de Estradas Vicinais	34.000.000,00	2.748.177,00	8,08 %
Total	34.000.000,00	2.748.177,00	8,08 %

Ação: 3485 - RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA REDE DE ESTRADAS VICINAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1301 - SEAPEC	1.067.528,79	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2564 - Estrada vicinal em situação de emergência recuperada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	276,90	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Paraíba do Sul	276,90	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	510,20	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	510,20	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 1353 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	18.551.799,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	745.892,55		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1098 - Modernização e Reestruturação da EMATER-RIO	2.152.226,00	1.152.226,00	53,54 %
2175 - Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-RIO	2.378.091,00	2.750.389,34	115,66 %
Total	4.530.317,00	3.902.615,34	86,14 %

Ação: 1098 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA EMATER-RIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - EMATER	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2566 - Escritório da EMATER-RIO reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5964 - CONCURSO PÚBLICO PARA EMATER-RIO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 2175 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER-RIO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - EMATER	1.976.840,34	50.332,21	2,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4631 - Assistência Técnica e Extensão Rural Realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2.688,00	2.688,00	2.085,00	77,57%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	304,00	Contínuo
Paty do Alferes	647,00	Contínuo
Sapucaia	538,00	Contínuo
Três Rios	272,00	Contínuo
Vassouras	324,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1.344,00	1.344,00	414,00	30,80%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	112,00	Contínuo
Mangaratiba	166,00	Contínuo
Parati	136,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4.570,00	4.570,00	1.972,00	43,15%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	335,00	Contínuo
Cabo Frio	304,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	236,00	Contínuo
Rio das Ostras	198,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	308,00	Contínuo
Saquarema	238,00	Concluído
Silva Jardim	353,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4.974,00	4.974,00	2.760,00	55,49%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	250,00	Contínuo
Barra Mansa	396,00	Contínuo
Pirai	343,00	Contínuo
Quatis	242,00	Contínuo
Resende	599,00	Contínuo
Rio Claro	224,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Flores	219,00	Contínuo
Valença	323,00	Contínuo
Volta Redonda	164,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.436,00	4.436,00	2.967,00	66,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	416,00	Contínuo
Duque de Caxias	294,00	Contínuo
Itaboraí	167,00	Contínuo
Itaguaí	114,00	Contínuo
Magé	639,00	Contínuo
Nova Iguaçu	460,00	Contínuo
Rio Bonito	265,00	Contínuo
São Gonçalo	190,00	Contínuo
Seropédica	262,00	Contínuo
Tanguá	160,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8.335,00	8.335,00	6.074,00	72,87%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	219,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	653,00	Contínuo
Cambuci	434,00	Contínuo
Italva	365,00	Contínuo
Itaocara	678,00	Contínuo
Itaperuna	732,00	Contínuo
Laje do Muriaé	291,00	Contínuo
Miracema	324,00	Contínuo
Natividade	341,00	Contínuo
Porciúncula	760,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	393,00	Contínuo
São José de Ubá	323,00	Contínuo
Varre-Sai	561,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6.990,00	6.990,00	3.953,00	56,55%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1.401,00	Contínuo
Carapebus	255,00	Contínuo
Cardoso Moreira	267,00	Contínuo
Conceição de Macabu	201,00	Contínuo
Macaé	542,00	Contínuo
Quissamã	242,00	Contínuo
São Fidélis	590,00	Contínuo
São João da Barra	455,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7.663,00	7.663,00	6.909,00	90,16%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	331,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	700,00	Contínuo
Carmo	315,00	Contínuo
Cordeiro	94,00	Contínuo
Duas Barras	367,00	Contínuo
Macuco	203,00	Contínuo
Nova Friburgo	669,00	Contínuo
Petrópolis	364,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	649,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	433,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	460,00	Contínuo
Sumidouro	1.173,00	Contínuo
Teresópolis	431,00	Contínuo
Trajano de Moraes	720,00	Contínuo

Programa: 0262 - ESTRADAS DA PRODUÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	51.633.565,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.500.000,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2036 - Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	17.633.565,00	4.086.319,00	23,17 %
Total	17.633.565,00	4.086.319,00	23,17 %

Ação: 2036 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1353 - EMATER	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2571 - Estrada vicinal recuperada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	380,00	380,00	403,80	106,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	44,00	Contínuo
Paraíba do Sul	232,90	Contínuo
Três Rios	126,90	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	400,00	400,00	40,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	40,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	300,00	300,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.500,00	1.500,00	45,16	3,01%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	9,16	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	36,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.200,00	1.200,00	9,00	0,75%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	9,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1.200,00	1.200,00	510,20	42,52%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	107,80	Contínuo
Cantagalo	63,00	Contínuo
Cordeiro	1,50	Contínuo
Nova Friburgo	68,10	Contínuo
Petrópolis	17,30	Contínuo
Sumidouro	117,10	Contínuo
Teresópolis	90,60	Contínuo
Trajano de Morais	44,80	Contínuo

Produto: 4632 - Recuperação via asfaltamento de trecho crítico realizada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 4633 - Pequena ponte reconstruída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 4634 - Bica corrida implantada (Metro cúbico)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10.000,00	10.000,00	3.273,44	32,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Natividade	216,00	Contínuo
Varre-Sai	3.057,44	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	2.500,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1354 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0037 - RIO RURAL	
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	183.400.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	28.723.820,81

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3492 - Transferência de Tecnologia aos Produtores das Microbacias Hidrográficas	1.120.000,00	472.000,00	42,14 %
Total	1.120.000,00	472.000,00	42,14 %

Ação: 3492 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA AOS PRODUTORES DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	414.400,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5238 - Comunidade de Microbacia Hidrográfica Apoiada com Transferência de Tecnologia (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	18,00	18,00	10,00	55,56 %

Produto: 5384 - Tecnologia desenvolvida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7,00	7,00	2,00	28,57 %

Produto: 5385 - Tecnologia adaptada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	2,00	33,33 %

Programa: 0038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	18.551.799,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	745.892,55		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3486 - Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia a Pecuária e Melhoramento Genético	476.482,00	251.482,00	52,78 %
3487 - Desenvolvimento Sustentável da Agropecuária no Estado do Rio de Janeiro	1.000.000,00	460.000,00	46,00 %
3493 - Seleção, Multiplicação e Introdução de Materiais Genéticos	215.000,00	631.125,46	293,55 %
Total	1.691.482,00	1.342.607,46	79,37 %

Ação: 3486 - DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA A PECUÁRIA E MELHORAMENTO GENÉTICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	220.482,00	561,00	0,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2575 - Transferência de embrião realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Noroeste Fluminense	50,00	50,00	11,00	22,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaocara		11,00	Em Andamento

Ação: 3487 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	400.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5384 - Tecnologia desenvolvida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	1,00	33,33 %

Produto: 5385 - Tecnologia adaptada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %
--------	------	------	------	---------

## Ação: 3493 - SELEÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E INTRODUÇÃO DE MATERIAIS GENÉTICOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	566.225,46	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

## Produto: 2580 - Material genético disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Seropédica	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento

## Programa: 0039 - PROGRAMA SANIDADE RIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.494.427,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	507.715,23		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3494 - Serviços Laboratoriais de Interesse para o Desenvolvimento Agropecuário do ERJ	313.215,00	256.469,00	81,88 %
Total	313.215,00	256.469,00	81,88 %

## Ação: 3494 - SERVIÇOS LABORATORIAIS DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ERJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	245.669,00	484,00	0,20 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

## Produto: 5164 - Diagnóstico de sanidade animal realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	350,00	350,00	443,00	126,57 %

## Produto: 5172 - Diagnóstico de sanidade vegetal realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50,00	50,00	70,00	140,00 %

## Produto: 5445 - Análise da qualidade da água realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	250,00	250,00	214,00	85,60 %

## Produto: 5668 - Análise de fertilidade do solo realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
--------	-------------------	---------------	----------------	--------------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	200,00	200,00	50,00	25,00 %
--------	--------	--------	-------	---------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2577 - Exame laboratorial realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500,00	500,00	915,00	183,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			915,00	Em Andamento

Programa: 0166 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA AGROPECUÁRIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		2.969.836,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		173.511,84	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3488 - Desenvolvimento Tecnológico Agroflorestal no ERJ	200.000,00	110.000,00	55,00 %
3489 - Desenvolvimento e Adaptação de Tecnologias Agropecuárias	541.000,00	369.627,13	68,32 %
3490 - Desenvolvimento Tecnológico da Agroecologia	1.026.000,00	519.254,00	50,61 %
3491 - Acompanhamento Estatístico de Preços de Produtos Alimentícios	360.000,00	126.000,00	35,00 %
8310 - Operacionalização e Implementação dos Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento	842.836,00	6.905.624,95	819,33 %
Total	2.969.836,00	8.030.506,08	270,40 %

Ação: 3488 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROFLORESTAL NO ERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	84.400,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2581 - Coleção de material genético agroflorestal implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	2,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Silva Jardim			2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Valença			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Magé			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaocara			1,00	Em Andamento

Produto: 2582 - Tecnologia em sistema agroflorestal implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Silva Jardim	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Magé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 3489 - DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	333.627,13	72.836,84	21,83 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5405 - Cadeia agroindustrial atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	3,00	75,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5406 - Análise de qualidade dos alimentos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	115,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	115,00	Em Andamento

Ação: 3490 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA AGROECOLOGIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	451.654,00	4.000,00	0,89 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2584 - Projeto de pesquisa e desenvolvimento implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	2,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	2,00	200,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carmo	1,00	Em Andamento

Produto: 2585 - Tecnologia para produção sustentável ou transição agroecológica gerada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Seropédica	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento

Ação: 3491 - ACOMPANHAMENTO ESTATÍSTICO DE PREÇOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	108.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5244 - Tabela Semanal de Referência de Preços Médios Produzida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	48,00	48,00	32,00	66,67 %

Ação: 8310 - OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1354 - PESAGRO	6.866.624,95	96.675,00	1,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3782 - Projeto de pesquisa e desenvolvimento operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	3,00	300,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	2,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Francisco de Itabapoana	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Em Andamento

Produto: 5400 - Centro estadual de pesquisa implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado

Programa: 0124 - COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E APRIMORAMENTO DAS POL. PÚBLICAS E AÇÕES EDUCATIVAS.			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	71.279.555,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.431.941,35		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1035 - Avaliação da qualidade dos serviços prestados - Operação SOS Saúde	4.554.162,00	613.525,53	13,47 %
1115 - Fiscalização e educação no trânsito - Operação Lei Seca	18.124.925,00	12.500,00	0,07 %
1166 - Patrulhamento de regiões críticas da cidade - Operação Governo Presente	21.089.695,00	5.188.154,93	24,60 %
5444 - Melhoria da convivência do Estado nas comunidades pacificadas-Entre sem Bater	4.554.162,00	538.501,00	11,82 %
7883 - Fiscalização do trânsito de mercadorias no ERJ-Operação Barreira Fiscal	22.956.611,00	7.555.534,06	32,91 %
Total	71.279.555,00	13.908.215,52	19,51 %

Ação: 1035 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS - OPERAÇÃO SOS SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5321 - Levantamento apurado nas inspeções apresentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	112,00	112,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5218 - Ação em situações emergenciais realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	96,00	96,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Cancelado

Produto: 5320 - Inspeção dos serviços prestados realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Cancelado

Ação: 1115 - FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO - OPERAÇÃO LEI SECA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	5.000,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3510 - Campanha de educação no trânsito realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.300,00	2.300,00	1.090,00	47,39 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2149 - Fiscalização realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	1,00	2,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mendes	0,00	Em Andamento
Miguel Pereira	0,00	Em Andamento
Três Rios	1,00	Em Andamento
Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	43,00	43,00	9,00	20,93%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	3,00	Em Andamento
Parati	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	43,00	43,00	10,00	23,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	7,00	Em Andamento
Cabo Frio	1,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	43,00	43,00	4,00	9,30%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	2,00	Em Andamento
Rio Claro	0,00	Em Andamento
Volta Redonda	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.573,00	2.573,00	2.363,00	91,84%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	10,00	Em Andamento
Duque de Caxias	17,00	Em Andamento
Itaboraí	5,00	Em Andamento
Itaguaí	4,00	Em Andamento
Magé	3,00	Em Andamento
Maricá	5,00	Em Andamento
Mesquita	14,00	Em Andamento
Nilópolis	7,00	Em Andamento
Niterói	132,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	24,00	Em Andamento
Queimados	6,00	Em Andamento
Rio Bonito	3,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	2.094,00	Em Andamento
São Gonçalo	25,00	Em Andamento
São João de Meriti	14,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	44,00	44,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	0,00	Em Andamento
Miracema	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	43,00	43,00	4,00	9,30%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	3,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	0,00	Em Andamento
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	43,00	43,00	3,00	6,98%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Em Andamento
Petrópolis	2,00	Em Andamento
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Ação: 1166 - PATRULHAMENTO DE REGIÕES CRÍTICAS DA CIDADE - OPERAÇÃO GOVERNO PRESENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	3.809.125,03	1.416.375,60	37,18 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5463 - Ação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16.950,00	16.950,00	2.345,00	13,83%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2.345,00	Em Andamento

Produto: 5464 - Encaminhamento de moradores de rua realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14.600,00	14.600,00	3.771,00	25,83%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3.771,00	Em Andamento

Ação: 5444 - MELHORIA DA CONVIVÊNCIA DO ESTADO NAS COMUNIDADES PACIFICADAS-ENTRE SEM BATER			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	180,00	180,00	0,00	0,00%

Produto: 4900 - Diagnóstico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,01	0,01	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5466 - Cadastro de empreendedores sociais realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	0,09	0,09	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5467 - Atendimento aos moradores realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5469 - Palestra realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	35,00	35,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Paralisado

Ação: 7883 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE MERCADORIAS NO ERJ-OPERAÇÃO BARREIRA FISCAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	1.064.766,02	1.015.565,75	95,38 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3515 - Fiscalização no transporte de cargas realizada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	25.716,00	25.716,00	5.574,00	21,68%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	5.574,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8.614,00	8.614,00	8.133,00	94,42%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	8.133,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	107.425,00	107.425,00	16.059,00	14,95%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	16.059,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	17.356,00	17.356,00	5.707,00	32,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	5.707,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	23.729,00	23.729,00	11.858,00	49,97%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	11.858,00	Em Andamento

Produto: 3937 - Posto da Barreira Fiscal operacionalizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itatiaia			1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaperuna			1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			1,00	Em Andamento
Produto: 5462 - Veículo de transporte de carga monitorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	361.034,00	361.034,00	272.912,00	75,59%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian			272.912,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	120.940,00	120.940,00	85.741,00	70,90%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			85.741,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.508.176,00	1.508.176,00	1.183.614,00	78,48%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itatiaia			1.183.614,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	243.672,00	243.672,00	81.706,00	33,53%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaperuna			81.706,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	333.142,00	333.142,00	208.937,00	62,72%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			208.937,00	Em Andamento

Programa: 0143 - GESTÃO E INTEGRAÇÃO MUNICIPAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		3.960.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1207 - Programa de articulação municipal	960.000,00	180.767,00	18,83 %
5449 - Programa Estadual de Captação e Gestão de Recursos para Municípios / PECAM	3.000.000,00	612.973,41	20,43 %
Total	3.960.000,00	793.740,41	20,04 %

Ação: 1207 - PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5217 - Operação Realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	19,00	63,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			19,00	Em Andamento

Produto: 5329 - Sistema disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Ação: 5449 - PROGRAMA ESTADUAL DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS / PECAM			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5324 - Acordo de cooperação celebrado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	4,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Areal			1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian			1,00	Em Andamento
Sapucaia			1,00	Em Andamento
Vassouras			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	2,00	66,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Em Andamento
Mangaratiba			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	12,00	12,00	5,00	41,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Araruama			1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo			1,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu			1,00	Em Andamento
Iguaba Grande			1,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	5,00	41,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra Mansa			1,00	Em Andamento
Pinheiral			1,00	Em Andamento
Rio Claro			1,00	Em Andamento
Rio das Flores			1,00	Em Andamento
Volta Redonda			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	19,00	19,00	3,00	15,79%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Guapimirim	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	4,00	30,77%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Em Andamento
Natividade	1,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	6,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	1,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	1,00	Em Andamento
Macaé	1,00	Em Andamento
São Fidélis	1,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	3,00	21,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	1,00	Em Andamento
Macuco	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 5325 - Diagnóstico apresentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Guapimirim	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miracema	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	2,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento

Produto: 5326 - Ação Instrutiva realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	1,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Magé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 5327 - Ação de integração realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 5328 - Suporte técnico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Programa: 0172 - INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa				67.592.588,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa				9.592.869,24
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
5451 - Apoio à Governança das funções públicas metropolitanas	31.750.900,00	36.380.133,34	114,58 %	
Total	31.750.900,00	36.380.133,34	114,58 %	

Ação: 5451 - APOIO À GOVERNANÇA DAS FUNÇÕES PÚBLICAS METROPOLITANAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	36.380.133,34	8.938.389,41	24,57 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5330 - Plano de mobilidade urbana da RMRJ elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,08	0,08	0,00	0,00 %

Produto: 5331 - Reestruturação organizacional da Setrans realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,95	0,95	0,00	0,00 %

Produto: 5332 - Projeto executivo para a CEHAB contratado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 5333 - Plano de capacitação em gestão da CEHAB implementado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,85	0,85	0,00	0,00 %

Produto: 5334 - Plano de capacitação técnico-operacional para equipe da CEHAB implementado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,85	0,85	0,00	0,00 %

Produto: 5336 - Reestruturação organizacional da CEHAB realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,95	0,95	0,00	0,00 %

Produto: 5337 - Regularização fundiária para o Iterj finalizado (unidade)

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,85	0,85	0,00	0,00 %

Produto: 5338 - Regularização dos conjuntos habitacionais da CEHAB realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,45	0,45	0,00	0,00 %

Produto: 5339 - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMRJ elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,85	0,85	0,45	52,94 %

Produto: 5340 - Base cartográfica para a RMRJ disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,80	0,80	0,80	100,00 %

Produto: 5341 - Sistema de informações da RMRJ implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,60	0,60	0,00	0,00 %

Produto: 5868 - Relatório de auditoria externa elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5335 - Parque tecnológico da CEHAB modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	0,95	0,95	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Programa: 0091 - RIO CRIATIVO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	18.449.800,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	832.264,78		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1032 - Implantação de Laboratório de Conteúdos Digitais - Lab Rio Criativo	7.177.800,00	8.435.297,71	117,52 %
8194 - Desenvolvimento da Economia Criativa	9.800.000,00	2.352.841,26	24,01 %
A500 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto de Economia Criativa	1.472.000,00	-	-
Total	18.449.800,00	10.788.138,97	58,47 %

Ação: 1032 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CONTEÚDOS DIGITAIS - LAB RIO CRIATIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	8.425.297,71	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4649 - Laboratório de conteúdos digitais implantado – Lab Rio Criativo (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8194 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA CRIATIVA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	2.062.669,76	832.264,78	40,35 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4644 - Atendimento em gestão cultural realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	200,00	200,00	478,00	239,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Engenheiro Paulo de Frontin		378,00	Em Andamento
	Três Rios		100,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	200,00	200,00	167,00	83,50%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Parati		167,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	250,00	250,00	126,00	50,40%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Saquarema		126,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	200,00	200,00	102,00	51,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		102,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.400,00	2.400,00	2.030,00	84,58%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		2.030,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	250,00	250,00	44,00	17,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Natividade	44,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	250,00	250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	250,00	250,00	135,00	54,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	135,00	Em Andamento

Produto: 4645 - Empreendimento fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	18,00	18,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	18,00	18,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	16,00	16,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	18,00	18,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	180,00	180,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	16,00	16,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	16,00	16,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	18,00	18,00	0,00	0,00%

Produto: 4646 - Laboratório de conteúdos digitais operacionalizado – Lab Rio Criativo (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4647 - Distrito criativo apoiado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4648 - Rede de cultura fomentada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: A500 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO DE ECONOMIA CRIATIVA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Programa: 0199 - CULTURA E FOMENTO - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	8.100.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8368 - Apoio a Projetos Culturais - Fundo Estadual de Cultura	2.000.000,00	500.000,00	25,00 %
8369 - Financiamento ao Setor Cultural - Fundo Estadual de Cultura	3.000.000,00	200.000,00	6,67 %
8370 - Equalização de Encargos Financeiros - Fundo Estadual de Cultura	100.000,00	10.000,00	10,00 %
8371 - Aporte de Investimentos no Setor Cultural - Fundo Estadual de Cultural	3.000.000,00	240.000,00	8,00 %
Total	8.100.000,00	950.000,00	11,73 %

Ação: 8368 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1561 - FEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20,00	20,00	0,00	0,00%

Ação: 8369 - FINANCIAMENTO AO SETOR CULTURAL - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1561 - FEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5873 - Projeto cultural financiado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação: 8370 - EQUALIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1561 - FEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5874 - Equalização financeira realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação: 8371 - APORTE DE INVESTIMENTOS NO SETOR CULTURAL - FUNDO ESTADUAL DE CULTURAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1561 - FEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5875 - Investimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0271 - CULTURA E TERRITORIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	15.850.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.062.352,66		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1080 - Estimulo à Produção Cultural da Juventude	6.450.000,00	195.511,12	3,03 %
8209 - Estimulo à Produção Cultural no Território	6.100.000,00	10.101.033,56	165,59 %
A501 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto Cultural	3.300.000,00	-	-
Total	15.850.000,00	10.296.544,68	64,96 %

Ação: 1080 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL DA JUVENTUDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	45.511,12	2.226,66	4,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	1,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	10,00	10,00	5,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Pinheiral	1,00	Em Andamento
Valença	2,00	Em Andamento
Volta Redonda	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	140,00	140,00	24,00	17,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Em Andamento
Duque de Caxias	2,00	Em Andamento
Mesquita	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	11,00	Em Andamento
São Gonçalo	3,00	Em Andamento
São João de Meriti	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	4,00	40,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	2,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	1,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Francisco de Itabapoana	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 4774 - Curso oferecido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4775 - Bolsa concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	79,00	79,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4776 - Evento fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Contínuo

Produto: 4777 - Residência artística realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	35,00	35,00	0,00	0,00%

Ação: 8209 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL NO TERRITÓRIO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	9.718.033,56	1.060.126,00	10,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2674 - Ponto de Cultura operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	4,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	1,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Contínuo

Produto: 4778 - Projeto de diversidade cultural fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	7,00	7,00	1,00	14,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	72,00	72,00	1,00	1,39%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Ação: A501 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO CULTURAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9,00	9,00	11,00	122,22%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	127.295.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	11.403.463,96		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1027 - Modernização das Unidades Culturais da SEC	24.500.000,00	3.778.262,18	15,42 %
1086 - Desenvolvimento de Projetos Estruturantes nos Municípios Fluminenses - PADEC	1.795.000,00	2.150.519,26	119,81 %
1087 - Implantação do Sistema Estadual de Cultura	4.000.000,00	50.000,00	1,25 %
1843 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU SOBRE MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA	-	86.000,00	-
8192 - Gestão de Equipamentos Culturais por OS	60.000.000,00	40.595.063,04	67,66 %
8193 - Promoção e Difusão Cultural	1.000.000,00	1.168.531,00	116,85 %
<b>Total</b>	<b>91.295.000,00</b>	<b>47.828.375,48</b>	<b>52,39 %</b>

Ação: 1027 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS DA SEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	3.433.262,18	364.923,48	10,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2696 - Unidade cultural modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	2,00	25,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Rio de Janeiro		2,00		Contínuo

Ação: 1086 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURANTES NOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES - PADEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	1.109.608,70	411.359,63	37,07 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4798 - Município atendido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	8,00	8,00	10,00	125,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Areal		1,00		Em Andamento
Comendador Levy Gasparian		1,00		Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin		1,00		Em Andamento
Mendes		1,00		Em Andamento
Miguel Pereira		1,00		Em Andamento
Paraíba do Sul		1,00		Em Andamento
Paty do Alferes		1,00		Em Andamento
Sapucaia		1,00		Em Andamento
Três Rios		1,00		Em Andamento
Vassouras		1,00		Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	3,00	100,00%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Angra dos Reis		1,00		Em Andamento
Mangaratiba		1,00		Em Andamento
Parati		1,00		Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	9,00	9,00	10,00	111,11%
Municípios		Meta Realizada		Situação
Araruama		1,00		Em Andamento
Armação dos Búzios		1,00		Em Andamento
Arraial do Cabo		1,00		Em Andamento
Cabo Frio		1,00		Em Andamento
Casimiro de Abreu		1,00		Em Andamento
Iguaba Grande		1,00		Em Andamento
Rio das Ostras		1,00		Em Andamento
São Pedro da Aldeia		1,00		Em Andamento
Saquarema		1,00		Em Andamento
Silva Jardim		1,00		Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	11,00	11,00	8,00	72,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento
Barra Mansa	1,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Piraí	1,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Rio das Flores	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	21,00	116,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Guapimirim	1,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Itaguaí	1,00	Em Andamento
Japeri	1,00	Em Andamento
Magé	1,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento
Mesquita	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Paracambi	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio Bonito	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento
São João de Meriti	1,00	Em Andamento
Seropédica	1,00	Em Andamento
Tanguá	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	11,00	11,00	10,00	90,91%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Italva	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Em Andamento
Natividade	1,00	Em Andamento
Porciúncula	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	7,00	87,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	1,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	1,00	Em Andamento
Quissamã	1,00	Em Andamento
São Fidélis	1,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	1,00	Em Andamento
São João da Barra	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	12,00	12,00	8,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Em Andamento
Cantagalo	1,00	Em Andamento
Cordeiro	1,00	Em Andamento
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
Teresópolis	1,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	1,00	Em Andamento

Ação: 1087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	2.156,00	1.476,00	68,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4799 - Sistema estadual de cultura implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,15	60,00 %

Ação: 1843 - IMPLANTAÇÃO DE MUSEU SOBRE MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5960 - MUSEU DA MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA CRIADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação: 8192 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS POR OS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	25.417.561,00	10.280.000,00	40,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4636 - Equipamento de cultura gerido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	4,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Contínuo



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo

Ação: 8193 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	375.844,69	185.704,85	49,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50,00	50,00	1,00	2,00 %

Produto: 4640 - Portal de Cultura operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4641 - Evento de difusão cultural promovido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	1,00	14,29%

Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5985 - CONGRESSO DAS MISSÕES REALIZADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0281 - MUSEU E MEMÓRIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.930.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	50.254,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1084 - Implantação do Novo MIS	5.500.000,00	200.000,00	3,64 %
8187 - Operacionalização do Sistema Estadual de Museus	970.000,00	10.000,00	1,03 %
8188 - Preservação do Acervo do MIS	220.000,00	10.000,00	4,55 %
8211 - Desenvolvimento da Área Museológica	3.340.000,00	685.341,58	20,52 %
A497 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto Museológico	7.000.000,00	-	-
Total	17.030.000,00	905.341,58	5,32 %

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO MIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4790 - Novo MIS implantado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,80	0,80	0,00	0,00%

Ação: 8187 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4613 - Sistema operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4612 - Oficina de capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 4614 - Curso de formação técnica realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8188 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO DO MIS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4616 - Acervo preservado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8211 - DESENVOLVIMENTO DA ÁREA MUSEOLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	537.595,58	2.254,00	0,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4786 - Rede web de museus operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4787 - Pesquisa na área museológica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10,00	10,00	-	0,00 %

Produto: 4788 - Publicação na área museológica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2651 - Evento museológico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 4785 - Laboratório de conservação operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4789 - Instituição museológica fomentada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: A497 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO MUSEOLÓGICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0283 - RIO ARTES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	84.454.065,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.356.550,21		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8189 - Fomento às Atividades Artísticas	6.500.000,00	450.000,00	6,92 %
A498 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto de Artes	55.000.000,00	-	-
Total	61.500.000,00	450.000,00	0,73 %

Ação: 8189 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	3.375,00	3.375,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4622 - Produção artística fomentada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	15,00	15,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	45,00	45,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 4623 - Espetáculo itinerante realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	29,00	29,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Produto: 4624 - Capacitação artística realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	650,00	650,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação: A498 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO DE ARTES				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	7,00	7,00	6,00	85,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Em Andamento
Paty do Alferes	1,00	Em Andamento
Três Rios	3,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	7,00	7,00	4,00	57,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	7,00	7,00	6,00	85,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	1,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	1,00	Em Andamento
Rio das Ostras	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	7,00	7,00	15,00	214,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento
Barra Mansa	4,00	Em Andamento
Piraí	2,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Rio das Flores	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	119,00	119,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Em Andamento
Duque de Caxias	7,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Japeri	1,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento
Mesquita	2,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	9,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	7,00	Em Andamento
Rio Bonito	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	79,00	Em Andamento
São Gonçalo	4,00	Em Andamento
São João de Meriti	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	7,00	7,00	3,00	42,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	7,00	7,00	7,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	3,00	Em Andamento
Macaé	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	14,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	5,00	Em Andamento
Petrópolis	7,00	Em Andamento
Teresópolis	2,00	Em Andamento

Programa: 0295 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FLUMINENSE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	7.290.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.922,40		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8206 - Preservação e Fomento	2.200.000,00	150.000,00	6,82 %
8207 - Pesquisa, Documentação, Educação e Difusão	1.490.000,00	300.000,00	20,13 %
A495 - Inventário/Tombamento/Registro e Fiscalização	-	-	-
A496 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto do Patrimônio Cultural	3.600.000,00	-	-
Total	7.290.000,00	450.000,00	6,17 %

Ação: 8206 - PRESERVAÇÃO E FOMENTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4760 - Projeto do patrimônio cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	-	0,00 %

Produto: 4761 - Item de acervo conservado (unidade)				
---	--	--	--	--

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	500,00	500,00	-	0,00 %

Produto: 4763 - Plano de salvaguarda acompanhado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4762 - Assessoria técnica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miracema	1,00	Contínuo

Ação: 8207 - PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	114.897,56	9.922,40	8,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4764 - Pesquisa disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	-	0,00 %

Produto: 4765 - Bem cultural catalogado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

Produto: 4766 - Bem imaterial identificado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10,00	10,00	-	0,00 %

Produto: 4768 - Divulgação de bem protegido realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10,00	10,00	-	0,00 %

Produto: 4769 - Publicação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	-	0,00 %



EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4767 - Evento educacional realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		1,00	Concluído
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	1,00	25,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Concluído
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 5919 - EVENTO EDUCACIONAL E DE DIFUSÃO CULTURAL NA FAZENDA COLUBANDÊ (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: A495 - INVENTÁRIO/TOMBAMENTO/REGISTRO E FISCALIZAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4756 - Registro realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	-	0,00 %

Produto: 4757 - Inventário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4755 - Tombamento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João de Meriti	1,00	Concluído

Produto: 4758 - Obra e serviço de restauração e conservação acompanhado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 4759 - Vistoria em bem protegido realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	75,00	75,00	3,00	4,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	2,00	Contínuo
Mangaratiba	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	75,00	75,00	1,00	1,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	75,00	75,00	4,00	5,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Piraí	1,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500,00	500,00	3,00	0,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Magé	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	75,00	75,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	75,00	75,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	75,00	75,00	2,00	2,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: A496 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	1,00	Em Andamento
Rio Claro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	7,00	233,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0297 - AUDIOVISUAL RJ				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			36.925.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			95.108,66	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1022 - Implantação de Cinema	17.280.000,00	14.772.802,11	85,49 %	
1085 - Implantação da Rede Estadual do Audiovisual	60.000,00	10.000,00	16,67 %	
8208 - Desenvolvimento do Setor Audiovisual	9.685.000,00	302.876,00	3,13 %	
A499 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto Audiovisual	9.900.000,00	-	-	
Total	36.925.000,00	15.085.678,11	40,85 %	

Ação: 1022 - IMPLANTAÇÃO DE CINEMA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		14.762.802,11	30.119,59	0,20 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4625 - Cinema implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 1085 - IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTADUAL DO AUDIOVISUAL				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4792 - Setor audiovisual mapeado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 8208 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR AUDIOVISUAL				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC		67.489,08	64.989,07	96,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4769 - Publicação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	2,00	2,00	-	0,00 %
--------	------	------	---	--------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Produto: 4771 - Curso realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Produto: 4772 - Vale cine concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Produto: 4773 - Locação audiovisual viabilizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: A499 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO AUDIOVISUAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	13,00	13,00	12,00	92,31%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	9,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	3,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Programa: 0298 - RIO LEITOR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	20.037.500,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	273.904,83		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1026 - Implantação de Biblioteca Parque	10.000.000,00	10.000,00	0,10 %
8212 - Incentivo a Leitura	5.337.500,00	584.419,41	10,95 %
A502 - Fomento Via Renúncia Fiscal a Projeto da Leitura e Conhecimento	4.700.000,00	-	-
Total	20.037.500,00	594.419,41	2,97 %

Ação: 1026 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PARQUE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2632 - Biblioteca Parque implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8212 - INCENTIVO A LEITURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	288.977,41	273.904,83	94,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4839 - Exemplar distribuido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10.000,00	10.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	3,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4771 - Curso realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4794 - Feira literária apoiada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4796 - Biblioteca municipal apoiada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Em Andamento
Miguel Pereira	1,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	1,00	Em Andamento
Sapucaia	1,00	Em Andamento
Três Rios	1,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento
Mangaratiba	1,00	Em Andamento
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	5,00	500,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	1,00	Em Andamento
Silva Jardim	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	6,00	600,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Pinheiral	1,00	Em Andamento
Piraí	1,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	2,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Em Andamento
Natividade	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	9,00	900,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	1,00	Em Andamento
Macuco	1,00	Em Andamento
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	1,00	Em Andamento
Sumidouro	1,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	1,00	Em Andamento

Produto: 4797 - Rede intermunicipal de acervo operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14,00	14,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: A502 - FOMENTO VIA RENÚNCIA FISCAL A PROJETO DA LEITURA E CONHECIMENTO				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 1501 - SEC	0,00	0,00	-	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4770 - Projeto cultural fomentado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	8,00	133,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 1541 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

<b>Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	127.295.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	11.403.463,96		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
1088 - Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ	31.000.000,00	1.010.444,00	3,26 %
<b>Total</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>1.010.444,00</b>	<b>3,26 %</b>

<b>Ação: 1088 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FUNARJ</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	208.944,00	160.000,00	76,58 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2696 - Unidade cultural modernizada (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>% Realização</b>
Região Metropolitana	4,00	4,00	1,00	25,00%
	<b>Municípios</b>		<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

<b>Programa: 0281 - MUSEU E MEMÓRIA</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.930.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	50.254,00		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
8215 - Dinamização dos Museus da FUNARJ	3.000.000,00	51.000,00	1,70 %
8216 - Preservação do Acervo dos Museus da FUNARJ	1.900.000,00	145.000,00	7,63 %
<b>Total</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4,00 %</b>

<b>Ação: 8215 - DINAMIZAÇÃO DOS MUSEUS DA FUNARJ</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	1.000,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 4809 - Atividade cultural nos museus da FUNARJ realizada (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>% Realização</b>
Região Metropolitana	28,00	28,00	0,00	0,00%
	<b>Municípios</b>		<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

<b>Produto: 4810 - Atividade educativa nos museus da FUNARJ realizada (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>% Realização</b>
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

<b>Ação: 8216 - PRESERVAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS DA FUNARJ</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	115.000,00	48.000,00	41,74 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 4811 - Item de acervo tratado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	12.000,00	12.000,00	2,00	0,02 %

<b>Produto: 4812 - Item de acervo restaurado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	50,00	50,00	0,00	0,00 %
--------	-------	-------	------	--------

Produto: 4813 - Item de acervo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100,00	100,00	0,00	0,00 %

Programa: 0283 - RIO ARTES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		84.454.065,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		1.356.550,21	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8214 - Produções Culturais nos Teatros da FUNARJ	2.000.000,00	293.000,00	14,65 %
A503 - Programação nos Espaços Culturais da FUNARJ	-	-	-
A504 - Realização de Atividades nas Escolas da FUNARJ	-	-	-
Total	2.000.000,00	293.000,00	14,65 %

Ação: 8214 - PRODUÇÕES CULTURAIS NOS TEATROS DA FUNARJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	96.600,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4801 - Produção apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	1,00	25,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Ação: A503 - PROGRAMAÇÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA FUNARJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	200,00	200,00	135,00	67,50%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			135,00	Em Andamento

Ação: A504 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA FUNARJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1541 - FUNARJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4771 - Curso realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 1543 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Programa: 0280 - CULTURA E GESTÃO
-----------------------------------

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	127.295.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	11.403.463,96		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1104 - Modernização das Unidades Culturais da FTMRJ	5.000.000,00	554.065,00	11,08 %
Total	5.000.000,00	554.065,00	11,08 %

Ação: 1104 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS DA FTMRJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1543 - FTMRJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2696 - Unidade cultural modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Programa: 0283 - RIO ARTES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	84.454.065,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.356.550,21		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5366 - Implantação da Nova Central Técnica de Produções – Fábrica de Espetáculos	5.954.065,00	7.340.916,00	123,29 %
8219 - Realização de Atividades Culturais e Educativas na FTMRJ	15.000.000,00	4.223.745,00	28,16 %
A509 - Programação no Teatro Municipal	-	-	-
A510 - Realização das Atividades da Escola de Dança Maria Olenewa	-	-	-
Total	20.954.065,00	11.564.661,00	55,19 %

Ação: 5366 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA CENTRAL TÉCNICA DE PRODUÇÕES – FÁBRICA DE ESPETÁCULOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1543 - FTMRJ	2.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4834 - Nova central técnica de produções implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 8219 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVAS NA FTMRJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1543 - FTMRJ	2.889.498,00	1.353.175,21	46,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	10,00	50,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		10,00	Em Andamento

Produto: 4623 - Espetáculo itinerante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4833 - Oficina de artes realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: A509 - PROGRAMAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1543 - FTMRJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	70,00	70,00	23,00	32,86%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			23,00	Em Andamento

Ação: A510 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE DANÇA MARIA OLENEWA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1543 - FTMRJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4771 - Curso realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	55,00	55,00	250,00	454,55%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			250,00	Contínuo

Programa: 0009 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO PARA REDUÇÃO DE DESASTRES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	46.211.282,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
7987 - Ampliação do Sistema de Alerta e Alarme	21.000.000,00	3.772.809,00	17,97 %
7988 - Ampliação da Frota da Defesa Civil Estadual	21.200.000,00	11.011.041,68	51,94 %
7989 - Reequipamento da Defesa Civil	1.000.000,00	785.878,81	78,59 %
7992 - Implantação de Unidade de Defesa Civil	657.894,00	40.000,00	6,08 %
8020 - Preparação para Emergências e Desastres	2.353.388,00	1.810.000,00	76,91 %
Total	46.211.282,00	17.419.729,49	37,70 %

Ação: 7987 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA E ALARME			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	3.772.809,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3985 - Sirene instalada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	180,00	180,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3986 - Pluviômetro Instalado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	60,00	60,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 7988 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	11.011.041,68	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5130 - Veículo operacional disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	106,00	106,00	0,00	0,00 %

Ação: 7989 - REEQUIPAMENTO DA DEFESA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	785.878,81	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5129 - Equipamento operacional disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	214,00	214,00	0,00	0,00 %
--------	--------	--------	------	--------

Ação: 7992 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE DEFESA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	40.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3526 - Unidade implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Ação: 8020 - PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E DESASTRES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	1.810.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5116 - Suprimento estratégico de emergência disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5156 - Apoio a órgão municipal realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	92,00	92,00	0,00	0,00%
Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	400,00	400,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	450,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		450,00	Em Andamento

Programa: 0299 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO E REDUÇÃO DE INCÊNDIOS E SALVAMENTOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			222.860.705,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			50.729.625,61
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2674 - Operacionalização do Sistema de Saúde Interno do CBMERJ	67.000.000,00	97.553.431,27	145,60 %
2676 - Operacionalização de Unidade da Defesa Civil Estadual/CBMERJ	56.154.800,00	69.029.115,50	122,93 %
3511 - Reequipamento do CBMERJ	38.937.085,00	18.936.018,00	48,63 %
3512 - Implantação de Unidade do CBMERJ	12.468.820,00	4.200.000,00	33,68 %
7990 - Realização de Operações de Apoio aos Grandes Eventos	21.000.000,00	20.000,00	0,10 %
Total	195.560.705,00	189.738.564,77	97,02 %



Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
7991 - Ampliação da Frota do CBMERJ	23.400.000,00	20.000.000,00	85,47 %
8019 - Prevenção a Incêndios e Salvamentos	3.900.000,00	3.502.000,00	89,79 %
Total	222.860.705,00	213.240.564,77	95,68 %

Ação: 2674 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE INTERNO DO CBMERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	97.553.431,27	15.559.545,47	15,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5456 - Unidade médico-odontológica operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	49,00	49,00	49,00	100,00 %

Ação: 2676 - OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADE DA DEFESA CIVIL ESTADUAL/CBMERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	69.029.115,50	21.179.585,49	30,68 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5295 - Unidade operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	168,00	168,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	168,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Bonito	168,00	Contínuo

Ação: 3511 - REEQUIPAMENTO DO CBMERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	18.936.018,00	3.633.006,68	19,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5129 - Equipamento operacional disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5.600,00	5.600,00	2.252,00	40,21 %

Ação: 3512 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DO CBMERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	4.200.000,00	151.412,02	3,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3526 - Unidade implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mendes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	1,00	Concluído
Seropédica	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Concluído

Ação: 7990 - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1601 - SEDEC	20.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3989 - Paraolimpíada apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 3990 - Olimpíada apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Ação: 7991 - AMPLIAÇÃO DA FROTA DO CBMERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	20.000.000,00	8.880.800,00	44,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5130 - Veículo operacional disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	144,00	144,00	61,00	42,36 %

Produto: 5455 - Embarcação operacional disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Ação: 8019 - PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1661 - FUNESBOM	3.502.000,00	1.325.275,95	37,84 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2149 - Fiscalização realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	31.040,00	31.040,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	16.200,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		16.200,00	Em Andamento

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.272,00	3.272,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	65,97	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		65,97	Em Andamento

Programa: 0094 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	100.610.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	14.871.215,35		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8282 - Qualificação e Aperfeiçoamento da Rede de Atendimento à Juventude	92.610.000,00	62.238.230,00	67,20 %
8283 - Promoção de Centros de Referência da Juventude do Estado do Rio de Janeiro	8.000.000,00	6.890.311,00	86,13 %
Total	100.610.000,00	69.128.541,00	68,71 %

Ação: 8282 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À JUVENTUDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	58.546.230,00	13.918.520,63	23,77 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5187 - Acompanhamento pelo Sistema de Atenção Integral ao Jovem realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8.000,00	8.000,00	4.350,00	54,38%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias, Rio de Janeiro		2.140,00	Em Andamento
	Duque de Caxias, Rio de Janeiro		2.210,00	Em Andamento

Produto: 5188 - Unidade de gestão territorial operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	15,00	60,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias, Rio de Janeiro		15,00	Em Andamento

Ação: 8283 - PROMOÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	1.799.600,00	952.694,72	52,94 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Areal		0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	75,00	750,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		75,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Aperibé		0,00	Cancelado

Produto: 2257 - Núcleo da juventude operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	6,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Não Iniciado

**Produto: 5190 - Atividade esportiva/cultural realizada (unidade)**

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	115,00	230,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	115,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Cancelado

**Produto: 5930 - CRIAÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE (unidade)**

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,00	Paralisado

**Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	528.519.015,00		
--	----------------	--	--

Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	15.217.653,89		
--	---------------	--	--

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1055 - Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento	5.000.000,00	2.701.327,00	54,03 %
1061 - Realização do Projeto Segundo Tempo	9.129.890,00	11.199.383,16	122,67 %
1838 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRO DE TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA ATLE	-	1.000.000,00	-
2085 - Realização de Atividades Esportivas	28.393.191,00	25.319.082,59	89,17 %
3930 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte	15.000.000,00	12.670.000,00	84,47 %
8034 - Realização do Esporte RJ	45.000.000,00	45.097.281,00	100,22 %
A533 - Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento via Lei de Incentivo	2.500.000,00	-	-
A534 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Via Lei de Incentivo	118.000.000,00	-	-
A535 - Realização de Atividades Esportivas via Lei de Incentivo	287.878.743,00	-	-
<b>Total</b>	<b>510.901.824,00</b>	<b>97.987.073,75</b>	<b>19,18 %</b>

Ação: 1055 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5186 - Benefício concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	250,00	250,00	0,00	0,00 %

Ação: 1061 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	6.836.752,64	45.185,50	0,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4132 - Núcleo esportivo do Segundo Tempo operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	16,00	16,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	14,00	14,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	156,00	156,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	24,00	24,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Cancelado

Produto: 5181 - Núcleo Segundo Tempo Adaptado para pessoas com deficiência implantado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	35,00	35,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Ação: 1838 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRO DE TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA ATLE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2324 - Equipamento esportivo reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: 2085 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	21.211.529,98	10.395.663,53	49,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2314 - Evento esportivo apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	16,00	80,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			16,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	9,00	9,00	0,00	0,00%
Produto: 2321 - Atividade esportiva realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 5185 - Núcleo esportivo de base mantido (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	70,00	70,00	33,00	47,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Aperibé, Barra do Pirai, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Macuco, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Pirai, Rio de Janeiro, São José de Ubá, Saquarema, Três Rios, Varre-Sai	33,00	Em Andamento

Produto: 5986 - CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5987 - TORNEIO INTERNACIONAL DE BADMINTON (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 3930 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	400.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2324 - Equipamento esportivo reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 3819 - Equipamento esportivo implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento
São Gonçalo	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado



Produto: 5906 - REFORMA DE ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Produto: 5910 - PRAÇAS URBANIZADAS ENTREGUES (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Ação: 8034 - REALIZAÇÃO DO ESPORTE RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	12.132.833,85	4.036.943,04	33,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5184 - Núcleo esportivo mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	400,00	400,00	106,00	26,50%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Aperibé, Araruama, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Carmo, Cordeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Macuco, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, São João da Barra, São José de Ubá, Saquarema, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Volta Redonda			106,00	Em Andamento

Ação: A533 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO VIA LEI DE INCENTIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5186 - Benefício concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100,00	100,00	21,00	21,00 %

Ação: A534 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE VIA LEI DE INCENTIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2324 - Equipamento esportivo reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2,00	Em Andamento

Produto: 3819 - Equipamento esportivo implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	2,00	Concluído
Valença	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	14,00	466,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	4,00	Concluído
Guapimirim	1,00	Concluído
Queimados	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João da Barra	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Concluído

Ação: A535 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VIA LEI DE INCENTIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2314 - Evento esportivo apoiado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	45,00	45,00	43,00	95,56%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	43,00	Em Andamento

Produto: 2321 - Atividade esportiva realizada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5185 - Núcleo esportivo de base mantido (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	10,00	10,00	7,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu, Mangaratiba, Petrópolis, Rio de Janeiro	7,00	Em Andamento

<b>Programa: 0285 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.241.200,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
2047 - Realização de Eventos Esportivos	1.000.000,00	200.000,00	20,00 %
A536 - Realização de Eventos Esportivos via Lei de Incentivo	10.000.000,00	-	-
<b>Total</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1,82 %</b>

<b>Ação: 2047 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 3574 - Evento esportivo realizado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>%Realização</b>
Região Metropolitana	3,00	3,00	2,00	66,67%
	<b>Municípios</b>		<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
	Rio de Janeiro		2,00	Concluído

<b>Ação: A536 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS VIA LEI DE INCENTIVO</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1701 - SEELJE	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 3574 - Evento esportivo realizado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>%Realização</b>
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
	<b>Municípios</b>		<b>Meta Realizada</b>	<b>Situação</b>
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 1731 - Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro

<b>Programa: 0272 - FORTALECIMENTO DO ESPORTE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	528.519.015,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	15.217.653,89		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
1082 - Reforma de Equipamentos Esportivos	500.000,00	2.113.311,00	422,66 %
5440 - Elaboração de Plano de Gestão Sustentável dos Equipamentos	200.000,00	200.000,00	100,00 %
8293 - Operacionalização dos Complexos Esportivos	16.667.191,00	13.288.740,42	79,73 %
8315 - Desenvolvimento Técnico-Institucional do Esporte	250.000,00	211.524,00	84,61 %
<b>Total</b>	<b>17.617.191,00</b>	<b>15.813.575,42</b>	<b>89,76 %</b>

<b>Ação: 1082 - REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - SUDERJ	308.000,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2324 - Equipamento esportivo reformado (unidade)</b>				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5184 - Núcleo esportivo mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	6,00	6,00	0,00	0,00%

Ação: 5440 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - SUDERJ	200.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5278 - Plano de gestão sustentável elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: 8293 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - SUDERJ	5.112.139,42	739.861,82	14,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5280 - Complexo Esportivo da Rocinha operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 5281 - Complexo Esportivo Caio Martins operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Contínuo

Produto: 5282 - Vila Olímpica do Sampaio operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 5283 - Parque Praia das Pedrinhas operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			1,00	Contínuo

Produto: 5284 - Parque Aquático Júlio Delamare operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5285 - Estádio de Atletismo Célio de Barros operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5286 - Estádio de Remo da Lagoa operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Ação: 8315 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-INSTITUCIONAL DO ESPORTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1731 - SUDERJ	211.524,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5453 - Consultoria realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %

Programa: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	-		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	12.070.231.161,93		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8376 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	-	1.000.000,00	-
Total		1.000.000,00	-

Ação: 8376 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	897.901,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5673 - Conselho operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0150 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	16.180.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.264.183,34		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1833 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO I	-	1.000.000,00	-
1840 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO II	-	1.000.000,00	-
1844 - PROMOÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO I	-	294.689,00	-
1845 - PROMOÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO II	-	2.005.311,00	-
1846 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO III	-	1.000.000,00	-
1847 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO IV	-	2.005.311,00	-
1848 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO V	-	800.000,00	-
1849 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO VII	-	500.000,00	-
1852 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO VI	-	1.000.000,00	-
2313 - Educação para Públicos Especiais	2.250.000,00	400.000,00	17,78 %
2339 - Educação para Pessoas com Deficiência	13.930.000,00	20.276.060,00	145,56 %
<b>Total</b>	<b>16.180.000,00</b>	<b>30.281.371,00</b>	<b>187,15 %</b>

Ação: 1833 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO I			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Ação: 1840 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO II			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Ação: 1844 - PROMOÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO I			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Ação: 1845 - PROMOÇÃO DA FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO II			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Ação: 1846 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO III			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%

Ação: 1847 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO IV			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Ação: 1848 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO V			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%

Ação: 1849 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO VII			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	750,00	750,00	0,00	0,00%

Ação: 1852 - INCENTIVO A FREQUENCIA ESCOLAR PELA EDUCAÇÃO ESPORTIVA - PROJETO CIDADÃO VI			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5924 - PESSOA ATENDIDA PELO PROJETO CIDADÃO (unidade)				
--	--	--	--	--



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Ação: 2313 - EDUCAÇÃO PARA PÚBLICOS ESPECIAIS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC		400.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5537 - Material didático especial concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	150,00	150,00	0,00	0,00%

Ação: 2339 - EDUCAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC		20.276.060,00	2.264.183,34	11,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3842 - Aluno atendido por intérpretes de libras (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	8,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	2,00	Em Andamento
Mendes	1,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	2,00	Em Andamento
Paty do Alferes	2,00	Em Andamento
Três Rios	4,00	Em Andamento
Vassouras	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	9,00	Em Andamento
Mangaratiba	2,00	Em Andamento
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	1,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	1,00	Em Andamento
Rio das Ostras	2,00	Em Andamento
Silva Jardim	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Em Andamento
Resende	3,00	Em Andamento
Valença	5,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	463,00	463,00	196,00	42,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	14,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	2,00	Em Andamento
Duque de Caxias	30,00	Em Andamento
Guapimirim	1,00	Em Andamento
Itaboraí	9,00	Em Andamento
Itaguaí	6,00	Em Andamento
Magé	5,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento
Mesquita	3,00	Em Andamento
Nilópolis	5,00	Em Andamento
Niterói	17,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	30,00	Em Andamento
Paracambi	1,00	Em Andamento
Queimados	6,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	42,00	Em Andamento
São Gonçalo	10,00	Em Andamento
São João de Meriti	11,00	Em Andamento
Seropédica	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	20,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	4,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Itaperuna	6,00	Em Andamento
Miracema	3,00	Em Andamento
Natividade	2,00	Em Andamento
Porciúncula	3,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	16,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	2,00	Em Andamento
Macaé	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	3,00	Em Andamento
Nova Friburgo	3,00	Em Andamento
Petrópolis	5,00	Em Andamento
Teresópolis	5,00	Em Andamento

Produto: 5541 - Material didático adaptado concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	744,00	744,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	121,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	121,00	Em Andamento

Produto: 5779 - Aluno atendido por cuidadores (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	154,00	154,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	4,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	17,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	5,00	Em Andamento
Barra Mansa	4,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Rio Claro	1,00	Em Andamento
Valença	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	79,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	4,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	8,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Mesquita	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	6,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Queimados	2,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Bonito	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	44,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento
São João de Meriti	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	2,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Itaperuna	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Em Andamento
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Teresópolis	2,00	Em Andamento

Programa: 0152 - OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REDE DE ENSINO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.126.627.235,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	270.829.204,87		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2028 - Suporte à Autonomia Financeira de Unidades Escolares	92.000.000,00	88.450.644,00	96,14 %
2033 - Apoio Suplementar à Educação Básica	61.000.000,00	70.536.050,91	115,63 %
2192 - Apoio aos Serviços Educacionais	295.000.000,00	175.594.474,78	59,52 %
2229 - Oferta de Transporte Escolar	127.318.423,00	33.806.293,35	26,55 %
2299 - Fornecimento de Serviços de Utilidade Pública em Unidades Escolares	185.000.000,00	129.612.347,67	70,06 %
2421 - Oferta de Nutrição Escolar	366.308.812,00	339.128.484,88	92,58 %
Total	1.126.627.235,00	837.128.295,59	74,30 %

Ação: 2028 - SUPORTE À AUTONOMIA FINANCEIRA DE UNIDADES ESCOLARES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	88.450.644,00	36.791.072,00	41,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4664 - Unidade escolar com gestão financeira descentralizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	42,00	97,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Areal			1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian			1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin			3,00	Em Andamento
Mendes			3,00	Em Andamento
Miguel Pereira			5,00	Em Andamento
Paraíba do Sul			5,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	5,00	Em Andamento
Três Rios	10,00	Em Andamento
Vassouras	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	20,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	13,00	Em Andamento
Mangaratiba	4,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	52,00	92,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	11,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	7,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	4,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	8,00	Em Andamento
Saquarema	7,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	96,00	96,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	16,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	2,00	Em Andamento
Pirai	3,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	12,00	Em Andamento
Rio Claro	3,00	Em Andamento
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	13,00	Em Andamento
Volta Redonda	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	813,00	813,00	799,00	98,28%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	40,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	9,00	Em Andamento
Duque de Caxias	83,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	17,00	Em Andamento
Itaguaí	11,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	10,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	9,00	Em Andamento
Nilópolis	13,00	Em Andamento
Niterói	42,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	7,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	298,00	Em Andamento
São Gonçalo	75,00	Em Andamento
São João de Meriti	43,00	Em Andamento
Seropédica	9,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	62,00	96,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	8,00	Em Andamento
Cambuci	4,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	6,00	Em Andamento
Itaperuna	14,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	5,00	Em Andamento
Porciúncula	4,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	7,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	98,00	98,00	95,00	96,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	52,00	Em Andamento
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	2,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	10,00	Em Andamento
Quissamã	3,00	Em Andamento
São Fidélis	5,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	91,00	91,00	85,00	93,41%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	5,00	Em Andamento
Cantagalo	5,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carmo	5,00	Em Andamento
Cordeiro	4,00	Em Andamento
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	25,00	Em Andamento
Petrópolis	12,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	3,00	Em Andamento
Teresópolis	9,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Ação: 2033 - APOIO SUPLEMENTAR À EDUCAÇÃO BÁSICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	33.137.801,90	2.485.335,32	7,50 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3846 - Uniforme escolar concedido (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	14.894,00	14.894,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	78.569,00	78.569,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	56.708,00	56.708,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	576.149,00	576.149,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	65.586,00	65.586,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	21.821,00	21.821,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	57.504,00	57.504,00	0,00	0,00%

Produto: 5751 - Unidade escolar climatizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	34,00	34,00	38,00	111,76%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Miguel Pereira	4,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	5,00	Em Andamento
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	4,00	Em Andamento
Três Rios	8,00	Em Andamento
Vassouras	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	16,00	16,00	11,00	68,75%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	8,00	Em Andamento
Mangaratiba	1,00	Em Andamento
Parati	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	44,00	44,00	42,00	95,45%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	9,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	2,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	4,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	7,00	Em Andamento
Saquarema	5,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	79,00	79,00	71,00	89,87%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	11,00	Em Andamento
Barra Mansa	11,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	1,00	Em Andamento
Piraí	1,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	10,00	Em Andamento
Rio Claro	1,00	Em Andamento
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	10,00	Em Andamento
Volta Redonda	21,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	642,00	642,00	513,00	79,91%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	30,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	8,00	Em Andamento
Duque de Caxias	58,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	14,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	9,00	Em Andamento
Japeri	9,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	8,00	Em Andamento
Nilópolis	12,00	Em Andamento
Niterói	32,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	78,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	85,00	Em Andamento
São Gonçalo	72,00	Em Andamento
São João de Meriti	39,00	Em Andamento
Seropédica	7,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	51,00	51,00	46,00	90,20%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	6,00	Em Andamento
Cambuci	3,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	3,00	Em Andamento
Itaperuna	12,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	4,00	Em Andamento
Porciúncula	2,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	77,00	77,00	68,00	88,31%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	41,00	Em Andamento
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	1,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	4,00	Em Andamento
Macaé	5,00	Em Andamento
São Fidélis	4,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	72,00	72,00	75,00	104,17%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	4,00	Em Andamento
Cantagalo	4,00	Em Andamento
Carmo	5,00	Em Andamento
Cordeiro	4,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	22,00	Em Andamento
Petrópolis	10,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	1,00	Em Andamento
Teresópolis	9,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	6,00	Em Andamento

Ação: 2192 - APOIO AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	172.741.920,78	76.551.294,80	44,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4665 - Unidade de ensino operacionalizada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	42,00	97,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Miguel Pereira	5,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	5,00	Em Andamento
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	5,00	Em Andamento
Três Rios	10,00	Em Andamento
Vassouras	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	20,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	13,00	Em Andamento
Mangaratiba	4,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	52,00	92,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	11,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	7,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	4,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	8,00	Em Andamento
Saquarema	7,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	96,00	96,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	16,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	2,00	Em Andamento
Piraí	3,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	12,00	Em Andamento
Rio Claro	3,00	Em Andamento
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	13,00	Em Andamento
Volta Redonda	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	813,00	813,00	799,00	98,28%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	40,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	9,00	Em Andamento
Duque de Caxias	83,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	17,00	Em Andamento
Itaguaí	11,00	Em Andamento
Japeri	10,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	9,00	Em Andamento
Nilópolis	13,00	Em Andamento
Niterói	42,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	7,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	298,00	Em Andamento
São Gonçalo	75,00	Em Andamento
São João de Meriti	43,00	Em Andamento
Seropédica	9,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	62,00	96,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	8,00	Em Andamento
Cambuci	4,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	6,00	Em Andamento
Itaperuna	14,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	5,00	Em Andamento
Porciúncula	4,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	7,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	98,00	98,00	95,00	96,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	52,00	Em Andamento
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	2,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	10,00	Em Andamento
Quissamã	3,00	Em Andamento
São Fidélis	5,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	91,00	91,00	85,00	93,41%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	5,00	Em Andamento
Cantagalo	5,00	Em Andamento
Carmo	5,00	Em Andamento
Cordeiro	4,00	Em Andamento
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	25,00	Em Andamento
Petrópolis	12,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	3,00	Em Andamento
Teresópolis	9,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Ação: 2229 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	33.266.293,35	17.781.957,20	53,45 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5752 - Benefício de transporte urbano concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	25.000,00	25.000,00	14.486,00	57,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	126,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	360,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	1.228,00	Em Andamento
Miguel Pereira	2.392,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	2.572,00	Em Andamento
Paty do Alferes	2.054,00	Em Andamento
Sapucaia	510,00	Em Andamento
Três Rios	3.174,00	Em Andamento
Vassouras	2.070,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	9.000,00	9.000,00	10.736,00	119,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	7.752,00	Em Andamento
Mangaratiba	1.714,00	Em Andamento
Parati	1.270,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	50.000,00	50.000,00	39.158,00	78,32%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	6.424,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1.336,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	572,00	Em Andamento
Cabo Frio	8.620,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	2.158,00	Em Andamento
Iguaba Grande	1.938,00	Em Andamento
Rio das Ostras	6.444,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	7.666,00	Em Andamento
Saquarema	3.580,00	Em Andamento
Silva Jardim	420,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	18.000,00	18.000,00	33.252,00	184,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	3.510,00	Em Andamento
Barra Mansa	7.612,00	Em Andamento
Itatiaia	134,00	Em Andamento
Pinheiral	588,00	Em Andamento
Pirai	936,00	Em Andamento
Porto Real	748,00	Em Andamento
Quatis	30,00	Em Andamento
Resende	6.908,00	Em Andamento
Rio Claro	238,00	Em Andamento
Rio das Flores	262,00	Em Andamento
Valença	2.700,00	Em Andamento
Volta Redonda	9.586,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	380.000,00	380.000,00	773.644,00	203,59%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	35.052,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	2.616,00	Em Andamento
Duque de Caxias	81.214,00	Em Andamento
Guapimirim	2.882,00	Em Andamento
Itaboraí	16.562,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	5.468,00	Em Andamento
Japeri	5.012,00	Em Andamento
Magé	16.498,00	Em Andamento
Maricá	9.286,00	Em Andamento
Mesquita	11.922,00	Em Andamento
Nilópolis	17.674,00	Em Andamento
Niterói	41.470,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	73.868,00	Em Andamento
Paracambi	2.272,00	Em Andamento
Queimados	17.528,00	Em Andamento
Rio Bonito	4.056,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	303.052,00	Em Andamento
São Gonçalo	76.798,00	Em Andamento
São João de Meriti	44.150,00	Em Andamento
Seropédica	4.692,00	Em Andamento
Tanguá	1.572,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	35.000,00	35.000,00	35.658,00	101,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	24.166,00	Em Andamento
Carapebus	326,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	40,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	212,00	Em Andamento
Macaé	9.204,00	Em Andamento
Quissamã	480,00	Em Andamento
São Fidélis	308,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	286,00	Em Andamento
São João da Barra	636,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	55.000,00	55.000,00	51.548,00	93,72%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	626,00	Em Andamento
Cantagalo	858,00	Em Andamento
Carmo	280,00	Em Andamento
Cordeiro	1.766,00	Em Andamento
Duas Barras	118,00	Em Andamento
Macuco	276,00	Em Andamento
Nova Friburgo	16.914,00	Em Andamento
Petrópolis	18.206,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	32,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	500,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	158,00	Em Andamento
Sumidouro	10,00	Em Andamento
Teresópolis	11.600,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	204,00	Em Andamento

Produto: 5753 - Transporte para aluno com deficiência concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	2,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	4,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	2,00	Em Andamento
Valença	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	52,00	52,00	37,00	71,15%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	31,00	Em Andamento
São João de Meriti	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5,00	5,00	3,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Produto: 5781 - Aluno atendido por transporte rural (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2.000,00	2.000,00	1.431,00	71,55%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	2,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Em Andamento
Miguel Pereira	365,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	270,00	Em Andamento
Paty do Alferes	552,00	Em Andamento
Sapucaia	112,00	Em Andamento
Três Rios	34,00	Em Andamento
Vassouras	94,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	55,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	55,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	200,00	200,00	466,00	233,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	21,00	Em Andamento
Cabo Frio	2,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	251,00	Em Andamento
Rio das Ostras	43,00	Em Andamento
Silva Jardim	149,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	500,00	500,00	622,00	124,40%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	36,00	Em Andamento
Barra Mansa	6,00	Em Andamento
Pinheiral	5,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	33,00	Em Andamento
Resende	22,00	Em Andamento
Rio Claro	149,00	Em Andamento
Rio das Flores	109,00	Em Andamento
Valença	260,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	350,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	194,00	Em Andamento
Rio Bonito	156,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4.800,00	4.800,00	5.776,00	120,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	108,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	549,00	Em Andamento
Cambuci	315,00	Em Andamento
Italva	223,00	Em Andamento
Itaocara	479,00	Em Andamento
Itaperuna	1.863,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	119,00	Em Andamento
Miracema	126,00	Em Andamento
Natividade	635,00	Em Andamento
Porciúncula	230,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	382,00	Em Andamento
São José de Ubá	280,00	Em Andamento
Varre-Sai	467,00	Em Andamento



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2.000,00	2.000,00	1.941,00	97,05%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	556,00	Em Andamento
Carapebus	12,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	146,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	234,00	Em Andamento
Macaé	5,00	Em Andamento
São Fidélis	278,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	710,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3.800,00	3.800,00	2.968,00	78,11%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	588,00	Em Andamento
Cantagalo	204,00	Em Andamento
Carmo	215,00	Em Andamento
Cordeiro	43,00	Em Andamento
Duas Barras	217,00	Em Andamento
Macuco	55,00	Em Andamento
Nova Friburgo	516,00	Em Andamento
Petrópolis	6,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	48,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	242,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	136,00	Em Andamento
Sumidouro	427,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	271,00	Em Andamento

Ação: 2299 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM UNIDADES ESCOLARES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	129.612.347,67	145.048,05	0,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4666 - Unidade escolar atendida por acesso à internet (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	42,00	42,00	66,00	157,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Miguel Pereira	5,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	5,00	Em Andamento
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	5,00	Em Andamento
Três Rios	9,00	Em Andamento
Vassouras	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	18,00	18,00	20,00	111,11%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	13,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	4,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	53,00	94,64%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	2,00	Em Andamento
Cabo Frio	11,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	8,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	4,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	9,00	Em Andamento
Saquarema	6,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	98,00	98,00	66,00	67,35%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	16,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	2,00	Em Andamento
Piraí	3,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	12,00	Em Andamento
Rio Claro	3,00	Em Andamento
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	13,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	793,00	793,00	774,00	97,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	39,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	9,00	Em Andamento
Duque de Caxias	83,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	16,00	Em Andamento
Itaguaí	11,00	Em Andamento
Japeri	9,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	10,00	Em Andamento
Nilópolis	12,00	Em Andamento
Niterói	40,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	7,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	279,00	Em Andamento
São Gonçalo	75,00	Em Andamento
São João de Meriti	42,00	Em Andamento
Seropédica	9,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	66,00	103,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	8,00	Em Andamento
Cambuci	4,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	5,00	Em Andamento
Itaperuna	14,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	5,00	Em Andamento
Porciúncula	4,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	8,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	94,00	94,00	89,00	94,68%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	48,00	Em Andamento
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	2,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	10,00	Em Andamento
Quissamã	2,00	Em Andamento
São Fidélis	5,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	6,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	89,00	89,00	84,00	94,38%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	5,00	Em Andamento
Cantagalo	5,00	Em Andamento
Carmo	5,00	Em Andamento
Cordeiro	4,00	Em Andamento
Duas Barras	3,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	25,00	Em Andamento
Petrópolis	11,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	2,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	10,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Produto: 4667 - Unidade escolar atendida por serviços públicos concedidos (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	44,00	102,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Miguel Pereira	5,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	5,00	Em Andamento
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	6,00	Em Andamento
Três Rios	11,00	Em Andamento
Vassouras	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	21,00	105,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	14,00	Em Andamento
Mangaratiba	4,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	56,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	3,00	Em Andamento
Cabo Frio	11,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	8,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	5,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	9,00	Em Andamento
Saquarema	7,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	99,00	99,00	98,00	98,99%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	17,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	2,00	Em Andamento
Piraí	3,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	13,00	Em Andamento
Rio Claro	3,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	14,00	Em Andamento
Volta Redonda	29,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	790,00	790,00	785,00	99,37%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	39,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	9,00	Em Andamento
Duque de Caxias	84,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	18,00	Em Andamento
Itaguaí	12,00	Em Andamento
Japeri	9,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	11,00	Em Andamento
Nilópolis	12,00	Em Andamento
Niterói	41,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	7,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	282,00	Em Andamento
São Gonçalo	76,00	Em Andamento
São João de Meriti	43,00	Em Andamento
Seropédica	9,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	63,00	98,44%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	8,00	Em Andamento
Cambuci	4,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	5,00	Em Andamento
Itaperuna	15,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	5,00	Em Andamento
Porciúncula	4,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	8,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	96,00	96,00	92,00	95,83%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	49,00	Em Andamento
Carapebus	1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cardoso Moreira	2,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	11,00	Em Andamento
Quissamã	1,00	Em Andamento
São Fidélis	6,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	91,00	91,00	90,00	98,90%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	5,00	Em Andamento
Cantagalo	5,00	Em Andamento
Carmo	6,00	Em Andamento
Cordeiro	5,00	Em Andamento
Duas Barras	4,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	26,00	Em Andamento
Petrópolis	12,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	3,00	Em Andamento
Teresópolis	10,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Ação: 2421 - OFERTA DE NUTRIÇÃO ESCOLAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	339.128.484,88	137.074.497,50	40,42 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5782 - Merenda escolar em horário parcial e ampliado fornecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	16.485.200,00	16.485.200,00	4.156.992,00	25,22%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	88.452,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	95.004,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	170.100,00	Em Andamento
Mendes	250.488,00	Em Andamento
Miguel Pereira	461.664,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	657.972,00	Em Andamento
Paty do Alferes	489.132,00	Em Andamento
Sapucaia	312.984,00	Em Andamento
Três Rios	1.023.120,00	Em Andamento
Vassouras	608.076,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4.815.600,00	4.815.600,00	3.212.748,00	66,72%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	2.366.532,00	Em Andamento
Mangaratiba	344.988,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	501.228,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	20.736.400,00	20.736.400,00	6.164.676,00	29,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	834.372,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	211.428,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	134.064,00	Em Andamento
Cabo Frio	1.294.020,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	468.720,00	Em Andamento
Iguaba Grande	362.124,00	Em Andamento
Rio das Ostras	893.088,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	1.111.068,00	Em Andamento
Saquarema	626.220,00	Em Andamento
Silva Jardim	229.572,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12.656.000,00	12.656.000,00	10.248.336,00	80,98%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	1.389.528,00	Em Andamento
Barra Mansa	1.982.484,00	Em Andamento
Itatiaia	160.524,00	Em Andamento
Pinheiral	72.324,00	Em Andamento
Pirai	242.676,00	Em Andamento
Porto Real	102.564,00	Em Andamento
Quatis	98.532,00	Em Andamento
Resende	1.807.092,00	Em Andamento
Rio Claro	323.820,00	Em Andamento
Rio das Flores	149.688,00	Em Andamento
Valença	1.346.184,00	Em Andamento
Volta Redonda	2.572.920,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	174.677.600,00	174.677.600,00	119.365.092,00	68,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	6.644.484,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	939.204,00	Em Andamento
Duque de Caxias	13.835.304,00	Em Andamento
Guapimirim	430.920,00	Em Andamento
Itaboraí	2.558.052,00	Em Andamento
Itaguaí	1.420.020,00	Em Andamento
Japeri	983.808,00	Em Andamento
Magé	2.841.552,00	Em Andamento
Maricá	1.456.812,00	Em Andamento
Mesquita	2.078.748,00	Em Andamento
Nilópolis	2.843.820,00	Em Andamento
Niterói	5.574.240,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	13.496.616,00	Em Andamento
Paracambi	423.360,00	Em Andamento
Queimados	3.036.096,00	Em Andamento
Rio Bonito	684.180,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	39.330.900,00	Em Andamento
São Gonçalo	11.437.776,00	Em Andamento
São João de Meriti	8.127.000,00	Em Andamento
Seropédica	931.644,00	Em Andamento
Tanguá	290.556,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	7.355.600,00	7.355.600,00	4.428.648,00	60,21%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	128.520,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	732.060,00	Em Andamento
Cambuci	239.148,00	Em Andamento
Italva	191.016,00	Em Andamento
Itaocara	413.028,00	Em Andamento
Itaperuna	1.095.696,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	145.908,00	Em Andamento
Miracema	339.444,00	Em Andamento
Natividade	224.532,00	Em Andamento
Porciúncula	274.680,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	342.972,00	Em Andamento
São José de Ubá	154.728,00	Em Andamento
Varre-Sai	146.916,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	19.610.400,00	19.610.400,00	10.563.840,00	53,87%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	6.641.964,00	Em Andamento
Carapebus	111.636,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	130.788,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	401.688,00	Em Andamento
Macaé	1.611.036,00	Em Andamento
Quissamã	181.944,00	Em Andamento
São Fidélis	574.056,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	407.232,00	Em Andamento
São João da Barra	503.496,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	26.184.400,00	26.184.400,00	8.245.188,00	31,49%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	416.556,00	Em Andamento
Cantagalo	338.436,00	Em Andamento
Carmo	201.852,00	Em Andamento
Cordeiro	309.708,00	Em Andamento
Duas Barras	168.840,00	Em Andamento
Macuco	187.992,00	Em Andamento
Nova Friburgo	2.488.248,00	Em Andamento
Petrópolis	2.119.068,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	52.668,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	172.368,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	155.232,00	Em Andamento
Sumidouro	175.644,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	1.254.708,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	203.868,00	Em Andamento

Produto: 5783 - Merenda escolar em horário integral fornecida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1.484.000,00	1.484.000,00	473.256,00	31,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin	21.168,00	Em Andamento
Paty do Alferes	293.328,00	Em Andamento
Sapucaia	27.720,00	Em Andamento
Três Rios	86.688,00	Em Andamento
Vassouras	44.352,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	585.600,00	585.600,00	263.592,00	45,01%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	120.456,00	Em Andamento
Mangaratiba	34.776,00	Em Andamento
Parati	108.360,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.989.600,00	1.989.600,00	732.816,00	36,83%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	144.648,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	22.680,00	Em Andamento
Cabo Frio	206.640,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	30.240,00	Em Andamento
Iguaba Grande	37.296,00	Em Andamento
Rio das Ostras	70.560,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	126.000,00	Em Andamento
Squarema	46.368,00	Em Andamento
Silva Jardim	48.384,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	841.600,00	841.600,00	564.984,00	67,13%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	80.136,00	Em Andamento
Barra Mansa	66.528,00	Em Andamento
Pinheiral	143.136,00	Em Andamento
Piraí	45.360,00	Em Andamento
Resende	40.320,00	Em Andamento
Rio das Flores	30.240,00	Em Andamento
Valença	34.776,00	Em Andamento
Volta Redonda	124.488,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	13.964.000,00	13.964.000,00	10.456.992,00	74,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	283.248,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	95.256,00	Em Andamento
Duque de Caxias	719.208,00	Em Andamento
Guapimirim	106.344,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaboraí	136.080,00	Em Andamento
Itaguaí	107.856,00	Em Andamento
Japeri	211.176,00	Em Andamento
Magé	401.184,00	Em Andamento
Maricá	68.544,00	Em Andamento
Mesquita	146.160,00	Em Andamento
Nilópolis	315.000,00	Em Andamento
Niterói	482.328,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1.077.552,00	Em Andamento
Paracambi	34.776,00	Em Andamento
Queimados	273.672,00	Em Andamento
Rio Bonito	120.456,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	4.586.904,00	Em Andamento
São Gonçalo	753.480,00	Em Andamento
São João de Meriti	446.544,00	Em Andamento
Seropédica	80.640,00	Em Andamento
Tanguá	10.584,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.784.800,00	1.784.800,00	682.920,00	38,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	17.136,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	83.160,00	Em Andamento
Cambuci	60.480,00	Em Andamento
Italva	15.120,00	Em Andamento
Itaocara	27.720,00	Em Andamento
Itaperuna	149.184,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	33.768,00	Em Andamento
Miracema	30.744,00	Em Andamento
Natividade	23.184,00	Em Andamento
Porciúncula	38.808,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	179.928,00	Em Andamento
Varre-Sai	23.688,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.064.000,00	1.064.000,00	449.064,00	42,21%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	57.960,00	Em Andamento
Carapebus	24.696,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	74.592,00	Em Andamento
Macaé	65.016,00	Em Andamento
São Fidélis	132.048,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	70.056,00	Em Andamento
São João da Barra	24.696,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	5.691.200,00	5.691.200,00	1.016.568,00	17,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	50.400,00	Em Andamento
Cantagalo	25.200,00	Em Andamento
Carmo	102.816,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	46.872,00	Em Andamento
Macuco	22.680,00	Em Andamento
Nova Friburgo	137.088,00	Em Andamento
Petrópolis	250.488,00	Em Andamento
Sumidouro	29.736,00	Em Andamento
Teresópolis	264.096,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	87.192,00	Em Andamento

Programa: 0300 - MAGISTÉRIO ATRATIVO, QUALIFICADO E VALORIZADO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	34.587.568,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	597.884,89		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2696 - Valorização do Desenvolvimento Profissional	34.587.568,00	30.035.048,00	86,84 %
A492 - Mapeamento para concessão de Bonificação por Resultados	-	-	-
Total	34.587.568,00	30.035.048,00	86,84 %

Ação: 2696 - VALORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	14.842.524,00	597.884,89	4,03 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 3388 - Processo seletivo realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	14,00	14,00	-	0,00 %

Produto: 5759 - Ação de suporte em saúde e bem-estar do servidor realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paty do Alferes	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	2,00	Em Andamento
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	9,00	900,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	2,00	Em Andamento
Pinheiral	3,00	Em Andamento
Pirai	1,00	Em Andamento
Resende	2,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	24,00	24,00	25,00	104,17%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	3,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Japeri	1,00	Em Andamento
Magé	1,00	Em Andamento
Mesquita	2,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	7,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Em Andamento
Macaé	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Em Andamento
Carmo	1,00	Em Andamento
Nova Friburgo	2,00	Em Andamento
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação: A492 - MAPEAMENTO PARA CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5756 - Mapeamento de elegíveis realizado - programa de bonificação por resultado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Programa: 0301 - EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		140.372.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		2.174.607,70	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1052 - Ampliação da Educação Integral e Educação em Tempo Integral	9.155.000,00	3.844.590,13	41,99 %
2244 - Incentivo à Conclusão do Ensino Médio - Renda Melhor Jovem	30.000.000,00	15.590.028,68	51,97 %
2312 - Realização de Atividades Extracurriculares	14.400.000,00	200.000,00	1,39 %
2318 - Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público	62.267.000,00	61.758.125,70	99,18 %
2691 - Avaliação do Sistema Educacional do ERJ	22.000.000,00	37.600.000,00	170,91 %
2693 - Correção do Fluxo Escolar	2.550.000,00	4.580.678,43	179,63 %
Total	140.372.000,00	123.573.422,94	88,03 %

Ação: 1052 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	3.844.590,13	6.171,12	0,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5770 - Unidade escolar de Educação Integral implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	118,00	118,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Valença			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	6,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu			1,00	Em Andamento
Duque de Caxias			2,00	Em Andamento
Mesquita			1,00	Em Andamento
Niterói			1,00	Em Andamento
Queimados			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento

Produto: 5771 - Material didático de Educação Integral concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	71,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	71,00	Em Andamento

Produto: 5772 - Unidade escolar de Educação Integral em tempo integral implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 5773 - Material didático de Educação Integral em tempo integral concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00%

Ação: 2244 - INCENTIVO À CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - RENDA MELHOR JOVEM

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	15.590.028,68	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5761 - Benefício Renda Melhor Jovem concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%

Ação: 2312 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	200.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5163 - Atividade cultural realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5323 - Evento desportivo realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	4,00	57,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	2,00	Em Andamento

Produto: 5764 - Atividade de educação ambiental realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 5765 - Atividade de estímulo à leitura realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

  

Produto: 5766 - Atividade de orientação profissional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3.500,00	3.500,00	112,00	3,20%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	112,00	Em Andamento

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.500,00	4.500,00	4.325,00	96,11%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	83,00	Em Andamento
Niterói	395,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1.154,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1.642,00	Em Andamento
São Gonçalo	1.051,00	Em Andamento

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

  

Produto: 5767 - Atividade de promoção de saúde realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	1,00	14,29%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

  

Ação: 2318 - APRIMORAMENTO E EFETIVIDADE DO ENSINO PÚBLICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	61.758.125,70	412.840,80	0,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4655 - Currículo básico reestruturado e implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3653 - Jovem/adulto alfabetizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%

Produto: 3858 - Aluno atendido pelo reforço escolar (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

Produto: 5784 - Aluno atendido pela educação de jovens e adultos - EJA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1.120,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	79,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	20,00	Em Andamento
Mendes	61,00	Em Andamento
Miguel Pereira	202,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	188,00	Em Andamento
Paty do Alferes	156,00	Em Andamento
Sapucaia	12,00	Em Andamento
Três Rios	312,00	Em Andamento
Vassouras	90,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1.233,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	858,00	Em Andamento
Mangaratiba	247,00	Em Andamento
Parati	128,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2.798,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	544,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	251,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	96,00	Em Andamento
Cabo Frio	494,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	44,00	Em Andamento
Iguaba Grande	265,00	Em Andamento
Rio das Ostras	286,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	435,00	Em Andamento
Saquarema	291,00	Em Andamento
Silva Jardim	92,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	2.503,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	369,00	Em Andamento
Barra Mansa	402,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	103,00	Em Andamento
Pinheiral	103,00	Em Andamento
Pirai	44,00	Em Andamento
Porto Real	28,00	Em Andamento
Quatis	87,00	Em Andamento
Resende	525,00	Em Andamento
Rio Claro	62,00	Em Andamento
Rio das Flores	39,00	Em Andamento
Valença	175,00	Em Andamento
Volta Redonda	566,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	49.477,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1.585,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	289,00	Em Andamento
Duque de Caxias	3.619,00	Em Andamento
Guapimirim	205,00	Em Andamento
Itaboraí	1.020,00	Em Andamento
Itaguaí	341,00	Em Andamento
Japeri	843,00	Em Andamento
Magé	1.392,00	Em Andamento
Maricá	531,00	Em Andamento
Mesquita	890,00	Em Andamento
Nilópolis	1.384,00	Em Andamento
Niterói	2.504,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	4.546,00	Em Andamento
Paracambi	162,00	Em Andamento
Queimados	1.009,00	Em Andamento
Rio Bonito	273,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	22.323,00	Em Andamento
São Gonçalo	3.830,00	Em Andamento
São João de Meriti	2.039,00	Em Andamento
Seropédica	596,00	Em Andamento
Tanguá	96,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	853,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	25,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	66,00	Em Andamento
Cambuci	20,00	Em Andamento
Italva	29,00	Em Andamento
Itaocara	65,00	Em Andamento
Itaperuna	377,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	53,00	Em Andamento
Miracema	53,00	Em Andamento
Porciúncula	43,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	101,00	Em Andamento
São José de Ubá	21,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	4.485,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2.625,00	Em Andamento
Carapebus	57,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	59,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	121,00	Em Andamento
Macaé	800,00	Em Andamento
Quissamã	79,00	Em Andamento
São Fidélis	164,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	245,00	Em Andamento
São João da Barra	335,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1.920,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	36,00	Em Andamento
Cantagalo	119,00	Em Andamento
Carmo	32,00	Em Andamento
Cordeiro	50,00	Em Andamento
Duas Barras	9,00	Em Andamento
Macuco	41,00	Em Andamento
Nova Friburgo	417,00	Em Andamento
Petrópolis	902,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	40,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	56,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	21,00	Em Andamento
Teresópolis	176,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	21,00	Em Andamento

Ação: 2691 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO ERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	18.800.000,00	1.508.234,60	8,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3607 - Avaliação SAERJ aplicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 3608 - Avaliação SAERJINHO aplicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 5786 - Prêmio desempenho SAERJINHO concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	180,00	180,00	0,00	0,00%

Produto: 5808 - Prêmio desempenho SAERJ concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Ação: 2693 - CORREÇÃO DO FLUXO ESCOLAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	4.580.678,43	247.361,18	5,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5780 - Aluno atendido pela correção de fluxo (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	97,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	32,00	Em Andamento
Vassouras	65,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	206,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	144,00	Em Andamento
Parati	62,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	45,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	17,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	28,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	88,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	29,00	Em Andamento
Barra Mansa	22,00	Em Andamento
Resende	17,00	Em Andamento
Volta Redonda	20,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4.669,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	417,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	16,00	Em Andamento
Duque de Caxias	791,00	Em Andamento
Itaboraí	53,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	37,00	Em Andamento
Nilópolis	16,00	Em Andamento
Niterói	474,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	934,00	Em Andamento
Queimados	247,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	1.200,00	Em Andamento
São João de Meriti	465,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	16,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	578,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	525,00	Em Andamento
São João da Barra	53,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	236,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	19,00	Em Andamento
Nova Friburgo	199,00	Em Andamento
Petrópolis	18,00	Em Andamento

<b>Programa: 0303 - PADRÃO DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	454.844.429,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	13.334.941,39		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura	201.589.525,00	88.556.639,04	43,93 %
1676 - Reequipamento de Unidades Escolares	34.994.904,00	4.821.676,50	13,78 %
1835 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR	-	15.000,00	-
2179 - Aperfeiçoamento e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica	218.260.000,00	29.279.732,62	13,42 %
Total	454.844.429,00	122.673.048,16	26,97 %

<b>Ação: 1546 - AMPLIAÇÃO DA REDE E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	72.244.828,03	5.122.136,40	7,09 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5754 - Unidade escolar reformada (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	1,00	5,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	99,00	99,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	792,00	792,00	15,00	1,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	9,00	Em Andamento
São Gonçalo	2,00	Em Andamento
Seropédica	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	96,00	96,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	91,00	91,00	0,00	0,00%

Produto: 5755 - Unidade escolar implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 5787 - Unidade escolar com sistema de prevenção e combate a incêndio implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	11,00	11,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	14,00	14,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	198,00	198,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	16,00	16,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	24,00	24,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	23,00	23,00	0,00	0,00%

Produto: 5947 - REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA DO COLÉGIO ESTADUAL SANTOS DUMONT (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5949 - REFORMA DA COZINHA DO CIEP 415 MIGUEL CERVANTES (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5951 - REFORMA DA ESTRUTURA DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR MOACYR MEIRELLES PADILHA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5952 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE DO COLÉGIO ESTADUAL PEDRO BRAILE (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5953 - REFORMA DO CIEP ESTHER BOTELHO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5954 - REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL AMAZONAS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5955 - REFORMA DO COLEGIO ESTADUAL SOUZA DANTAS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5956 - REFORMA DO TELHADO DO COLÉGIO ESTADUAL CORONEL JOÃO TARCISIO BUENO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5957 - REFORMA DO TETO DA COLÉGIO ESTADUAL PAULO DE ASSIS RIBEIRO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5958 - REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MEDEIROS DE CAMARGO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5959 - REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL MULULO DA VEIGA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 1676 - REEQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	3.726.043,50	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5750 - Unidade escolar reequipada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	1,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	2,00	20,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama		1,00	Em Andamento
	São Pedro da Aldeia		1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	1,00	8,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra Mansa		1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	79,00	79,00	24,00	30,38%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo		4,00	Em Andamento
	Duque de Caxias		5,00	Em Andamento
	Mesquita		1,00	Em Andamento
	Queimados		2,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		9,00	Em Andamento
	São Gonçalo		2,00	Em Andamento
	Seropédica		1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	1,00	7,69%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaocara		1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	3,00	33,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cardoso Moreira		1,00	Em Andamento
	Macaé		2,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	0,00	0,00%

Ação: 1835 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PARA BIBLIOTECA ESCOLAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4783 - Título novo para biblioteca disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00%

Ação: 2179 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1801 - SEEDUC	23.959.732,62	8.212.804,99	34,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4650 - Sistema de informação e gestão atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %
--------	------	------	------	--------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5749 - Parque de tecnologia de informação modernizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	43,00	43,00	44,00	102,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	1,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	3,00	Em Andamento
Mendes	3,00	Em Andamento
Miguel Pereira	5,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	5,00	Em Andamento
Paty do Alferes	4,00	Em Andamento
Sapucaia	6,00	Em Andamento
Três Rios	11,00	Em Andamento
Vassouras	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	21,00	105,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	14,00	Em Andamento
Mangaratiba	4,00	Em Andamento
Parati	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	56,00	56,00	56,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	3,00	Em Andamento
Cabo Frio	11,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	8,00	Em Andamento
Iguaba Grande	2,00	Em Andamento
Rio das Ostras	5,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	9,00	Em Andamento
Saquarema	7,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	99,00	99,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	12,00	Em Andamento
Barra Mansa	17,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Pinheiral	2,00	Em Andamento
Pirai	3,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Quatis	1,00	Em Andamento
Resende	13,00	Em Andamento



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	3,00	Em Andamento
Rio das Flores	2,00	Em Andamento
Valença	14,00	Em Andamento
Volta Redonda	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	813,00	813,00	809,00	99,51%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	40,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	9,00	Em Andamento
Duque de Caxias	84,00	Em Andamento
Guapimirim	3,00	Em Andamento
Itaboraí	18,00	Em Andamento
Itaguaí	12,00	Em Andamento
Japeri	10,00	Em Andamento
Magé	19,00	Em Andamento
Maricá	9,00	Em Andamento
Mesquita	11,00	Em Andamento
Nilópolis	12,00	Em Andamento
Niterói	42,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	13,00	Em Andamento
Rio Bonito	7,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	303,00	Em Andamento
São Gonçalo	76,00	Em Andamento
São João de Meriti	43,00	Em Andamento
Seropédica	9,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	64,00	64,00	63,00	98,44%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	8,00	Em Andamento
Cambuci	4,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	5,00	Em Andamento
Itaperuna	15,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	6,00	Em Andamento
Natividade	5,00	Em Andamento
Porciúncula	4,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	8,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	98,00	98,00	94,00	95,92%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	51,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carapebus	1,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	2,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	7,00	Em Andamento
Macaé	11,00	Em Andamento
Quissamã	1,00	Em Andamento
São Fidélis	6,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	8,00	Em Andamento
São João da Barra	7,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	91,00	91,00	90,00	98,90%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	5,00	Em Andamento
Cantagalo	5,00	Em Andamento
Carmo	6,00	Em Andamento
Cordeiro	5,00	Em Andamento
Duas Barras	4,00	Em Andamento
Macuco	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	26,00	Em Andamento
Petrópolis	12,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	1,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	3,00	Em Andamento
Sumidouro	3,00	Em Andamento
Teresópolis	10,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	7,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 1802 - Departamento Geral de Ações Socio-Educativas

Programa: 0086 - DESENVOLVIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NOVO DEGASE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	111.134.988,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.609.442,14		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1023 - Descentralização das Unidades de Atendimento Socioeducativo	66.000.000,00	15.000.000,00	22,73 %
8190 - Reequipamento das Unidades de Atendimento Socioeducativo	6.500.000,00	13.960.000,00	214,77 %
8191 - Manutenção das Unidades de Atendimento Socioeducativo	38.634.988,00	24.834.988,00	64,28 %
Total	111.134.988,00	53.794.988,00	48,41 %

Ação: 1023 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	13.468.521,00	7.160,00	0,05 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4628 - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4629 - Unidade socioeducativa de privação de liberdade implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8190 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	12.104.754,00	3.237.000,00	26,74 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5132 - Unidade Socioeducativa de restrição de liberdade reequipada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	2,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	9,00	56,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	4,00	Concluído
São Gonçalo	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Concluído

Produto: 5158 - Unidade Socioeducativa de privação de liberdade reequipada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	7,00	58,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	6,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	1,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8191 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	20.323.987,98	6.365.282,14	31,32 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4626 - Unidade socioeducativa de restrição de liberdade mantida (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	2,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	10,00	62,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	4,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Produto: 4627 - Unidade socioeducativa de privação de liberdade mantida (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	7,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	6,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0087 - QUALIDADE NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - ESCOLA DE GESTÃO PAULO FREIRE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		750.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		23.893,00	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8311 - Qualificação do Servidor do Novo Degase	750.000,00	750.000,00	100,00 %
Total	750.000,00	750.000,00	100,00 %

Ação: 8311 - QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO NOVO DEGASE			
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE		673.426,00	23.893,00
			% Liq./Desp.Aut. 3,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5449 - Curso de formação continuada realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	4,00	40,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Rio de Janeiro	4,00	Concluído		

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	2,00	50,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Campos dos Goytacazes	2,00	Concluído		

Produto: 5450 - Curso de formação inicial realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	1,00	16,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Concluído

Programa: 0088 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			6.700.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			569.357,58
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8312 - Oferta de Oportunidades para Profissionalização	3.000.000,00	8.060.000,00	268,67 %
8313 - Oferta de Atividades Culturais, Desportivas e de Lazer	3.700.000,00	1.700.000,00	45,95 %
A523 - Oferta de Educação Básica	-	-	-
A524 - Oferta de Capacitação Profissional - CVT	0,00	-	-
Total	6.700.000,00	9.760.000,00	145,67 %

Ação: 8312 - OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA PROFISSIONALIZAÇÃO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE		628.530,98	470.308,08	74,83 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5452 - Vaga em curso profissionalizante oferecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	240,00	240,00	130,00	54,17%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra Mansa			30,00	Contínuo
Volta Redonda			100,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.160,00	2.160,00	845,00	39,12%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo			150,00	Contínuo
Duque de Caxias			10,00	Contínuo
Nilópolis			15,00	Contínuo
Niterói			20,00	Contínuo
Nova Iguaçu			20,00	Contínuo
Rio de Janeiro			600,00	Contínuo
São Gonçalo			30,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	120,00	120,00	100,00	83,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			100,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	80,00	80,00	40,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo			20,00	Contínuo
Teresópolis			20,00	Contínuo

Ação: 8313 - OFERTA DE ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE		1.077.482,00	99.049,50	9,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3915 - Evento cultural realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	8,00	8,00	3,00	37,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	3,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	8,00	8,00	4,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Concluído
Volta Redonda	3,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	16,00	80,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Concluído
Duque de Caxias	1,00	Concluído
Nilópolis	1,00	Concluído
Niterói	2,00	Concluído
Nova Iguaçu	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	7,00	Concluído
São Gonçalo	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	2,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Concluído

Produto: 4018 - Evento educativo Realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	8,00	114,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Concluído
Duque de Caxias	1,00	Concluído
Nilópolis	1,00	Concluído
Niterói	1,00	Concluído
Nova Iguaçu	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	2,00	Concluído
São Gonçalo	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Concluído
Teresópolis	1,00	Concluído

Produto: 5323 - Evento desportivo realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	8,00	8,00	2,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Concluído
Volta Redonda	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	15,00	93,75%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Concluído
Duque de Caxias	1,00	Concluído
Nilópolis	1,00	Concluído
Niterói	2,00	Concluído
Nova Iguaçu	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	7,00	Concluído
São Gonçalo	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Concluído

Ação: A523 - OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5447 - Vaga oferecida (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	80,00	80,00	20,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	20,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	180,00	180,00	90,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	30,00	Contínuo
Volta Redonda	60,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	740,00	740,00	420,00	56,76%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	70,00	Concluído
Duque de Caxias	30,00	Contínuo
Nilópolis	20,00	Contínuo
Niterói	40,00	Contínuo
Nova Iguaçu	30,00	Contínuo
Rio de Janeiro	200,00	Contínuo
São Gonçalo	30,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	200,00	200,00	90,00	45,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	90,00	Contínuo

Ação: A524 - OFERTA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CVT			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5452 - Vaga em curso profissionalizante oferecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	165,00	165,00	80,00	48,48%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			80,00	Contínuo

Programa: 0090 - PROTEÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	42.900.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	42.118.351,58		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8302 - Fornecimento de Refeição Preparada	42.000.000,00	60.817.496,00	144,80 %
8303 - Assistência à Saúde Integral do Adolescente em Conflito com a Lei	900.000,00	900.000,00	100,00 %
Total	42.900.000,00	61.717.496,00	143,86 %

Ação: 8302 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PREPARADA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	60.817.496,00	42.094.446,92	69,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3185 - Refeição fornecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	450.000,00	450.000,00	60.000,00	13,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cabo Frio			60.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	650.000,00	650.000,00	260.000,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra Mansa			60.000,00	Contínuo
Volta Redonda			200.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.250.000,00	2.250.000,00	2.270.000,00	100,89%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo			200.000,00	Contínuo
Duque de Caxias			50.000,00	Contínuo
Nilópolis			50.000,00	Contínuo
Niterói			60.000,00	Contínuo
Nova Iguaçu			50.000,00	Contínuo
Rio de Janeiro			1.800.000,00	Contínuo
São Gonçalo			60.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	700.000,00	700.000,00	310.000,00	44,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	250.000,00	Contínuo
Macaé	60.000,00	Contínuo

Produto: 4780 - Lanche servido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	200.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	50.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	320.000,00	320.000,00	180.000,00	56,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	30.000,00	Contínuo
Volta Redonda	150.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.200.000,00	1.200.000,00	840.000,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	40.000,00	Contínuo
Nilópolis	30.000,00	Contínuo
Niterói	40.000,00	Contínuo
Nova Iguaçu	30.000,00	Contínuo
Rio de Janeiro	700.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	350.000,00	350.000,00	190.000,00	54,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	160.000,00	Contínuo
Macaé	30.000,00	Contínuo

Ação: 8303 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1802 - NOVO DEGASE	808.110,97	23.904,66	2,96 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3384 - Atendimento médico-odontológico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	600,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	250,00	Contínuo
Volta Redonda	900,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	11.000,00	11.000,00	7.700,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	750,00	Contínuo
Duque de Caxias	200,00	Contínuo
Nilópolis	100,00	Contínuo
Niterói	200,00	Contínuo
Nova Iguaçu	150,00	Contínuo
Rio de Janeiro	6.000,00	Contínuo
São Gonçalo	300,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2.800,00	2.800,00	1.000,00	35,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	800,00	Contínuo
Macaé	200,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1.200,00	1.200,00	700,00	58,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	350,00	Contínuo
Trajano de Moraes	350,00	Contínuo

Produto: 4446 - Atendimento eletivo a dependente químico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	65,00	65,00	40,00	61,54%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	40,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	70,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	20,00	Contínuo
Volta Redonda	50,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	295,00	295,00	290,00	98,31%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	40,00	Contínuo
Duque de Caxias	30,00	Contínuo
Nilópolis	30,00	Contínuo
Niterói	40,00	Contínuo
Nova Iguaçu	30,00	Contínuo
Rio de Janeiro	100,00	Contínuo
São Gonçalo	20,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	100,00	100,00	80,00	80,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	60,00	Contínuo
Macaé	20,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	100,00	100,00	60,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	30,00	Contínuo
Teresópolis	30,00	Contínuo

Produto: 5446 - Atendimento puerperal realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	5,00	27,78%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	5,00	Contínuo

Produto: 5448 - Atendimento biopsicossocial realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	600,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	200,00	Contínuo
Volta Redonda	900,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	11.000,00	11.000,00	6.900,00	62,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	600,00	Contínuo
Duque de Caxias	200,00	Contínuo
Nilópolis	200,00	Contínuo
Niterói	300,00	Contínuo
Nova Iguaçu	300,00	Contínuo
Rio de Janeiro	5.000,00	Contínuo
São Gonçalo	300,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2.800,00	2.800,00	1.300,00	46,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1.000,00	Contínuo
Macaé	300,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1.200,00	1.200,00	700,00	58,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	300,00	Contínuo
Teresópolis	400,00	Contínuo

Produto: 5451 - Atendimento pré-natal realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	9,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	9,00	Contínuo

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	38.227.957,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.378.900,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3440 - Acompanhamento da Execução do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social	50.000,00	50.000,00	100,00 %
3442 - Identificação e Aquisição de Imóveis para Fins Habitacionais - Banco de Terras	30.727.957,00	9.827.957,00	31,98 %
3964 - Assessoramento aos Municípios no Desenvolvimento de Projetos Habitacionais	2.000.000,00	51.789.585,46	2.589,48 %
8185 - Realocação de Moradores de Áreas de Risco e Insalubres	850.000,00	850.000,00	100,00 %
8186 - Manutenção das Vilas da Melhor Idade	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00 %
Total	36.127.957,00	64.917.542,46	179,69 %

Ação: 3440 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	50.000,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4652 - Relatório de acompanhamento elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: 3442 - IDENTIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS HABITACIONAIS - BANCO DE TERRAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	9.827.957,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4611 - Imóvel agregado ao Banco de Terras (Metro quadrado)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jardim		0,00	Paralisado

Produto: 5961 - IMÓVEL AGREGADO AO BANCO DE TERRAS PARA MINHA CASA MINHA VIDA - ENTIDADES (Metro quadrado)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Ação: 3964 - ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	44.392.062,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4651 - Município assessorado na elaboração de projetos habitacionais (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Areal		0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Paralisado

Ação: 8185 - REALOCAÇÃO DE MORADORES DE ÁREAS DE RISCO E INSALUBRES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	850.000,00	378.900,00	44,58 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4609 - Família beneficiada com aluguel social (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	67,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	67,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	85,00	85,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	3,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento
Niterói	4,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	70,00	Em Andamento
São Gonçalo	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	40,00	40,00	33,00	82,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Laje do Muriaé	33,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	1,00	6,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento

Ação: 8186 - MANUTENÇÃO DAS VILAS DA MELHOR IDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	2.400.000,00	1.000.000,00	41,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4610 - Vila da Melhor Idade mantida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 1931 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0019 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOPRODUTIVO DOS ASSENTAMENTOS URBANOS E RURAIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	38.997.911,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	674.421,74		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1119 - Cooperação Técnico-Financeira BNDES/ITERJ	19.482.360,00	22.540.926,69	115,70 %
1557 - Assentamento e Reassentamento de Famílias	12.550.000,00	12.510.000,00	99,68 %
2712 - Apoio ao Fomento Socioprodutivo dos Assentamentos Rurais e Urbanos	6.815.551,00	7.030.099,91	103,15 %
8040 - Registro da Memória Histórica da Luta pela Terra e Moradia no ERJ	120.000,00	120.000,00	100,00 %
8290 - Financiamento de Projetos de Reforma Agrária pelo Fundo de Terras - FUNTERJ	30.000,00	24.000,00	80,00 %
A411 - Assessoria e Assistência Técnica p/Desenvolvimento Sustentável dos Assentamentos	0,00	-	-
Total	38.997.911,00	42.225.026,60	108,28 %

Ação: 1119 - COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA BNDES/ITERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	22.540.926,69	150.997,61	0,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4100 - Equipamento comunitário implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí			0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu			0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Petrópolis			0,00	Paralisado

Produto: 4105 - Insumo agrícola distribuído (tonelada)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	60,00	60,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	60,00	60,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Paralisado
Valença	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	400,00	400,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	0,00	Paralisado
Nova Iguaçu	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	80,00	80,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	150,00	150,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	150,00	150,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5262 - Muda distribuída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5263 - Equipamento produtivo disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	0,00	Paralisado

Produto: 5264 - Veículo disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5265 - Unidade produtiva implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	0,00	Paralisado

Produto: 5266 - Equipamento comunitário reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	0,00	Paralisado
Magé	0,00	Paralisado

Produto: 5267 - Plano local elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Ação: 1557 - ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMILIAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	12.510.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	65,00	65,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Paralisado

Ação: 2712 - APOIO AO FOMENTO SOCIOPRODUTIVO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS E URBANOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	6.930.099,91	523.405,13	7,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2136 - Unidade habitacional recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	9,00	9,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Produto: 4105 - Insumo agrícola distribuído (tonelada)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	10,00	10,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Mangaratiba		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	102,00	102,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Iguaçu		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	19,00	19,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Italva		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	21,00	21,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	27,00	27,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		0,00	Paralisado
Produto: 4358 - Obra de infraestrutura realizada em assentamento (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Iguaçu		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		0,00	Paralisado
Produto: 5262 - Muda distribuída (unidade)				

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	380,00	380,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	621,00	621,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Mangaratiba		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	223,00	223,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	771,00	771,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6.653,00	6.653,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Japeri		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Italva		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Conceição de Macabu		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		0,00	Paralisado
Produto: 5263 - Equipamento produtivo disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Mangaratiba		0,00	Paralisado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Magé	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Conceição de Macabu	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5264 - Veículo disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paracambi	0,00	Paralisado

Produto: 5265 - Unidade produtiva implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5266 - Equipamento comunitário reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5275 - Cesta básica fornecida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	540,00	540,00	352,00	65,19%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	352,00	Em Andamento

Produto: 5276 - Vaga em transporte escolar rural disponibilizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	30,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	30,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	50,00	50,00	50,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	50,00	Em Andamento

Produto: 5950 - REFORMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO BERNARDO MARINS GOMES (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8040 - REGISTRO DA MEMÓRIA HISTÓRICA DA LUTA PELA TERRA E MORADIA NO ERJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	120.000,00	19,00	0,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5270 - Registro produzido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 8290 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA PELO FUNDO DE TERRAS - FUNTERJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1961 - FUNTERJ	24.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5263 - Equipamento produtivo disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: A411 - ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA P/DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS ASSENTAMENTOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - ITERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	64,00	2133,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		64,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	5,00	5,00	64,00	1280,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Mangaratiba		64,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	64,00	3200,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		64,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	136,00	2266,67%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		66,00	Em Andamento
	Valença		70,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	51,00	51,00	465,00	911,76%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias		96,00	Em Andamento
	Japeri		165,00	Em Andamento
	Magé		80,00	Em Andamento
	Paracambi		60,00	Em Andamento
	São Gonçalo		64,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	128,00	1280,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Italva		128,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	64,00	640,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		34,00	Em Andamento
	Conceição de Macabu		30,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	64,00	457,14%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		64,00	Em Andamento
Produto: 5269 - Projeto técnico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0052 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E URBANA - NOSSA TERRA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			14.502.500,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			878.896,78	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
2710 - Regularização Fundiária de Interesse Social	11.280.000,00	11.580.000,00	102,66 %	
8291 - Regularização Fundiária nas Áreas de UPP	3.222.500,00	3.222.500,00	100,00 %	
A487 - Cooperação Técnica em RFIS junto aos municípios	0,00	-	-	
Total	14.502.500,00	14.802.500,00	102,07 %	

Ação: 2710 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	11.280.000,00	878.896,78	7,79 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5271 - Cadastro socioeconômico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	380,00	380,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Valença		0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17.500,00	17.500,00	825,00	4,71%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		825,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		0,00	Em Andamento

Produto: 5272 - Levantamento topográfico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	380,00	380,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17.500,00	17.500,00	4.355,00	24,89%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias		3.655,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		700,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		0,00	Paralisado



Produto: 5273 - Diagnóstico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Paralisado

Produto: 5274 - Título de regularização fundiária concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	284,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	284,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.500,00	1.500,00	705,00	47,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	705,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	200,00	200,00	2,00	1,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.500,00	5.500,00	650,00	11,82%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	1,00	Em Andamento
Magé	2,00	Em Andamento
Niterói	2,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	111,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	533,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	800,00	800,00	185,00	23,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Porciúncula	185,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Conceição de Macabu	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	39,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Petrópolis			39,00	Em Andamento

Ação: 8291 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NAS ÁREAS DE UPP				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS		3.222.500,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5271 - Cadastro socioeconômico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5272 - Levantamento topográfico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5273 - Diagnóstico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5274 - Título de regularização fundiária concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: A487 - COOPERAÇÃO TÉCNICA EM RFIS JUNTO AOS MUNICÍPIOS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1931 - ITERJ		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5268 - Assessoria em regularização fundiária realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio das Ostras			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Seropédica	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	10,00	10,00	1,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 1971 - Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Programa: 0286 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	38.227.957,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.378.900,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5401 - Gestão da Informação e Regularização de Contratos da CEHAB	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00 %
Total	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00 %

Ação: 5401 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CONTRATOS DA CEHAB			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	2.100.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2140 - Acervo técnico digitalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 2141 - Sistema integrado de informações cadastrais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00 %

Produto: 5031 - Contrato habilitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %

Programa: 0311 - PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	142.851.142,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.084.820,76		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1033 - Ampliação do Programa Minha Casa Minha Vida no ERJ	103.042.167,00	7.208.750,00	7,00 %
3526 - Produção de Unidades Habitacionais	36.866.424,00	11.605.245,00	31,48 %
3932 - Projetos Habitacionais a cargo do FNHIS	2.942.551,00	2.942.551,00	100,00 %
Total	142.851.142,00	21.756.546,00	15,23 %

Ação: 1033 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO ERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	7.208.750,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	395,00	395,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	900,00	900,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5974 - UNIDADE HABITACIONAL PARA O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - ENTIDADES (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	940,00	940,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	180,00	180,00	0,00	0,00%

Ação: 3526 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	11.605.245,00	1.003.013,56	8,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	44,00	44,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paty do Alferes	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	61,00	61,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Porto Real	0,00	Não Iniciado
Volta Redonda	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	201,00	201,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Não Iniciado
Duque de Caxias	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Porciúncula	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	100,00	100,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Quissamã	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	85,00	85,00	5,00	5,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macuco	0,00	Não Iniciado
Petrópolis	3,00	Em Andamento
Teresópolis	2,00	Concluído

Ação: 3932 - PROJETOS HABITACIONAIS A CARGO DO FNHIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	2.942.551,00	81.807,20	2,78 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2134 - Unidade habitacional construída (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	68,00	68,00	2,00	2,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Não Iniciado
Itatiaia	0,00	Não Iniciado
Porto Real	2,00	Concluído

Programa: 0312 - MELHORIAS HABITACIONAIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	304.138.533,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	19.428.199,23		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3529 - Recuperação de Conjuntos Habitacionais	35.115.499,00	20.019.316,00	57,01 %
3530 - Urbanização de Assentamentos Irregulares	266.033.834,00	81.996.180,00	30,82 %
3532 - Titulação de Imóveis dos Conjuntos Habitacionais da CEHAB	2.989.200,00	703.800,00	23,54 %
Total	304.138.533,00	102.719.296,00	33,77 %

Ação: 3529 - RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	19.419.316,00	4.186.152,21	21,56 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2136 - Unidade habitacional recuperada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	762,00	762,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	156,00	156,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3.055,00	3.055,00	544,00	17,81%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	88,00	Concluído
Duque de Caxias	21,00	Em Andamento
Mesquita	162,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	83,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	190,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	461,00	461,00	34,00	7,38%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	34,00	Em Andamento

Ação: 3530 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	81.996.180,00	15.242.047,02	18,59 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2137 - Lote urbanizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6.243,00	6.243,00	92,00	1,47%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaboraí	92,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Ação: 3532 - TITULAÇÃO DE IMÓVEIS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CEHAB			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	703.800,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3040 - Imóvel regularizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	69,00	69,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.774,00	4.774,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	396,00	396,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	386,00	386,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, São João da Barra	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	375,00	375,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro, Nova Friburgo, Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Programa: 0054 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. DAS RECEITAS E DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	211.376.866,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	37.823.629,87		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1003 - Modernização das Unidades da SEFAZ	18.000.000,00	11.645.982,00	64,70 %
1645 - Modernização da Gestão Fazendária do Estado do Rio de Janeiro - PROFAZ	15.000.000,00	29.991.771,06	199,95 %
2713 - Promoção da Administração Fazendária	900.000,00	196.000,00	21,78 %
5402 - Modernização das Barreiras Fiscais	100.000.000,00	15.750.791,00	15,75 %
8103 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	77.476.866,00	64.242.850,56	82,92 %
Total	211.376.866,00	121.827.394,62	57,64 %

Ação: 1003 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DA SEFAZ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - FAF	11.645.982,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5131 - Equipamento adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 1645 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROFAZ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - SEFAZ	29.991.771,06	27.977.199,44	93,28 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3343 - Sistema de administração financeira modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,05	0,05	0,05	100,00 %

Produto: 3344 - Administração tributária modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,10	100,00 %

Produto: 3351 - Gestão de recursos estratégicos modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,12	0,12	0,12	100,00 %

Produto: 3352 - Gestão estratégica integrada modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,10	100,00 %



Ação: 2713 - PROMOÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2001 - SEFAZ	61.200,00	29.721,82	48,57 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5243 - Atendimento ao contribuinte realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	50.000,00	50.000,00	29.200,00	58,40%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		29.200,00	Em Andamento

Ação: 5402 - MODERNIZAÇÃO DAS BARREIRAS FISCAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - FAF	15.750.791,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5032 - Projeto barreira fiscal modernizada implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %

Ação: 8103 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - FAF	64.242.850,56	9.816.708,61	15,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5251 - Arquitetura de segurança da informação ampliada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5253 - Governança da tecnologia de informação implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5254 - Análise e consolidação da base de dados e negócio implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5255 - Arquitetura integrada de serviços e aplicações implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0172 - INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA METROPOLITANA - RIO METRÓPOLE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		67.592.588,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		9.592.869,24	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5412 - Fortalecimento da Gestão Tributária e Financeira	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00 %
Total	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00 %

Ação: 5412 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1401 - SEGOV	9.000.000,00	273.252,00	3,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5240 - Processo de negócio da área tributária desenhado e otimizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 5241 - Solução para gestão de custos implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,25	100,00 %

Produto: 5242 - Gestão das informações de maior impacto na receita e gasto públicos aprimorada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

<b>Programa: 0197 - DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E EDUCAÇÃO FISCAL</b>				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			5.500.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			3.500,00	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2252 - Educação Continuada na Administração Fazendária		5.500.000,00	4.500.000,00	81,82 %
Total		5.500.000,00	4.500.000,00	81,82 %

Ação: 2252 - EDUCAÇÃO CONTINUADA NA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2061 - FAF		4.500.000,00	3.500,00	0,08 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5154 - Biblioteca Virtual disponível no website da EFAZ-RJ (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,15	60,00 %

Produto: 5237 - Ação de educação fiscal realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7,00	7,00	5,00	71,43 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5239 - Turma de capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	52,00	130,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			52,00	Em Andamento

Produto: 5279 - Imóvel a ser ocupado pela Escola Fazendária reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Programa: 0055 - GESTÃO DE DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.270.750,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1133 - Gestão e Preservação Documental	1.270.750,00	622.750,00	49,01 %
Total	1.270.750,00	622.750,00	49,01 %

Ação: 1133 - GESTÃO E PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	158.750,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4004 - Portal do Arquivo Público implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 4007 - Plano de classificação de documentos realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	11,00	11,00	-	0,00 %

Produto: 4826 - Acervo Público acessível (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	2,00	25,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Produto: 4848 - Sistema de Protocolo Eletrônico modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Produto: 4850 - Capacitação de servidores em gestão de documentos e protocolo realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	26,00	1300,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		26,00	Em Andamento

Programa: 0056 - GESTÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
---	--	--	--	--

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	850.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	263.587,43		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1103 - Implementação de melhorias nas Instalações do Depósito Público	850.000,00	1.444.000,00	169,88 %
Total	850.000,00	1.444.000,00	169,88 %

Ação: 1103 - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO PÚBLICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	363.032,99	263.587,43	72,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5257 - Instalação de Prevenção e Combate à Incendio no DPERJ implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,28	28,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,28	Em Andamento

Programa: 0057 - RESTAURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PALÁCIOS OFICIAIS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	7.914.500,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	366.967,02		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1091 - Reequipamento dos Palácios Oficiais e demais Edificações Públicas	925.000,00	504.000,95	54,49 %
1520 - Obra e Restauo dos Palácios Oficiais e demais Edificações Públicas	6.989.500,00	3.647.868,04	52,19 %
Total	7.914.500,00	4.151.868,99	52,46 %

Ação: 1091 - REEQUIPAMENTO DOS PALÁCIOS OFICIAIS E DEMAIS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4815 - Complexo do Palácio Guanabara equipado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,37	0,37	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 4816 - Palácio Laranjeiras equipado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 1520 - OBRA E RESTAURO DOS PALÁCIOS OFICIAIS E DEMAIS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	733.934,04	366.967,02	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4830 - Palácio Laranjeiras mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,31	0,31	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4831 - Complexo do Palácio Guanabara mantido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	0,13	0,13	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Programa: 0061 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	229.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	10.646.129,39		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1853 - INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CASA CIVIL	-	-	-
Total	-	-	-

Ação: 1853 - INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CASA CIVIL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4847 - Sistema de Convênios mantido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	-	0,00 %

Programa: 0177 - GESTÃO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	-		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A507 - Gerenciamento das Concessões e Permissões dos Serviços Públicos	0,00	-	-
Total	-	-	-

Ação: A507 - GERENCIAMENTO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4804 - Relatório de Monitoramento de Concessões elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10,00	10,00	0,00	0,00 %

Programa: 0178 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO E ENTREGA DE RESULTADOS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	-		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A505 - Promoção de Ações de Gestão para Resultados.	0,00	-	-
A506 - Promoção de Ações de Gestão de Pessoas	0,00	-	-
Total	-	-	-

Ação: A505 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO PARA RESULTADOS.

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4802 - Relatório de Monitoramento produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	8,00	66,67%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			8,00	Paralisado

Ação: A506 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4803 - Relatório de Gestão de Pessoas produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	4,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			4,00	Em Andamento

Programa: 0179 - PROGRAMA DE GESTÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL.			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	33.485.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1100 - Qualificação dos servidores de gestão do Processo Digital	65.000,00	40.000,00	61,54 %
5382 - Informatização de Processo Administrativo	25.000.000,00	2.000,00	0,01 %
5383 - Implantação do Processo Administrativo Digital	1.200.000,00	109.000,00	9,08 %
5385 - Implementação do Painel de Indicadores de Gestão de Processos Digitais	1.800.000,00	925.000,00	51,39 %
8217 - Sustentação e Manutenção do Sistema do Processo Digital - SPD	4.520.000,00	1.768.000,00	39,12 %
8218 - Aperfeiçoamento e manutenção da infraestrutura tecnológica do SPD	900.000,00	73.000,00	8,11 %
Total	33.485.000,00	2.917.000,00	8,71 %

Ação: 1100 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DE GESTÃO DO PROCESSO DIGITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 4824 - Certificação adquirida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 5382 - INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4010 - Processo administrativo informatizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Ação: 5383 - IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4817 - Processo Administrativo Digital implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Ação: 5385 - IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL DE INDICADORES DE GESTÃO DE PROCESSOS DIGITAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4823 - Painel de Indicadores de Gestão de Processos Digitais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Ação: 8217 - SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PROCESSO DIGITAL - SPD			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4818 - Sistema do Processo Digital mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,12	48,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,12	Em Andamento

Produto: 4821 - Ferramenta de gestão de incidentes mantida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Produto: 5260 - Processo Administrativo Digital mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,12	48,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,12	Em Andamento

Ação: 8218 - APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO SPD			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4822 - Processo Administrativo Digital atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,13	52,00 %



Programa: 0285 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.241.200,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1148 - Autoridade Pública Olímpica - APO	50.000,00	59.000,00	118,00 %
7997 - Execução de Projetos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016	10.091.200,00	404.000,05	4,00 %
A512 - Gerenciamento dos Projetos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016	0,00	-	-
Total	10.141.200,00	463.000,05	4,57 %

Ação: 1148 - AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA - APO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4204 - Unidade administrativa implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 7997 - EXECUÇÃO DE PROJETOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4828 - Infraestrutura Submersa do Estádio de Remo da Lagoa implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	0,04	0,04	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 4829 - Projeto Olímpico Executado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Concluído

Ação: A512 - GERENCIAMENTO DOS PROJETOS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS RIO 2016			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4947 - Projeto Rio 2016 gerenciado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	24,00	24,00	15,00	62,50 %

Programa: 0387 - GERENCIAMENTO DA GESTÃO DE CONVÊNIOS E DA REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	100.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3632 - Manutenção do Sistema de Gestão de Convênios	100.000,00	60.000,00	60,00 %
A508 - Monitoramento dos Convênios e da Regularidade Fiscal	0,00	-	-
Total	100.000,00	60.000,00	60,00 %

Ação: 3632 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4847 - Sistema de Convênios mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,70	70,00 %

Ação: A508 - MONITORAMENTO DOS CONVÊNIOS E DA REGULARIDADE FISCAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2101 - CASA CIVIL	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5259 - Certidão verificada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	201,00	201,00	345,00	171,64 %

Produto: 5820 - Convênio com o Governo Federal monitorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	250,00	250,00	-	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4805 - Treinamento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 4808 - Processo de Concessão de Convênios analisado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	200,00	200,00	155,00	77,50%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			155,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2102 - Subsecretaria de Comunicação Social

Programa: 0061 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		229.000.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		10.646.129,39	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2040 - Operação e Manutenção do Sistema de Radiodifusão	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
2355 - Serviço de Comunicação e Divulgação	228.000.000,00	36.917.606,52	16,19 %
Total	229.000.000,00	37.917.606,52	16,56 %

Ação: 2040 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIODIFUSÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2102 - SSCS	29.439,00	11.322,65	38,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3129 - Programa de radiodifusão educativa realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	150,00	150,00	150,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3131 - Rádio Roquette-Pinto operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Ação: 2355 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2102 - SSCS	18.447.992,52	10.634.806,74	57,65 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3655 - Campanha publicitária realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	2,00	10,00 %

Produto: 3821 - Site educacional operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	14,00	14,00	3,00	21,43 %

Produto: 5080 - Assessoria de Imprensa Realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	15,00	15,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3820 - Evento governamental realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%
Região Metropolitana				
Região Metropolitana	-	-	3,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			3,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2106 - Subsecretaria Militar

Programa: 0059 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA OFICIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		14.760.531,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		2.102.796,90	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2039 - Operação Aérea da SSMCC	14.100.531,00	14.089.531,00	99,92 %
2281 - Atividade de Segurança da SSMCC	660.000,00	600.000,00	90,91 %
Total	14.760.531,00	14.689.531,00	99,52 %

Ação: 2039 - OPERAÇÃO AÉREA DA SSMCC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2106 - SSMCC	2.186.192,23	1.945.354,90	88,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5342 - Aeronaves Operacionalizadas (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7,00	7,00	7,00	100,00 %

Ação: 2281 - ATIVIDADE DE SEGURANÇA DA SSMCC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2106 - SSMCC	157.442,00	157.442,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3133 - Segurança ao governador e família oferecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 2131 - Agência Regul Serv Púb Conc Transp Aquav, Ferrov e Metrov e de Rodov do Est RJ

Programa: 0168 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTES CONCEDIDOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		12.507.142,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		863.306,08	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	12.507.142,00	12.507.142,00	100,00 %
Total	12.507.142,00	12.507.142,00	100,00 %

Ação: 8285 - REGULAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM CONCESSÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2131 - AGETRANSP	12.507.142,00	863.306,08	6,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5212 - Fiscalização da concessão de transportes aquaviários realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4.104,00	4.104,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	3.481,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			3.481,00	Contínuo

Produto: 5213 - Fiscalização da concessão de transportes ferroviários realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	17.136,00	17.136,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	13.259,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			13.259,00	Contínuo

Produto: 5214 - Fiscalização da concessão de transportes metroviários realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	11.556,00	11.556,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	18.706,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			18.706,00	Contínuo

Produto: 5215 - Fiscalização da concessão de transportes rodoviários realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	57,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			57,00	Contínuo

Produto: 5216 - Escola de Regulação implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 2132 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0170 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE ENERGIA E SANEAMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			10.881.840,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			519.824,43
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2005 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Concedidos de Energia e Saneamento	7.969.840,00	7.969.840,00	100,00 %
8029 - Acompanhamento dos Serviços Públicos Consorciados de Gestão de Resíduos Sólidos	1.204.000,00	1.204.000,00	100,00 %
8030 - Fiscaliz dos Serviços de Distrib de Energia Elétrica do ERJ Delegados pela ANEEL	1.204.000,00	1.204.000,00	100,00 %
8255 - Operacionaliz da Escola de Regulação do Estado RJ AGETRANSP/AGENERSA	504.000,00	504.000,00	100,00 %
Total	10.881.840,00	10.881.840,00	100,00 %

Ação: 2005 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE ENERGIA E SANEAMENTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2132 - AGENERSA	7.969.840,00	519.144,43	6,51 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4444 - Atendimento ao consumidor realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.000,00	2.000,00	568,00	28,40%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		568,00	Em Andamento

Produto: 5020 - Contrato concessão serviço público fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama		1,00	Em Andamento
	São Pedro da Aldeia		1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Ação: 8029 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONSORCIADOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2132 - AGENERSA	1.204.000,00	680,00	0,06 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5020 - Contrato concessão serviço público fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		2,00	Em Andamento

Ação: 8030 - FISCALIZ DOS SERVIÇOS DE DISTRIB DE ENERGIA ELÉTRICA DO ERJ DELEGADOS PELA ANEEL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2132 - AGENERSA	1.204.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5020 - Contrato concessão serviço público fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: 8255 - OPERACIONALIZ DA ESCOLA DE REGULAÇÃO DO ESTADO RJ AGETRANS/AGENERSA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2132 - AGENERSA	504.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5019 - Revista de regulação publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5018 - Escola de regulação operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 2133 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0064 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			1.141.094.591,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			493.614.269,03
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3010 - Educação no Trânsito	10.359.135,00	2.901.713,00	28,01 %
3836 - Modernização e Reequipamento das Unidades Operacionais do DETRAN	125.245.359,00	52.395.359,00	41,83 %
4111 - Atividades Operacionais de Registro de Veículos	361.966.806,00	254.507.639,00	70,31 %
4119 - Identificação Civil	84.690.871,00	71.740.870,00	84,71 %
4120 - Habilitação de Motoristas	67.332.420,00	61.253.356,00	90,97 %
Total	649.594.591,00	442.798.937,00	68,17 %

Ação: 3010 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	2.901.713,00	504.577,31	17,39 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3510 - Campanha de educação no trânsito realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	88,00	88,00	72,00	81,82 %

Ação: 3836 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO DETRAN			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	52.395.359,00	27.863.939,25	53,18 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3123 - Posto de habilitação e identificação civil reformado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	11,00	11,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Produto: 5232 - Circunscrição Regional de Trânsito reformada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo

Produto: 5233 - Posto de Vistoria do Detran reformado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	13,00	13,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Valença	1,00	Contínuo

Ação: 4111 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DE REGISTRO DE VEÍCULOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	254.507.639,00	212.466.950,60	83,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3137 - Vistoria para licenciamento de veículos realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2.168,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2.168,00	Contínuo



Ação: 4119 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	71.740.870,00	45.746.033,42	63,77 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3115 - Documento de identificação concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.600,00	1.600,00	1.013,00	63,31 %

Ação: 4120 - HABILITAÇÃO DE MOTORISTAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	61.253.356,00	33.778.517,41	55,15 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3114 - Documento de habilitação concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.520,00	1.520,00	854,00	56,18 %

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	64.296.375,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	25.141.741,75		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2065 - Participação no Programa Rio Poupa Tempo DETRAN	14.048.640,00	14.048.640,00	100,00 %
Total	14.048.640,00	14.048.640,00	100,00 %

Ação: 2065 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA RIO POUPA TEMPO DETRAN			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	14.048.640,00	5.853.600,00	41,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4445 - Atendimento do Rio Poupa Tempo realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Unidade de Planejamento (UP): 2134 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0066 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	184.365.897,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	98.885.084,66		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
4028 - Pagamento de Prêmios	184.365.897,00	184.365.897,00	100,00 %
Total	184.365.897,00	184.365.897,00	100,00 %

Ação: 4028 - PAGAMENTO DE PRÊMIOS			
-----------------------------------	--	--	--

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2134 - LOTERJ	184.365.897,00	98.885.084,66	53,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3127 - Premiação concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4.103.181,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4.103.181,00	Contínuo

Programa: 0201 - AUXÍLIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÕES DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8373 - Mobilidade com Qualidade	5.000.000,00	3.085.311,00	61,71 %
Total	5.000.000,00	3.085.311,00	61,71 %

Ação: 8373 - MOBILIDADE COM QUALIDADE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2134 - LOTERJ	3.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5885 - Veículos Doados (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Programa: 0202 - CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	6.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	703.092,29		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8372 - Loterj Já Mais Autonomia	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67 %
Total	6.000.000,00	4.000.000,00	66,67 %

Ação: 8372 - LOTERJ JÁ MAIS AUTONOMIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2134 - LOTERJ	4.000.000,00	703.092,29	17,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5884 - Repasse Financeiro Concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6.000.000,00	6.000.000,00	762.163,37	12,70%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	762.163,37	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2151 - Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro

<b>Programa: 0065 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PARTICULARES</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	100.468.630,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
2140 - Produção de Serviços e Publicações em Geral	100.468.630,00	-	-
<b>Total</b>	<b>100.468.630,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Ação: 2140 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 2151 - IO	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 3548 - Impressão gráfica realizada (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	10.435.460,00	10.435.460,00	29.576.842,02	283,43 %

<b>Produto: 3549 - Página diário oficial publicada (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	41.758,00	41.758,00	12.688,00	30,38 %

Programa: 0144 - VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTO EM PARCERIA COM SETOR PRIVADO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	32.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5417 - Contratação de Parceria Público-Privada	32.000,00	32.000,00	100,00 %
Total	32.000,00	32.000,00	100,00 %

Ação: 5417 - CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5079 - PPP - Parceria Público-Privada licitada ou contratada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	2,00	33,33 %

Programa: 0169 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	532.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	35,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2002 - Atração e Apoio a Projetos Estruturantes e Estratégicos	500.000,00	146.177,00	29,24 %
5415 - Melhoria da ambiência de negócios	32.000,00	32.000,00	100,00 %
Total	532.000,00	178.177,00	33,49 %

Ação: 2002 - ATRAÇÃO E APOIO A PROJETOS ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	7.035,00	35,00	0,50 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5083 - Atividade de atração de empreendimento estruturante realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2360 - Empreendimento estruturante apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Contínuo

Ação: 5415 - MELHORIA DA AMBIÊNCIA DE NEGÓCIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5078 - Processo que impacta o ambiente de negócios aprimorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Programa: 0390 - DESENVOLVIMENTO PELA INOVAÇÃO E QUALIDADE DE GESTÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	80.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8274 - Competitividade, inovação, produtividade e melhoria da gestão de instituições	80.000,00	10.000,00	12,50 %
Total	80.000,00	10.000,00	12,50 %

Ação: 8274 - COMPETITIVIDADE, INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA GESTÃO DE INSTITUIÇÕES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2362 - Entidade inscrita em Prêmio de Qualidade (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	120,00	120,00	154,00	128,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		154,00	Em Andamento

Programa: 0391 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR ENERGÉTICO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	100.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	232,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2844 - Racionalização, Inovação e Sustentabilidade – Rio Capital da Energia	100.000,00	38.718,00	38,72 %
Total	100.000,00	38.718,00	38,72 %

Ação: 2844 - RACIONALIZAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE – RIO CAPITAL DA ENERGIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	6.232,00	232,00	3,72 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Concluído

Programa: 0392 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO TERRITÓRIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	306.175,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	950,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2845 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Local	167.900,00	23.080,00	13,75 %
2846 - Fomento aos Arranjos Produtivos Locais - APLs	138.275,00	40.611,00	29,37 %
Total	306.175,00	63.691,00	20,80 %

Ação: 2845 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E LOCAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	6.750,00	750,00	11,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5084 - Estudo Socioeconômico elaborado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4,00	Em Andamento

Produto: 5085 - Apoio técnico/institucional à entidade local realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 5174 - Plano de Desenvolvimento desenvolvido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 2846 - FOMENTO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	200,00	200,00	100,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3778 - Encontro de Arranjos Produtivos Locais - APLs realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5081 - Apoio técnico aos APLs executado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	12,00	Em Andamento

Programa: 0393 - APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	253.906,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2847 - Fortalecimento do Design Fluminense - Rio é Design	177.656,00	50.000,00	28,14 %
8273 - Fomento à comercialização e divulgação dos produtos e serviços - Compra Rio	76.250,00	25.000,00	32,79 %
Total	253.906,00	75.000,00	29,54 %

Ação: 2847 - FORTALECIMENTO DO DESIGN FLUMINENSE - RIO É DESIGN

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5076 - Evento de divulgação e promoção do Design fluminense realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5077 - Evento de disseminação da utilização do design por empresas realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8273 - FOMENTO À COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS – COMPRA RIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2355 - Rodada de Negócio realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	10,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			10,00	Em Andamento

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	64.296.375,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	25.141.741,75		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2857 - Operacionalização das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	31.247.735,00	30.473.187,59	97,52 %
3640 - Implantação das Unidades de Atendimento do Rio Poupa Tempo	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %
Total	34.247.735,00	33.473.187,59	97,74 %

Ação: 2857 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	16.614.516,59	7.288.243,14	43,87 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2387 - Unidade do Rio Poupa Tempo operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	5,00	100,00%

Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			3,00	Contínuo
São Gonçalo			1,00	Contínuo
São João de Meriti			1,00	Contínuo

Ação: 3640 - IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO RIO POUPA TEMPO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2388 - Unidade Rio Poupa Tempo implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.229.298,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	367.556,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1048 - FUNDES - Programas e Projetos Prioritários	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Total	1.000,00	1.000,00	100,00 %

Ação: 1048 - FUNDES - PROGRAMAS E PROJETOS PRIORITÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2201 - SEDEIS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2375 - Empresa financiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Unidade de Planejamento (UP): 2231 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0014 - REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ERJ			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	590.809,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5398 - Modernização e Reestruturação do DRM-RJ	590.809,00	10.000,00	1,69 %
Total	590.809,00	10.000,00	1,69 %

Ação: 5398 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO DRM-RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2140 - Acervo técnico digitalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 5021 - Parque tecnológico reestruturado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,05	20,00 %

Produto: 5023 - Instalação predial reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,20	0,20	0,00	0,00 %

Programa: 0394 - REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	704.248,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	22.137,40		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Total		-	-



Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1131 - Identificação de Novas Rochas Potenciais no Estado do Rio de Janeiro	88.248,00	15.000,00	17,00 %
2850 - Regularização da Atividade Mineral	336.227,00	186.327,00	55,42 %
2851 - Apoio ao Desenvolvimento Econômico dos APLs de Base Mineral	74.773,00	35.773,00	47,84 %
5397 - Atração de Novas Empresas da Cadeia Produtiva de Rochas Ornamentais	205.000,00	29.264,00	14,28 %
A433 - Difusão de Informações do Setor Mineral	-	-	-
Total	704.248,00	266.364,00	37,82 %

Ação: 1131 - IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS ROCHAS POTENCIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5028 - Área potencial mapeada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Ação: 2850 - REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE MINERAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	121.685,00	16.809,40	13,81 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2389 - Certificado de Registro Mineral emitido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	600,00	600,00	350,00	58,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		350,00	Contínuo

Produto: 2390 - Fiscalização mineral realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	300,00	300,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	10,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaboraí		1,00	Em Andamento
	Magé		5,00	Em Andamento
	Rio Bonito		1,00	Em Andamento
	Tanguá		3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	12,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Santo Antônio de Pádua		12,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	45,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		45,00	Em Andamento

Ação: 2851 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DOS APLS DE BASE MINERAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	3.238,00	2.238,00	69,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5093 - APL estruturado/reestruturado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5094 - Apoio técnico aos APLs de Base Mineral realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento

Ação: 5397 - ATRAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	4.090,00	3.090,00	75,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5029 - Área para implantação de empresas do setor de rochas ornamentais identificada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %

Produto: 5171 - Setor Mineral divulgado nacional e internacionalmente (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	6,00	120,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5030 - Empresa nova instalada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	0,00	Em Andamento

Ação: A433 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINERAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5104 - Anuário, Catálogo e Boletim Mineral do ERJ publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %

Programa: 0395 - EST. E PESQ. EM GEOL., REC. MIN., PETR. E HIDRO. E A. E DIAG. DE ESCORREGAMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			717.431,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			20.093,99
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1130 - Identificação de Áreas para a Exploração de Águas Subterrâneas	168.000,00	15.500,00	9,23 %
2853 - Prevenção, Análise de Desastre Geol. e Risco Geol. em obras de infraestrutura	347.931,00	76.000,00	21,84 %
2855 - Ampliação e Difusão do Conhecimento do Petróleo e do Meio Físico	201.500,00	39.850,00	19,78 %
Total	717.431,00	131.350,00	18,31 %

Ação: 1130 - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PARA A EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5024 - Aquífero mapeado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5096 - Poço tubular alocado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		0,00	Em Andamento

Ação: 2853 - PREVENÇÃO, ANÁLISE DE DESASTRE GEOL. E RISCO GEOL. EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	20.062,87	15.281,87	76,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5025 - Cartografia de risco e escorregamentos por município mapeado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	25,00	25,00	0,00	0,00 %

Produto: 5027 - Sistema integrado de gestão de riscos de desastres implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5101 - Documento técnico sobre Risco Geológico emitido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	125,00	125,00	73,00	58,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5026 - Técnico municipal capacitado sobre risco geológico (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		1,00	Em Andamento

Produto: 5095 - Palestra sobre prevenção de risco geológico realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		1,00	Em Andamento

Ação: 2855 - AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO DO PETRÓLEO E DO MEIO FÍSICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2231 - DRM	20.748,12	4.812,12	23,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5087 - Mapa ou produto temático geológico e do meio físico produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	11,00	11,00	188,00	1.709,09 %

Produto: 5088 - Publicação sobre produção de petróleo e distribuição de royalties editada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	3,00	50,00 %

Produto: 5089 - Placa de risco geológico e do Projeto Caminhos Geológicos produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	37,00	37,00	1,00	2,70 %

Produto: 5090 - Documento técnico produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	15,00	15,00	1,00	6,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2393 - Área com oportunidade de extração mineral identificada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		0,00	Em Andamento

Produto: 2407 - Palestra sobre geologia realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	24,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	22,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2232 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0396 - CONTROLE DE REGISTRO EMPRESARIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	17.000.002,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	3.402.901,71		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2856 - Serviço de Registro Empresarial	5.000.000,00	2.260.000,00	45,20 %
3638 - Modernização e Reestruturação da Nova JUCERJA	4.000.000,00	2.042.016,48	51,05 %
3639 - Implantação do Sistema de Registro Empresarial - SRE via WEB	8.000.000,00	5.413.000,00	67,66 %
A438 - Implementação do Sistema REGIN-RJ nos Municípios e Secretarias de Estado	1,00	-	-
A439 - Apoio à Implantação e Operacionalização das Delegacias Regionais	1,00	-	-
<b>Total</b>	<b>17.000.002,00</b>	<b>9.715.016,48</b>	<b>57,15 %</b>

Ação: 2856 - SERVIÇO DE REGISTRO EMPRESARIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	2.260.000,00	948.910,84	41,99 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2384 - Cadastro de empresa realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	65.000,00	65.000,00	55.845,00	85,92 %

Produto: 2385 - Cadastro de empreendedor individual – EI realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100.000,00	100.000,00	128.987,00	128,99 %

Produto: 3773 - Certidão on-line gerada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	65.000,00	65.000,00	40.531,00	62,36 %

Produto: 3774 - Autenticação de SPED realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50.000,00	50.000,00	5.345,00	10,69 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3775 - Autenticação de livros comerciais realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20.000,00	20.000,00	53.048,00	265,24%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	53.048,00	Contínuo

Ação: 3638 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA NOVA JUCERJA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	2.042.016,48	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2379 - Novo CPD Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,00	0,00 %

Ação: 3639 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO EMPRESARIAL - SRE VIA WEB			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	5.413.000,00	2.453.990,87	45,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2381 - Sistema de Registro Empresarial via WEB implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	0,04	40,00 %

Produto: 4232 - Sistema Registro de Comércio operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,10	0,10	-	0,00 %

Ação: A438 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA REGIN-RJ NOS MUNICÍPIOS E SECRETARIAS DE ESTADO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5178 - Alvará concedido no sistema Regin-RJ (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	13,00	65,00 %

Produto: 5182 - REGIN-RJ implementado em Secretaria de Estado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %

Ação: A439 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS DELEGACIAS REGIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5725 - Convênio firmado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado
Petrópolis	1,00	Contínuo

Produto: 5726 - Capacitação/treinamento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Casimiro de Abreu	1,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento
Barra Mansa	1,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	8,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Paracambi	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento
São João de Meriti	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Em Andamento
Quissamã	1,00	Em Andamento
São João da Barra	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Programa: 0397 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO EMPREENDEDOR - RIO POUPA TEMPO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	64.296.375,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	25.141.741,75		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8061 - Participação no Programa Rio Poupa Tempo JUCERJA	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00 %
Total	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00 %

Ação: 8061 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA RIO POUPA TEMPO JUCERJA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2232 - JUCERJA	16.000.000,00	11.999.898,61	75,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4205 - Unidade do Rio Poupa Tempo apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	5,00	83,33%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Rio de Janeiro	3,00		Contínuo	
São Gonçalo	1,00		Contínuo	
São João de Meriti	1,00		Contínuo	

Unidade de Planejamento (UP): 2233 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0277 - SERVIÇO METROLÓGICO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.359.855,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
4142 - Normas de Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços	2.344.000,00	100.000,00	4,27 %
8348 - Serviço Metrológico	3.015.855,00	200.000,00	6,63 %
Total	5.359.855,00	300.000,00	5,60 %

Ação: 4142 - NORMAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - IPEM-RJ	100.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5227 - Ação de fiscalização efetuada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	96.054,00	96.054,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	21.105,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Rio de Janeiro	21.105,00		Em Andamento	

Produto: 5228 - Visita de conformidade realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2.637,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2.637,00	Em Andamento

Ação: 8348 - SERVIÇO METROLÓGICO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - IPEM-RJ		200.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2589 - Instrumento de medição verificado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.708.275,00	3.708.275,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2.344.319,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2.344.319,00	Em Andamento

Produto: 2595 - Produto do tipo pré-medido analisado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	31.255,00	31.255,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	9.671,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			9.671,00	Em Andamento

Produto: 5225 - Instrumento de medição fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	11.177,00	11.177,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	3.491,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			3.491,00	Em Andamento

Produto: 5226 - Visita pré-medida realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	721,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			721,00	Em Andamento

Programa: 0398 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			2.819.956,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2858 - Manutenção, Criação e Acreditação de Laboratórios		1.570.000,00	170.000,00	10,83 %
Total		1.570.000,00	170.000,00	10,83 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3641 - Adequação Operacional e Reforma das Unidades Físicas do IPEM/RJ	1.249.956,00	159.956,00	12,80 %
Total	2.819.956,00	329.956,00	11,70 %

Ação: 2858 - MANUTENÇÃO, CRIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - IPEM-RJ	170.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2590 - Laboratório acreditado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 2591 - Laboratório implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 3641 - ADEQUAÇÃO OPERACIONAL E REFORMA DAS UNIDADES FÍSICAS DO IPEM/RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - IPEM-RJ	159.956,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5229 - Unidade reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Programa: 0399 - IPEM PERTO DE VOCÊ			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2914 - Educação para o Consumo e Produção	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Total	1.000,00	1.000,00	100,00 %

Ação: 2914 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E PRODUÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2233 - IPEM-RJ	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5230 - Evento para divulgação de normas e legislação a alunos realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	13,00	13,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5231 - Evento para divulgação de normas e legislação a prefeituras e empresas realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	14,00	14,00	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 2271 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0400 - APOIO À ATIVIDADE PRODUTIVA E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.229.298,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	367.556,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2861 - Desenvolvimento dos Distritos Industriais e Logísticos da CODIN	587.200,00	4.079.131,00	694,67 %
2862 - Atração de investimentos para os municípios fluminenses	448.848,00	852.300,00	189,89 %
2863 - Apoio ao Investidor na identificação de Benefícios Fiscais e Tributários	50.000,00	50.000,00	100,00 %
5411 - Fortalecimento Institucional	142.250,00	1.443.250,00	1.014,59 %
<b>Total</b>	<b>1.228.298,00</b>	<b>6.424.681,00</b>	<b>523,06 %</b>

Ação: 2861 - DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E LOGÍSTICOS DA CODIN			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - CODIN	4.079.131,00	335.894,57	8,23 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2370 - Área industrial e logística com empresas instaladas em operação (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,51	0,51	0,50	98,04 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5872 - Distrito industrial implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	0,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	0,00	Em Andamento
Mendes	0,00	Em Andamento
Miguel Pereira	0,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	0,00	Em Andamento
Paty do Alferes	0,00	Em Andamento
Sapucaia	0,00	Em Andamento
Três Rios	0,00	Em Andamento
Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	0,00	0,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Em Andamento
Mangaratiba	0,00	Em Andamento
Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,00	Em Andamento
Cabo Frio	0,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	0,00	Em Andamento
Iguaba Grande	0,00	Em Andamento
Rio das Ostras	0,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	0,00	Em Andamento
Saquarema	0,00	Em Andamento
Silva Jardim	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Em Andamento
Barra Mansa	0,00	Em Andamento
Itatiaia	0,00	Em Andamento
Pinheiral	0,00	Em Andamento
Piraí	0,00	Em Andamento
Porto Real	0,00	Em Andamento
Quatis	0,00	Em Andamento
Resende	0,00	Em Andamento
Rio Claro	0,00	Em Andamento
Rio das Flores	0,00	Em Andamento
Valença	0,00	Em Andamento
Volta Redonda	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	0,00	Em Andamento
Duque de Caxias	0,00	Em Andamento
Guapimirim	0,00	Em Andamento
Itaboraí	0,00	Em Andamento
Itaguaí	0,00	Em Andamento
Japeri	0,00	Em Andamento
Magé	0,00	Em Andamento
Maricá	0,00	Em Andamento
Mesquita	0,00	Em Andamento
Nilópolis	0,00	Em Andamento
Niterói	0,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,00	Em Andamento
Paracambi	0,00	Em Andamento
Queimados	0,00	Em Andamento
Rio Bonito	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento
São Gonçalo	0,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João de Meriti	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	0,00	Em Andamento
Cambuci	0,00	Em Andamento
Italva	0,00	Em Andamento
Itaocara	0,00	Em Andamento
Itaperuna	0,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	0,00	Em Andamento
Miracema	0,00	Em Andamento
Natividade	0,00	Em Andamento
Porciúncula	0,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	0,00	Em Andamento
São José de Ubá	0,00	Em Andamento
Varre-Sai	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Em Andamento
Carapebus	0,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	0,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	0,00	Em Andamento
Macaé	0,00	Em Andamento
Quissamã	0,00	Em Andamento
São Fidélis	0,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	0,00	Em Andamento
São João da Barra	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Em Andamento
Cantagalo	0,00	Em Andamento
Carmo	0,00	Em Andamento
Cordeiro	0,00	Em Andamento
Duas Barras	0,00	Em Andamento
Macuco	0,00	Em Andamento
Nova Friburgo	0,00	Em Andamento
Petrópolis	0,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	0,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	0,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	0,00	Em Andamento
Sumidouro	0,00	Em Andamento
Teresópolis	0,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	0,00	Em Andamento

Ação: 2862 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS FLUMINENSES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - CODIN	852.300,00	20.168,86	2,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2372 - Empreendimento atraído (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	1,00	Em Andamento
Três Rios	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento
Itatiaia	1,00	Em Andamento
Piraí	1,00	Em Andamento
Porto Real	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	11,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Em Andamento
Queimados	4,00	Em Andamento
Rio Bonito	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	3,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento

Ação: 2863 - APOIO AO INVESTIDOR NA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - CODIN	50.000,00	44,00	0,09 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2373 - Pedido de benefício encaminhado para aprovação (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100,00	100,00	107,00	107,00 %

Ação: 5411 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2271 - CODIN	1.443.250,00	11.448,57	0,79 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5460 - Campanha institucional promocional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	16,00	16,00	8,00	50,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 2272 - Agência Estadual de Fomento

Programa: 0401 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	187.101.408,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	3.126.665,31		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8264 - Financiamento a Microempreendedores no Estado do Rio de Janeiro	37.189.370,00	37.189.365,00	100,00 %
8266 - Financiamento a Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas no ERJ	149.912.038,00	149.912.038,00	100,00 %
Total	187.101.408,00	187.101.403,00	100,00 %

Ação: 8264 - FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2262 - FEMPO	37.189.365,00	3.126.665,31	8,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 0022 - Micro e pequeno empreendedor financiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.032,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1.032,00	Em Andamento

Ação: 8266 - FINANCIAMENTO A MICRO, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS NO ERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2261 - FREMF	149.912.038,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2375 - Empresa financiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Programa: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	210.010.246,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.816.678,18		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1668 - Gestão Ambiental de Interesse Turístico - PRODETUR - RJ	9.301.938,00	13.124.768,00	141,10 %
Total	9.301.938,00	13.124.768,00	141,10 %

Ação: 1668 - GESTÃO AMBIENTAL DE INTERESSE TURÍSTICO - PRODETUR - RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - SEA	13.124.768,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5889 - Fortalecimento das reservas particulares do patrimônio natural realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5888 - Subsede Teresópolis implantada – Parque dos Três Picos (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Serrana	0,70	0,70	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Teresópolis		0,00	Paralisado



Programa: 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	242.319.817,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	7.011.956,76		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5361 - Inserção de Cooperativas na Rede de Comercialização	4.277.128,00	6.028.714,71	140,95 %
5453 - Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgoto	37.000.000,00	11.313.874,00	30,58 %
5454 - Gestão de Resíduos Sólidos	44.502.920,00	15.005.311,00	33,72 %
A522 - Implantação de Sistema Integrado de Resíduos Sólidos e Logística Reversa	-	-	-
Total	85.780.048,00	32.347.899,71	37,71 %

Ação: 5361 - INSERÇÃO DE COOPERATIVAS NA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - SEA	5.928.714,71	2.201.586,71	37,13 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4962 - Cooperativa de catadores inserida em rede de comercialização (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14,00	14,00	21,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	12,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento

Ação: 5453 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	1.588.161,00	92.827,51	5,84 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5348 - Sistema de tratamento de esgoto implantado em Barra Mansa (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	0,50	0,50	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	0,00	Paralisado

Produto: 5349 - Sistema de tratamento de esgoto implantado em Volta Redonda (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	0,50	0,50	0,00	0,00%

  

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Paralisado

Ação: 5454 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	3.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5350 - Lixão erradicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Em Andamento
Mendes	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	2,00	66,67%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Flores	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 5351 - Município apoiado na remediação do lixão (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	3,00	300,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Em Andamento
Mendes	1,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	2,00	200,00%

  

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento
Rio das Flores	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 5352 - Instalação para gestão de resíduos implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Produto: 5353 - Município apoiado na destinação final ambientalmente adequada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: A522 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LOGÍSTICA REVERSA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - SEA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5343 - Política estadual de resíduos sólidos revista (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 5344 - Instrumento de logística reversa formalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

Programa: 0193 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa				128.147.467,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa				3.117.912,34
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
3921 - Implementação do Rio + Sustentável	717.698,00	939.954,22	130,97 %	
5452 - Desenvolvimento dos instrumentos de gestão ambiental	56.333.252,00	9.237.354,00	16,40 %	
Total	57.050.950,00	10.177.308,22	17,84 %	

Ação: 3921 - IMPLEMENTAÇÃO DO RIO + SUSTENTÁVEL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2401 - SEA	939.954,22	721.460,82	76,75 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5354 - Zoneamento ecológico-econômico costeiro ZEEC elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias			0,00	Paralisado

Ação: 5452 - DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	2.643.922,00	802.494,40	30,35 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5347 - Vaga de capacitação em licenciamento e fiscalização disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul			0,00	Paralisado

Produto: 5927 - FORTALECIMENTO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5929 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE RECICLAGEM A ENTIDADES DE CATADORES (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5966 - CONCURSO PÚBLICO PARA O INEA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 2402 - Unidade Executora do PSAM

Programa: 0192 - BAÍA VIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			372.262.102,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			68.642.516,58
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1102 - Saneamento Ambiental nos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara	349.848.102,00	348.503.298,00	99,62 %
5376 - Criação do Novo Modelo de Governança e Gestão da Baía de Guanabara	2.414.000,00	3.207.854,36	132,89 %
Total	352.262.102,00	351.711.152,36	99,84 %

Ação: 1102 - SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DA BAÍA DE GUANABARA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2402 - UEPSAM	348.503.298,00	61.669.264,45	17,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4102 - Sistema de saneamento de Alcântara implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,21	70,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
São Gonçalo		0,21	Em Andamento	

Produto: 4104 - Sistema de saneamento da Cidade Nova implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,21	52,50%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Rio de Janeiro		0,21	Em Andamento	

Produto: 4937 - Município apoiado com integração fiscal (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Nilópolis		0,00	Em Andamento	
Nova Iguaçu		0,00	Em Andamento	
São João de Meriti		0,00	Em Andamento	

Produto: 4939 - Município atendido com plano de saneamento básico (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Duque de Caxias		0,00	Em Andamento	
Magé		0,00	Em Andamento	
Niterói		0,00	Em Andamento	

Produto: 4946 - Projeto de fortalecimento institucional implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,33	0,33	0,30	90,91%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Duque de Caxias		0,10	Em Andamento	
Rio de Janeiro		0,10	Em Andamento	
São Gonçalo		0,10	Em Andamento	

Produto: 4949 - Sistema de tratamento de esgoto da baixada fluminense implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Duque de Caxias		0,00	Não Iniciado	
Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado	
São João de Meriti		0,00	Não Iniciado	

Ação: 5376 - CRIAÇÃO DO NOVO MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DA BAÍA DE GUANABARA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2402 - UEPSAM	3.207.854,36	389.674,88	12,15 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4953 - Estrutura de governança da baía de guanabara implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,70	70,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,70	Em Andamento

Produto: 4954 - Projeto piloto implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,20	10,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,20	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2432 - Instituto Estadual do Ambiente

Programa: 0162 - PACTO PELO SANEAMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		242.319.817,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		7.011.956,76	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5462 - Intervenções em Saneamento Ambiental	43.100.000,00	2.379.457,00	5,52 %
Total	43.100.000,00	2.379.457,00	5,52 %

Ação: 5462 - INTERVENÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	2.379.457,00	981.529,57	41,25 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5407 - Emissário de Maricá instalado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Maricá			0,00	Em Andamento

Produto: 5408 - Estação de Tratamento de Esgoto de Maricá construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Maricá			0,00	Paralisado

Produto: 5409 - Complementação da obra da Estação de Tratamento de Esgoto de Itaboraí realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaboraí			0,00	Paralisado

Programa: 0190 - AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		1.117.523.603,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		49.184.968,19	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3936 - Execução de Obras de Controle de Cheias - Rios Muriaé e Pomba	100.000.000,00	20.000.000,00	20,00 %
Total	100.000.000,00	20.000.000,00	20,00 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5389 - Operação e Análise dos Dados da Rede Hidrometeorológica	9.600.000,00	13.800.000,00	143,75 %
5409 - Desenvolvimento de Estudos para Prevenção de Inundações e Escassez de Água	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %
5410 - Realização de Intervenções para Mitigação de Inundações	425.416.744,00	72.014.512,61	16,93 %
5455 - Melhoria da Infraestrutura Hidráulica dos Corpos Hídricos	560.969.571,00	385.698.105,11	68,76 %
5456 - Implementação e Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33 %
5457 - Fortalecimento da Gestão Participativa das Águas	15.537.288,00	174.502.162,39	1.123,12 %
<b>Total</b>	<b>1.117.523.603,00</b>	<b>671.514.780,11</b>	<b>60,09 %</b>

Ação: 3936 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTROLE DE CHEIAS - RIOS MURIAÉ E POMBA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	20.000.000,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

Produto: 5886 - Obra para mitigação de inundações realizada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,40	0,40	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	0,00	Paralisado
Itaperuna	0,00	Paralisado
Laje do Muriaé	0,00	Paralisado
Santo Antônio de Pádua	0,00	Paralisado

Produto: 5894 - GALERIA PLUVIAL RECUPERADA (Kilômetro)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5898 - SISTEMA PLUVIAL IMPLANTADO (Kilômetro)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 5389 - OPERAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.

Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	10.171.599,00	1.490.674,94	14,66 %
---	---------------	--------------	---------

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

Produto: 5438 - Radar e rede hidrometeorológica ampliado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

Produto: 5435 - Radar meteorológico reformado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,25	0,25	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5436 - Radar meteorológico integrado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,50	0,50	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5439 - Ponto de monitoramento ampliado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 5409 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ESCASSEZ DE ÁGUA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2463 - FUNDRHI	3.000.000,00	25.655,89	0,86 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5369 - Plano estratégico de prevenção e mitigação do risco de inundações elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé	0,00	Em Andamento

Produto: 5370 - Estudo para mapeamento de susceptibilidade e risco de inundações (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,50	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé	0,50	Em Andamento

Produto: 5371 - Estudo para delimitação de áreas para proteção de mananciais de abastecimento (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	3,00	3,00	9,00	300,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	9,00	Concluído

Produto: 5372 - Projeto de PSA para proteção de recursos hídricos implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carapebus, Italva, Macaé, Nova Friburgo, Resende, Rio Claro	0,00	Em Andamento

Ação: 5410 - REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES PARA MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES



Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	52.014.512,61	8.496.813,56	16,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2863 - Parque fluvial implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5373 - Obra para mitigação de inundações apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,40	0,40	0,00	0,00%

Produto: 5374 - Drenagem realizada (Metro cúbico)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	132.603,00	132.603,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	21.116,00	21.116,00	0,00	0,00%

Produto: 5375 - Ponte e travessia implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5376 - Reassentamento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5377 - Trabalho social realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5378 - Cadastramento de famílias em áreas de risco realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5379 - Galeria fluvial implantada (metro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	927	927	0	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	769	769	0	0,00%

Ação: 5455 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DOS CORPOS HÍDRICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	385.698.105,11	12.387.106,77	3,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5374 - Drenagem realizada (Metro cúbico)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	120.947,00	120.947,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Produto: 5377 - Trabalho social realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5378 - Cadastramento de famílias em áreas de risco realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5379 - Galeria fluvial implantada (metro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	769	769	0	0,00%

Produto: 5380 - Barragem do Guapiaçu construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,35	0,35	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Paralisado

Produto: 5946 - ESTUDOS TÉCNICOS DAS PROPOSTAS ALTERNATIVAS À BARRAGEM DO GUAPIAÇU (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	2,00	Concluído

Produto: 5948 - RECUPERAÇÃO DOS RIOS GUAPIAÇU E MACACU (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,35	0,35	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Paralisado

Ação: 5456 - IMPLEMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2463 - FUNDRHI	2.500.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5381 - Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos no Estado - CNARH - realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 5382 - Módulo do Sistema Estadual de Informação no âmbito do BDE desenvolvido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 5383 - Plano de comunicação sobre recursos hídricos elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2868 - Plano de Recursos Hídricos elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	0,50	0,50	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati			0,00	Em Andamento

Ação: 5457 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2463 - FUNDRHI	174.502.162,39	26.784.717,03	15,35 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5386 - Contrato de gestão com entidade delegatária celebrado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	0,00	0,00 %

Produto: 5387 - Material orientativo para a gestão de recursos hídricos elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0191 - PRÓ UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	28.049.087,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5386 - Ampliação da Atuação de UPAMs em Unidades de Conservação	3.386.000,00	1.700.000,00	50,21 %
5399 - Implantação e Modernização da Gestão de Unidades de Conservação	24.663.087,00	561.843,52	2,28 %
Total	28.049.087,00	2.261.843,52	8,06 %

Ação: 5386 - AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DE UPAMS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5356 - Nova Unidade de Policiamento Ambiental implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,80	80,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cabo Frio			0,80	Em Andamento

Produto: 5357 - Unidade de Policiamento Ambiental operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Produto: 5358 - Curso de capacitação dos profissionais da UPAM realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2,00	Concluído

Ação: 5399 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	511.843,52	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5363 - Programa de visitação em unidades de conservação implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	25,00	10.000,00 %

Produto: 5364 - Programa de voluntariado implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	25,00	10.000,00 %

Produto: 5365 - Projeto de demarcação física nas UCs implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 5366 - Projeto de comunicação visual e interpretação ambiental para as UCs implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Produto: 5367 - Programa de Concessão e Parcerias Público-Privadas em UCs implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,30	0,30	0,15	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4356 - Unidade de conservação municipal implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Bom Jardim			0,00	Paralisado

Produto: 5359 - Complexo de sedes das UCs implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	2,00	2,00	1,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Valença			1,00	Em Andamento

Produto: 5360 - Estrutura de trilhas implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 5361 - Regularização fundiária realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,25	0,25	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5362 - Plano de manejo publicado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Em Andamento

Produto: 5368 - Unidade de Conservação capacitada para prevenção de incêndios florestais (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Concluído
Sumidouro	1,00	Concluído
Teresópolis	2,00	Concluído

Programa: 0192 - BAÍA VIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		372.262.102,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		68.642.516,58	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1016 - Retirada do Lixo Flutuante da Baía de Guanabara	20.000.000,00	33.694.657,00	168,47 %
Total	20.000.000,00	33.694.657,00	168,47 %

Ação: 1016 - RETIRADA DO LIXO FLUTUANTE DA BAÍA DE GUANABARA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	33.694.657,00	6.583.577,25	19,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5388 - Coleta de lixo realizada pelo Ecobarco (tonelada)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	480,00	480,00	0,00	0,00%

Produto: 5389 - Contenção do lixo flutuante pela ecobarreira (tonelada)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00%

Programa: 0193 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa				128.147.467,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa				3.117.912,34
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1526 - Monitoramento da Qualidade Ambiental	17.500.000,00	11.500.000,00	65,71 %	
2906 - Integração dos Municípios no Sistema de Gestão Ambiental	2.500.000,00	0,00	0,00 %	
5384 - Implantação do Processo Administrativo Digital de Licenciamento Ambiental	1.344.804,00	1.344.804,00	100,00 %	
5460 - Construção da Nova Sede	45.000.000,00	0,00	0,00 %	
5461 - Controle da Poluição Veicular	4.751.713,00	1.151.713,00	24,24 %	
Total	71.096.517,00	13.996.517,00	19,69 %	

Ação: 1526 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	3.000.000,00	1.593.957,12	53,13 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4035 - Relatório de qualidade de água elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5403 - Dado da rede de estações de monitoramento automática validado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,90	0,90	-	0,00 %

Produto: 5404 - Dado da rede de estações de monitoramento semiautomática validado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,90	0,90	-	0,00 %

Produto: 5441 - Analisador da rede de monitoramento adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 5442 - Plano de monitoramento das estações de tratamento de despejos industriais/esgoto (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5443 - Plano de monitoramento de qualidade das águas e do sedimento executado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5440 - Estação de qualidade do ar redistribuída (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 2906 - INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3911 - Município atendido com recurso da Taxa de Fiscalização Ambiental - TCFA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	52,00	52,00	0,00	0,00%

Produto: 5444 - Novo município habilitado ao licenciamento ambiental (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 5384 - IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2402 - UEPSAM	1.344.804,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5355 - Processo administrativo digital de licenciamento ambiental implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 5460 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5399 - Nova sede construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,45	0,45	0,00	0,00%

Ação: 5461 - CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	1.151.713,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5401 - Relatório dos programas de controle da poluição veicular consolidado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5402 - Campanha informativa da qualidade do ar realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	3,00	150,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias, Rio de Janeiro			3,00	Concluído

Programa: 0194 - PRÓ MATA ATLÂNTICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	12.861.200,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	148.523,40		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5463 - Proteção da Biodiversidade e dos Sistemas Florestais	11.950.000,00	6.640.832,00	55,57 %
5464 - Reconstrução dos Sistemas Florestais	911.200,00	0,00	0,00 %
Total	12.861.200,00	6.640.832,00	51,63 %

Ação: 5463 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS SISTEMAS FLORESTAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	2.140.832,00	148.523,40	6,94 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5410 - Sistema de cadastramento ambiental rural implantado - CAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5411 - Cadastros do CAR recebidos e validados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00 %

Produto: 5418 - Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas criado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5419 - PPP para gestão de parques implementada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %

Produto: 5420 - Lista Estadual da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção oficializada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5421 - Lista Estadual da Fauna Ameaçada de Extinção oficializada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5422 - Lista Estadual das Espécies Exóticas Invasoras oficializada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5423 - Inventário Florestal contínuo implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,20	0,20	-	0,00 %

Produto: 5424 - Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5412 - Fiscalização sobre produtos florestais nativos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00 %



Produto: 5413 - Jardim botânico de Santa Maria Madalena implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Santa Maria Madalena			0,00	Não Iniciado

Produto: 5414 - Floresta Estadual de Trajano de Moraes implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,50	0,50	0,50	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Trajano de Morais			0,50	Concluído

Produto: 5415 - Centro de Primatologia operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Guapimirim			0,00	Em Andamento

Produto: 5416 - Centro de Visitação e Museu de Primatologia do RJ implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Guapimirim			0,00	Em Andamento

Produto: 5417 - Centro de reabilitação de animais silvestres implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,20	0,20	0,00	0,00%
Região Metropolitana				
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 5464 - RECONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS FLORESTAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2432 - INEA	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5425 - Sistema produtivo dos Hortos Florestais Estaduais modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5426 - Documentos técnicos normativos remodelados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	0,00	0,00 %

Produto: 5428 - Adesão realizada ao Programa de Regularização Ambiental - PRA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	250,00	250,00	0,00	0,00 %

Produto: 5429 - Relatório de monitoramento de medidas compensatórias elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50,00	50,00	8,00	16,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5430 - Mecanismo financeiro para a restauração florestal implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5431 - Mapa das áreas prioritárias para a restauração florestal elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %

Produto: 5433 - Compensação das emissões de carbono dos Jogos Olímpicos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5427 - Área cadastrada no Banco Público de Áreas para Restauração - BANPAR (hectare)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	124,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			124,00	Em Andamento

Produto: 5432 - Reposição florestal na pequena propriedade rural realizada (hectare)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 5434 - Distrito florestal para desenvolvimento da silvicultura implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5914 - PROJETO DE REFLORESTAMENTO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5915 - REFLORESTAMENTO DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL (hectare)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Programa: 0195 - DESPOLUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA LIMPA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			371.638.254,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			6.154.848,10	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Total		-	-	-

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3935 - Recuperação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá	180.957.000,00	130.957.000,00	72,37 %
5458 - Revitalização das Praias	8.000.000,00	6.200.000,00	77,50 %
5459 - Revitalização dos Corpos Hídricos	182.681.254,00	53.076.698,86	29,05 %
Total	371.638.254,00	190.233.698,86	51,19 %

Ação: 3935 - RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO LAGUNAR DA BARRA DA TIJUCA E JACAREPAGUÁ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	130.957.000,00	3.340.993,32	2,55 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5887 - Revitalização ambiental no Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 5458 - REVITALIZAÇÃO DAS PRAIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	2.200.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5390 - Obra de intervenção realizada nas praias do Estado do Rio de Janeiro (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 5459 - REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	23.076.698,86	2.813.854,78	12,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5391 - Revitalização ambiental no Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 5392 - Unidade de Tratamento de Rio Pavuna /Meriti implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São João de Meriti			0,00	Não Iniciado

Produto: 5393 - Dragagem realizada (Metro cúbico)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00%
Região Metropolitana	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%

Programa: 0415 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GESTÃO PARTICIPATIVA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1219 - Disseminação da Educação Ambiental e Mecanismos Sociais de Inclusão	5.000.000,00	536.546,39	10,73 %
Total	5.000.000,00	536.546,39	10,73 %

Ação: 1219 - DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MECANISMOS SOCIAIS DE INCLUSÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	416.546,39	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5394 - Comunidade atendida por ações socioambientais (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	70,00	70,00	28,00	40,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		7,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		21,00	Em Andamento

Produto: 5395 - Curso de formação socioambiental realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	21,00	105,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		16,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		5,00	Em Andamento

Produto: 5396 - Evento de educação ambiental realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	63,00	126,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		4,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		59,00	Concluído

Produto: 5397 - Escola atendida com atividades de educação ambiental (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	58,00	193,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		7,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		51,00	Concluído

Produto: 5398 - Vaga disponibilizada em ação socioambiental (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.000,00	2.000,00	5.853,00	292,65%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		136,00	Em Andamento
	Rio de Janeiro		5.717,00	Em Andamento

Programa: 0119 - GARANTIA DOS DIREITOS DOS CUSTODIADOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	392.020.042,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	136.893.120,55		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2218 - Apoio às Unidades de Saúde do Sistema Penitenciário	17.020.042,00	17.869.163,00	104,99 %
8227 - Fornecimento de Alimentação aos Custodiados	360.000.000,00	440.000.000,00	122,22 %
8228 - Assistência em Saúde aos Custodiados	15.000.000,00	4.261.301,62	28,41 %
Total	392.020.042,00	462.130.464,62	117,88 %

Ação: 2218 - APOIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	17.869.163,00	100.712,17	0,56 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2214 - Unidade própria de saúde operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CUSTODIADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	194.411.500,00	136.792.408,38	70,36 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3896 - Refeição fornecida a pessoas custodiadas (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	864.000,00	864.000,00	161.167,00	18,65%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Resende		0,00	Não Iniciado
	Volta Redonda		161.167,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	64.236.602,00	64.236.602,00	22.447.960,00	34,95%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Japeri		3.167.860,00	Contínuo
	Magé		1.071.622,00	Contínuo
	Niterói		647.164,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		16.195.440,00	Contínuo
	São Gonçalo		1.365.874,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.336.320,00	1.336.320,00	411.698,00	30,81%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaperuna		411.698,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3.821.760,00	3.821.760,00	1.397.514,00	36,57%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		1.397.514,00	Contínuo

Ação: 8228 - ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AOS CUSTODIADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	3.249.838,14	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4423 - Atendimento social realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4.665,00	4.665,00	51.000,00	1093,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	51.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	184.063,00	184.063,00	1.458.000,00	792,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	210.000,00	Contínuo
Magé	70.000,00	Contínuo
Niterói	224.000,00	Contínuo
Rio de Janeiro	868.000,00	Contínuo
São Gonçalo	86.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4.127,00	4.127,00	54.000,00	1308,46%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	54.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	13.458,00	13.458,00	173.000,00	1285,48%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	173.000,00	Contínuo

Produto: 4932 - Atendimento clínico realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	11.520,00	11.520,00	631,00	5,48%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	631,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	438.337,00	438.337,00	17.483,00	3,99%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	2.563,00	Contínuo
Rio de Janeiro	14.920,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8.640,00	8.640,00	626,00	7,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	626,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	25.920,00	25.920,00	1.920,00	7,41%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1.920,00	Contínuo

Produto: 4933 - Atendimento hospitalar realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	61.080,00	61.080,00	22.207,00	36,36%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	4.479,00	Contínuo
Magé	356,00	Contínuo
Niterói	643,00	Contínuo
Rio de Janeiro	16.378,00	Contínuo
São Gonçalo	351,00	Contínuo

Produto: 4934 - Atendimento odontológico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2.160,00	2.160,00	713,00	33,01%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	713,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	77.760,00	77.760,00	24.364,00	31,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	1.436,00	Contínuo
Niterói	3.597,00	Contínuo
Rio de Janeiro	17.982,00	Contínuo
São Gonçalo	1.349,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2.160,00	2.160,00	699,00	32,36%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	699,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5.760,00	5.760,00	2.128,00	36,94%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2.128,00	Contínuo

Produto: 4935 - Atendimento psicológico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.269,00	1.269,00	344,00	27,11%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	344,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	83.836,00	83.836,00	14.369,00	17,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	391,00	Contínuo
Magé	353,00	Contínuo
Niterói	2.934,00	Contínuo
Rio de Janeiro	9.967,00	Contínuo
São Gonçalo	724,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	283,00	283,00	156,00	55,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	156,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3.719,00	3.719,00	321,00	8,63%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	321,00	Contínuo

Produto: 5980 - ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER CUSTODIADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.404,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1.404,00	Contínuo

Programa: 0120 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa 241.322.186,00

Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa 6.987.716,36

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5393 - Reforma do Sistema Prisional	90.000.000,00	1.139.186,00	1,27 %
5396 - Equipamento do Sistema Prisional	17.000.000,00	832.568,00	4,90 %
8230 - Implantação de Unidade Prisional	300.000,00	100.000,00	33,33 %
8231 - Estabelecimento de Parcerias Público-Privadas para Gestão de Unidades Prisionais	24.000.000,00	1.000,00	0,00 %
8232 - Gestão do Sistema Logístico	36.000.000,00	24.982.995,86	69,40 %
Total	167.300.000,00	27.055.749,86	16,17 %

Ação: 5393 - REFORMA DO SISTEMA PRISIONAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2561 - FUESP	1.139.186,00	14.110,00	1,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2340 - Unidade prisional reformada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	49,00	49,00	29,00	59,18%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	3,00	Concluído
Magé	1,00	Concluído
Niterói	5,00	Concluído
Rio de Janeiro	18,00	Concluído
São Gonçalo	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	2,00	66,67%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Concluído

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	3,00	Concluído

Ação: 5396 - EQUIPAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2561 - FUESP	832.568,00	62.536,00	7,51 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2330 - Unidade prisional equipada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	10,00	Concluído

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	10,00	333,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	1,00	Concluído
Niterói	2,00	Concluído
Rio de Janeiro	6,00	Concluído
São Gonçalo	1,00	Concluído

Ação: 8230 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	50.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4938 - Unidade prisional implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Ação: 8231 - ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DE UNIDADES PRISIONAIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4940 - Unidades prisionais geridas através de PPPs (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Ação: 8232 - GESTÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	13.305.737,42	6.380.000,00	47,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4942 - Equipamento de monitoramento utilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.725,00	1.725,00	-	0,00 %

Produto: 4943 - Enxoval penitenciário disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	97.300,00	97.300,00	10.000,00	10,28 %

Produto: 4944 - Colchão disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7.000,00	7.000,00	10.000,00	142,86 %

Produto: 4945 - Estojo de higiene pessoal fornecido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	583.800,00	583.800,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20,00	20,00	0,00	0,00%

Programa: 0123 - VALORIZAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PRISIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		900.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8233 - Participação em Capacitações Externas	100.000,00	100.000,00	100,00 %
8270 - Capacitação Escola de Gestão Penitenciária e Centro Instrução Especializada	500.000,00	200.000,00	40,00 %
Total	600.000,00	300.000,00	50,00 %

Ação: 8233 - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES EXTERNAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4951 - Capacitação externa custeada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	25,00	25,00	2,00	8,00 %

Ação: 8270 - CAPACITAÇÃO ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA E CENTRO INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2501 - SEAP	130.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5058 - Vaga em curso de formação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	375,00	375,00	239,00	63,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	239,00	Concluído

Produto: 5059 - Vaga em curso de especialização disponibilizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	420,00	420,00	542,00	129,05%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	542,00	Concluído

Unidade de Planejamento (UP): 2541 - Fundação Santa Cabrini

Programa: 0120 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	241.322.186,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	6.987.716,36		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1203 - Modernização da área de tecnologia da Informação	388.320,00	388.320,00	100,00 %
Total	388.320,00	388.320,00	100,00 %

Ação: 1203 - MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI	388.320,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2141 - Sistema integrado de informações cadastrais implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,25	25,00 %

Programa: 0123 - VALORIZAÇÃO DOS OPERADORES DO SISTEMA PRISIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	900.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8300 - Participação em capacitação interna e externa	200.000,00	200.000,00	100,00 %
8301 - Sensibilização e atualização sobre políticas de ressocialização.	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Total	300.000,00	300.000,00	100,00 %

Ação: 8300 - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO INTERNA E EXTERNA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI	200.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Concluído

Ação: 8301 - SENSIBILIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE POLÍTICAS DE RESSOCIALIZAÇÃO.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI	100.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,01	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,01	Contínuo

Programa: 0125 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			19.782.823,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			5.900.221,70
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8296 - Profissionalização do Apenado	535.000,00	535.000,00	100,00 %
8297 - Gestão de Oportunidades Laborativas	7.279.577,00	7.279.577,00	100,00 %
8298 - Gerenciamento das atividades administrativas dos apenados	9.000.000,00	3.000.000,00	33,33 %
8299 - Adequação das Unidades Laborativas	2.968.246,00	2.968.246,00	100,00 %
Total	19.782.823,00	13.782.823,00	69,67 %

Ação: 8296 - PROFISSIONALIZAÇÃO DO APENADO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI		535.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	320,00	320,00	220,00	68,75%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			220,00	Contínuo

Produto: 5294 - Unidade de treinamento operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2,00	Contínuo

Ação: 8297 - GESTÃO DE OPORTUNIDADES LABORATIVAS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI		7.279.577,00	3.650.655,10	50,15 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5309 - Oportunidade laborativa intra-muros articulada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	52,00	173,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			52,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 5310 - Oportunidade laborativa intra-muros acessada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	1,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	270,00	270,00	87,00	32,22%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	87,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	9,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	11,00	11,00	6,00	54,55%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	6,00	Contínuo

Produto: 5311 - Oportunidade laborativa extra-muros articulada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	340,00	1700,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	340,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5,00	5,00	5,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	5,00	Contínuo

Produto: 5312 - Oportunidade laborativa extra-muros acessada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	376,00	376,00	294,00	78,19%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	294,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	7,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	7,00	Contínuo

Ação: 8298 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS APENADOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI	2.250.000,00	2.249.566,60	99,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5313 - Mão de obra ociosa ocupada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.831,00	1.831,00	1.297,00	70,84%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1.297,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	28,00	28,00	24,00	85,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	24,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	22,00	22,00	101,00	459,09%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	101,00	Contínuo

Ação: 8299 - ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES LABORATIVAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2541 - FSCABRINI	86.492,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3526 - Unidade implantada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5229 - Unidade reformada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 5295 - Unidade operacionalizada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0053 - ATUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	36.764.701,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5369 - Modernização das instalações para as atividades de Inteligência	281.653,00	0,00	0,00 %
5425 - Modernização dos equipamentos para Inteligência de Segurança Pública	27.841.398,00	0,00	0,00 %
8199 - Gestão da frota de veículos	3.806.650,00	-	-
8200 - Manutenção de veículos	100.000,00	-	-
8276 - Manutenção de equipamentos para Inteligência de Segurança Pública	4.735.000,00	0,00	0,00 %
Total	36.764.701,00	0,00	0,00 %

Ação: 5369 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4557 - Mobiliário adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	188,00	188,00	0,00	0,00%

Ação: 5425 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4706 - Equipamento de segurança adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	48,00	48,00	0,00	0,00%

Ação: 8199 - GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação: 8200 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2975 - Veículo Operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação: 8276 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5125 - Equipamento operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0058 - CAPACITAÇÃO EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONHECER PARA AGIR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	282.975,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5372 - Capacitação em Inteligência de Segurança Pública	24.490,00	0,00	0,00 %
5437 - Modernização das instalações da Escola de Inteligência de Segurança Pública	258.485,00	0,00	0,00 %
Total	282.975,00	0,00	0,00 %

Ação: 5372 - CAPACITAÇÃO EM INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4709 - Curso de Formação em Inteligência de Segurança Pública oferecido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Produto: 4710 - Curso de Especialização em Inteligência de Segurança Pública oferecido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	150,00	150,00	0,00	0,00%

Ação: 5437 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5179 - Sala de aula implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0060 - INTEGRAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	167.871.066,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	235.460,50		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5371 - Implantação das Regiões Integradas de Segurança Pública	2.685.358,00	20.000,00	0,74 %
8197 - Gestão do Sistema Integrado de Metas	163.863.904,00	400.995,00	0,24 %
8201 - Operacionalização das Regiões Integradas de Segurança	1.321.804,00	750.000,00	56,74 %
Total	167.871.066,00	1.170.995,00	0,70 %



Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Pública			
Total	167.871.066,00	1.170.995,00	0,70 %

Ação: 5371 - IMPLANTAÇÃO DAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	20.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2945 - Região Integrada de Segurança Pública - RISP implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana, Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8197 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE METAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4705 - Sistema Integrado de Metas operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 8201 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	557.854,74	235.460,50	42,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2944 - Região Integrada de Segurança Pública - RISP operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	4,00	4,00	3,00	75,00%
			Meta Realizada	Situação
Municípios				
Campos dos Goytacazes			1,00	Contínuo
Rio de Janeiro, Volta Redonda			2,00	Contínuo

Programa: 0063 - GRANDES EVENTOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			140.100.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			6.587.795,14
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1043 - Fortalecimento da gestão pública para segurança nos Grandes Eventos	15.000,00	2.641,41	17,61 %
1122 - Implantação de Ações de Apoio aos Grandes Eventos	140.085.000,00	74.154.144,82	52,94 %
A491 - Planejamento da Segurança dos Jogos Rio 2016	-	-	-
Total	140.100.000,00	74.156.786,23	52,93 %

Ação: 1043 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA PARA SEGURANÇA NOS GRANDES EVENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4660 - Demanda de participação em evento atendida (unidade)				
--	--	--	--	--

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	19,00	19,00	-	0,00 %

Produto: 4661 - Demanda de comitiva internacional atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7,00	7,00	-	0,00 %

Produto: 4662 - Publicação editada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4663 - Banco de dados implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 1122 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AOS GRANDES EVENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	74.150.638,46	6.587.795,14	8,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4361 - Operação de apoio em segurança a grandes eventos realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
			Meta Realizada	Situação
			1,00	Em Andamento

Ação: A491 - PLANEJAMENTO DA SEGURANÇA DOS JOGOS RIO 2016			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4657 - Fórum de interlocução para ações de segurança apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	7,00	7,00	-	0,00 %

Produto: 4658 - Reunião da Comissão Especial de Segurança para Grandes Eventos do RJ promovida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	-	0,00 %

Produto: 5198 - Mapa das necessidades de investimento das Polícias estruturado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4659 - Evento-teste com apoio de segurança realizados apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	23,00	23,00	0,00	0,00%

Programa: 0067 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, COMANDO E CONTROLE

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	283.530.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	19.783.037,63		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1068 - Modernização e ampliação da solução de atendimento a emergências 190	80.010.000,00	10.000,00	0,01 %
1073 - Aquisição de Tecnologias para as Polícias	6.010.000,00	58.753,49	0,98 %
5426 - Modernização, ampliação e readequação da solução de radiocomunicação crítica	55.010.000,00	25.620.903,00	46,57 %
8202 - Serviço de atendimento a emergência operacionalizado	35.000.000,00	27.593.000,00	78,84 %
8277 - Manutenção de tecnologias em Segurança Pública	65.000.000,00	33.063.038,65	50,87 %
8279 - Operacionalização das unidades de Integração, Comando e Controle	42.500.000,00	1.800.000,00	4,24 %
Total	283.530.000,00	88.145.695,14	31,09 %

Ação: 1068 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 190			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4707 - Sistema de atendimento modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4708 - Região integrada incluída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Norte Fluminense, Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA AS POLÍCIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	58.753,49	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4711 - Terminal portátil de transmissão de dados adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4712 - Sistema de leitura de placas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	-	0,00 %

Ação: 5426 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA SOLUÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO CRÍTICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	25.620.903,00	15.965.129,02	62,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5134 - Equipamento de comunicação crítica disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5135 - Solução de Radiocomunicação crítica readequada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5133 - Unidade digital de Comunicação Crítica do Interior do Estado Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	0,70	0,70	0,00	0,00%

Ação: 8202 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA OPERACIONALIZADO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4713 - Atendimento a emergências operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 8277 - MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	8.894.578,35	3.153.737,17	35,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5136 - Videmonitoramento urbano operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5137 - Videmonitoramento em viaturas operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5138 - Solução de radiocomunicação crítica operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5139 - Solução de Detecção de Disparos de armas de fogo operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5140 - Conectividade operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5141 - Equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 5142 - Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 8279 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INTEGRAÇÃO, COMANDO E CONTROLE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	1.477.415,25	664.171,44	44,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2960 - Sistema de radiocomunicação crítica - SIRCE operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 2987 - Centro Integrado de Comando e Controle - CICC operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Programa: 0069 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			901.650.306,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			5.629.713,31	
Ações do Programa:			Despesa PPA	Dot. Atual LOA
5370 - Apoio aos Órgãos de Segurança Pública			20.000,00	291.120,42
Total			20.000,00	291.120,42
				% LOA/PPA
				1.455,60 %
				1.455,60 %

Ação: 5370 - APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2664 - FUNESSP		291.120,42	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4706 - Equipamento de segurança adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Programa: 0070 - GESTÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			627.327.728,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			185.898.746,46	
Ações do Programa:			Despesa PPA	Dot. Atual LOA
1177 - Aquisição Equipamento de Proteção Individual			7.197.500,00	0,00
5424 - Gerenciamento das necessidades das Unidades de segurança			8.068.583,00	4.270.485,89
8198 - Operacionalização das Unidades de Segurança			3.400.000,00	21.196.602,37
Total			18.666.083,00	25.467.088,26
				% LOA/PPA
				0,00 %
				52,93 %
				623,43 %
				136,44 %

Ação: 1177 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4048 - Equipamento de proteção individual adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Produto: 5155 - Equipamento de menor potencial ofensivo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%

Ação: 5424 - GERENCIAMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEGURANÇA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG		3.926.494,22	492.000,00	12,53 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 4706 - Equipamento de segurança adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	300,00	300,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	100,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		100,00	Em Andamento

Produto: 5124 - Unidade de Segurança implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8198 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	17.270.402,37	7.016.176,84	40,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4486 - Unidade de segurança operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	5,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		5,00	Em Andamento

Programa: 0073 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	907.750,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5374 - Realização de fóruns de Segurança Pública	907.750,00	-	-
Total	907.750,00	-	-

Ação: 5374 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4716 - Conferência Estadual de Segurança Pública realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5192 - Material produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20.000,00	20.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4714 - Conferência municipal articulada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0075 - EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA CIDADÃ: EDUCANDO PARA PROXIMIDADE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	19.840.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	397.987,50		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1036 - Formação de policiais - Banco de Talentos	10.570.000,00	1.500.000,00	14,19 %
1039 - Realização de pesquisas aplicadas na formação em segurança pública	85.000,00	0,00	0,00 %
1040 - Incentivo à formação profissional em nível de graduação e especialização	160.000,00	0,00	0,00 %
1041 - Criação de Conselho de Educação em Segurança Cidadã	70.000,00	-	-
5362 - Aprimoramento das ações de gestão escolar das unidades de ensino policial	510.000,00	0,00	0,00 %
5363 - Aperfeiçoamento profissional para servidores da Secretaria de Segurança	85.000,00	491.123,59	577,79 %
5364 - Aprimoramento das ações de análise criminal para gestão da segurança pública	350.000,00	10.650,86	3,04 %
5429 - Criação de Centro de Referência em Segurança Cidadã	8.010.000,00	0,00	0,00 %
Total	19.840.000,00	2.001.774,45	10,09 %

Ação: 1036 - FORMAÇÃO DE POLICIAIS - BANCO DE TALENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	394.822,14	387.336,64	98,10 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4653 - Material Didático produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15.000,00	15.000,00	2.000,00	13,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		2.000,00	Em Andamento

Ação: 1039 - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS APLICADAS NA FORMAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4363 - Pesquisa em segurança pública realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 1040 - INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Ação: 1041 - CRIAÇÃO DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA CIDADÃ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4656 - Conselho implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 5362 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO POLICIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4348 - Software adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 4653 - Material Didático produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.000,00	2.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4654 - Equipamento disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Ação: 5363 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	491.123,59	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4502 - Curso de capacitação de servidores realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%



Ação: 5364 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ANÁLISE CRIMINAL PARA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	10.650,86	10.650,86	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4348 - Software adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 4653 - Material Didático produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	200,00	20,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4654 - Equipamento disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação: 5429 - CRIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA CIDADÃ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5157 - Centro de Referência em Segurança Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Programa: 0076 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA SEGURANÇA PÚBLICA - COMPROMISSO PELA SEGURANÇA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			50.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
5430 - Mapeamento das Ações de Prevenção a violência dos Municípios	25.000,00	-	-	
5431 - Promoção de Fórum de Gestores Regionais de Segurança Pública	25.000,00	-	-	
Total	50.000,00	-	-	

Ação: 5430 - MAPEAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA DOS MUNICÍPIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5431 - PROMOÇÃO DE FÓRUM DE GESTORES REGIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4697 - Fórum realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0078 - POLÍCIA PACIFICADORA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		242.117.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		2.154.001,44	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1142 - Implantação da Polícia Pacificadora	40.000.000,00	19.007.810,44	47,52 %
5433 - Ações Intersetoriais para fortalecer a Política de Pacificação	85.000,00	0,00	0,00 %
Total	40.085.000,00	19.007.810,44	47,42 %

Ação: 1142 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍCIA PACIFICADORA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	16.004.001,44	2.154.001,44	13,46 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3889 - Unidade de Polícia Pacificadora Implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	3,00	30,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		3,00	Em Andamento

Ação: 5433 - AÇÕES INTERSETORIAIS PARA FORTALECER A POLÍTICA DE PACIFICAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4697 - Fórum realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

<b>Programa: 0079 - CAMPANHA DO DESARMAMENTO</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	200.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
1062 - Capacitação de profissionais da segurança para recebimento de armas de fogo	75.000,00	-	-
5434 - Realização campanha entrega voluntária de armas de fogo – Campanha Desarmamento	125.000,00	-	-
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Ação: 1062 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PARA RECEBIMENTO DE ARMAS DE FOGO</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

<b>Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	500,00	500,00	-	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Total Realizado</b>	<b>% Realização</b>
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

<b>Ação: 5434 - REALIZAÇÃO CAMPANHA ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ARMAS DE FOGO – CAMPANHA DESARMAMENTO</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	250.000,00	250.000,00	-	0,00 %

<b>Produto: 5175 - Material de audiovisual produzido (unidade)</b>				
<b>Região</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>% Realização</b>
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

<b>Programa: 0081 - GESTÃO INTEGRADA DAS RESERVAS DE ARMAS E MUNIÇÕES</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.125.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
<b>Ações do Programa:</b>	<b>Despesa PPA</b>	<b>Dot. Atual LOA</b>	<b>% LOA/PPA</b>
5436 - Implantação de sistema de controle do fluxo de entrada e saídas de armas	1.125.000,00	4.935,55	0,44 %
<b>Total</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>4.935,55</b>	<b>0,44 %</b>

<b>Ação: 5436 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDAS DE ARMAS</b>			
<b>Execução Orçamentária da Ação:</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>% Liq./Desp.Aut.</b>
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5177 - Sistema Integrado de Gestão das Reservas de Armamento - SIGERA implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	-	0,00 %

Programa: 0082 - FORTALECIMENTO DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			6.714.969,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			140.715,00
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1019 - Fortalecimento da Comissão Interna Prevenção Acidentes e Estresse	50.000,00	-	-
1024 - Ampliação das Unidades de Saúde das polícias	735.000,00	714.075,19	97,15 %
1028 - Semana de Convivência e Segurança Cidadã	319.000,00	-	-
1034 - Fortalecimento de ações preventivas de valorização	2.000.000,00	-	-
5360 - Realização de pesquisas aplicadas	225.000,00	0,00	0,00 %
5427 - Aperfeiçoamento das condições de trabalho	860.000,00	0,00	0,00 %
<b>Total</b>	<b>4.189.000,00</b>	<b>714.075,19</b>	<b>17,05 %</b>

Ação: 1019 - FORTALECIMENTO DA COMISSÃO INTERNA PREVENÇÃO ACIDENTES E ESTRESSE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4620 - Cartilha da Comissão Interna de Prevenção Acidente e estresse produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	-	0,00 %

Produto: 4621 - Campanha educativa de Prevenção Acidente e Estresse realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 1024 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS POLÍCIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	614.075,19	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4326 - Capacitação em saúde realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4484 - Unidade de saúde equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 1028 - SEMANA DE CONVIVÊNCIA E SEGURANÇA CIDADÃ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4637 - Atividade da Semana de Convivência e Segurança Cidadã realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4638 - Concurso Ações exitosas realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 1034 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE VALORIZAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5194 - Instrumento musical adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	80,00	80,00	-	0,00 %

Produto: 5195 - Equipamento musical adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	-	0,00 %

Ação: 5360 - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS APLICADAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4606 - Pesquisa sobre clima organizacional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4607 - Pesquisa sobre vitimização policial realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4608 - Mapeamento de competências realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 5427 - APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5143 - Metodologia de gestão elaborada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

Produto: 5144 - Publicação sobre resultado da Gestão produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50.000,00	50.000,00	-	0,00 %

Produto: 5145 - Aplicativo de celular implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5983 - VALE-REFEIÇÃO DO POLICIAL CIVIL AUMENTADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,50	0,50	0,00	0,00%

Programa: 0083 - ATENÇÃO A GRUPOS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			180.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1049 - Formação para abordagem policial a usuários de álcool, crack e outras drogas		50.000,00	-	-
5432 - Jornada Formativa de Segurança Pública e Cidadania LGBT		60.000,00	-	-
5435 - Jornada Formativa Atendimento Especializado a grupos em situação vulnerabilidade		70.000,00	-	-
Total		180.000,00	-	-

Ação: 1049 - FORMAÇÃO PARA ABORDAGEM POLICIAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5.000,00	5.000,00	-	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Ação: 5432 - JORNADA FORMATIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA LGBT			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4.000,00	4.000,00	-	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Ação: 5435 - JORNADA FORMATIVA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A GRUPOS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5.000,00	5.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4697 - Fórum realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 5176 - Selo de reconhecimento implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Programa: 0084 - FORTALECIMENTO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA- ATITUDES QUE APROXIMAM				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			125.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1051 - Apoio a implementação projetos de prevenção à violência – Atitudes que Aproximam	50.000,00	-	-	
1828 - Promoção de Diálogos sobre segurança com Sociedade Civil - Diálogos Comunitários	75.000,00	-	-	
Total	125.000,00	-	-	

Ação: 1051 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO PROJETOS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA – ATITUDES QUE APROXIMAM			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

Ação: 1828 - PROMOÇÃO DE DIÁLOGOS SOBRE SEGURANÇA COM SOCIEDADE CIVIL - DIÁLOGOS COMUNITÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 4696 - Plano local produzido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Programa: 0173 - PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS ENTRE JOVENS E POLICIAIS – PLATAFORMA JUVENTUDE SEGURA				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			250.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1054 - Capacitação de gestores municipais sobre violência letal – Juventude e Segurança	75.000,00	-	-	
1060 - Ações Intersetoriais para a promoção da prevenção à violência contra a Juventude	87.500,00	-	-	
5367 - Diálogos Juventude e Polícia - Fala Tu	87.500,00	-	-	
Total	250.000,00	-	-	

Ação: 1054 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE VIOLÊNCIA LETAL – JUVENTUDE E SEGURANÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	300,00	300,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 4696 - Plano local produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Ação: 1060 - AÇÕES INTERSETORIAIS PARA A PROMOÇÃO DA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A JUVENTUDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3.000,00	3.000,00	-	0,00 %

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4697 - Fórum realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%



Ação: 5367 - DIÁLOGOS JUVENTUDE E POLÍCIA - FALA TU			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2601 - SESEG	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2926 - Material informativo de segurança pública publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3.000,00	3.000,00	-	0,00 %

Produto: 4639 - Publicação produzida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Programa: 0064 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.141.094.591,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	493.614.269,03		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8308 - Segurança nas Ações de Trânsito	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00 %
Total	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00 %

Ação: 8308 - SEGURANÇA NAS AÇÕES DE TRÂNSITO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	140.000.000,00	2.458.981,88	1,76 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5322 - Unidade de Segurança Atendida - Polícia Civil (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Programa: 0069 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	901.650.306,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	5.629.713,31		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1382 - Modernização da Polícia Civil	705.904,00	772.957,68	109,50 %
1382 - Modernização da Polícia Civil	705.904,00	772.957,68	109,50 %
Total	1.411.808,00	1.545.915,36	109,50 %

Ação: 1382 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2662 - FUNESPOL	772.957,68	4.609,60	0,60 %
Ação: 1382 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2662 - FUNESPOL	772.957,68	4.609,60	0,60 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4996 - Equipamentos de Segurança Disponibilizados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 5982 - CFAE REFORMADA E OPERACIONALIZADA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,35	0,35	0,35	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,35	Contínuo

Ação: 1382 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2662 - FUNESPOL	772.957,68	4.609,60	0,60 %
Ação: 1382 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2662 - FUNESPOL	772.957,68	4.609,60	0,60 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4996 - Equipamentos de Segurança Disponibilizados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 5982 - CFAE REFORMADA E OPERACIONALIZADA (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,35	0,35	0,35	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,35	Contínuo

Programa: 0070 - GESTÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			627.327.728,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			185.898.746,46
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2055 - Operacionalização da Polícia Civil	65.122.196,00	41.897.305,00	64,34 %
2055 - Operacionalização da Polícia Civil	65.122.196,00	41.897.305,00	64,34 %
8032 - Operacionalização da Cidade da Polícia	17.931.563,00	9.539.328,62	53,20 %
8059 - Operacionalização das unidades inseridas no Programa Delegacia Legal	21.861.043,00	1.414,00	0,01 %
8060 - Gestão da Frota da Polícia Civil	25.654.095,00	111.614.095,00	435,07 %
8250 - Operacionalização da Polícia Técnico-Científica	14.296.893,00	3.607.499,00	25,23 %
8250 - Operacionalização da Polícia Técnico-Científica	14.296.893,00	3.607.499,00	25,23 %
Total	224.284.879,00	212.164.445,62	94,60 %

Ação: 2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	40.891.945,76	34.866.343,90	85,26 %
Ação: 2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	40.891.945,76	34.866.343,90	85,26 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	50,00	50,00	0,00	0,00%

Produto: 2996 - Delegacia operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	7,00	116,67%

Municípios			Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin			1,00	Contínuo
Mendes			1,00	Contínuo
Miguel Pereira			1,00	Contínuo
Paraíba do Sul			1,00	Contínuo
Sapucaia			1,00	Contínuo
Três Rios			1,00	Contínuo
Vassouras			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			2,00	Contínuo
Mangaratiba			1,00	Contínuo
Parati			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	11,00	11,00	11,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Armação dos Búzios	1,00	Contínuo
Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
Cabo Frio	2,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	1,00	Contínuo
Iguaba Grande	1,00	Contínuo
Rio das Ostras	1,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	1,00	Contínuo
Saquarema	1,00	Contínuo
Silva Jardim	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	13,00	13,00	12,00	92,31%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	1,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Itatiaia	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Pirai	1,00	Contínuo
Porto Real	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo
Rio das Flores	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	83,00	83,00	85,00	102,41%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Maricá	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	2,00	Contínuo
Niterói	6,00	Contínuo
Nova Iguaçu	5,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	49,00	Em Andamento
São Gonçalo	6,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo
Tanguá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	10,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Cambuci	1,00	Em Andamento
Italva	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	8,00	88,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Contínuo
Conceição de Macabu	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	14,00	93,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Cantagalo	1,00	Contínuo
Cordeiro	1,00	Contínuo
Duas Barras	1,00	Contínuo
Macuco	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	2,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo
Sumidouro	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo
Trajano de Moraes	1,00	Contínuo

Produto: 4996 - Equipamentos de Segurança Disponibilizados (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Produto: 4998 - Veículo Blindado Disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 4999 - Armamento disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00%

Ação: 2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	40.891.945,76	34.866.343,90	85,26 %
Ação: 2055 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	40.891.945,76	34.866.343,90	85,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	50,00	50,00	0,00	0,00%

Produto: 2996 - Delegacia operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	7,00	116,67%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Contínuo
	Mendes	1,00	Contínuo
	Miguel Pereira	1,00	Contínuo
	Paraíba do Sul	1,00	Contínuo
	Sapucaia	1,00	Contínuo
	Três Rios	1,00	Contínuo
	Vassouras	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	4,00	100,00%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis	2,00	Contínuo
	Mangaratiba	1,00	Contínuo
	Parati	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	11,00	11,00	11,00	100,00%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Araruama	1,00	Contínuo
	Armação dos Búzios	1,00	Contínuo
	Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
	Cabo Frio	2,00	Contínuo
	Casimiro de Abreu	1,00	Contínuo
	Iguaba Grande	1,00	Contínuo
	Rio das Ostras	1,00	Contínuo
	São Pedro da Aldeia	1,00	Contínuo
	Saquarema	1,00	Contínuo
	Silva Jardim	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	13,00	13,00	12,00	92,31%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí	1,00	Contínuo
	Barra Mansa	1,00	Contínuo
	Itatiaia	1,00	Contínuo
	Pinheiral	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	1,00	Contínuo
Porto Real	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo
Rio das Flores	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	83,00	83,00	85,00	102,41%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Maricá	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	2,00	Contínuo
Niterói	6,00	Contínuo
Nova Iguaçu	5,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	49,00	Em Andamento
São Gonçalo	6,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo
Tanguá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	10,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Em Andamento
Cambuci	1,00	Em Andamento
Italva	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Itaperuna	1,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	8,00	88,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Contínuo
Conceição de Macabu	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo



Municípios	Meta Realizada	Situação
São Fidélis	1,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	14,00	93,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Cantagalo	1,00	Contínuo
Cordeiro	1,00	Contínuo
Duas Barras	1,00	Contínuo
Macuco	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	2,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo
Sumidouro	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo
Trajano de Moraes	1,00	Contínuo

Produto: 4996 - Equipamentos de Segurança Disponibilizados (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Produto: 4998 - Veículo Blindado Disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 4999 - Armamento disponibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00%

Ação: 8032 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CIDADE DA POLÍCIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	604.577,11	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2988 - Cidade da Polícia operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Ação: 8059 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES INSERIDAS NO PROGRAMA DELEGACIA LEGAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4207 - Unidade de polícia técnico-científica operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4208 - Delegacia Legal operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	11,00	11,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	13,00	13,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	83,00	83,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Ação: 8060 - GESTÃO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	103.249.366,00	49.869.010,84	48,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	250,00	250,00	0,00	0,00%

Produto: 2975 - Veículo Operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	250,00	250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	416,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	416,00	Contínuo

Ação: 8250 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	3.576.227,49	2.442.751,69	68,31 %

Ação: 8250 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	3.576.227,49	2.442.751,69	68,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3007 - Instituto de Criminalística Carlos Éboli operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

  

Produto: 3008 - Instituto de Identificação Félix Pacheco operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2921 - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 2923 - Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 3009 - Instituto de Pesquisa em Genética Forense operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 4371 - Posto regional de polícia técnico-científica operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	1,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	2,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Araruama			1,00	Contínuo
Cabo Frio			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	3,00	150,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí			1,00	Contínuo
Resende			1,00	Contínuo
Volta Redonda			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	3,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: 8250 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	3.576.227,49	2.442.751,69	68,31 %
Ação: 8250 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	3.576.227,49	2.442.751,69	68,31 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3007 - Instituto de Criminalística Carlos Éboli operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 3008 - Instituto de Identificação Félix Pacheco operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2921 - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios	Meta Realizada	Situação		
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo		

Produto: 2923 - Laboratório de Lavagem de Dinheiro operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 3009 - Instituto de Pesquisa em Genética Forense operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 4371 - Posto regional de polícia técnico-científica operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	1,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	2,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Araruama			1,00	Contínuo
Cabo Frio			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	3,00	150,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai			1,00	Contínuo
Resende			1,00	Contínuo
Volta Redonda			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias			1,00	Contínuo
Itaboraí			1,00	Contínuo
Niterói			1,00	Contínuo
Nova Iguaçu			1,00	Contínuo
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo
São Gonçalo			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaperuna			1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	3,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Programa: 0073 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	907.750,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A514 - Transparência e publicidade das informações	-	-	-
Total	-	-	-

Ação: A514 - TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4995 - Central de Atendimento ao Cidadão operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Programa: 0080 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A MELHORIA DOS PROCESSOS DAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	96.175.921,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.868.655,44		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2046 - Inteligência e Segurança da Informação	15.188.639,00	5.305.000,00	34,93 %
Total	15.188.639,00	5.305.000,00	34,93 %

Ação: 2046 - INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	2.167.196,39	1.868.655,44	86,22 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5000 - Sistema de Tecnologia da Informação operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Programa: 0082 - FORTALECIMENTO DA VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	6.714.969,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	140.715,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1031 - Capacitação e Treinamento de Policiais Civis	2.283.369,00	2.400.295,62	105,12 %
Total	2.283.369,00	2.400.295,62	105,12 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2001 - Modernização do Sistema de Saúde do Policial Civil	242.600,00	242.600,00	100,00 %
Total	2.525.969,00	2.642.895,62	104,63 %

Ação: 1031 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE POLICIAIS CIVIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2661 - ACADEPOL	2.400.295,62	140.715,00	5,86 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5016 - Vaga para especialização na Academia de Polícia oferecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.100,00	2.100,00	-	0,00 %

Produto: 5017 - Vaga para qualificação na Academia de Polícia oferecida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.200,00	2.200,00	-	0,00 %

Ação: 2001 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO POLICIAL CIVIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2604 - PCERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4997 - Unidade de Saúde Operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Programa: 0064 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO DETRAN			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.141.094.591,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	493.614.269,03		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8286 - Apoio à Polícia Militar Para Segurança no Trânsito	351.500.000,00	351.500.000,00	100,00 %
Total	351.500.000,00	351.500.000,00	100,00 %

Ação: 8286 - APOIO À POLÍCIA MILITAR PARA SEGURANÇA NO TRÂNSITO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2133 - DETRAN-RJ	351.500.000,00	170.795.269,16	48,59 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	675,00	675,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 2975 - Veículo Operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	60,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		60,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	115,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		115,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	184,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		85,00	Contínuo
	Volta Redonda		99,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	3.063,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo		30,00	Contínuo
	Duque de Caxias		82,00	Contínuo
	Itaboraí		51,00	Contínuo
	Magé		44,00	Contínuo
	Mesquita		86,00	Contínuo
	Niterói		260,00	Contínuo
	Nova Iguaçu		80,00	Contínuo
	Queimados		50,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		2.220,00	Contínuo



Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	90,00	Contínuo
São João de Meriti	70,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	56,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	56,00	Contínuo

Programa: 0069 - MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	901.650.306,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	5.629.713,31		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5354 - Padronização da Nova identidade Visual da Polícia Militar	153.911.000,00	12.000,00	0,01 %
5359 - Padronização de Referências Arquitetônicas da Polícia Militar	334.739.836,00	595.347,00	0,18 %
Total	488.650.836,00	607.347,00	0,12 %

Ação: 5354 - PADRONIZAÇÃO DA NOVA IDENTIDADE VISUAL DA POLÍCIA MILITAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4538 - Novo Uniforme Desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %

Produto: 4539 - Identidade Visual Desenvolvida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,30	0,30	0,00	0,00 %

Ação: 5359 - PADRONIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS DA POLÍCIA MILITAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2989 - Comando de Operações Especiais - COE implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 3909 - Complexo de ensino da segurança pública implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 4580 - Unidade de Segurança Modernizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cabo Frio			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	2,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	1,00	Contínuo
Niterói	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 4581 - Nova Sede da Polícia Militar Implantada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4582 - Unidade Hospitalar Ambulatorial Implantada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Produto: 4583 - Rancho da Polícia Militar Modernizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	0,00	Não Iniciado
Queimados	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Programa: 0070 - GESTÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	627.327.728,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	185.898.746,46		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2061 - Operação Especial e Especializada da Polícia Militar	31.808.168,00	24.605.502,00	77,36 %
2878 - Gestão da Frota da Polícia Militar	181.987.687,00	224.965.468,73	123,62 %
2915 - Operacionalização da Polícia Militar	250.000.000,00	12.000,00	0,00 %
<b>Total</b>	<b>463.795.855,00</b>	<b>249.582.970,73</b>	<b>53,81 %</b>

Ação: 2061 - OPERAÇÃO ESPECIAL E ESPECIALIZADA DA POLÍCIA MILITAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	13.169.450,27	3.903.640,81	29,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3877 - Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE operacionalizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 3878 - Batalhão de Polícia de Choque operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4545 - Regimento de Polícia Montada Operacionalizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4546 - Batalhão de Ação com Cães Operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4547 - Grupamento Aeromóvel e Marítimo Operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	1,00	Em Andamento

Ação: 2878 - GESTÃO DA FROTA DA POLÍCIA MILITAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	195.866.927,70	87.308.822,38	44,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2341 - Veículo adquirido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	675,00	675,00	148,00	21,93%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	9,00	Contínuo
Itaboraí	13,00	Contínuo
Itaguaí	4,00	Contínuo
Mesquita	5,00	Contínuo
Niterói	25,00	Contínuo
Nova Iguaçu	7,00	Contínuo
Rio de Janeiro	85,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	8,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	27,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	23,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	7,00	Contínuo
Petrópolis	11,00	Contínuo
Teresópolis	5,00	Contínuo

Produto: 2975 - Veículo Operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	39,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	39,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	189,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	124,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	65,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	127,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	56,00	Contínuo
Petrópolis	32,00	Contínuo
Teresópolis	39,00	Contínuo

Ação: 2915 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4540 - Fardamento Entregue (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 4541 - Colete Balístico Disponibilizado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Não Iniciado
Itaboraí	0,00	Não Iniciado
Magé	0,00	Não Iniciado
Mesquita	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado
São João de Meriti	0,00	Não Iniciado

Produto: 4542 - Material de Menor Potencial Ofensivo Adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,25	0,25	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	0,00	Não Iniciado
Niterói	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Programa: 0071 - POLÍCIA DE PROXIMIDADE				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			25.415.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1015 - Implantação de Polícia de Proximidade	25.415.000,00	732.000,00	2,88 %	
Total	25.415.000,00	732.000,00	2,88 %	

Ação: 1015 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4584 - Batalhão de Polícia de Proximidade Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4585 - Sistema de Controle de Força Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 4725 - Companhia Integrada de Polícia de Proximidade Implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 5893 - UNIDADE DE POLÍCIA IMPLANTADA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Programa: 0078 - POLÍCIA PACIFICADORA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			242.117.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			2.154.001,44
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2062 - Manutenção da Polícia Pacificadora	202.002.000,00	8.002.000,00	3,96 %
Total	202.002.000,00	8.002.000,00	3,96 %

Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA POLÍCIA PACIFICADORA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	8.000.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2969 - Unidade de Polícia Pacificadora - UPP operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	38,00	38,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 4724 - Vaga em curso disponibilizada para policiais (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9.556,00	9.556,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Programa: 0080 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A MELHORIA DOS PROCESSOS DAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			96.175.921,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			1.868.655,44
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1075 - Modernização da Tecnologia da Informação	80.987.282,00	12.000,00	0,01 %
Total	80.987.282,00	12.000,00	0,01 %

Ação: 1075 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2611 - PMERJ	0,00	0,00	-



EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4722 - Sistema Modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4723 - Sistema de Controle de Horas Implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	0,00	0,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 2632 - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0077 - ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		486.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		11.871,40	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1008 - Desenvolvimento de pesquisa para subsidiar a gestão da segurança pública	225.000,00	3.000,00	1,33 %
1012 - Elaboração e disseminação de análises e conhecimento sobre segurança pública	105.000,00	5.600,00	5,33 %
5356 - Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança	156.000,00	10.314,60	6,61 %
A493 - Consolidação e divulgação de dados e informações de segurança pública	0,00	-	-
A494 - Qualificação dos participantes dos Conselhos Comunitários de Segurança	-	-	-
Total	486.000,00	18.914,60	3,89 %

Ação: 1008 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA PARA SUBSIDIAR A GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4559 - Pesquisa sobre homicídios dolosos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4560 - Pesquisa de avaliação do sistema de metas realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 4561 - Pesquisa de mapeamento de domínios territoriais no estado realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4562 - Relatório sobre armas apreendidas produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4563 - Relatório sobre drogas apreendidas produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: 1012 - ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE ANÁLISES E CONHECIMENTO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	5.465,31	5.465,31	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4572 - Revista eletrônica Cadernos de Segurança Pública editada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 4573 - Dossiê Mulher publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

Produto: 4574 - Dossiê Criança e Adolescente publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4575 - Dossiê Idoso publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4576 - Curso de capacitação de policiais para o sistema de metas SIM realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: 5356 - COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	6.406,09	6.406,09	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4552 - Fórum dos Conselhos Comunitários de Segurança realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4551 - Fórum regional dos Conselhos Comunitários de Segurança realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	7,00	7,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo			0,00	Não Iniciado

Produto: 4553 - Guia prático para participantes dos conselhos produzido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4554 - Folder informativo sobre os Conselhos Comunitários de segurança impresso (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4555 - Relatório dos Conselhos Comunitários de Segurança elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4556 - Equipamento para modernização tecnológica adquirido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4557 - Mobiliário adquirido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4558 - Conselho Comunitário de Segurança Pública implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Concluído
São João da Barra	1,00	Concluído

Ação: A493 - CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4726 - Estatística oficial relativa à segurança pública divulgada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	8,00	66,67 %

Produto: 4728 - Sistema georeferenciado de ocorrências criminais e administrativas implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	48,00	48,00	1,00	2,08 %

Produto: 4729 - Resumo estatístico de ocorrências policiais produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	8,00	66,67 %

Produto: 4731 - Mapa de dados de incidências criminais confeccionado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100,00	100,00	50,00	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4727 - Documento de apreensão de armas por áreas integradas produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Produto: 4730 - Resumo por Área Integrada de Segurança Pública produzido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Vassouras			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cabo Frio			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Volta Redonda			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado

Ação: A494 - QUALIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4732 - Curso de qualificação realizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Concluído

Produto: 4733 - Curso de atualização realizado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Programa: 0078 - POLÍCIA PACIFICADORA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	242.117.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.154.001,44		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5355 - Disseminação de conhecimentos sobre política de pacificação	30.000,00	4.770,40	15,90 %
A513 - Qualificação de policiais para atuação nos Conselhos Comunitários	-	-	-
Total	30.000,00	4.770,40	15,90 %

Ação: 5355 - DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE POLÍTICA DE PACIFICAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4549 - Documento sobre indicadores divulgado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	8,00	66,67 %

Produto: 4550 - Pesquisa de avaliação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Ação: A513 - QUALIFICAÇÃO DE POLICIAIS PARA ATUAÇÃO NOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2632 - RIOSEGURANCA	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4732 - Curso de qualificação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Programa: 0011 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	49.800.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1834 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR I	-	0,00	-
1850 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR II	-	0,00	-
Total		0,00	-

Ação: 1834 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR I			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5925 - ATENDIMENTO RELIZADO PELO PROJETO NOVO OLHAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Ação: 1850 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DA POPULAÇÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR II			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5925 - ATENDIMENTO RELIZADO PELO PROJETO NOVO OLHAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Programa: 0145 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	102.306.968,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	17.525.676,98		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2731 - Monitoramento Laboratorial de Doenças de Interesse em Saúde Pública	15.970.460,00	15.153.740,00	94,89 %
2732 - Realização de Ações de Vigilância Epidemiológica	9.692.124,00	7.452.755,00	76,89 %
2733 - Realização de Ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos	5.000.000,00	13.220.000,00	264,40 %
3546 - Implantação da Central da Rede de Frio	800.000,00	693.760,00	86,72 %
3547 - Estruturação da Rede de Serviços de Verificação de Óbitos - SVO	1.150.000,00	997.280,00	86,72 %
8375 - Promoção e atenção à saúde em áreas de precariedade e expansão habitacional	69.694.384,00	71.494.384,00	102,58 %
Total	102.306.968,00	109.011.919,00	106,55 %

Ação: 2731 - MONITORAMENTO LABORATORIAL DE DOENÇAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	15.153.740,00	4.734.168,38	31,24 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2184 - Doença / agravo monitorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	44,00	44,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	44,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			44,00	Em Andamento

Ação: 2732 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	7.452.755,00	1.662.106,84	22,30 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4167 - Ação de imunização realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	10,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Areal			1,00	Contínuo
Comendador Levy Gasparian			1,00	Contínuo
Engenheiro Paulo de Frontin			1,00	Contínuo
Mendes			1,00	Contínuo
Miguel Pereira			1,00	Contínuo
Paraíba do Sul			1,00	Contínuo
Paty do Alferes			1,00	Contínuo
Sapucaia			1,00	Contínuo
Três Rios			1,00	Contínuo
Vassouras			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo
Mangaratiba			1,00	Contínuo
Parati			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	10,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Araruama			1,00	Contínuo
Armação dos Búzios			1,00	Contínuo
Arraial do Cabo			1,00	Contínuo
Cabo Frio			1,00	Contínuo
Casimiro de Abreu			1,00	Contínuo
Iguaba Grande			1,00	Contínuo
Rio das Ostras			1,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia			1,00	Contínuo
Saquarema			1,00	Contínuo
Silva Jardim			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	12,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação



Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Itatiaia	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Piraí	1,00	Contínuo
Porto Real	1,00	Contínuo
Quatis	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo
Rio das Flores	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu	1,00	Contínuo
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	1,00	Contínuo
Maricá	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio Bonito	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo
Tanguá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	13,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Contínuo
Cambuci	1,00	Contínuo
Italva	1,00	Contínuo
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo
São José de Ubá	1,00	Contínuo
Varre-Sai	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Carapebus	1,00	Contínuo
Cardoso Moreira	1,00	Contínuo
Conceição de Macabu	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	14,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Cantagalo	1,00	Contínuo
Carmo	1,00	Contínuo
Cordeiro	1,00	Contínuo
Duas Barras	1,00	Contínuo
Macuco	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo
Sumidouro	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo
Trajano de Moraes	1,00	Contínuo

Produto: 5518 - Assessoria técnica aos municípios realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Contínuo
Mendes	1,00	Contínuo
Paraíba do Sul	1,00	Contínuo
Vassouras	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Armação dos Búzios	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
Cabo Frio	1,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	3,00	Contínuo
Iguaba Grande	2,00	Contínuo
Rio das Ostras	2,00	Contínuo
Saquarema	3,00	Contínuo
Silva Jardim	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Piraí	2,00	Contínuo
Porto Real	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Contínuo
Volta Redonda	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	34,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu	1,00	Contínuo
Duque de Caxias	2,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Maricá	2,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	2,00	Contínuo
Niterói	2,00	Contínuo
Nova Iguaçu	3,00	Contínuo
Rio Bonito	2,00	Contínuo
Rio de Janeiro	5,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo
São João de Meriti	2,00	Contínuo
Seropédica	2,00	Contínuo
Tanguá	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	18,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	2,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	2,00	Contínuo
Cambuci	2,00	Contínuo
Italva	1,00	Contínuo
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	2,00	Contínuo
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	2,00	Contínuo
São José de Ubá	1,00	Contínuo
Varre-Sai	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Carapebus	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo
São Fidélis	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	18,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Cantagalo	2,00	Contínuo
Carmo	2,00	Contínuo
Cordeiro	3,00	Contínuo
Macuco	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	6,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo

Produto: 5549 - Capacitação em vigilância epidemiológica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	16,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	14,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Ação: 2733 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	13.220.000,00	11.129.401,76	84,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4169 - Ação de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	35,00	35,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	11,00	Contínuo

Ação: 3546 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	693.760,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5513 - Central da rede de frio implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%

Ação: 3547 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	997.280,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2191 - Serviço de Verificação de Óbitos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5590 - Serviço de verificação de óbitos financeiramente apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8375 - PROMOÇÃO E ATENÇÃO À SAÚDE EM ÁREAS DE PRECARIIDADE E EXPANSÃO HABITACIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	69.694.384,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2178 - Município apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 4169 - Ação de prevenção de doenças e agravos e de promoção da saúde realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Programa: 0146 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	16.978.979,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	394.653,93		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2729 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária	2.455.470,00	2.394.985,00	97,54 %
2736 - Realização de Ações de Vigilância Ambiental	14.523.509,00	11.027.936,00	75,93 %
Total	16.978.979,00	13.422.921,00	79,06 %

Ação: 2729 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	2.394.985,00	287.033,87	11,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2182 - Ação de vigilância sanitária realizada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	3,00	Contínuo
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Contínuo
Miguel Pereira	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	3,00	Contínuo
Parati	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	1,00	Contínuo
Cabo Frio	3,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	1,00	Contínuo
Saquarema	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	1,00	Contínuo
Resende	2,00	Contínuo
Volta Redonda	6,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.035,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Contínuo
Duque de Caxias	11,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	2,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	2,00	Contínuo
Magé	1,00	Contínuo
Maricá	2,00	Contínuo
Nilópolis	6,00	Contínuo
Niterói	27,00	Contínuo
Nova Iguaçu	6,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio Bonito	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	963,00	Contínuo
São Gonçalo	5,00	Contínuo
São João de Meriti	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	3,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	4,00	Contínuo
São Fidélis	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	13,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duas Barras	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	5,00	Contínuo
Petrópolis	5,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Produto: 5556 - Evento de interesse da vigilância sanitária realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	18,00	18,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	5,00	Contínuo

Produto: 5557 - Supervisão no órgão de vigilância sanitária municipal realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	18,00	18,00	0,00	0,00%

Ação: 2736 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	11.027.936,00	107.620,06	0,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5517 - Capacitação em vigilância ambiental realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%
Região Metropolitana				
Região Metropolitana	-	-	80,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		80,00	Contínuo
Produto: 5518 - Assessoria técnica aos municípios realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00%
Região Centro Sul Fluminense				
Região Centro Sul Fluminense	-	-	5,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		3,00	Contínuo
	Vassouras		2,00	Contínuo
Região da Costa Verde				
Região da Costa Verde	-	-	4,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		2,00	Contínuo
	Parati		2,00	Contínuo
Região das Baixadas Litorâneas				
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Saquarema		2,00	Contínuo
Região do Médio Paraíba				
Região do Médio Paraíba	-	-	2,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		2,00	Contínuo
Região Metropolitana				
Região Metropolitana	-	-	42,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Japeri		2,00	Contínuo
	Queimados		2,00	Contínuo
	Rio Bonito		2,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		32,00	Contínuo
	São João de Meriti		2,00	Contínuo
	Tanguá		2,00	Contínuo
Região Noroeste Fluminense				
Região Noroeste Fluminense	-	-	6,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Aperibé		2,00	Contínuo
	Natividade		2,00	Contínuo
	Varre-Sai		2,00	Contínuo



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Conceição de Macabu	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	2,00	Contínuo
Nova Friburgo	2,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	2,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	2,00	Contínuo
Teresópolis	2,00	Contínuo
Trajano de Moraes	2,00	Contínuo

Programa: 0148 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	123.966.632,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.908,50		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2718 - Qualificação da Atenção Integral à Saúde no Âmbito da Atenção Básica	922.392,00	797.757,00	86,49 %
3542 - Construção e Aparelhamento de Unidades Básicas de Saúde	56.000.000,00	26.486.911,00	47,30 %
8327 - Fomento à Expansão e à Qualificação da Atenção Básica nos Municípios	67.044.240,00	39.960.510,03	59,60 %
Total	123.966.632,00	67.245.178,03	54,24 %

Ação: 2718 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	797.757,00	1.908,50	0,24 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5533 - Atividade de qualificação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	111,00	111,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	4,00	Contínuo
Mangaratiba	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	6,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	7,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	13,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Niterói	2,00	Contínuo
Rio de Janeiro	10,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
São José de Ubá	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	5,00	Contínuo

Ação: 3542 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	24.281.600,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2158 - Unidade Básica de Saúde construída (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	28,00	28,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São José do Vale do Rio Preto	0,00	Em Andamento

Produto: 5559 - Unidade básica de saúde equipada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	28,00	28,00	0,00	0,00%

Produto: 5923 - EQUIPAÇÃO DE APARELHOS DE MAMÓGRAFOS (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	100,00	100,00	0,00	0,00%

Ação: 8327 - FOMENTO À EXPANSÃO E À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MUNICÍPIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	38.760.509,99	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5527 - Município com atenção básica cofinanciada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Paralisado
Comendador Levy Gasparian	0,00	Paralisado
Engenheiro Paulo de Frontin	0,00	Paralisado
Mendes	0,00	Paralisado
Miguel Pereira	0,00	Paralisado
Paraíba do Sul	0,00	Paralisado
Paty do Alferes	0,00	Paralisado
Sapucaia	0,00	Paralisado
Três Rios	0,00	Paralisado
Vassouras	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Paralisado
Mangaratiba	0,00	Paralisado
Parati	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	13,00	13,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Paralisado
Armação dos Búzios	0,00	Paralisado
Arraial do Cabo	0,00	Paralisado
Cabo Frio	0,00	Paralisado
Casimiro de Abreu	0,00	Paralisado
Iguaba Grande	0,00	Paralisado
Rio das Ostras	0,00	Paralisado
São Pedro da Aldeia	0,00	Paralisado
Squarema	0,00	Paralisado
Silva Jardim	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	0,00	Paralisado
Barra Mansa	0,00	Paralisado
Itatiaia	0,00	Paralisado
Pinheiral	0,00	Paralisado
Pirai	0,00	Paralisado
Porto Real	0,00	Paralisado
Quatis	0,00	Paralisado
Resende	0,00	Paralisado

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	0,00	Paralisado
Rio das Flores	0,00	Paralisado
Valença	0,00	Paralisado
Volta Redonda	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Paralisado
Cachoeiras de Macacu	0,00	Paralisado
Duque de Caxias	0,00	Paralisado
Guapimirim	0,00	Paralisado
Itaboraí	0,00	Paralisado
Itaguaí	0,00	Paralisado
Japeri	0,00	Paralisado
Magé	0,00	Paralisado
Maricá	0,00	Paralisado
Mesquita	0,00	Paralisado
Nilópolis	0,00	Paralisado
Niterói	0,00	Paralisado
Nova Iguaçu	0,00	Paralisado
Paracambi	0,00	Paralisado
Queimados	0,00	Paralisado
Rio Bonito	0,00	Paralisado
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado
São Gonçalo	0,00	Paralisado
São João de Meriti	0,00	Paralisado
Seropédica	0,00	Paralisado
Tanguá	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Paralisado
Bom Jesus do Itabapoana	0,00	Paralisado
Cambuci	0,00	Paralisado
Italva	0,00	Paralisado
Itaocara	0,00	Paralisado
Itaperuna	0,00	Paralisado
Laje do Muriaé	0,00	Paralisado
Miracema	0,00	Paralisado
Natividade	0,00	Paralisado
Porciúncula	0,00	Paralisado
Santo Antônio de Pádua	0,00	Paralisado
São José de Ubá	0,00	Paralisado
Varre-Sai	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carapebus	0,00	Paralisado
Cardoso Moreira	0,00	Paralisado
Conceição de Macabu	0,00	Paralisado
Macaé	0,00	Paralisado
Quissamã	0,00	Paralisado
São Fidélis	0,00	Paralisado
São Francisco de Itabapoana	0,00	Paralisado
São João da Barra	0,00	Paralisado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Paralisado
Cantagalo	0,00	Paralisado
Carmo	0,00	Paralisado
Cordeiro	0,00	Paralisado
Duas Barras	0,00	Paralisado
Macuco	0,00	Paralisado
Nova Friburgo	0,00	Paralisado
Petrópolis	0,00	Paralisado
Santa Maria Madalena	0,00	Paralisado
São José do Vale do Rio Preto	0,00	Paralisado
São Sebastião do Alto	0,00	Paralisado
Sumidouro	0,00	Paralisado
Teresópolis	0,00	Paralisado
Trajano de Moraes	0,00	Paralisado

Programa: 0149 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.001.810.134,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	359.292.287,61		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2742 - Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas	90.600.000,00	58.926.240,00	65,04 %
2744 - Assistência Pré-hospitalar Móvel de Urgência e Emergência - SAMU 192	54.110.134,00	77.308.419,01	142,87 %
2894 - Realização de Resgate Aéreo para Urgência/Emergência em Saúde	4.600.000,00	2.393.472,00	52,03 %
5491 - Implantação de Unidades de Pronto Atendimento 24 horas - UPAs 24 h	18.500.000,00	17.271.600,00	93,36 %
8331 - Operacionalização das UPAs 24h Estaduais	834.000.000,00	624.924.063,02	74,93 %
Total	1.001.810.134,00	780.823.794,03	77,94 %

Ação: 2742 - APOIO ÀS UPAS 24 HORAS MUNICIPALIZADAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	58.926.240,00	31.850.000,00	54,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5745 - UPA 24h municipalizada apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	7,00	116,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Maricá	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio Bonito	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	2,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: 2744 - ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	76.793.108,00	27.928.007,37	36,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2209 - Atendimento móvel realizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	236.804,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	236.804,00	Contínuo

Produto: 5574 - SAMU regional financeiramente apoiado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 2894 - REALIZAÇÃO DE RESGATE AÉREO PARA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM SAÚDE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	2.393.472,00	173.905,43	7,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3776 - Atendimento aéreo realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	600,00	600,00	272,00	45,33 %

Ação: 5491 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPAS 24 H

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	17.271.600,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5589 - UPA 24 hs implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Ação: 8331 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UPAS 24H ESTADUAIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	624.924.063,00	299.340.374,81	47,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5539 - UPA 24 horas estadual operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	28,00	28,00	28,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Magé	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	2,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	17,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Produto: 5540 - Pronto atendimento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	90.000,00	90.000,00	33.707,00	37,45%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	33.707,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.800.000,00	2.800.000,00	1.903.130,00	67,97%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	132.436,00	Contínuo
Itaboraí	58.587,00	Contínuo
Magé	51.798,00	Contínuo
Mesquita	52.876,00	Contínuo
Niterói	74.917,00	Contínuo
Nova Iguaçu	111.239,00	Contínuo
Queimados	49.174,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1.227.691,00	Contínuo
São Gonçalo	144.412,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	70.000,00	70.000,00	77.062,00	110,09%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	77.062,00	Contínuo

Programa: 0151 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			4.477.876.650,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			1.397.111.706,95	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Total			-	-



Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1094 - Constr, Reforma e Aparelh de Unid. de Saúde	186.240.076,00	98.302.973,05	52,78 %
2717 - Fortalecimento do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS - PAHI-SUS	146.738.700,00	48.874.016,03	33,31 %
2727 - Apoio a Entes para Ações de Saúde	49.104.208,00	29.185.621,01	59,44 %
8337 - Assistência em Unidade de Tratamento Intensivo para Crianças no Período Neonatal	192.110.616,00	141.868.818,00	73,85 %
8338 - Assistência em Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrica	69.984.000,00	23.225.511,00	33,19 %
8339 - Assistência em Leitos de UTI Adulto com Leitos de Retaguarda	57.024.000,00	51.965.634,00	91,13 %
8340 - Atendimento a Litígios em Saúde	80.068.852,00	44.421.917,00	55,48 %
8341 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar	2.718.384.910,00	1.990.919.456,94	73,24 %
8342 - Assistência à Saúde do Homem	4.437.000,00	3.947.766,00	88,97 %
8343 - Realização de Exames de Imagem para Apoio Diagnóstico e Qualificação do Cuidado	60.000.000,00	36.975.360,00	61,63 %
8378 - EQUIPAGEM HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA	-	450.000,00	-
8379 - APOIO A ENTES PARA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS PARA PORTADORES DE HIV	-	150.000,00	-
<b>Total</b>	<b>3.564.092.362,00</b>	<b>2.470.287.073,03</b>	<b>69,31 %</b>

Ação: 1094 - CONSTR, REFORMA E APARELH DE UNID. DE SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	94.030.662,03	11.093.230,98	11,80 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4295 - Maternidade São Gonçalo construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%

Produto: 4297 - Anexo ao Instituto Estadual do Cérebro construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%

Produto: 4484 - Unidade de saúde equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	20,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	17,00	Em Andamento

Produto: 4485 - Unidade de saúde reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5582 - Contrapartida para construção de hospital realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,50	0,50	0,04	8,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,04	Em Andamento

Produto: 5583 - Rio Imagem II construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%

Produto: 5584 - Hospital Estadual de Valença construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	0,85	0,85	0,00	0,00%

Produto: 5587 - Clínica de especialidade construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5932 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DOS LOCAIS DE DESCANSO DA ENFERMAGEM (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	18,00	18,00	0,00	0,00%

Produto: 5936 - EQUIP E MAT PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS LOCAIS DE DESCANSO DA ENFERMAGEM (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	18,00	18,00	0,00	0,00%

Ação: 2717 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS INTEGRANTES DO SUS - PAHI-SUS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		45.213.704,99	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5571 - Apoio técnico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	37,00	37,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	34,00	34,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	61,00	61,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	44,00	44,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	49,00	49,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	33,00	33,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	57,00	57,00	0,00	0,00%

Produto: 5572 - Hospital financeiramente apoiado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	19,00	19,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	14,00	14,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	27,00	27,00	0,00	0,00%

Produto: 5890 - Maternidade financeiramente apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 5978 - AMPLIAÇÃO E REFORMA CTU DO HOSPITAL RAUL SERTÃ (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 2727 - APOIO A ENTES PARA AÇÕES DE SAÚDE				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		27.130.309,99	10.736.953,50	39,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2171 - Ente apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Contínuo

Ação: 8337 - ASSISTÊNCIA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PARA CRIANÇAS NO PERÍODO NEONATAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	141.868.818,00	43.936.452,81	30,97 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5546 - Criança atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	191,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	191,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	403,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	187,00	Contínuo
Resende	37,00	Contínuo
Volta Redonda	179,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1.878,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	795,00	Contínuo
Nilópolis	80,00	Contínuo
Niterói	193,00	Contínuo
Nova Iguaçu	177,00	Contínuo
Rio de Janeiro	620,00	Contínuo
São Gonçalo	13,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	387,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	232,00	Contínuo
Macaé	155,00	Contínuo

Produto: 5558 - Diária autorizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	89.846,00	89.846,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2.470,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	2.470,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	6.903,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	3.897,00	Contínuo
Resende	343,00	Contínuo
Volta Redonda	2.663,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	28.424,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	11.561,00	Contínuo
Nilópolis	1.060,00	Contínuo
Niterói	2.984,00	Contínuo
Nova Iguaçu	3.161,00	Contínuo
Rio de Janeiro	9.458,00	Contínuo
São Gonçalo	200,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	7.334,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	4.319,00	Contínuo
Macaé	3.015,00	Contínuo

Ação: 8338 - ASSISTÊNCIA EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PEDIÁTRICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	23.225.511,00	3.997.502,30	17,21 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5546 - Criança atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	403,00	403,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	149,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	46,00	Contínuo
Resende	52,00	Contínuo
Volta Redonda	51,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	194,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	174,00	Contínuo
Nova Iguaçu	20,00	Contínuo

Produto: 5558 - Diária autorizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	2.146,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	710,00	Contínuo
Resende	595,00	Contínuo
Volta Redonda	841,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2.379,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2.025,00	Contínuo
Nova Iguaçu	354,00	Contínuo

Ação: 8339 - ASSISTÊNCIA EM LEITOS DE UTI ADULTO COM LEITOS DE RETAGUARDA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	51.965.634,00	1.786.108,66	3,44 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5558 - Diária autorizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	2.768,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	2.768,00	Contínuo

Produto: 5560 - Adulto atendido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	322,00	322,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	198,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	198,00	Contínuo

Ação: 8340 - ATENDIMENTO A LITÍGIOS EM SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	44.421.917,00	7.206.887,60	16,22 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5561 - Litígio em saúde atendido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	15.600,00	15.600,00	9.064,00	58,10 %

Produto: 5562 - Demanda judicial de saúde atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	28.600,00	28.600,00	21.189,00	74,09 %

Ação: 8341 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	1.928.319.456,94	958.513.583,94	49,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5563 - Maternidade operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Produto: 5564 - Instituto operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	8,00	Contínuo

Produto: 5565 - Hospital geral operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Saquarema	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo

Produto: 5566 - Hospital especializado operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	6,00	Contínuo

Produto: 5567 - Ambulatório operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Casimiro de Abreu	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4,00	Contínuo

Ação: 8342 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOMEM			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	3.847.766,00	2.946.545,19	76,58 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5568 - Atendimento realizado no centro de atenção à saúde do homem (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4.854,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4.854,00	Contínuo

Produto: 5569 - Atendimento realizado no centro de tratamento pacientes com câncer de próstata (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.306,00	2.306,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2.895,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2.895,00	Contínuo

Ação: 8343 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA APOIO DIAGNÓSTICO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	36.975.360,00	16.075.064,54	43,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5578 - Exame realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	139.235,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	139.235,00	Contínuo

Produto: 5579 - Exame realizado nas unidades móveis de imagem (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4.790,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4.790,00	Contínuo



Produto: 5963 - AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO PARA HOSPITAL CARLOS TORTELY (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8378 - EQUIPAGEM HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2901 - SES	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4484 - Unidade de saúde equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8379 - APOIO A ENTES PARA AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS PARA PORTADORES DE HIV			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2901 - SES	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2171 - Ente apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Programa: 0155 - AMPLIAÇÃO E GARANTIA DE ACESSO A CUIDADOS ESPECIALIZADOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	77.393.047,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	24.244.331,96		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2721 - Realização de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00 %
3544 - Expansão e Qualificação da Hemorrede	1.344.000,00	1.189.847,16	88,53 %
8332 - Apoio à Assistência de Alta Complexidade em Cardiologia	15.745.720,00	16.051.204,00	101,94 %
8333 - Assistência à Obesidade Mórbida por Cirurgia Bariátrica e Cirurgia Reparadora	22.814.473,00	23.549.298,00	103,22 %
8334 - Apoio à Assistência Oncológica	27.687.944,00	23.973.866,00	86,59 %
8364 - Fortalecimento do Programa Estadual de Transplantes - PET	2.800.910,00	3.014.949,01	107,64 %
Total	77.393.047,00	74.779.164,17	96,62 %

Ação: 2721 - REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5538 - Paciente de tratamento fora de domicílio atendido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3.000,00	3.000,00	1.365,00	45,50 %

Ação: 3544 - EXPANSÃO E QUALIFICAÇÃO DA HEMORREDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	1.189.847,16	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5543 - Unidade de coleta reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5544 - Unidade de coleta equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8332 - APOIO À ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	16.051.204,00	3.838.193,84	23,91 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5546 - Criança atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	326,00	326,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	144,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	144,00	Contínuo

Produto: 5547 - Município apoiado para assistência cardiovascular (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: 8333 - ASSISTÊNCIA À OBESIDADE MÓRBIDA POR CIRURGIA BARIÁTRICA E CIRURGIA REPARADORA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	23.549.298,00	6.630.200,40	28,15 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	480,00	480,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	409,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			409,00	Contínuo

Ação: 8334 - APOIO À ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		23.973.866,00	5.821.141,10	24,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2178 - Município apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Volta Redonda			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio Bonito			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Petrópolis			1,00	Contínuo

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	5.173,00	5.173,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	60.704,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			60.704,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	22.458,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Petrópolis			22.458,00	Contínuo

Ação: 8364 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTES - PET				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		3.014.948,99	954.796,62	31,67 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5551 - Órgão para transplante captado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	320,00	320,00	341,00	106,56 %

Produto: 5552 - Tecido para transplante captado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	100,00	100,00	482,00	482,00 %

Produto: 5554 - Portal eletrônico do PET atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5553 - Evento sobre doação e transplante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	32,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	3,00	Contínuo
Niterói	3,00	Contínuo
Rio de Janeiro	24,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo

Programa: 0157 - ORGANIZAÇÃO DA OFERTA DE ASSISTÊNCIA NAS LINHAS DE CUIDADO PRIORITÁRIAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			11.141.473,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			1.455.690,72
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1836 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	-	-	-
8106 - Apoio à Rede de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro - RAPS	5.022.767,00	4.747.769,00	94,52 %
8329 - Apoio à Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência	3.600.000,00	3.321.920,00	92,28 %
8330 - Apoio à Rede Cegonha	718.706,00	628.992,00	87,52 %
Total	9.341.473,00	8.698.681,00	93,12 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8335 - Assistência a Pacientes com Anomalias Craniofaciais	1.800.000,00	1.560.960,00	86,72 %
A527 - Apoio à Rede de Atenção as Urgências e Emergências em Saúde -RUE	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11.141.473,00</b>	<b>10.259.641,00</b>	<b>92,09 %</b>

Ação: 1836 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2901 - SES	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2211 - Unidade de saúde construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%

Ação: 8106 - APOIO À REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RAPS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	4.747.768,99	150.000,00	3,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5594 - Atividade de qualificação da RAPS realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2178 - Município apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio Bonito		1,00	Concluído

Produto: 5595 - Serviço residencial terapêutico implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Carmo		0,00	Não Iniciado

Produto: 5596 - Serviço residencial terapêutico operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	24,00	24,00	21,00	87,50%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Carmo		21,00	Contínuo

Produto: 5968 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS MODALIDADE III IMPLANTADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5969 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MODALIDADE III IMPLANTADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5975 - LEITOS DE SAÚDE MENTAL IMPLANTADOS EM HOSPITAIS GERAIS (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Ação: 8329 - APOIO À REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		3.121.920,00	152.637,06	4,89 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5534 - Instituição de reabilitação física financeiramente apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Contínuo

Ação: 8330 - APOIO À REDE CEGONHA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		628.992,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5535 - Monitoramento do plano de ação regional da rede cegonha realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	9,00	9,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Volta Redonda			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Contínuo
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Contínuo

Produto: 5536 - Atividade de qualificação da rede cegonha realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	86,00	86,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	4,00	Contínuo
Vassouras	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	4,00	Contínuo
Silva Jardim	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	3,00	Contínuo
Resende	3,00	Contínuo
Volta Redonda	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	42,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	1,00	Contínuo
Itaboraí	9,00	Contínuo
Niterói	6,00	Contínuo
Rio de Janeiro	20,00	Contínuo
São Gonçalo	3,00	Contínuo
Tanguá	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	7,00	Contínuo
São João da Barra	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Contínuo
Petrópolis	3,00	Contínuo

Produto: 5962 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA CPNI DA MATERNIDADE ALZIRA REIS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Produto: 5977 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR NA MAT. ALZIRA REIS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Ação: 8335 - ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM ANOMALIAS CRANIOFACIAIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	1.560.960,00	1.153.053,66	73,87 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.150,00	2.150,00	3.595,00	167,21%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3.595,00	Contínuo

Ação: A527 - APOIO À REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM SAÚDE -RUE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2901 - SES	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5486 - Atividade de qualificação da RUE realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	35,00	35,00	133,00	380,00 %

Programa: 0158 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS/RJ

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	169.407.944,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	33.736.406,96		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2714 - Assistência Farmacêutica Básica	40.893.088,00	35.462.486,03	86,72 %
2716 - Assistência Farmacêutica Especializada	115.084.856,00	101.547.313,00	88,24 %
5474 - Expansão das Farmácias Estaduais de Medicamentos Especializados - RIOFARMES	250.000,00	216.800,00	86,72 %
8105 - Apoio aos Pólos de Dispensação dos Medicamentos do CEAF	1.180.000,00	1.023.296,00	86,72 %
Total	157.407.944,00	138.249.895,03	87,83 %



Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8328 - Operacionalização de Farmácias Estaduais de Medicamento Especializado-RIOFARMES	12.000.000,00	11.609.400,00	96,74 %
Total	169.407.944,00	149.859.295,03	88,46 %

Ação: 2714 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	35.462.486,01	20.446.560,00	57,66 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5528 - Município com cofinanciamento realizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	0,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	0,00	Em Andamento
Mendes	0,00	Em Andamento
Miguel Pereira	0,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	0,00	Em Andamento
Paty do Alferes	0,00	Em Andamento
Sapucaia	0,00	Em Andamento
Três Rios	0,00	Em Andamento
Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Em Andamento
Mangaratiba	0,00	Em Andamento
Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	13,00	13,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,00	Em Andamento
Cabo Frio	0,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	0,00	Em Andamento
Iguaba Grande	0,00	Em Andamento
Rio das Ostras	0,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	0,00	Em Andamento
Saquarema	0,00	Em Andamento
Silva Jardim	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Em Andamento
Barra Mansa	0,00	Em Andamento
Itatiaia	0,00	Em Andamento
Pinheiral	0,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Pirai	0,00	Em Andamento
Porto Real	0,00	Em Andamento
Quatis	0,00	Em Andamento
Resende	0,00	Em Andamento
Rio Claro	0,00	Em Andamento
Rio das Flores	0,00	Em Andamento
Valença	0,00	Em Andamento
Volta Redonda	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	0,00	Em Andamento
Duque de Caxias	0,00	Em Andamento
Guapimirim	0,00	Em Andamento
Itaboraí	0,00	Em Andamento
Itaguaí	0,00	Em Andamento
Japeri	0,00	Em Andamento
Magé	0,00	Em Andamento
Maricá	0,00	Em Andamento
Mesquita	0,00	Em Andamento
Nilópolis	0,00	Em Andamento
Niterói	0,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	0,00	Em Andamento
Paracambi	0,00	Em Andamento
Queimados	0,00	Em Andamento
Rio Bonito	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento
São Gonçalo	0,00	Em Andamento
São João de Meriti	0,00	Em Andamento
Seropédica	0,00	Em Andamento
Tanguá	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	0,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	0,00	Em Andamento
Cambuci	0,00	Em Andamento
Italva	0,00	Em Andamento
Itaocara	0,00	Em Andamento
Itaperuna	0,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	0,00	Em Andamento
Miracema	0,00	Em Andamento
Natividade	0,00	Em Andamento
Porciúncula	0,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	0,00	Em Andamento
São José de Ubá	0,00	Em Andamento
Varre-Sai	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Em Andamento
Carapebus	0,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	0,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	0,00	Em Andamento
Macaé	0,00	Em Andamento
Quissamã	0,00	Em Andamento
São Fidélis	0,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	0,00	Em Andamento
São João da Barra	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	0,00	Em Andamento
Cantagalo	0,00	Em Andamento
Carmo	0,00	Em Andamento
Cordeiro	0,00	Em Andamento
Duas Barras	0,00	Em Andamento
Macuco	0,00	Em Andamento
Nova Friburgo	0,00	Em Andamento
Petrópolis	0,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	0,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	0,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	0,00	Em Andamento
Sumidouro	0,00	Em Andamento
Teresópolis	0,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	0,00	Em Andamento

Ação: 2716 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	101.547.313,00	11.652.940,60	11,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5288 - Atendimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00%

Ação: 5474 - EXPANSÃO DAS FARMÁCIAS ESTADUAIS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS - RIOFARMES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	216.800,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5532 - Unidade RIOFARMES implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8105 - APOIO AOS PÓLOS DE DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO CEAF			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	1.023.295,96	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5597 - Pólo municipal de dispensação de medicamentos especializados apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		1,00	Contínuo
	Paraíba do Sul		1,00	Contínuo
	Três Rios		1,00	Contínuo
	Vassouras		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	1,00	25,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	5,00	83,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		1,00	Contínuo
	Barra Mansa		1,00	Contínuo
	Resende		1,00	Contínuo
	Valença		1,00	Contínuo
	Volta Redonda		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	5,00	250,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaboraí		1,00	Contínuo
	Magé		1,00	Contínuo
	Niterói		1,00	Contínuo
	Rio Bonito		1,00	Contínuo
	São Gonçalo		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jesus do Itabapoana		1,00	Contínuo
	Itaperuna		1,00	Contínuo
	Santo Antônio de Pádua		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		1,00	Contínuo
	Macaé		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cordeiro	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: 8328 - OPERACIONALIZAÇÃO DE FARMÁCIAS ESTADUAIS DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO-RIOFARMES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	11.609.400,00	1.636.906,36	14,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5531 - Unidade RIOFARMES operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Programa: 0163 - APERFEIÇOAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA/REGIONALIZADA DO SUS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.875.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	31.992,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2751 - Qualificação do Planejamento do SUS	200.000,00	193.360,00	96,68 %
5472 - Implantação de Escritórios Regionais	400.000,00	346.880,00	86,72 %
8324 - Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde	400.000,00	346.880,00	86,72 %
8325 - Melhoria da Gestão e da Qualidade dos Serviços de Saúde	1.675.000,00	1.256.250,00	75,00 %
8326 - Fortalecimento da Capacidade de Governança Regional e Estadual do SUS	200.000,00	193.360,00	96,68 %
Total	2.875.000,00	2.336.730,00	81,28 %

Ação: 2751 - QUALIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO SUS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	193.360,00	550,00	0,28 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2200 - Evento de planejamento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	7,00	0,00%
Municípios	Meta Realizada		Situação	
Rio de Janeiro	7,00		Contínuo	

Produto: 5514 - Evento para apoio da pactuação de metas realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	9,00	9,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: 5472 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		346.880,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5519 - Escritório regional implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Ação: 8324 - APOIO AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		346.880,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5516 - Consórcio intermunicipal de saúde apoiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Cancelado

Ação: 8325 - MELHORIA DA GESTÃO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		1.256.250,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5520 - Unidade da Secretaria de Estado de Saúde certificada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	35,00	35,00	0,00	0,00%

Ação: 8326 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GOVERNANÇA REGIONAL E ESTADUAL DO SUS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES		193.360,00	31.442,00	16,26 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5524 - Reunião de câmara técnica da CIB realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %

Produto: 5680 - Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5523 - Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	112,00	112,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Contínuo
Paraíba do Sul	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Contínuo
Mangaratiba	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Porto Real	1,00	Contínuo
Quatis	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	2,00	Contínuo
Niterói	4,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Italva	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	4,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Cardoso Moreira	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Quissamã	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Contínuo

Produto: 5525 - Reunião de câmara técnica da CIR realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	112,00	112,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Contínuo
Paraíba do Sul	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	4,00	Contínuo
Nova Iguaçu	2,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	2,00	0,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Contínuo

Produto: 5526 - Reunião de grupos de trabalho realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	972,00	972,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	23,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	23,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	27,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	20,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	20,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	26,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	26,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	32,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	14,00	Contínuo
Nova Iguaçu	18,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	15,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	15,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	23,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	23,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	11,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	11,00	Contínuo

Programa: 0164 - APRIMORAMENTO DA REGULAÇÃO, DO CONTROLE E DA AVALIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.821.075,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	430.338,48		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
Total		-	-

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8323 - Organização do Acesso aos Serviços de Saúde pelas Centrais de Regulação	2.821.075,00	3.128.145,00	110,88 %
A526 - Fortalecimento das Ações Municipais de Controle e Avaliação	-	-	-
Total	2.821.075,00	3.128.145,00	110,88 %

Ação: 8323 - ORGANIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PELAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	3.128.145,00	430.338,48	13,76 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5510 - Procedimento de assistência em saúde incluído na regulação (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	56.186,00	56.186,00	62,00	0,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4168 - Central de regulação operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Três Rios		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cabo Frio		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		3,00	Contínuo
	São Gonçalo		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaperuna		1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		1,00	Contínuo

Ação: A526 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO			
--	--	--	--

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2901 - SES	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5477 - Município apoiado tecnicamente (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	92,00	92,00	0,00	0,00%

Programa: 0165 - PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			22.261.547,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			3.117.674,51	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
2018 - Apoio às Residências e aos Estágios de Graduação e de Nível Médio	20.483.298,00	18.314.181,00	89,41 %	
8321 - Promoção da Educação em Saúde	1.778.249,00	1.772.009,00	99,65 %	
Total	22.261.547,00	20.086.190,00	90,23 %	

Ação: 2018 - APOIO ÀS RESIDÊNCIAS E AOS ESTÁGIOS DE GRADUAÇÃO E DE NÍVEL MÉDIO				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	18.314.181,00	3.117.674,51	17,02 %	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5489 - Bolsa-auxílio concedida a estagiário (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	16.800,00	16.800,00	265,00	1,58 %

Produto: 5490 - Bolsa-auxílio concedida a residência (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3.000,00	3.000,00	1.036,00	34,53 %

Ação: 8321 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE				
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.	
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	1.672.009,00	0,00	0,00 %	

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
ESTADO	75,00	75,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	-	-	11,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	11,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carmo	1,00	Contínuo

<b>Programa: 0186 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.010.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	168.228,74		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2752 - Fortalecimento do Controle Social	560.000,00	465.730,00	83,17 %
8322 - Fortalecimento da Política de Gestão Estratégica e Participativa	450.000,00	544.374,84	120,97 %
<b>Total</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.104,84</b>	<b>100,01 %</b>

<b>Ação: 2752 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	465.730,00	68.230,10	14,65 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5555 - Conselho estadual de saúde operacionalizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

<b>Produto: 5509 - Material de divulgação distribuído (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	7,00	7,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 8322 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	544.374,84	99.998,64	18,37 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5506 - Evento sobre auditoria realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	4,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		4,00	Contínuo

Produto: 5507 - Evento sobre ouvidoria realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	6,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		6,00	Contínuo

Produto: 5508 - Evento sobre gestão estratégica e participativa realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	9,00	9,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 5509 - Material de divulgação distribuído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 2942 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0151 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			4.477.876.650,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			1.397.111.706,95
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2912 - Execução do Contrato de Gestão - Fundação Saúde	676.427.709,00	184.913.906,14	27,34 %
Total	676.427.709,00	184.913.906,14	27,34 %

Ação: 2912 - EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - FUNDAÇÃO SAÚDE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2942 - FSERJ	184.913.906,14	23.144.796,07	12,52 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5319 - Contrato de gestão executado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,88	88,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 2971 - Instituto Vital Brazil

Programa: 0160 - FORTALECIMENTO DO COMPLEXO PRODUTIVO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		218.308.904,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		47.295.470,37	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2758 - Realização de Testes para Prevenção de Doenças Infecciosas Crônico-Degenerativas	12.000.000,00	10.406.400,00	86,72 %
8318 - Realização de Estudos sobre Envelhecimento	6.017.857,00	3.718.686,00	61,79 %
8319 - Promoção de Eventos Científicos e Modernização de Espaços Científicos Culturais	11.000.000,00	10.468.800,00	95,17 %
8345 - Desenvolvimento Tecnológico, Produção Industrial e Distribuição de Medicamentos	189.291.047,00	164.092.163,02	86,69 %
Total	218.308.904,00	188.686.049,02	86,43 %

Ação: 2758 - REALIZAÇÃO DE TESTES PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	10.406.400,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5603 - Teste bioquímico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4174 - Teste diagnóstico para doença infeccto-contagiosa realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		0,00	Em Andamento

Ação: 8318 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE ENVELHECIMENTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - IVB	3.718.686,00	1.177.943,00	31,68 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5602 - Pesquisa multidimensional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	2,00	25,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3735 - Treinamento sobre o envelhecimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	10,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	10,00	Em Andamento

Produto: 3736 - Seminário sobre envelhecimento realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	10,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	10,00	Em Andamento

Ação: 8319 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS CIENTÍFICOS CULTURAIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - IVB	10.468.800,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,15	0,15	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Em Andamento

Produto: 3730 - Curso científico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	54,00	54,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Em Andamento

Produto: 4472 - Evento científico realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Em Andamento

Ação: 8345 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, PRODUÇÃO INDUSTRIAL E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2971 - IVB	164.092.163,02	46.117.527,37	28,10 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5600 - Fórmula terapêutica registrada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5599 - Medicamento entregue (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	77.346,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	77.346,00	Em Andamento

Produto: 5601 - Fórmula terapêutica distribuída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Em Andamento



Programa: 0174 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	2.907.500,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1146 - Reforma da Casa do Trabalhador	45.000,00	1.000,00	2,22 %
5406 - Modernização dos Postos do Sistema Nacional de Empregos	2.737.500,00	4.374,00	0,16 %
5408 - Reforma da Sede da SETRAB	125.000,00	2.104,00	1,68 %
Total	2.907.500,00	7.478,00	0,26 %

Ação: 1146 - REFORMA DA CASA DO TRABALHADOR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4740 - Unidade de atendimento reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 5406 - MODERNIZAÇÃO DOS POSTOS DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4061 - Agência de Atendimento ao Trabalhador reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Casimiro de Abreu		1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Piraí		1,00	Em Andamento
	Resende		1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	18,00	150,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo		1,00	Em Andamento
	Duque de Caxias		2,00	Em Andamento
	Itaguaí		1,00	Em Andamento
	Magé		1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	9,00	Em Andamento
Seropédica	1,00	Em Andamento
Tanguá	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 5050 - Sistema de informações modernizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	0,00	Não Iniciado

Ação: 5408 - REFORMA DA SEDE DA SETRAB			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Programa: 0175 - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	19.459.344,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	3.042.496,34		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8262 - Gestão Operacional dos Postos SINE	13.200.000,00	4.448,97	0,03 %
8263 - Gestão do Sistema Nacional de Empregos	6.259.344,00	13.550.244,79	216,48 %
Total	19.459.344,00	13.554.693,76	69,66 %

Ação: 8262 - GESTÃO OPERACIONAL DOS POSTOS SINE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5043 - Unidade de atendimento operacionalizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro	0,00	Cancelado

Municípios	Meta Realizada	Situação
de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim		

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	44,00	44,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Cancelado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	0,00	Cancelado

Ação: 8263 - GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	12.830.768,79	3.042.496,34	23,71 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5044 - Seguro desemprego validado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	280,00	280,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	280,00	280,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	560,00	560,00	1.005,00	179,46%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	1.005,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.400,00	1.400,00	8.653,00	618,07%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, Volta Redonda	0,00	Contínuo
Piraí	1.452,00	Contínuo
Porto Real	1.950,00	Contínuo
Resende	4.514,00	Contínuo
Valença	737,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9.800,00	9.800,00	134.631,00	1373,79%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	649,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio Bonito, São João de Meriti	0,00	Contínuo
Duque de Caxias	5.468,00	Contínuo
Guapimirim	237,00	Contínuo
Itaguaí	565,00	Contínuo
Magé	7.166,00	Contínuo
Maricá	2.691,00	Contínuo
Paracambi	797,00	Contínuo
Queimados	3.771,00	Contínuo
Rio de Janeiro	91.886,00	Contínuo
São Gonçalo	17.381,00	Contínuo
Seropédica	1.319,00	Contínuo
Tanguá	2.701,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	280,00	280,00	3.274,00	1169,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	1.066,00	Contínuo
Miracema	650,00	Contínuo
Natividade	900,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	658,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	700,00	700,00	1.149,00	164,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Contínuo
Quissamã	1.149,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	700,00	700,00	1.486,00	212,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes	0,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	1.486,00	Contínuo

Produto: 5045 - Intermediação de mão de obra realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	300,00	300,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	300,00	300,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	600,00	600,00	34,00	5,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	5,00	Contínuo
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Contínuo
Cabo Frio	7,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	22,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.500,00	1.500,00	397,00	26,47%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores	0,00	Contínuo
Barra Mansa	13,00	Contínuo
Piraí	1,00	Contínuo
Porto Real	57,00	Contínuo
Resende	263,00	Contínuo
Valença	45,00	Contínuo
Volta Redonda	18,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10.500,00	10.500,00	2.290,00	21,81%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	8,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Mesquita, Paracambi, Rio Bonito, São João de Meriti	0,00	Contínuo
Duque de Caxias	38,00	Contínuo
Itaguaí	2,00	Contínuo
Magé	33,00	Contínuo
Maricá	5,00	Contínuo
Nilópolis	5,00	Contínuo
Niterói	6,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Queimados	22,00	Contínuo
Rio de Janeiro	2.002,00	Contínuo
São Gonçalo	158,00	Contínuo
Seropédica	9,00	Contínuo
Tanguá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	300,00	300,00	281,00	93,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	279,00	Contínuo
Natividade	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	750,00	750,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	750,00	750,00	102,00	13,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes	0,00	Contínuo
Nova Friburgo	26,00	Contínuo
Petrópolis	7,00	Contínuo
Teresópolis	69,00	Contínuo

Produto: 5046 - Unidade de atendimento implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	4,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Concluído
Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Em Andamento
Guapimirim	1,00	Concluído
Itaguaí	1,00	Concluído
Paracambi	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Concluído

Produto: 5047 - Carteira de trabalho emitida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3.822,30	3.822,30	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras		0,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3.822,30	3.822,30	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati		0,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	7.644,60	7.644,60	584,00	7,64%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim		0,00	Contínuo
	Casimiro de Abreu		584,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	19.111,50	19.111,50	1.061,00	5,55%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda		0,00	Contínuo
	Piraí		251,00	Contínuo
	Porto Real		589,00	Contínuo
	Resende		221,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	133.780,50	133.780,50	61.109,00	45,68%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo		1.158,00	Contínuo
	Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Rio Bonito, São João de Meriti		0,00	Contínuo
	Duque de Caxias		6.460,00	Contínuo
	Itaguaí		598,00	Contínuo
	Magé		1.360,00	Contínuo
	Maricá		2.714,00	Contínuo
	Paracambi		76,00	Contínuo
	Queimados		1.290,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		42.177,00	Contínuo
	São Gonçalo		4.214,00	Contínuo
	Tanguá		1.062,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3.822,30	3.822,30	710,00	18,58%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Aperibé, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai		0,00	Contínuo
	Bom Jesus do Itabapoana		422,00	Contínuo
	Miracema		149,00	Contínuo
	Natividade		139,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	9.555,75	9.555,75	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação



Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	9.555,75	9.555,75	598,00	6,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Morais	0,00	Contínuo
Teresópolis	598,00	Contínuo

Programa: 0180 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.182.500,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8258 - Políticas de Emprego, Trabalho e Renda	32.500,00	1.000,00	3,08 %
8259 - Campanha de Apoio ao Trabalhador - Caravana do Trabalhador	650.000,00	2.400,00	0,37 %
8292 - Apoio ao Conselho Estadual de Trabalho e Renda	500.000,00	400,00	0,08 %
Total	1.182.500,00	3.800,00	0,32 %

Ação: 8258 - POLÍTICAS DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5034 - Encontro de secretários municipais de trabalho realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5035 - Revista do trabalhador distribuída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Ação: 8259 - CAMPANHA DE APOIO AO TRABALHADOR - CARAVANA DO TRABALHADOR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5036 - Campanha itinerante realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Sapucaia, Três Rios, Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba, Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Silva Jardim	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Volta Redonda	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	38,00	38,00	4,00	10,53%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes	0,00	Em Andamento

Ação: 8292 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5277 - Conselho apoiado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	16,00	1600,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	16,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0181 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	12.151.800,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	506.916,60		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8260 - Formação e Qualificação Profissional	12.101.800,00	4.455.862,16	36,82 %
8261 - Preparação para o Trabalho e Geração de Oportunidades - Casa do Trabalhador	50.000,00	2.000,00	4,00 %
Total	12.151.800,00	4.457.862,16	36,68 %

Ação: 8260 - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	4.284.662,16	506.916,60	11,83 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5040 - Curso de qualificação itinerante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	500,00	500,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4022 - Egresso do sistema prisional Qualificado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	350,00	350,00	0,00	0,00%

Produto: 5037 - Jovem qualificado pelo PLANTEQ (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.866,00	2.866,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	600,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	600,00	Concluído

Produto: 5038 - Jovem qualificado pelo PRONATEC (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5993 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 5994 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Ação: 8261 - PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES - CASA DO TRABALHADOR

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4750 - Servidor público capacitado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	170,00	170,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	170,00	Em Andamento

Produto: 4767 - Evento educacional realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	3,00	30,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Em Andamento

Produto: 5041 - Educando qualificado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	700,00	14,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	700,00	Em Andamento

Produto: 5042 - Feira de oportunidades realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	1,00	16,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Programa: 0182 - SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DO TRABALHO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	60.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8265 - Promoção da Saúde e Readaptação do Trabalhador	30.000,00	400,00	1,33 %
8267 - Promoção da Segurança no Ambiente de Trabalho	30.000,00	400,00	1,33 %
Total	60.000,00	800,00	1,33 %

Ação: 8265 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E READAPTAÇÃO DO TRABALHADOR

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4025 - Encontro com profissionais de saúde realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4189 - Campanha de prevenção realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	1,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4771 - Curso realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5048 - Pessoa com transtornos mentais reinserida no mercado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	4,00	40,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	4,00	Em Andamento

Ação: 8267 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4189 - Campanha de prevenção realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 5049 - Encontro com profissionais de segurança do trabalho realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Programa: 0183 - POLÍTICAS DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.337.500,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8268 - Apoio e Fomento ao Microempreendedor Individual e Empreendedor Individual.	337.500,00	160.600,00	47,59 %
8269 - Apoio e fomento ao empreendedorismo popular e solidário - Economia Solidária.	5.000.000,00	152.000,00	3,04 %
Total	5.337.500,00	312.600,00	5,86 %

Ação: 8268 - APOIO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5051 - Empreendedor incentivado à formalização (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Produto: 5052 - Empreendedor formalizado assistido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	400,00	400,00	0,00	0,00%

Produto: 5053 - Feira de negócios realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	14,00	14,00	0,00	0,00%

Ação: 8269 - APOIO E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO POPULAR E SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3001 - SETRAB	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4909 - Assistência técnica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 5046 - Unidade de atendimento implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde, Região Metropolitana, Região Norte Fluminense, Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Belford Roxo, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Parati, Petrópolis, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São Gonçalo, São João	0,00	Contínuo

Produto: 5053 - Feira de negócios realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 5055 - Encontro estadual realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Programa: 0096 - EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE AEROVIÁRIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	48.914.120,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1018 - Expansão, Modernização e Gestão do Transporte Aeroviário	1.700.000,00	1.488.386,44	87,55 %
A521 - Expansão e Melhoria do Transporte Aeroviário-FNAC	47.214.120,00	-	-
Total	48.914.120,00	1.488.386,44	3,04 %

Ação: 1018 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE AEROVIÁRIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	400.386,44	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3039 - Heliporto construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	0,15	0,15	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 3813 - Projeto executivo elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde, Região Noroeste Fluminense, Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Nova Friburgo, Santo Antônio de Pádua, Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5704 - Aeroporto administrado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	0,00	Não Iniciado

Produto: 5718 - Aeroporto administrado sob concessão (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Contínuo

Produto: 5720 - Aeroporto modernizado (unidade)				
---	--	--	--	--



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	0,50	0,50	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Ação: A521 - EXPANSÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE AEROVIÁRIO-FNAC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3014 - Aeroporto construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	0,40	0,40	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí, Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Produto: 5720 - Aeroporto modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	0,50	0,50	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado

Programa: 0100 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	110.056.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	40.519.881,30		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5443 - Reestruturação da SETRANS	3.800.000,00	200.000,00	5,26 %
5446 - Reestruturação e Desenvolvimento dos Sistemas de Transporte	100.201.000,00	81.711.135,61	81,55 %
7626 - Transporte não Motorizado - Rio Estado da Bicicleta	4.255.000,00	1.766.784,95	41,52 %
Total	108.256.000,00	83.677.920,56	77,30 %

Ação: 5443 - REESTRUTURAÇÃO DA SETRANS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5703 - Reestruturação institucional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 5446 - REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	66.181.656,65	40.519.881,30	61,23 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4470 - Estudo na área de transporte realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,50	100,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
São Gonçalo		0,50	Em Andamento	

Produto: 5878 - Corredor BRT implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
São Gonçalo		0,00	Não Iniciado	

Produto: 5883 - Corredor BRS implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
São Gonçalo		0,00	Não Iniciado	

Ação: 7626 - TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO - RIO ESTADO DA BICICLETA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	476.613,36	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3018 - Bicicletário implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	250,00	250,00	400,00	160,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Rio de Janeiro		400,00	Em Andamento	

Produto: 3024 - Ciclovia implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Volta Redonda		0,00	Não Iniciado	

Produto: 3377 - Ciclofaixa implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Niterói		0,00	Não Iniciado	
Nova Iguaçu		0,00	Não Iniciado	
Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado	

Produto: 5722 - Ação educacional realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5724 - Ação promocional realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado

Produto: 5928 - BICICLETÁRIOS IMPLANTADOS AO LONGO DO BRT (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Programa: 0101 - BILHETE ÚNICO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	636.653.688,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	421.218.096,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1180 - Ampliação do Bilhete Único do Estado do Rio de Janeiro	0,00	-	-
2581 - Operacionalização do Bilhete Único	636.653.688,00	560.000.000,00	87,96 %
Total	636.653.688,00	560.000.000,00	87,96 %

Ação: 1180 - AMPLIAÇÃO DO BILHETE ÚNICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5931 - CONCESSÃO DE BILHETE ÚNICO DE GRATUIDADE PARA ESTUDANTES DO PROUNI (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%

Ação: 2581 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BILHETE ÚNICO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3161 - FET	560.000.000,00	421.218.096,00	75,22 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3084 - Viagem com Bilhete Único Intermunicipal subsidiada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	336.100.842,00	336.100.842,00	178.584.079,00	53,13%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	178.584.079,00	Contínuo

Programa: 0106 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA FÍSICA PARA CARGAS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.300.057.971,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5400 - Apoio à Implantação da Ferrovia EF-118	2.800.000,00	0,00	0,00 %
A518 - Melhoria e Ampliação da Malha Ferroviária para Cargas	184.057.971,00	-	-
A519 - Melhoria dos Acessos e da Infraestrutura Complementar dos Portos	150.000.000,00	-	-
A520 - Estudos e Intervenções em Rodovias Concessionadas	963.200.000,00	-	-
Total	1.300.057.971,00	0,00	0,00 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
A525 - Implantação de Centros e Plataformas Logísticas	0,00	-	-
Total	1.300.057.971,00	0,00	0,00 %

Ação: 5400 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA EF-118			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2126 - Estudo técnico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,40	0,40	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,40	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Itaguaí, Rio de Janeiro		0,40	Concluído

Ação: A518 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA PARA CARGAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3013 - Acesso ferroviário ao Porto do Rio reestruturado (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 5705 - Ferrovia EF-118 construída (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Silva Jardim		0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias		0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		0,00	Não Iniciado

Ação: A519 - MELHORIA DOS ACESSOS E DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DOS PORTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3027 - Acesso rodoviário ao Açú construído (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,80	3,80	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 5708 - Acesso rodoviário ao Porto do Rio construído (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 5709 - Dragagem do Complexo Barra do Furado concluída (Metro cúbico)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado
Quissamã	0,00	Paralisado

Produto: 5710 - Dragagem do Porto do Rio realizada (Metro cúbico)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	400.000,00	400.000,00	80.000,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	80.000,00	Em Andamento

Produto: 5721 - Sistema Sand By Pass construído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Paralisado
Quissamã	0,00	Paralisado

Ação: A520 - ESTUDOS E INTERVENÇÕES EM RODOVIAS CONCESSIONADAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5712 - BR 040 ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	4,00	80,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento

Produto: 5713 - BR 101 Norte ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	12,35	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Silva Jardim	12,35	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	26,00	26,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Cancelado

Produto: 5714 - BR 116 Norte recuperada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Bonito	0,00	Cancelado

Produto: 5715 - BR 393 ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	40,00	40,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Produto: 5716 - BR 116 Sul ampliada (Kilômetro)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	0,00	Não Iniciado

Ação: A525 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS E PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5717 - Centro logístico e rodoviário Marco Zero implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Programa: 0161 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.936.024,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	490.400,82		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2288 - Concessão do Vale Social	4.436.024,00	3.884.937,02	87,58 %
A451 - Unificação da Gratuidade Intermunicipal e Intramunicipal	-	-	-
Total	4.436.024,00	3.884.937,02	87,58 %

Ação: 2288 - CONCESSÃO DO VALE SOCIAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	544.890,80	490.400,82	90,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5303 - Benefício Vale Social concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	443,00	443,00	91,00	20,54%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	8,00	Contínuo
Comendador Levy Gasparian	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Engenheiro Paulo de Frontin	7,00	Contínuo
Mendes	3,00	Contínuo
Miguel Pereira	14,00	Contínuo
Paraíba do Sul	13,00	Contínuo
Paty do Alferes	15,00	Contínuo
Três Rios	23,00	Contínuo
Vassouras	7,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	288,00	288,00	46,00	15,97%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	20,00	Em Andamento
Mangaratiba	25,00	Em Andamento
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.629,00	1.629,00	241,00	14,79%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	19,00	Contínuo
Armação dos Búzios	2,00	Contínuo
Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
Cabo Frio	49,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	5,00	Contínuo
Iguaba Grande	2,00	Contínuo
Rio das Ostras	16,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	35,00	Contínuo
Saquarema	93,00	Contínuo
Silva Jardim	19,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.652,00	1.652,00	298,00	18,04%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	20,00	Contínuo
Barra Mansa	75,00	Contínuo
Itatiaia	5,00	Contínuo
Pinheiral	27,00	Contínuo
Piraí	9,00	Contínuo
Quatis	4,00	Contínuo
Resende	14,00	Contínuo
Rio Claro	14,00	Concluído
Valença	51,00	Contínuo
Volta Redonda	79,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	45.890,00	45.890,00	7.479,00	16,30%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	463,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu	30,00	Contínuo
Duque de Caxias	1.012,00	Contínuo
Guapimirim	64,00	Contínuo
Itaboraí	157,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	51,00	Contínuo
Japeri	111,00	Contínuo
Magé	168,00	Contínuo
Maricá	90,00	Contínuo
Mesquita	155,00	Contínuo
Nilópolis	233,00	Contínuo
Niterói	400,00	Contínuo
Nova Iguaçu	732,00	Contínuo
Paracambi	14,00	Contínuo
Queimados	135,00	Contínuo
Rio Bonito	31,00	Contínuo
Rio de Janeiro	2.164,00	Contínuo
São Gonçalo	744,00	Contínuo
São João de Meriti	660,00	Contínuo
Seropédica	46,00	Contínuo
Tanguá	19,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	207,00	207,00	44,00	21,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	2,00	Contínuo
Italva	4,00	Contínuo
Itaocara	6,00	Contínuo
Itaperuna	10,00	Contínuo
Miracema	5,00	Contínuo
Porciúncula	8,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	5,00	Contínuo
São José de Ubá	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	498,00	498,00	77,00	15,46%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	36,00	Contínuo
Carapebus	3,00	Contínuo
Cardoso Moreira	2,00	Contínuo
Conceição de Macabu	4,00	Contínuo
Macaé	18,00	Contínuo
Quissamã	6,00	Contínuo
São Fidélis	4,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	2,00	Contínuo
São João da Barra	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	606,00	606,00	131,00	21,62%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	2,00	Contínuo
Cantagalo	2,00	Contínuo
Cordeiro	9,00	Contínuo
Duas Barras	7,00	Contínuo
Macuco	4,00	Contínuo
Nova Friburgo	33,00	Contínuo



Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	31,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	2,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	12,00	Contínuo
Teresópolis	29,00	Contínuo

**Ação: A451 - UNIFICAÇÃO DA GRATUIDADE INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL**

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

**Produto: 5723 - Município apoiado para concessão de gratuidade no transporte (unidade)**

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	6,00	120,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	1,00	Em Andamento
Paty do Alferes	1,00	Em Andamento
Sapucaia	1,00	Em Andamento
Três Rios	1,00	Em Andamento
Vassouras	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Em Andamento
Mangaratiba	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	4,00	80,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	1,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	1,00	Em Andamento
Iguaba Grande	1,00	Em Andamento
Squarema	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	3,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	1,00	Em Andamento
Rio das Flores	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	16,00	88,89%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Guapimirim	1,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Japeri	1,00	Em Andamento
Magé	1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Maricá	1,00	Em Andamento
Mesquita	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio Bonito	1,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento
Seropédica	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	5,00	166,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cambuci	1,00	Em Andamento
Itaocara	1,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	1,00	Em Andamento
Miracema	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	4,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Em Andamento
Carmo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	1,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	1,00	Em Andamento

Programa: 0288 - PROGRAMA INTEGRADO DE MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	3.258.820.615,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	96.031.102,77		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3934 - Aquisição de Embarcação	183.511.615,00	120.000.000,00	65,39 %
Total	183.511.615,00	120.000.000,00	65,39 %

Ação: 3934 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 0701 - SEOBRAS	120.000.000,00	14.606.105,08	12,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2155 - Embarcação adquirida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Programa: 0326 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	287.504,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	10.000.000,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1065 - Reestruturação do Transporte Hidroviário	287.504,00	10.007.561,00	3.480,84 %
Total	287.504,00	10.007.561,00	3.480,84 %

Ação: 1065 - REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3070 - Terminal hidroviário da Praça XV reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado	

Produto: 3072 - Terminal multimodal de Araribóia reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,40	0,40	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Niterói		0,00	Não Iniciado	

Produto: 4470 - Estudo na área de transporte realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Rio de Janeiro, São Gonçalo		0,00	Não Iniciado	

Produto: 5972 - IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO EM SÃO GONÇALO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
São Gonçalo		0,00	Não Iniciado	

Programa: 0337 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		375.379.194,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3575 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas	537.000,00	3.000,00	0,56 %
A479 - Reativação das Estradas de Ferro Turísticas por Parceria	2.680.000,00	-	-
Total	3.217.000,00	3.000,00	0,09 %

Ação: 3575 - REATIVAÇÃO DAS ESTRADAS DE FERRO TURÍSTICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	0,80	0,80	0,00	0,00%
Municípios		Meta Realizada	Situação	
Angra dos Reis		0,00	Não Iniciado	

Produto: 5881 - Material rodante/trem reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,04	0,04	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5882 - Estrada de Ferro Barão de Mauá recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,03	0,03	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: A479 - REATIVAÇÃO DAS ESTRADAS DE FERRO TURÍSTICAS POR PARCERIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3101 - SETRANS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3040 - Imóvel regularizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 3557 - Estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará reativada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 3558 - Trem da Mata Atlântica reativado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5881 - Material rodante/trem reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,36	0,36	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5882 - Estrada de Ferro Barão de Mauá recuperada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,27	0,27	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Unidade de Planejamento (UP): 3133 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0107 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	21.422.119,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	22.929.278,34		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
4345 - Fiscalização dos Serviços de Transportes	7.621.200,00	7.221.200,00	94,75 %
8204 - Gestão do Transporte Rodoviário Intermunicipal	13.800.919,00	33.647.962,37	243,81 %
Total	21.422.119,00	40.869.162,37	190,78 %

Ação: 4345 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3133 - DETRO-RJ	7.221.200,00	4.468.171,55	61,88 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4751 - Vistoria realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	13.000,00	13.000,00	8.201,00	63,08%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo	103,00	Contínuo
	Cachoeiras de Macacu	160,00	Contínuo
	Niterói	89,00	Contínuo
	Nova Iguaçu	349,00	Contínuo
	Rio de Janeiro	7.500,00	Contínuo

Produto: 4752 - Operação de fiscalização realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.016,00	2.016,00	5.680,00	281,75%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias	48,00	Contínuo
	Itaboraí	24,00	Contínuo
	Itaguaí	16,00	Contínuo
	Nilópolis	16,00	Contínuo
	Niterói	152,00	Contínuo
	Nova Iguaçu	56,00	Contínuo
	Rio de Janeiro	4.920,00	Contínuo
	São Gonçalo	432,00	Contínuo
	São João de Meriti	16,00	Contínuo

Ação: 8204 - GESTÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3133 - DETRO-RJ	33.534.962,37	18.461.106,79	55,05 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4749 - Linha de ônibus licitada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Nova Iguaçu, São Gonçalo	0,00	Em Andamento

Produto: 4750 - Servidor público capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	130,00	130,00	100,00	76,92%

	Municípios	Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro	100,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 3171 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0284 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ESTACIONAMENTOS	
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	652.350.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.683.877,43

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1004 - Implantação e Reforma de Terminais Rodoviários e Estacionamentos	100.000,00	130.000,00	130,00 %
6098 - Operacionalização de Terminais Rodoviários e Estacionamentos	4.500.000,00	3.856.427,00	85,70 %
A420 - Concessão de Terminais Rodoviários	0,00	-	-
A537 - Reforma de Terminais Rodoviários Concedidos	647.750.000,00	-	-
Total	652.350.000,00	3.986.427,00	0,61 %

Ação: 1004 - IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ESTACIONAMENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3171 - CODERTE	130.000,00	6.650,00	5,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4536 - Terminal rodoviário implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,10	0,10	0,00	0,00%

Produto: 4537 - Terminal rodoviário reformado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Vassouras			1,00	Concluído

Ação: 6098 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E ESTACIONAMENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3171 - CODERTE	3.856.427,00	1.677.227,43	43,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3036 - Estacionamento operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 3074 - Terminal rodoviário operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Mendes			1,00	Em Andamento
Vassouras			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Cabo Frio			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Itaperuna			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Macaé			1,00	Em Andamento

Ação: A420 - CONCESSÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3171 - CODERTE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3073 - Terminal rodoviário concedido (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nilópolis			1,00	Em Andamento
Niterói			1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu			1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro			3,00	Em Andamento

Ação: A537 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS CONCEDIDOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3171 - CODERTE	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4537 - Terminal rodoviário reformado (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,35	17,50%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nilópolis			0,10	Paralisado
Nova Iguaçu			0,10	Paralisado
Rio de Janeiro			0,15	Paralisado

Unidade de Planejamento (UP): 3172 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Programa: 0085 - OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFÉRICO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		57.400.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		12.990.720,00	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8110 - Operacionalização de Sistema de Teleférico	57.400.000,00	37.300.279,00	64,98 %
Total	57.400.000,00	37.300.279,00	64,98 %

Ação: 8110 - OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFÉRICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	18.635.228,80	12.990.720,00	69,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3532 - Sistema de teleférico operado (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,66	66,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,66	Em Andamento

Produto: 4861 - Obra na instalação fixa realizada (unidade)			
---	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Programa: 0105 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES - PET 2			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	566.466.827,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	51.694.353,89		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1630 - Melhoria no Sistema de Transporte Ferroviário - PET 2	554.062.620,00	455.236.203,74	82,16 %
3593 - Gestão do Transporte e Desenvolvimento Urbano	12.404.207,00	12.404.207,00	100,00 %
Total	566.466.827,00	467.640.410,74	82,55 %

Ação: 1630 - MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PET 2			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	455.235.203,74	51.401.587,14	11,29 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3410 - Processo eletrônico implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 4863 - Relatório de gerenciamento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	14,00	14,00	9,34	66,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Produto: 3081 - Trem Unidade Elétrico TUE disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	10,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		10,00	Concluído

Produto: 4116 - Bicicleta disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00%

Ação: 3593 - GESTÃO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	12.404.207,00	292.766,75	2,36 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2126 - Estudo técnico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	5,25	5,25	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,33	0,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,33	Em Andamento

Programa: 0335 - OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RAMAIS DO SISTEMA DE BONDE DE SANTA TERESA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	75.470.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	51.005,15		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3583 - Recuperação do Sistema de Bondes de Santa Teresa	68.470.000,00	13.055.000,00	19,07 %
6099 - Operacionalização e Conservação de Transportes sobre Trilhos	7.000.000,00	211.842,99	3,03 %
Total	75.470.000,00	13.266.842,99	17,58 %

Ação: 3583 - RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BONDES DE SANTA TERESA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Produto: 3047 - Material rodante modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 3063 - Rede aérea recuperada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 3083 - Via permanente recuperada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	10,80	90,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		10,80	Em Andamento

Produto: 4861 - Obra na instalação fixa realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação: 6099 - OPERACIONALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	171.754,19	51.005,15	29,70 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3601 - Sistema de bonde operacionalizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,08	8,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,08	Em Andamento

Programa: 0337 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			375.379.194,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			-
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1994 - Revitalização da Malha Ferroviária do Rio de Janeiro	47.600.000,00	200.000,00	0,42 %
3584 - Construção e Reforma de Estações e Oficinas	33.750.000,00	200.000,00	0,59 %
3586 - Regularização dos Imóveis da Central	5.200.000,00	200.000,00	3,85 %
3587 - Reativação do Ramal Ferroviário entre as Estações de Santa Cruz e Itaguaí	15.000.000,00	200.000,00	1,33 %
5387 - Implantação de Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT	12.000.000,00	200.000,00	1,67 %
A421 - Recuperação e Modernização da Rede Aérea de Tração e Via Permanente	2.775.000,00	-	-
A423 - Adequação das Estações Ferroviárias para Atender à Acessibilidade	5.557.000,00	-	-
A511 - Construção das Estações Olímpicas Ferroviárias	250.280.194,00	-	-
Total	372.162.194,00	1.000.000,00	0,27 %

Ação: 1994 - REVITALIZAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Casimiro de Abreu, Mangaratiba, Paraíba do Sul			0,00	Não Iniciado

Produto: 3809 - Ramal Ferroviário Costa Verde implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis, Mangaratiba			0,00	Não Iniciado

Produto: 3810 - Ramal Ferroviário Região dos Lagos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Casimiro de Abreu			0,00	Não Iniciado

Produto: 3811 - Ramal Ferroviário Vale do Paraíba implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	0,25	0,25	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí			0,00	Não Iniciado

Produto: 5877 - Ramal Barrinha reativado (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	70,70	70,70	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí			0,00	Não Iniciado

Ação: 3584 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÕES E OFICINAS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Produto: 3034 - Estação do Ramal de Saracuruna construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Guapimirim			0,00	Paralisado

Produto: 3051 - Oficina de Deodoro reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 3573 - Oficina de São Diogo reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 4120 - Estação do Ramal de Japeri construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,70	0,70	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Japeri			0,00	Paralisado

Produto: 4467 - Estação do Ramal de Belford Roxo construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo			0,00	Paralisado

Produto: 4860 - Estação Mercado de Madureira construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,66	0,66	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Produto: 4865 - Estação Ramal de Santa Cruz construída (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 5876 - Unidade Barão de Mauá reformada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,90	0,90	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 3586 - REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CENTRAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3040 - Imóvel regularizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 3545 - Desapropriação realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	60,00	60,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 3587 - REATIVAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO ENTRE AS ESTAÇÕES DE SANTA CRUZ E ITAGUAÍ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3062 - Ramal Ferroviário reativado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,72	0,72	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 5387 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Guapimirim	0,00	Não Iniciado

Produto: 5473 - VLT implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Guapimirim			0,00	Não Iniciado

Ação: A421 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE AÉREA DE TRAÇÃO E VIA PERMANENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3063 - Rede aérea recuperada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Produto: 3083 - Via permanente recuperada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: A423 - ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS PARA ATENDER À ACESSIBILIDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4439 - Estação adaptada para acessibilidade (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Em Andamento

Ação: A511 - CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES OLÍMPICAS FERROVIÁRIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3172 - CENTRAL	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2789 - Projeto básico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	6,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			6,00	Concluído

Produto: 4841 - Estação Olímpica de São Cristovão construída (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Concluído

Produto: 4842 - Estação Olímpica de Engenho de Dentro construída (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 4843 - Estação Olímpica de Deodoro construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 4844 - Estação Olímpica de Magalhães Bastos construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 4845 - Estação Olímpica de Vila Militar construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 4846 - Estação Olímpica de Ricardo de Albuquerque construída (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Unidade de Planejamento (UP): 3173 - Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0100 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	110.056.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	40.519.881,30		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5469 - Regularização do Patrimônio Imobiliário da Riotrilhos	800.000,00	-	-
5492 - Gestão da Política de Recursos Humanos	1.000.000,00	-	-
Total	1.800.000,00	-	-

Ação: 5469 - REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA RIOTRILHOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3173 - RIOTRILHOS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3040 - Imóvel regularizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	0,00	0,00%

Ação: 5492 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3173 - RIOTRILHOS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2547 - Concurso público realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5879 - Plano de cargos e salários reestruturado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Programa: 0104 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DE METRÔ			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			4.158.824.500,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			827.419.298,08
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1029 - Implantação de Novas Linhas Metroviárias	3.991.327.500,00	2.320.738.893,21	58,14 %
3595 - Integrações do Metrô com Outros Modais de Transportes	60.011.000,00	22.000,00	0,04 %
3944 - Transporte sobre Trilhos	37.286.000,00	155.000.000,00	415,71 %
A532 - Ampliação e Modernização da Frota Metroviária	70.200.000,00	-	-
Total	4.158.824.500,00	2.475.760.893,21	59,53 %

Ação: 1029 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LINHAS METROVIÁRIAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3173 - RIOTRILHOS	2.320.738.893,21	677.419.298,08	29,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3040 - Imóvel regularizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	80,00	80,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 3044 - Linha 4 do metrô implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,60	0,60	0,60	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,60	Concluído

Produto: 4586 - Projeto básico trecho Uruguai-Meier-Engenhão elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 4587 - Projeto básico trecho Estácio-Carioca-Praça XV elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Produto: 4588 - Projeto básico Jardim Oceânico-Alvorada-Recreio dos Bandeirantes elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4593 - Trecho Uruguai-Méier-Engenhão implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4594 - Trecho Gávea-Carioca-Porto implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4595 - Trecho Estácio-Carioca-Praça XV implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5086 - Projeto básico trecho Pavuna-Baixada elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	0,00	Não Iniciado

Produto: 5604 - Trecho Cantagalo-Gal Osório com sinalização do piloto automático implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5605 - Trecho Jardim Oceânico-Alvorada-Recreio dos Bandeirantes linha 4 implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 5606 - Linha 4 interligada a Linha 1 na Estação General Osório (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Concluído

Ação: 3595 - INTEGRAÇÕES DO METRÔ COM OUTROS MODAIS DE TRANSPORTES

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3173 - RIOTRILHOS	11.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4598 - Integração BRT/Metrô na estação Jardim Oceânico implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Ação: 3944 - TRANSPORTE SOBRE TRILHOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2404 - FECAM	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4590 - Projeto básico trecho Gávea-Carioca-Porto elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Ação: A532 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA METROVIÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3173 - RIOTRILHOS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4591 - Carro de Metrô disponibilizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Programa: 0041 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA SEASDH			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	300.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8362 - Reestruturação Institucional e Aperfeiçoamento da Gestão da SEASDH	300.000,00	120.000,00	40,00 %
Total	300.000,00	120.000,00	40,00 %

Ação: 8362 - REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA SEASDH			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5690 - Programa monitorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	11,00	11,00	11,00	100,00 %

Produto: 5691 - Reestruturação institucional implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,20	0,20	-	0,00 %

Produto: 5692 - Servidor capacitado em gestão, monitoramento e avaliação (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10,00	10,00	-	0,00 %

Produto: 5827 - Planejamento estratégico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Programa: 0043 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	73.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	15.437.127,75		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2181 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	36.000.000,00	38.821.124,69	107,84 %
2777 - Proteção Social Especial de Média Complexidade	13.000.000,00	20.401.030,81	156,93 %
8355 - Proteção Social Básica	22.000.000,00	34.989.071,63	159,04 %
8356 - Implementação da Vigilância Socioassistencial	100.000,00	2.053.245,25	2.053,25 %
8357 - Gestão do Trabalho Socioassistencial	2.000.000,00	2.224.204,35	111,21 %
8358 - Apoio à Gestão e às Instâncias de Pactuação e Deliberação do SUAS	400.000,00	447.240,13	111,81 %
Total	73.500.000,00	98.935.916,86	134,61 %

Ação: 2181 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	36.104.387,27	13.866.131,10	38,41 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5699 - Vaga em unidade de acolhimento municipal cofinanciada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Centro Sul Fluminense	150,00	150,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	185,00	185,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	250,00	250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	410,00	410,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	160,00	160,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	545,00	545,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	655,00	655,00	0,00	0,00%

Produto: 5823 - Vaga em unidade de acolhimento institucional ofertada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	35,00	35,00	34,00	97,14%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	34,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	64,00	64,00	64,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	64,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	300,00	300,00	260,00	86,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	260,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	82,00	82,00	80,00	97,56%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Conceição de Macabu	80,00	Em Andamento

Produto: 5824 - Vaga em unidade acolhimento da rede filantrópica conveniada ofertada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	69,00	69,00	69,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	49,00	Em Andamento
Três Rios	20,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	200,00	200,00	200,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	100,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Bonito	30,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	70,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	25,00	25,00	25,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaperuna	25,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	87,00	87,00	31,00	35,63%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	31,00	Em Andamento

Ação: 2777 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	15.201.030,81	141.016,65	0,93 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5701 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS cofinanciado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	41,00	41,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	11,00	11,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	9,00	9,00	0,00	0,00%

Produto: 5702 - Serviço Especial para População em Situação de Rua - Centro POP cofinanciado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8355 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS		3.279.777,95	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5674 - Centro de Referência da Assistência Social – CRAS cofinanciado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	29,00	29,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	45,00	45,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	68,00	68,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	184,00	184,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	33,00	33,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	38,00	38,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	42,00	42,00	0,00	0,00%

Produto: 5675 - Município com benefício eventual cofinanciado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 8356 - IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	2.049.245,25	258.987,41	12,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5676 - Sistema informatizado de gestão implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5677 - Estudo diagnóstico realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %

Ação: 8357 - GESTÃO DO TRABALHO SOCIOASSISTENCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	1.469.146,53	1.170.992,59	79,71 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	125,00	125,00	130,00	104,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	10,00	Concluído
Comendador Levy Gasparian	10,00	Concluído
Engenheiro Paulo de Frontin	10,00	Concluído
Mendes	31,00	Concluído
Miguel Pereira	12,00	Concluído
Paraíba do Sul	13,00	Concluído
Paty do Alferes	12,00	Concluído
Sapucaia	10,00	Concluído
Três Rios	10,00	Concluído
Vassouras	12,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	71,00	71,00	22,00	30,99%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	8,00	Concluído
Mangaratiba	7,00	Concluído
Parati	7,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	267,00	267,00	110,00	41,20%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	10,00	Concluído
Armação dos Búzios	13,00	Concluído
Arraial do Cabo	11,00	Concluído

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	15,00	Concluído
Casimiro de Abreu	10,00	Concluído
Iguaba Grande	10,00	Concluído
Rio das Ostras	10,00	Concluído
São Pedro da Aldeia	11,00	Concluído
Saquarema	10,00	Concluído
Silva Jardim	10,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	282,00	282,00	72,00	25,53%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	6,00	Concluído
Barra Mansa	6,00	Concluído
Itatiaia	5,00	Concluído
Pinheiral	5,00	Concluído
Piraí	6,00	Concluído
Porto Real	5,00	Concluído
Quatis	5,00	Concluído
Resende	8,00	Concluído
Rio Claro	5,00	Concluído
Rio das Flores	5,00	Concluído
Valença	5,00	Concluído
Volta Redonda	11,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	924,00	924,00	326,00	35,28%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	15,00	Concluído
Cachoeiras de Macacu	15,00	Concluído
Duque de Caxias	15,00	Concluído
Guapimirim	15,00	Concluído
Itaboraí	15,00	Concluído
Itaguaí	15,00	Concluído
Japeri	15,00	Concluído
Magé	15,00	Concluído
Maricá	15,00	Concluído
Mesquita	15,00	Concluído
Nilópolis	15,00	Concluído
Niterói	15,00	Concluído
Nova Iguaçu	17,00	Concluído
Paracambi	15,00	Concluído
Queimados	15,00	Concluído
Rio Bonito	15,00	Concluído
Rio de Janeiro	18,00	Concluído
São Gonçalo	15,00	Concluído
São João de Meriti	18,00	Concluído
Seropédica	15,00	Concluído
Tanguá	18,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	155,00	155,00	67,00	43,23%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	5,00	Concluído
Bom Jesus do Itabapoana	6,00	Concluído
Cambuci	5,00	Concluído
Italva	5,00	Concluído
Itaocara	5,00	Concluído
Itaperuna	6,00	Concluído
Laje do Muriaé	5,00	Concluído
Miracema	5,00	Concluído
Natividade	5,00	Concluído
Porciúncula	5,00	Concluído
Santo Antônio de Pádua	5,00	Concluído
São José de Ubá	5,00	Concluído
Varre-Sai	5,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	172,00	172,00	140,00	81,40%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	35,00	Concluído
Carapebus	12,00	Concluído
Cardoso Moreira	12,00	Concluído
Conceição de Macabu	12,00	Concluído
Macaé	17,00	Concluído
Quissamã	12,00	Concluído
São Fidélis	12,00	Concluído
São Francisco de Itabapoana	13,00	Concluído
São João da Barra	15,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	254,00	254,00	160,00	62,99%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	9,00	Concluído
Cantagalo	24,00	Concluído
Carmo	10,00	Concluído
Cordeiro	9,00	Concluído
Duas Barras	9,00	Concluído
Macuco	9,00	Concluído
Nova Friburgo	11,00	Concluído
Petrópolis	15,00	Concluído
Santa Maria Madalena	14,00	Concluído
São José do Vale do Rio Preto	9,00	Concluído
São Sebastião do Alto	9,00	Concluído
Sumidouro	9,00	Concluído
Teresópolis	14,00	Concluído
Trajano de Moraes	9,00	Concluído

Produto: 5678 - Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 6079 - Núcleo Estadual de Educação Permanente do SUAS operacionalizado (unidade)



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Ação: 8358 - APOIO À GESTÃO E ÀS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	287.240,13	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5680 - Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	6,00	50,00 %

Produto: 5681 - Reunião do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	12,00	12,00	5,00	41,67 %

Programa: 0044 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES - ORÇAMENTO MULHER			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.520.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.232.599,87		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5477 - Ampliação do Acesso a Serviços para Promoção da Equidade de Gênero: Via Lilás	100.000,00	2.088.347,20	2.088,35 %
5478 - Fortalecimento da Articulação e da Gestão de Políticas Públicas para as Mulheres	500.000,00	1.030.616,68	206,12 %
5480 - Revitalização do Espaço Cultural Heloneida Studart	500.000,00	698.476,83	139,70 %
8349 - Socioeducação dos Integrantes da Rede de Atendimento à Mulher	210.000,00	988.005,19	470,48 %
8350 - Atendimento Especializado à Mulher	210.000,00	2.327.297,11	1.108,24 %
Total	1.520.000,00	7.132.743,01	469,26 %

Ação: 5477 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO: VIA LILÁS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	2.084.347,20	1.248.431,88	59,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5629 - Campanha informativa e socioeducativa realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	1,00	50,00 %

Produto: 5630 - Sistema de informação para a gestão operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5632 - Totem interativo operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	2,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Resende			1,00	Em Andamento
Volta Redonda			1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	93,00	93,00	37,00	39,78%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Mesquita	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Niterói	4,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	27,00	Em Andamento
São João de Meriti	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	1,00	Em Andamento

Produto: 5633 - Casa Lilás implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5634 - Creche implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5478 - FORTALECIMENTO DA ARTICULAÇÃO E DA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		1.030.616,68	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5637 - Sistematização da experiência da Subsecretaria para Mulheres publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5638 - Sistema de políticas públicas para as mulheres instituído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5639 - Premiação melhores práticas em gestão pública para as mulheres realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 5480 - REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL HELONEIDA STUDART				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		698.476,83	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5640 - Título adquirido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Produto: 5641 - Espaço cultural reformado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8349 - SOCIOEDUCAÇÃO DOS INTEGRANTES DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		938.005,19	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5617 - Capacitação sobre os direitos das mulheres realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 5619 - Campanha socioeducativa realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5618 - Evento/seminário sobre direitos humanos das mulheres realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5921 - EVENTOS DE PROMOÇÃO E CAMPANHA AFIRMATIVA EM DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8350 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		2.327.297,11	984.167,99	42,29 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5624 - Unidade móvel de atendimento às mulheres do campo/floresta operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	2,00	2,00	2,00	100,00 %
--------	------	------	------	----------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5620 - Casa da mulher brasileira operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5621 - Centro de atendimento à mulher operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 5622 - Casa abrigo para mulheres em risco de morte operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Programa: 0045 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	3.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5484 - Gestão dos Conselhos Vinculados	500.000,00	40.000,00	8,00 %
5485 - Conferências dos Conselhos de Direito	3.000.000,00	1.780.000,00	59,33 %
Total	3.500.000,00	1.820.000,00	52,00 %

Ação: 5484 - GESTÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5673 - Conselho operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	8,00	8,00	8,00	100,00 %

Ação: 5485 - CONFERÊNCIAS DOS CONSELHOS DE DIREITO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2249 - Conferência realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Programa: 0111 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	60.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	8.896.033,72		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2908 - Promoção de Alimentação Saudável	60.000.000,00	56.869.390,79	94,78 %
8353 - Implementação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	500.000,00	379.804,68	75,96 %
Total	60.500.000,00	57.249.195,47	94,63 %

Ação: 2908 - PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	21.453.253,50	8.896.033,72	41,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3185 - Refeição fornecida (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.647.360,00	1.647.360,00	723.642,00	43,93%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	193.630,00	Em Andamento
Resende	154.214,00	Em Andamento
Volta Redonda	375.798,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12.231.840,00	12.231.840,00	6.130.928,00	50,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	495.419,00	Em Andamento
Itaboraí	105.938,00	Em Andamento
Niterói	413.608,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	297.985,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	4.817.978,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	891.120,00	891.120,00	337.362,00	37,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	337.362,00	Em Andamento

Produto: 5662 - Restaurante Cidadão implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5663 - Restaurante Cidadão operacionalizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Em Andamento
Resende	1,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	12,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	8,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Cancelado

Ação: 8353 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	375.804,68	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5666 - Plano Estadual elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5822 - Informativo elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10.000,00	10.000,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5664 - Reunião/oficina realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 5665 - Município com pacto de adesão ao sistema instituído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	1,00	16,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0112 - PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA À CRIANÇA/ADOLESCENTE - ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			59.340.083,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			12.608.708,85
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3597 - Sistema de Direitos da Criança e do Adolescente	2.240,00	3.757.156,28	167.730,19 %
Total	2.240,00	3.757.156,28	167.730,19 %

Ação: 3597 - SISTEMA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3266 - FFIA	3.727.418,28	833,24	0,02 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Não Iniciado

Programa: 0161 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO NOS TRANSPORTES COLETIVOS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.936.024,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	490.400,82		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2230 - Concessão de Vale Social	1.500.000,00	4.000,00	0,27 %
Total	1.500.000,00	4.000,00	0,27 %

Ação: 2230 - CONCESSÃO DE VALE SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5825 - Vale Social concedido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	171.660,00	171.660,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	49.728,00	49.728,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	204.456,00	204.456,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	157.380,00	157.380,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	340.824,00	340.824,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	221.400,00	221.400,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	199.272,00	199.272,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	224.388,00	224.388,00	0,00	0,00%



Programa: 0187 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E CIDADANIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	656.460,02		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5481 - Formulação e Implementação da Política de Acesso à Justiça e à Cidadania	2.000.000,00	2.863.453,60	143,17 %
5482 - Formulação da Política de Educação em Direitos Humanos	1.500.000,00	300.000,00	20,00 %
8351 - Formulação e Implementação da Política de Migrações	2.000.000,00	156.000,00	7,80 %
Total	5.500.000,00	3.319.453,60	60,35 %

Ação: 5481 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSO À JUSTIÇA E À CIDADANIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	1.856.800,62	656.460,02	35,35 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5644 - Casa de direito implantada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5645 - Campanha de acesso à documentação realizada (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5646 - Núcleo de direitos humanos implementado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5647 - Evento para emissão de documentação básica realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5648 - Núcleo de reinserção social de trabalhadores escravos e traficados implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5482 - FORMULAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	60.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5652 - Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos formado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5653 - Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5654 - Campanha de educação em direitos humanos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Ação: 8351 - FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MIGRAÇÕES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5650 - Serviço móvel de atendimento a migrantes em grandes eventos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5649 - Capacitação de agentes públicos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5651 - Núcleo de atendimento a migrantes em grandes eventos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0188 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, PROTEÇÃO DA VIDA E INTEGRIDADE HUMANA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			5.000.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			75.156,28
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1245 - Operacionalização da Política de Proteção a Vida	3.000.000,00	1.688.381,99	56,28 %
5483 - Implementação da Política de Respostas à Violações de Direitos Humanos	1.000.000,00	295.200,00	29,52 %
8352 - Operacionalização da Política de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	1.000.000,00	1.565.156,73	156,52 %
<b>Total</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.548.738,72</b>	<b>70,97 %</b>

Ação: 1245 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO A VIDA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		183.581,99	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5659 - Núcleo de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5660 - Núcleo de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5661 - Núcleo de proteção a defensores de dir. humanos ameaçados de morte implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5483 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESPOSTAS À VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8352 - OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	1.365.156,73	75.156,28	5,51 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5657 - Núcleo de combate ao tráfico de pessoas operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Produto: 5658 - Núcleo de combate ao trabalho escravo implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0189 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE E DO DIREITO A NÃO DISCRIMINAÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	7.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.403.318,75		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2200 - Promoção da Igualdade Racial	1.000.000,00	600.000,00	60,00 %
2202 - Promoção e Defesa dos Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.500.000,00	5.496.480,94	157,04 %
2781 - Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência	2.000.000,00	465.000,00	23,25 %
3601 - Garantia dos Direitos das Comunidades Quilombolas, Tradicionais e Religiosas	500.000,00	190.000,00	38,00 %
Total	7.000.000,00	6.751.480,94	96,45 %

Ação: 2200 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5694 - Plano Estadual contra a mortalidade da juventude negra elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2298 - Campanha de promoção da igualdade racial realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5693 - Núcleo de combate a discriminação racial operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 2202 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	2.310.043,72	1.271.447,02	55,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2305 - Evento de promoção aos direitos LGBT realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	137,00	2740,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	4,00	Concluído
Niterói	60,00	Concluído
Rio de Janeiro	73,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	22,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	22,00	Concluído

Produto: 3746 - Centro de referência LGBT implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 3747 - Centro de referência LGBT operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	9,00	900,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Concluído
Niterói	1,00	Concluído
Rio de Janeiro	7,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	5,00	Concluído

Produto: 5935 - ENCONTROS, CURSOS, PLENÁRIAS E PARADAS DE COMBATE À HOMOFOBIA, AIDS E DSTS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 5979 - COMBATE À HOMOFOBIA NAS FAVELAS (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 5992 - COMBATE A LGBTFOBIA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 2781 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	151.000,00	131.871,73	87,33 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5696 - Campanha de enfrentamento às barreiras de tecnologias assistivas (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4330 - Capacitação para inclusão produtiva realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5697 - Núcleo de acesso aos direitos para pessoas com deficiência implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 6080 - Núcleo de acesso aos direitos para pessoas com deficiência operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 3601 - GARANTIA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2306 - Campanha de combate à intolerância religiosa realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4697 - Fórum realizado (unidade)



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5695 - Serviço de atendimento às comunidades tradicionais operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5826 - Capacitação de gestores públicos realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0198 - DIREITO À MORADIA EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa				76.500.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa				31.181.621,74
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1155 - Atendimento à População em Situações Emergenciais	1.500.000,00	950.000,00	63,33 %	
1579 - Concessão de Aluguel Social	75.000.000,00	74.118.789,00	98,83 %	
Total	76.500.000,00	75.068.789,00	98,13 %	

Ação: 1155 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	949.998,00	330.360,38	34,77 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5642 - Benefício social concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Produto: 5643 - Núcleo temporário de atendimento social implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 6082 - Núcleo de reestruturação do Programa Aluguel Social operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 1579 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 1962 - FEHIS	74.118.789,00	30.851.261,36	41,62 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3408 - Aluguel social concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	150,00	150,00	811,00	540,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	325,00	Em Andamento
Sapucaia	486,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	180,00	180,00	444,00	246,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	444,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	20,00	20,00	12,00	60,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	12,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	27.630,00	552,60%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	232,00	Em Andamento
Niterói	8.863,00	Em Andamento
Queimados	1.487,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	15.871,00	Em Andamento
São Gonçalo	1.177,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3.000,00	3.000,00	10.986,00	366,20%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	366,00	Em Andamento
Nova Friburgo	501,00	Em Andamento
Petrópolis	3.157,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	335,00	Em Andamento
Sumidouro	243,00	Em Andamento
Teresópolis	6.384,00	Em Andamento

Programa: 0270 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			1.100.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			1.168.332,88
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1246 - Articulação dos Gestores Públicos nos Territórios com UPP	1.000.000,00	1.684.999,00	168,50 %
8354 - Oferta de Serviços Públicos	100.000,00	297.743,01	297,74 %
Total	1.100.000,00	1.982.742,01	180,25 %

Ação: 1246 - ARTICULAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS NOS TERRITÓRIOS COM UPP			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	1.356.326,63	988.128,24	72,85 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5670 - Diagnóstico de demandas comunitárias realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5671 - Território incluído na política de articulação (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	1,00	16,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5672 - Reunião comunitária realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8354 - OFERTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	276.790,24	180.204,64	65,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2260 - Centro Comunitário de Defesa da Cidadania operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	17,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Nilópolis	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	11,00	Em Andamento
São Gonçalo	2,00	Em Andamento
São João de Meriti	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Em Andamento

Produto: 2261 - Ação Social Cidadania para Todos realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0340 - PROGRAMA ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA DO RJ

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa 273.210.210,00

Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa 88.726.612,00

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3606 - Transf Renda Famí Pobreza Extrem - Renda Melh	270.000.000,00	178.472.658,00	66,10 %
8359 - Indução da Busca Ativa para Inclusão de Famílias no Cadastro Único	607.248,00	607.248,00	100,00 %
8360 - Incentivo à Indução de Oportunidades Econômicas e Sociais	2.602.962,00	2.991.630,00	114,93 %
A528 - Incentivo à Redução da Pobreza Intergeracional - RMJ e Educação infantil	-	-	-
Total	273.210.210,00	182.071.536,00	66,64 %

Ação: 3606 - TRANSF RENDA FAMÍ POBREZA EXTREM - RENDA MELH			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	89.472.658,00	88.723.642,00	99,16 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5719 - Família em pobreza extrema beneficiada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6.166,00	6.166,00	14.661,00	237,77%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	648,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	406,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	685,00	Em Andamento
Mendes	852,00	Em Andamento
Miguel Pereira	1.237,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	2.080,00	Em Andamento
Paty do Alferes	2.091,00	Em Andamento
Sapucaia	985,00	Em Andamento
Três Rios	4.007,00	Em Andamento
Vassouras	1.670,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3.939,00	3.939,00	10.498,00	266,51%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	7.370,00	Em Andamento
Mangaratiba	1.473,00	Em Andamento
Parati	1.655,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	16.316,00	16.316,00	36.750,00	225,24%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8.037,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	970,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	1.273,00	Em Andamento
Cabo Frio	9.095,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	1.437,00	Em Andamento
Iguaba Grande	1.375,00	Em Andamento
Rio das Ostras	3.393,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	4.709,00	Em Andamento
Saquarema	4.528,00	Em Andamento
Silva Jardim	1.933,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12.534,00	12.534,00	31.424,00	250,71%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	3.562,00	Em Andamento
Barra Mansa	6.453,00	Em Andamento
Itatiaia	1.358,00	Em Andamento
Pinheiral	1.145,00	Em Andamento
Pirai	1.158,00	Em Andamento
Porto Real	738,00	Em Andamento
Quatis	538,00	Em Andamento
Resende	3.015,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	736,00	Em Andamento
Rio das Flores	477,00	Em Andamento
Valença	4.120,00	Em Andamento
Volta Redonda	8.124,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	137.031,00	137.031,00	294.403,00	214,84%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	35.337,00	Em Andamento
Cachoeiras de Macacu	3.704,00	Em Andamento
Duque de Caxias	50.581,00	Em Andamento
Itaboraí	13.239,00	Em Andamento
Itaguaí	6.713,00	Em Andamento
Japeri	8.332,00	Em Andamento
Magé	16.182,00	Em Andamento
Maricá	4.552,00	Em Andamento
Mesquita	8.267,00	Em Andamento
Nilópolis	5.664,00	Em Andamento
Niterói	10.773,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	39.203,00	Em Andamento
Paracambi	2.945,00	Em Andamento
Queimados	10.733,00	Em Andamento
Rio Bonito	3.148,00	Em Andamento
São Gonçalo	46.172,00	Em Andamento
São João de Meriti	21.211,00	Em Andamento
Seropédica	5.181,00	Em Andamento
Tanguá	2.466,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8.080,00	8.080,00	18.972,00	234,80%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	573,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	2.561,00	Em Andamento
Cambuci	1.012,00	Em Andamento
Italva	880,00	Em Andamento
Itaocara	1.544,00	Em Andamento
Itaperuna	4.132,00	Em Andamento
Laje do Muriaé	615,00	Em Andamento
Miracema	1.641,00	Em Andamento
Natividade	1.032,00	Em Andamento
Porciúncula	1.166,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	2.130,00	Em Andamento
São José de Ubá	671,00	Em Andamento
Varre-Sai	1.015,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	19.701,00	19.701,00	45.595,00	231,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	26.074,00	Em Andamento
Carapebus	643,00	Em Andamento
Cardoso Moreira	896,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Conceição de Macabu	1.329,00	Em Andamento
Macaé	6.523,00	Em Andamento
Quissamã	1.331,00	Em Andamento
São Fidélis	2.607,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	4.126,00	Em Andamento
São João da Barra	2.066,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	11.940,00	11.940,00	28.791,00	241,13%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	966,00	Em Andamento
Cantagalo	963,00	Em Andamento
Carmo	1.157,00	Em Andamento
Cordeiro	751,00	Em Andamento
Duas Barras	448,00	Em Andamento
Macuco	348,00	Em Andamento
Nova Friburgo	4.057,00	Em Andamento
Petrópolis	9.367,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	538,00	Em Andamento
São José do Vale do Rio Preto	1.455,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	682,00	Em Andamento
Sumidouro	1.262,00	Em Andamento
Teresópolis	5.970,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	827,00	Em Andamento

Ação: 8359 - INDUÇÃO DA BUSCA ATIVA PARA INCLUSÃO DE FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	607.248,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5682 - Família cadastrada (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	46,00	46,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	217,00	217,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	674,00	674,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8,00	8,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	53,00	53,00	0,00	0,00%

Ação: 8360 - INCENTIVO À INDUÇÃO DE OPORTUNIDADES ECONÔMICAS E SOCIAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	2.602.962,00	2.970,00	0,11 %



EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5683 - Pessoa incluída no Cadastro Único atendida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	720,00	720,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	232,00	232,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	805,00	805,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	756,00	756,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.357,00	4.357,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	329,00	329,00	0,00	0,00%
Produto: 5684 - Jovem do Renda Melhor Jovem qualificado para o trabalho (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	295,00	295,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	101,00	101,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	292,00	292,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	460,00	460,00	50,00	10,87%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Volta Redonda		50,00	Em Andamento
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	730,00	730,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	747,00	747,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Ação: A528 - INCENTIVO À REDUÇÃO DA POBREZA INTERGERACIONAL - RMJ E EDUCAÇÃO INFANTIL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3201 - SEASDH	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5685 - Jovem do Renda Melhor matriculado no ensino médio (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2.726,00	2.726,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5.462,00	5.462,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	84.179,00	84.179,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5.383,00	5.383,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	5.178,00	5.178,00	0,00	0,00%

Produto: 5686 - Jovem qualificado para o ENEM (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	61,00	61,00	18,00	29,51%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	8,00	Em Andamento
Saquarema	8,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.173,00	1.173,00	409,00	34,87%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	36,00	Em Andamento
Duque de Caxias	39,00	Em Andamento
Guapimirim	4,00	Em Andamento
Itaboraí	11,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Japeri	8,00	Em Andamento
Magé	10,00	Em Andamento
Maricá	6,00	Em Andamento
Mesquita	5,00	Em Andamento
Nilópolis	6,00	Em Andamento
Niterói	9,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	21,00	Em Andamento
Paracambi	4,00	Em Andamento
Queimados	11,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	157,00	Em Andamento
São Gonçalo	65,00	Em Andamento
São João de Meriti	11,00	Em Andamento
Seropédica	4,00	Em Andamento
Tanguá	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	124,00	124,00	32,00	25,81%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	6,00	Em Andamento
Cambuci	1,00	Em Andamento
Italva	1,00	Em Andamento
Itaocara	3,00	Em Andamento
Itaperuna	6,00	Em Andamento
Miracema	3,00	Em Andamento
Natividade	2,00	Em Andamento
Porciúncula	1,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	3,00	Em Andamento
São José de Ubá	1,00	Em Andamento
Varre-Sai	4,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	61,00	61,00	21,00	34,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	10,00	Em Andamento
Macaé	4,00	Em Andamento
Quissamã	1,00	Em Andamento
São Fidélis	1,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	5,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	33,00	33,00	4,00	12,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Em Andamento
Sumidouro	2,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	1,00	Em Andamento

Produto: 5687 - Jovem do Renda Melhor Jovem aprovado no ensino médio (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	676,00	676,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	204,00	204,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	915,00	915,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	21.535,00	21.535,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	970,00	970,00	0,00	0,00%

Produto: 5688 - Criança em programa de transferência de renda matriculada em creche (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	677,00	677,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2.383,00	2.383,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1.739,00	1.739,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	28.118,00	28.118,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	978,00	978,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3.704,00	3.704,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 3242 - Fundação Leão XIII

Programa: 0118 - ATENDIMENTO SOCIAL À POPULAÇÃO ADULTA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			45.507.326,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			12.476.748,52
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2220 - Desenvolvimento Comunitário e Integração Social	16.650.000,00	10.158.142,01	61,01 %
3129 - Revitalização dos Centros de Recuperação Social	19.510.946,00	20.014.946,00	102,58 %
Total	36.160.946,00	30.173.088,01	83,44 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
4078 - Proteção Social Especial à População de Rua	9.346.380,00	4.397.944,00	47,06 %
Total	45.507.326,00	34.571.032,01	75,97 %

Ação: 2220 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E INTEGRAÇÃO SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3242 - FLXIII	2.112.231,32	1.242.497,50	58,82 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2271 - Centro Social da FLXIII operacionalizado (unidade)			
--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	10,00	10,00	10,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Contínuo
Comendador Levy Gasparian	1,00	Contínuo
Engenheiro Paulo de Frontin	1,00	Contínuo
Mendes	1,00	Contínuo
Miguel Pereira	1,00	Contínuo
Paraíba do Sul	1,00	Contínuo
Paty do Alferes	1,00	Contínuo
Sapucaia	1,00	Contínuo
Três Rios	1,00	Contínuo
Vassouras	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Contínuo
Mangaratiba	1,00	Contínuo
Parati	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	13,00	13,00	10,00	76,92%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Armação dos Búzios	1,00	Contínuo
Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
Cabo Frio	1,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	1,00	Contínuo
Iguaba Grande	1,00	Contínuo
Rio das Ostras	1,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	1,00	Contínuo
Saquarema	1,00	Contínuo
Silva Jardim	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	12,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Itatiaia	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Piraí	1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Porto Real	1,00	Contínuo
Quatis	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo
Rio das Flores	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	44,00	44,00	49,00	111,36%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Contínuo
Cachoeiras de Macacu	1,00	Contínuo
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	1,00	Contínuo
Maricá	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	3,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio Bonito	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	25,00	Contínuo
São Gonçalo	3,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo
Tanguá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	13,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Contínuo
Cambuci	1,00	Contínuo
Italva	1,00	Contínuo
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo
São José de Ubá	1,00	Contínuo
Varre-Sai	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	11,00	11,00	9,00	81,82%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Carapebus	1,00	Contínuo
Cardoso Moreira	1,00	Contínuo
Conceição de Macabu	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	14,00	14,00	14,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Cantagalo	1,00	Contínuo
Carmo	1,00	Contínuo
Cordeiro	1,00	Contínuo
Duas Barras	1,00	Contínuo
Macuco	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	1,00	Contínuo
Sumidouro	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo
Trajano de Moraes	1,00	Contínuo

Ação: 3129 - REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECUPERAÇÃO SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3242 - FLXIII	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4333 - Centro Social da FLXIII reformado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 4078 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO DE RUA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	3.069.960,00	2.938.809,50	95,73 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2273 - Centro de Triagem operacionalizado (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	4,00	80,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo

Unidade de Planejamento (UP): 3243 - Fundação para a Infância e Adolescência

Programa: 0112 - PROTEÇÃO/ASSISTÊNCIA À CRIANÇA/ADOLESCENTE - ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	59.340.083,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	12.608.708,85		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1079 - Modernização da Gestão da FIA	2.000.000,00	100.000,00	5,00 %
2163 - Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes com Deficiência	31.267.680,00	24.702.726,25	79,00 %
4057 - Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos	365.000,00	22.800,00	6,25 %
4176 - Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social	16.213.545,00	12.314.018,03	75,95 %
4348 - Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência	4.991.618,00	5.245.494,47	105,09 %
5377 - Obras de Reforma de Unidades de Atendimento da FIA	4.000.000,00	100.000,00	2,50 %
8203 - Prevenção contra a violação dos direitos da criança e do adolescente	500.000,00	20.000,00	4,00 %
Total	59.337.843,00	42.505.038,75	71,63 %

Ação: 1079 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA FIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4753 - Rede de monitoramento e avaliação implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	0,00	0,00 %

Produto: 4754 - Sistema operacional implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4837 - Unidade equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
			Meta Realizada	Situação
Municípios			0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro				

Ação: 2163 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	24.628.960,65	6.733.475,56	27,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4745 - Protocolo de atendimento elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4743 - Município apoiado com assistência técnica (unidade)				
---	--	--	--	--



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4746 - Criança/adolescente atendida em atendimento dia (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	83,00	83,00	120,00	144,58%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mendes	40,00	Em Andamento
Miguel Pereira	40,00	Em Andamento
Três Rios	40,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	560,00	560,00	540,00	96,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	130,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	50,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	50,00	Em Andamento
Cabo Frio	60,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	40,00	Em Andamento
Iguaba Grande	40,00	Em Andamento
Rio das Ostras	120,00	Em Andamento
Saquarema	50,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	370,00	370,00	563,00	152,16%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	140,00	Em Andamento
Barra Mansa	97,00	Em Andamento
Pinheiral	20,00	Em Andamento
Pirai	75,00	Em Andamento
Resende	100,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	131,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	925,00	925,00	1.242,00	134,27%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	30,00	Em Andamento
Duque de Caxias	100,00	Em Andamento
Japeri	60,00	Em Andamento
Magé	80,00	Em Andamento
Nilópolis	50,00	Em Andamento
Niterói	42,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	160,00	Em Andamento
Rio Bonito	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	680,00	Em Andamento
São João de Meriti	40,00	Em Andamento
Tanguá	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	394,00	394,00	571,00	144,92%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	40,00	Em Andamento
Bom Jesus do Itabapoana	65,00	Em Andamento
Cambuci	50,00	Em Andamento
Itaocara	66,00	Em Andamento
Itaperuna	100,00	Em Andamento
Miracema	50,00	Em Andamento
Natividade	60,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua	60,00	Em Andamento
São José de Ubá	40,00	Em Andamento
Varre-Sai	40,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	465,00	465,00	640,00	137,63%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	280,00	Em Andamento
Conceição de Macabu	60,00	Em Andamento
Macaé	100,00	Em Andamento
São Fidélis	120,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	80,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	459,00	459,00	665,00	144,88%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	50,00	Em Andamento
Cantagalo	45,00	Em Andamento
Carmo	100,00	Em Andamento
Cordeiro	45,00	Em Andamento
Duas Barras	60,00	Em Andamento
Nova Friburgo	160,00	Em Andamento
Petrópolis	160,00	Em Andamento
Teresópolis	45,00	Em Andamento

Produto: 4835 - Criança/Adolescente atendido em acolhimento institucional (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	239,00	239,00	136,00	56,90%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	20,00	Em Andamento
Niterói	35,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	81,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	27,00	27,00	5,00	18,52%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	5,00	Em Andamento

Produto: 4836 - Criança/Adolescente atendido em reinserção familiar (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	165,00	165,00	120,00	72,73%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	120,00	Em Andamento

Ação: 4057 - IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESAPARECIDOS				
---	--	--	--	--

Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS		8.900,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4745 - Protocolo de atendimento elaborado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4742 - Criança ou adolescente atendido (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	149,00	149,00	23,00	15,44%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	1,00	Em Andamento
Duque de Caxias	1,00	Em Andamento
Niterói	1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	1,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	18,00	Em Andamento
São Gonçalo	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4743 - Município apoiado com assistência técnica (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4744 - Rede de articulação implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado
Macaé	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado

Ação: 4176 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	12.294.018,03	3.306.885,86	26,90 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4745 - Protocolo de atendimento elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4743 - Município apoiado com assistência técnica (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4746 - Criança/adolescente atendida em atendimento dia (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	80,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	80,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.401,00	2.401,00	1.075,00	44,77%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	80,00	Em Andamento
Duque de Caxias	0,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Guapimirim	20,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	50,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	925,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	248,00	248,00	100,00	40,32%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	100,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	606,00	606,00	260,00	42,90%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	195,00	Em Andamento
Teresópolis	65,00	Em Andamento

Produto: 4748 - Pólo de atendimento implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7,00	7,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4835 - Criança/Adolescente atendido em acolhimento institucional (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	149,00	149,00	100,00	67,11%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	20,00	Em Andamento
Duque de Caxias	20,00	Em Andamento
Guapimirim	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	20,00	Em Andamento
São Gonçalo	20,00	Em Andamento
São João de Meriti	20,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	117,00	117,00	60,00	51,28%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Carmo	20,00	Em Andamento
Petrópolis	20,00	Em Andamento
Teresópolis	20,00	Em Andamento

Produto: 4836 - Criança/Adolescente atendido em reinserção familiar (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	165,00	165,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4838 - Adolescente atendido em trabalho protegido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	441,00	441,00	315,00	71,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	35,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	280,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	189,00	189,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	154,00	154,00	0,00	0,00%

Produto: 5991 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 4348 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	4.639.993,91	2.567.514,19	55,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4745 - Protocolo de atendimento elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4742 - Criança ou adolescente atendido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	198,00	198,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	172,00	172,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.058,00	1.058,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	172,00	172,00	0,00	0,00%

Produto: 4743 - Município apoiado com assistência técnica (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Nova Iguaçu	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 6045 - Criança /Adolescente vítima de violência atendido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	130,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	130,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	900,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	100,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	550,00	Em Andamento
São Gonçalo	250,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	130,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	130,00	Em Andamento

Ação: 5377 - OBRAS DE REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DA FIA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4740 - Unidade de atendimento reformada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8203 - PREVENÇÃO CONTRA A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 3261 - FEAS	10.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4189 - Campanha de prevenção realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%



Programa: 0113 - INTERNET POR REDE DE BANDA LARGA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS - RIO DIGITAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	126.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5413 - Implantação e Operação de uma Rede Banda Larga de Âmbito Estadual	120.000.000,00	0,00	0,00 %
Total	120.000.000,00	0,00	0,00 %

Ação: 5413 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA REDE BANDA LARGA DE ÂMBITO ESTADUAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4001 - SECTI	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5073 - Prédio público ativado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	976,00	976,00	0,00	0,00%

Produto: 5074 - Fibra ótica implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	880,00	880,00	0,00	0,00%

Produto: 5075 - Município interligado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	18,00	18,00	0,00	0,00%

Programa: 0131 - INTEGRAÇÃO ENTRE ACADEMIA, SOCIEDADE E MERCADO PRODUTIVO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	58.067.340,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.886.644,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8287 - Interiorização do Acesso à Graduação Tecnológica	2.907.240,00	2.796.003,00	96,17 %
Total	2.907.240,00	2.796.003,00	96,17 %

Ação: 8287 - INTERIORIZAÇÃO DO ACESSO À GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	2.796.003,00	1.677.400,00	59,99 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5235 - Curso superior de tecnologia subsidiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		4,00	Em Andamento

Programa: 0341 - APOIO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INSTITUCIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	10.341.203,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5416 - Expansão do Ensino e do Acesso ao Conhecimento Científico e Tecnológico	3.065.000,00	0,00	0,00 %
Total	3.065.000,00	0,00	0,00 %

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8275 - Oferta de Acesso ao Conhecimento Científico e Tecnológico	7.276.203,00	6.126.203,00	84,20 %
Total	10.341.203,00	6.126.203,00	59,24 %

Ação: 5416 - EXPANSÃO DO ENSINO E DO ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4001 - SECTI	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3279 - Centro Vocacional Tecnológico - CVT implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8275 - OFERTA DE ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4001 - SECTI	6.126.203,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 2338 - Curso/ treinamento profissionalizante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4032 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0113 - INTERNET POR REDE DE BANDA LARGA PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS - RIO DIGITAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	126.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1204 - Acompanhamento Qualidade dos Serviços de Implantação e Operação do Rio Digital	6.000.000,00	50.000,00	0,83 %
Total	6.000.000,00	50.000,00	0,83 %

Ação: 1204 - ACOMPANHAMENTO QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO RIO DIGITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5576 - Fibra ótica implantada no Programa Rio Digital fiscalizada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	880,00	880,00	0,00	0,00%

Produto: 5577 - Prédio público ativado no Programa Rio Digital fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	976,00	976,00	0,00	0,00%

Produto: 5581 - Município interligado à rede banda larga fiscalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	18,00	18,00	0,00	0,00%

Programa: 0132 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	169.600.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	2.856.284,51		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1293 - Atualização Tecnológica do Parque Computacional	94.900.000,00	50.000,00	0,05 %
1294 - Atualização Tecnológica dos Sistemas de Informações	4.700.000,00	50.000,00	1,06 %
4133 - Gerenciamento de Processamento de Dados	70.000.000,00	29.222.799,00	41,75 %
Total	169.600.000,00	29.322.799,00	17,29 %

Ação: 1293 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE COMPUTACIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3111 - Centro de operações do ambiente de grande porte atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 3132 - Rede Governo/Infovia RJ ampliada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 4244 - Rede COMEP Rio / Rede Metropolitana RJ operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5775 - Centro de operações da Rede Governo/Infovia.RJ atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Produto: 5777 - Data Center do Governo do Estado/PRODERJ implementado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 1294 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3122 - Portal Intragov RJ atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Produto: 5776 - Sistema computacional desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	50,00	50,00	-	0,00 %

Ação: 4133 - GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	12.616.818,00	2.856.284,51	22,64 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5314 - Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,22	22,00 %

Programa: 0133 - INCLUSÃO DIGITAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	5.180.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1295 - Implementação do Projeto Internet Comunitária	200.000,00	100.000,00	50,00 %
1837 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS	-	-	-
7906 - Ampliação do Projeto Rio Estado Digital	1.500.000,00	50.000,00	3,33 %
8305 - Manutenção do Projeto Internet Comunitária	1.680.000,00	0,00	0,00 %
8306 - Manutenção do Projeto Rio Estado Digital	1.800.000,00	0,00	0,00 %
A322 - Expansão do Governo Eletrônico	-	-	-
Total	5.180.000,00	150.000,00	2,90 %

Ação: 1295 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO INTERNET COMUNITÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	50.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3108 - Centro de internet comunitária implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	5,00	5,00	0,00	0,00 %

Ação: 1837 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5189 - Centro de inclusão digital implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	0,00	Em Andamento
Comendador Levy Gasparian	0,00	Em Andamento
Engenheiro Paulo de Frontin	0,00	Em Andamento
Mendes	0,00	Em Andamento
Miguel Pereira	0,00	Em Andamento
Paraíba do Sul	0,00	Em Andamento
Paty do Alferes	0,00	Em Andamento
Sapucaia	0,00	Em Andamento
Três Rios	0,00	Em Andamento
Vassouras	0,00	Em Andamento

Ação: 7906 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO RIO ESTADO DIGITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5570 - Rede Wifi instalada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	0,00	0,00 %

Ação: 8305 - MANUTENÇÃO DO PROJETO INTERNET COMUNITÁRIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5573 - Centro de internet comunitária mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	70,00	70,00	0,00	0,00 %

Ação: 8306 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RIO ESTADO DIGITAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5575 - Rede Wifi operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	13,00	13,00	0,00	0,00 %

Produto: 5580 - Rede Wifi fiscalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	4,00	4,00	-	0,00 %

Ação: A322 - EXPANSÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3121 - Portal do cidadão via web atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Programa: 0416 - DESENVOLV POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	250.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1020 - Implementação da Política de Governança em TIC	250.000,00	50.000,00	20,00 %
Total	250.000,00	50.000,00	20,00 %

Ação: 1020 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GOVERNANÇA EM TIC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4032 - PRODERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3517 - Modelo de governança eletrônica implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

Produto: 4245 - Modelo de governança eletrônica operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

Unidade de Planejamento (UP): 4041 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0126 - INVESTIMENTO EM PESQUISA E TECNOLOGIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			79.520.000,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			41.012.308,25
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1069 - Fomento ao Desenvolvimento da Tecnologia da Informação do PRODERJ	16.000.000,00	15.002.559,00	93,77 %
2153 - Fomento para Estudos e Pesquisas da UERJ	32.000.000,00	28.854.477,00	90,17 %
2157 - Fomento para Estudos e Pesquisas da UENF	12.000.000,00	12.408.025,00	103,40 %
2223 - Fomento para Estudos e Pesquisa da UEZO	320.000,00	187.532,00	58,60 %
8038 - Fomento à Formação Superior à Distância - CECIERJ	19.200.000,00	18.003.070,00	93,77 %
Total	79.520.000,00	74.455.663,00	93,63 %

Ação: 1069 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PRODERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	15.002.559,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4928 - Instituição apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Ação: 2153 - FOMENTO PARA ESTUDOS E PESQUISAS DA UERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	28.854.477,00	20.051.086,70	69,49 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4928 - Instituição apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Contínuo

Ação: 2157 - FOMENTO PARA ESTUDOS E PESQUISAS DA UENF			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	12.408.025,00	6.509.897,05	52,47 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4928 - Instituição apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo

Ação: 2223 - FOMENTO PARA ESTUDOS E PESQUISA DA UEZO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	187.532,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4928 - Instituição apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 8038 - FOMENTO À FORMAÇÃO SUPERIOR À DISTÂNCIA - CECIERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	18.003.070,00	14.451.324,50	80,27 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4928 - Instituição apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Em Andamento

Programa: 0127 - FOMENTO AS LINHAS DE PESQUISA - PESQUISA RIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	237.102.938,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	78.093.870,53		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2224 - Apoio à Pesquisa na Administração Pública Estadual	69.102.938,00	65.401.291,00	94,64 %
2232 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas através da FAPERJ	86.000.000,00	81.818.667,41	95,14 %
4137 - Apoio a Estudantes e Pesquisadores	82.000.000,00	72.735.602,47	88,70 %
Total	237.102.938,00	219.955.560,88	92,77 %

Ação: 2224 - APOIO À PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	65.401.291,00	6.177.750,87	9,45 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4931 - Benefício financeiro concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	10,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			10,00	Contínuo

Ação: 2232 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS ATRAVÉS DA FAPERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	81.543.667,39	9.527.202,96	11,68 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4567 - Auxílio à organização de eventos APQ-2 concedido (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	320,00	320,00	320,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	320,00	Contínuo

Produto: 4568 - Auxílio à pesquisa APQ-1concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.000,00	2.000,00	299,00	14,95%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	299,00	Em Andamento

Produto: 4569 - Auxílio à editoração APQ 3 concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	160,00	160,00	50,00	31,25%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	50,00	Em Andamento

Produto: 4571 - Auxílio à pesquisador visitante APV concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	45,00	45,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4577 - Auxílio apoio acervos APQ -4 concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	10,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	10,00	Em Andamento

Produto: 4578 - Auxílio instalação- INST -concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	200,00	200,00	100,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	100,00	Em Andamento

Produto: 4579 - Auxílio à participação em reunião científica APQ 5 concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	200,00	200,00	0,00	0,00%

Ação: 4137 - APOIO A ESTUDANTES E PESQUISADORES

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	72.735.602,47	62.388.916,70	85,77 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4565 - Bolsa graduação concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3.000,00	Contínuo

Produto: 4566 - Bolsa pós-graduação concedida (unidade)



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			2.000,00	Contínuo

Programa: 0129 - FOMENTO A INOVAÇÃO - RIO INOVAÇÃO				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			86.962.072,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			3.992.345,04	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3014 - Fomento à Inovação Tecnológica		86.962.072,00	89.934.127,17	103,42 %
Total		86.962.072,00	89.934.127,17	103,42 %

Ação: 3014 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ		84.934.127,17	3.992.345,04	4,70 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3172 - Projeto de pesquisa científica e tecnológica financiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	125,00	125,00	60,00	48,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			60,00	Em Andamento

Produto: 4717 - Projeto de economia criativa-Start UP financiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			1,00	Contínuo

Produto: 4718 - Projeto de Biotecnologia financiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,50	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,50	Em Andamento

Programa: 0130 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO				
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa			9.927.000,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa			252.000,00	
Ações do Programa:		Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2265 - Apoio ao Pesquisador na Empresa		9.927.000,00	18.120.307,21	182,54 %
Total		9.927.000,00	18.120.307,21	182,54 %

Ação: 2265 - APOIO AO PESQUISADOR NA EMPRESA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4061 - FATEC		18.120.307,21	252.000,00	1,39 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4719 - Projeto de empreendedorismo financiado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

<b>Programa: 0131 - INTEGRAÇÃO ENTRE ACADEMIA, SOCIEDADE E MERCADO PRODUTIVO</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	58.067.340,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.886.644,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5379 - Promoção de Intercâmbio para Estudo e Pesquisa	55.160.100,00	52.787.475,70	95,70 %
Total	55.160.100,00	52.787.475,70	95,70 %

<b>Ação: 5379 - PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO PARA ESTUDO E PESQUISA</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4041 - FAPERJ	52.787.475,70	209.244,00	0,40 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5615 - Auxílio financeiro concedido (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	400,00	400,00	200,00	50,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		200,00	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 4042 - Fundação Estadual do Norte-Fluminense

<b>Programa: 0074 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL - FENORTE</b>			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8195 - Apoio ao Desenvolvimento Regional	300.000,00	100.000,00	33,33 %
8196 - Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Inovação Tecnológica	200.000,00	100.000,00	50,00 %
Total	500.000,00	200.000,00	40,00 %

<b>Ação: 8195 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4042 - FENORTE	100.000,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 4669 - Projeto de desenvolvimento regional apoiado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

<b>Produto: 4670 - Atendimento com tecnologia agrária realizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Ação: 8196 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4042 - FENORTE	100.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4671 - Biofábrica mantida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4672 - Laboratório de cerâmica mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4684 - Município atendido com rede de banda larga (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4043 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0122 - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UERJ			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		258.898.339,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		79.726.061,78	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2207 - Apoio à Residência na UERJ	32.250.000,00	20.250.000,00	62,79 %
2258 - Integração UERJ/Sociedade	46.532.740,00	46.532.740,00	100,00 %
2267 - Incentivo à Permanência Discente	52.100.000,00	31.089.790,00	59,67 %
2268 - Apoio à Formação do Estudante - UERJ	37.773.822,00	22.362.996,00	59,20 %
3106 - Ampliação e Reequipamento da UERJ	28.100.000,00	89.790,00	0,32 %
3481 - Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	11.730.000,00	89.790,00	0,77 %
4134 - Desenvolvimento Técnico e Científico	46.211.778,00	45.930.146,00	99,39 %
5353 - Interiorização da UERJ	2.100.000,00	89.790,00	4,28 %
7985 - Implantação de Campus Avançado em Queimados	2.099.999,00	89.789,00	4,28 %
8377 - FORMAÇÃO DE QUOTISTAS NOS CURSOS PREVISTOS NA LEI Nº 6.914/2014	-	1.145.311,00	-
Total	258.898.339,00	167.670.142,00	64,76 %

Ação: 2207 - APOIO À RESIDÊNCIA NA UERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ	20.250.000,00	18.435.395,31	91,04 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5762 - Bolsa de residência em saúde concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	765,00	765,00	805,00	105,23%
	Municípios	Meta Realizada	Situação	
	Rio de Janeiro	805,00	Contínuo	

Produto: 5763 - Bolsa de residência jurídica concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	54,00	135,00%
	Municípios	Meta Realizada	Situação	
	Rio de Janeiro	54,00	Contínuo	

Ação: 2258 - INTEGRAÇÃO UERJ/SOCIEDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ	46.532.740,00	14.976.577,69	32,19 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3296 - Documento digitalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5609 - Consultoria prestada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Produto: 5610 - Curso de especialização realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	73,00	73,00	51,00	69,86%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		51,00	Em Andamento

Produto: 5611 - Curso de idioma realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	5,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		5,00	Em Andamento

Produto: 5774 - Documento microfilmado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Ação: 2267 - INCENTIVO À PERMANÊNCIA DISCENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ	31.089.790,00	28.597.146,64	91,98 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4438 - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	7.100,00	7.100,00	7.240,00	101,97%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		7.240,00	Contínuo

Produto: 4565 - Bolsa graduação concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.410,00	2.410,00	1.603,00	66,51%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1.603,00	Contínuo

Produto: 5612 - Bolsa c/ valor equiparado à bolsa do CNPq concedida (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00%

Ação: 2268 - APOIO À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE - UERJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		22.362.996,00	7.123.106,35	31,85 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3262 - Bolsa de professor visitante concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	112,00	112,00	131,00	116,96%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		131,00	Paralisado

Produto: 4571 - Auxílio à pesquisador visitante APV concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	52,00	52,00	0,00	0,00%

Produto: 4695 - Auxílio financeiro discente concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00%

Ação: 3106 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA UERJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		89.790,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4677 - Unidade de ensino superior equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Produto: 4679 - Unidade de ensino superior ampliada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Produto: 5768 - Unidade de ensino superior reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Produto: 5970 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO IMPLANTADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	0,50	0,50	0,00	0,00%

Produto: 5971 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO FFP-UERJ IMPLANTADO (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 3481 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		89.790,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3158 - Oficina cultural realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	12,00	12,00	0,00	0,00%

Produto: 4699 - Curso de graduação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5769 - Mostra acadêmica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 4134 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		45.930.146,00	10.593.835,79	23,07 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3492 - Policlínica Piquet Carneiro operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Ação: 5353 - INTERIORIZAÇÃO DA UERJ				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		89.790,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4699 - Curso de graduação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 7985 - IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS AVANÇADO EM QUEIMADOS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		89.789,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3764 - Campus da UERJ instalado em município (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8377 - FORMAÇÃO DE QUOTISTAS NOS CURSOS PREVISTOS NA LEI Nº 6.914/2014				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2548 - Curso de pós-graduação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Programa: 0151 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.477.876.650,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.397.111.706,95		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2682 - Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto	98.000.000,00	86.653.511,00	88,42 %
3409 - Recuperação e Modernização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	22.705.000,00	89.790,00	0,40 %
4326 - Operacionalização do Hospital Universitário Pedro Ernesto	50.202.000,00	49.647.600,00	98,90 %
Total	170.907.000,00	136.390.901,00	79,80 %

Ação: 2682 - APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	85.153.511,00	35.570.123,88	41,77 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3495 - Hospital Universitário Pedro Ernesto operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Em Andamento

Ação: 3409 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ	89.790,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3646 - Hospital Pedro Ernesto modernizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,15	Contínuo

Ação: 4326 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4043 - UERJ	49.647.600,00	17.190.987,57	34,63 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3243 - Atendimento ambulatorial efetuado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25.000,00	25.000,00	22.530,00	90,12%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		22.530,00	Contínuo

Produto: 3282 - Cirurgia realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10.000,00	10.000,00	5.435,00	54,35%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	5.435,00	Contínuo



Programa: 0121 - INVESTIMENTO E EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	123.073.400,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	7.128.854,99		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1108 - Ampliação das Unidades Educacionais e Tecnológicas da Rede FAETEC	11.052.000,00	7.293.826,00	66,00 %
1517 - Desenvolvimento do Centro Vocacional Tecnológico - CVT	15.000.000,00	9.167.272,00	61,12 %
2167 - Modernização e Operacionalização das Atividades das Unidades da Rede FAETEC	5.500.000,00	5.885.803,00	107,01 %
2253 - Nutrição Escolar	35.000.000,00	10.600.000,00	30,29 %
2815 - Manutenção do Sistema de Gestão Acadêmica	2.700.000,00	2.424.334,00	89,79 %
2891 - Incentivo à Permanência Escolar - Rede FAETEC	6.289.000,00	5.989.256,51	95,23 %
8205 - Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT	12.200.000,00	6.891.606,00	56,49 %
8307 - Manutenção de Unidades Educacionais e Tecnológicas FAETEC	35.332.400,00	16.488.975,80	46,67 %
Total	123.073.400,00	64.741.073,31	52,60 %

Ação: 1108 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DA REDE FAETEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	3.795.704,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4866 - Frequência digital implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,25	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,25	Concluído

Produto: 4867 - Laboratório de ensino profissional equipado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5529 - Unidade de ensino técnico ampliada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,70	70,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,70	Em Andamento

Produto: 5944 - IMPLANTAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM UNIDADES EDUCACIONAIS PÚBLICAS (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação: 1517 - DESENVOLVIMENTO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	9.167.272,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3279 - Centro Vocacional Tecnológico - CVT implantado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mangaratiba	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Ação: 2167 - MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA REDE FAETEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	5.295.803,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4781 - Computador portátil disponibilizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	307,00	307,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00%

Produto: 4783 - Título novo para biblioteca disponibilizado (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Produto: 4784 - Unidade educacional FAETEC equipada (unidade)
---

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 2253 - NUTRIÇÃO ESCOLAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	10.600.000,00	1.197.736,74	11,30 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3185 - Refeição fornecida (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	56.960,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	56.960,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	44.000,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Volta Redonda	44.000,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.699.568,00	5.699.568,00	2.021.712,00	35,47%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	43.328,00	Contínuo
Niterói	284.800,00	Contínuo
Nova Iguaçu	120.160,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1.573.424,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	552.320,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	552.320,00	Contínuo

Produto: 4780 - Lanche servido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	155.680,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	2.080,00	Contínuo
Mendes	4.864,00	Contínuo
Paraíba do Sul	10.176,00	Contínuo
Três Rios	130.240,00	Contínuo
Vassouras	8.320,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	178.272,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	42.400,00	Contínuo
Armação dos Búzios	14.240,00	Contínuo
Arraial do Cabo	18.080,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	22.656,00	Contínuo
Saquarema	71.616,00	Contínuo
Silva Jardim	9.280,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	507.456,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	188.672,00	Contínuo
Barra Mansa	57.472,00	Contínuo
Pinheiral	23.808,00	Contínuo
Pirai	8.800,00	Contínuo
Porto Real	13.440,00	Contínuo
Resende	54.976,00	Contínuo
Valença	31.488,00	Contínuo
Volta Redonda	128.800,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	11.446.904,00	11.446.904,00	2.044.320,00	17,86%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	67.680,00	Contínuo
Duque de Caxias	437.440,00	Contínuo
Guapimirim	17.496,00	Contínuo
Itaboraí	60.000,00	Contínuo
Japeri	17.920,00	Contínuo
Magé	62.592,00	Contínuo
Mesquita	33.280,00	Contínuo
Nilópolis	81.280,00	Contínuo
Niterói	70.816,00	Contínuo
Nova Iguaçu	175.200,00	Contínuo
Paracambi	63.520,00	Contínuo
Queimados	99.200,00	Contínuo
Rio de Janeiro	533.576,00	Contínuo
São Gonçalo	223.360,00	Contínuo
São João de Meriti	96.000,00	Contínuo
Seropédica	4.960,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	176.864,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaocara	24.000,00	Contínuo
Itaperuna	33.408,00	Contínuo
Laje do Muriaé	38.016,00	Contínuo
Miracema	36.480,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	22.080,00	Contínuo
São José de Ubá	22.880,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1.150.272,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	794.048,00	Contínuo
Macaé	40.320,00	Contínuo
São Fidélis	48.640,00	Contínuo
São João da Barra	267.264,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	229.192,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	16.800,00	Contínuo
Nova Friburgo	35.680,00	Contínuo
Petrópolis	131.976,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	10.752,00	Contínuo
Teresópolis	33.984,00	Contínuo

Ação: 2815 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	2.424.334,00	172.601,92	7,12 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5757 - Sistema de gestão acadêmica operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,90	90,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,90	Em Andamento

Ação: 2891 - INCENTIVO À PERMANÊNCIA ESCOLAR - REDE FAETEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	5.989.256,51	635.441,38	10,61 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3438 - Bolsa auxílio concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	299,00	299,00	0,00	0,00%

Produto: 4438 - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	392,00	392,00	498,00	127,04%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			498,00	Contínuo

Produto: 5752 - Benefício de transporte urbano concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%

Ação: 8205 - MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	6.791.606,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3280 - Centro Vocacional Tecnológico - CVT mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	2,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Mendes			1,00	Contínuo
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	2,00	40,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia			1,00	Contínuo
Silva Jardim			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	8,00	8,00	7,00	87,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	1,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Resende	2,00	Contínuo
Rio Claro	1,00	Contínuo
Valença	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	45,00	45,00	30,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Contínuo
Duque de Caxias	5,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	2,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	11,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miracema	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	3,00	75,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo

Ação: 8307 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E TECNOLÓGICAS FAETEC			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4044 - FAETEC	15.138.664,80	5.123.074,95	33,84 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3217 - Unidade de ensino superior operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra Mansa		1,00	Não Iniciado
	Volta Redonda		1,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias		1,00	Contínuo
	Paracambi		1,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		2,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jesus do Itabapoana		1,00	Contínuo
	Itaperuna		1,00	Contínuo
	Santo Antônio de Pádua		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		2,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Petrópolis		1,00	Contínuo
Produto: 5316 - Centro de inclusão digital mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	13,00	13,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	79,00	79,00	26,00	32,91%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		26,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	7,00	7,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Produto: 5317 - Unidade de ensino técnico mantida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Três Rios	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Saquarema	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	3,00	300,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	14,00	14,00	10,00	71,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo

Produto: 5598 - Unidade de qualificação profissional mantida (unidade)



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	5,00	125,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	1,00	Contínuo
Mendes	1,00	Contínuo
Paraíba do Sul	1,00	Contínuo
Três Rios	1,00	Contínuo
Vassouras	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	6,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Armação dos Búzios	1,00	Contínuo
Arraial do Cabo	1,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	1,00	Contínuo
Saquarema	1,00	Contínuo
Silva Jardim	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	10,00	166,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	2,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Pinheiral	1,00	Contínuo
Piraí	1,00	Contínuo
Porto Real	1,00	Contínuo
Resende	2,00	Contínuo
Valença	1,00	Contínuo
Volta Redonda	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	17,00	17,00	68,00	400,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	3,00	Contínuo
Duque de Caxias	9,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaboraí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	2,00	Contínuo
Niterói	3,00	Contínuo
Nova Iguaçu	3,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	2,00	Contínuo
Rio de Janeiro	34,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	2,00	Contínuo
São João de Meriti	2,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	6,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo
Laje do Muriaé	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo
São José de Ubá	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	6,00	300,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	3,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo
São João da Barra	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	6,00	600,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	2,00	Contínuo
São José do Vale do Rio Preto	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Produto: 5727 - Laboratório FAETEC mantido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Programa: 0366 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	41.912.400,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	4.881.860,59		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2816 - Prevenção a Evasão Discente	15.572.000,00	4.242.351,00	27,24 %
2817 - Operacionalização do Restaurante Universitário R.U.	1.179.343,00	214.311,00	18,17 %
2819 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da UENF	25.161.057,00	11.458.186,68	45,54 %
Total	41.912.400,00	15.914.848,68	37,97 %

Ação: 2816 - PREVENÇÃO A EVASÃO DISCENTE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - UENF	4.242.351,00	3.622.200,00	85,38 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3258 - Bolsa auxílio para estudante carente concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1.509,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1.509,00	Em Andamento

Produto: 4247 - Bolsa auxílio moradia para estudante carente concedida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Ação: 2817 - OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO R.U.			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - UENF	209.000,00	54.369,81	26,01 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4680 - Refeição para aluno cotista subsidiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8.357,00	8.357,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	29.875,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	29.875,00	Em Andamento

Produto: 4685 - Refeição para aluno de pós-graduação subsidiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6.227,00	6.227,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	33.818,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	33.818,00	Em Andamento

Produto: 4686 - Refeição para aluno de graduação subsidiada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	12.252,00	12.252,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	32.948,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	32.948,00	Em Andamento

Ação: 2819 - APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UENF			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - UENF	11.158.186,68	1.205.290,78	10,80 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2592 - Laboratório operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	30,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	30,00	Em Andamento

Produto: 4153 - Patente mantida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	42,00	42,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4681 - Bolsa de produtividade a docentes da UENF concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4682 - Bolsa de ensino graduação através de convênios concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	13,00	13,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	28,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	20,00	Concluído
Macaé	8,00	Em Andamento

Produto: 4683 - Bolsa de pesquisa a pós-graduação através de convênios concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	2,00	Em Andamento

Produto: 4687 - Bolsa a estudante de graduação concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	130,00	130,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4688 - Bolsa a estudante de pós-graduação concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	370,00	370,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4689 - Bolsa a estudante de extensão concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	550,00	550,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4690 - Auxílio cooperação científica a docente concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	12,00	12,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4691 - Auxílio cooperação científica a estudante concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	9,00	9,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4692 - Auxílio para intercâmbio a estudante de graduação concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4693 - Auxílio para intercâmbio a estudante de pós-graduação concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Programa: 0367 - CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO COMPLEXO UNIVERSITÁRIO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	24.336.475,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1045 - Expansão da Infraestrutura dos Campi da UENF	24.336.475,00	3.142.655,00	12,91 %
Total	24.336.475,00	3.142.655,00	12,91 %

Ação: 1045 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS CAMPI DA UENF

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4045 - UENF	3.142.655,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4272 - Creche universitária implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4673 - Biblioteca Central implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	0,00	Não Iniciado

Produto: 4674 - Colégio de Aplicação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Produto: 4675 - Espaço da Ciência implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Produto: 4676 - Fazenda Experimental implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Produto: 4677 - Unidade de ensino superior equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,25	0,25	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Produto: 4678 - Unidade de ensino superior implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Produto: 4679 - Unidade de ensino superior ampliada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	0,10	0,10	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes			0,00	Não Iniciado

Programa: 0371 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO DA ED. BÁSICA E ENS.SUPERIOR A DISTÂNCIA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	35.631.442,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	8.954.448,40		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1021 - Construção de Sede Única da Fundação CECIERJ	15.000,00	13.469,00	89,79 %
2828 - Operacionalização do Curso Superior a Distância	21.784.885,00	21.253.555,16	97,56 %
2829 - Suporte para Acesso ao Ensino Superior – Pré-Vestibular Social	595.785,00	175.977,00	29,54 %
3609 - Criação de Polos de Apoio Presencial	189.772,00	1.672.552,00	881,35 %
8347 - Fortalecimento da Educação Básica - CEJA	13.046.000,00	10.259.383,00	78,64 %
Total	35.631.442,00	33.374.936,16	93,67 %

Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO DE SEDE ÚNICA DA FUNDAÇÃO CECIERJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	13.469,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4204 - Unidade administrativa implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 2828 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CURSO SUPERIOR A DISTÂNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	20.953.555,16	4.890.489,96	23,34 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5470 - Curso de graduação ofertado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	13,00	13,00	12,00	92,31%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Miguel Pereira		4,00	Contínuo
	Três Rios		8,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	10,00	125,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		10,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	7,00	7,00	7,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Pedro da Aldeia		2,00	Contínuo
	Saquarema		5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	12,00	12,00	31,00	258,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		5,00	Contínuo
	Piraí		9,00	Contínuo
	Resende		8,00	Contínuo



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Flores	3,00	Contínuo
Volta Redonda	6,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	16,00	16,00	62,00	387,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	6,00	Contínuo
Duque de Caxias	5,00	Contínuo
Itaguaí	2,00	Contínuo
Magé	4,00	Contínuo
Niterói	5,00	Contínuo
Nova Iguaçu	9,00	Contínuo
Paracambi	7,00	Contínuo
Rio Bonito	4,00	Contínuo
Rio de Janeiro	11,00	Contínuo
São Gonçalo	9,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	11,00	11,00	20,00	181,82%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	4,00	Contínuo
Itaocara	5,00	Contínuo
Itaperuna	9,00	Contínuo
Natividade	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	18,00	180,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	7,00	Contínuo
São Fidélis	6,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	11,00	11,00	18,00	163,64%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	6,00	Contínuo
Nova Friburgo	6,00	Contínuo
Petrópolis	5,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo

Produto: 5471 - Material didático CECIERJ concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	323.500,00	323.500,00	283.982,00	87,78%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	283.982,00	Contínuo

Produto: 5475 - Polo de apoio presencial operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira	1,00	Contínuo
Três Rios	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	2,00	66,67%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Pedro da Aldeia		1,00	Contínuo
	Saquarema		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	5,00	125,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		1,00	Contínuo
	Piraí		1,00	Contínuo
	Resende		1,00	Contínuo
	Rio das Flores		1,00	Contínuo
	Volta Redonda		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	11,00	110,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Belford Roxo		1,00	Contínuo
	Duque de Caxias		1,00	Contínuo
	Itaguaí		1,00	Contínuo
	Magé		1,00	Contínuo
	Niterói		1,00	Contínuo
	Nova Iguaçu		1,00	Contínuo
	Paracambi		1,00	Contínuo
	Rio Bonito		1,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		2,00	Contínuo
	São Gonçalo		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Bom Jesus do Itabapoana		1,00	Contínuo
	Itaocara		1,00	Contínuo
	Itaperuna		1,00	Contínuo
	Natividade		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	3,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Macaé		1,00	Contínuo
	São Fidélis		1,00	Contínuo
	São Francisco de Itabapoana		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo

Ação: 2829 - SUPORTE PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR – PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	175.977,00	21.834,07	12,41 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5471 - Material didático CECIERJ concedido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	460.000,00	460.000,00	175.000,00	38,04%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			175.000,00	Contínuo

Produto: 5472 - Polo Pré-Vestibular Social mantido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	2,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira			1,00	Contínuo
Três Rios			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	1,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	4,00	4,00	2,00	50,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia			1,00	Contínuo
Saquarema			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	6,00	120,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai			1,00	Contínuo
Barra Mansa			1,00	Contínuo
Pirai			1,00	Contínuo
Resende			1,00	Contínuo
Rio das Flores			1,00	Contínuo
Volta Redonda			1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	24,00	24,00	30,00	125,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo			1,00	Contínuo
Duque de Caxias			4,00	Contínuo
Itaboraí			1,00	Contínuo
Itaguaí			1,00	Contínuo
Magé			1,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Mesquita	1,00	Contínuo
Nilópolis	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	3,00	Contínuo
Paracambi	1,00	Contínuo
Queimados	1,00	Contínuo
Rio Bonito	1,00	Contínuo
Rio de Janeiro	10,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5,00	5,00	5,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Contínuo
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	6,00	6,00	4,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	1,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Concluído
Teresópolis	1,00	Contínuo

Ação: 3609 - CRIAÇÃO DE POLOS DE APOIO PRESENCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	172.552,00	1.320,00	0,76 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5608 - Polo de apoio presencial implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8347 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CEJA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	9.759.383,00	4.040.804,37	41,40 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4782 - Polo Centro de Educação de Jovens e Adultos- CEJA operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	4,00	4,00	4,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Engenheiro Paulo de Frontin		1,00	Contínuo
	Sapucaia		1,00	Contínuo
	Três Rios		1,00	Contínuo
	Vassouras		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	2,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		1,00	Contínuo
	Parati		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	5,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama		1,00	Contínuo
	Arraial do Cabo		1,00	Contínuo
	Casimiro de Abreu		1,00	Contínuo
	Rio das Ostras		1,00	Concluído
	São Pedro da Aldeia		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	5,00	5,00	5,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		1,00	Contínuo
	Barra Mansa		1,00	Contínuo
	Resende		1,00	Contínuo
	Valença		1,00	Contínuo
	Volta Redonda		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	21,00	21,00	21,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Duque de Caxias		1,00	Contínuo
	Itaboraí		1,00	Contínuo
	Itaguaí		1,00	Contínuo
	Magé		2,00	Contínuo
	Maricá		1,00	Contínuo
	Mesquita		1,00	Contínuo
	Niterói		1,00	Contínuo
	Rio de Janeiro		10,00	Contínuo
	São Gonçalo		1,00	Contínuo
	São João de Meriti		1,00	Contínuo
	Seropédica		1,00	Contínuo
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	10,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	1,00	Contínuo
Cambuci	1,00	Contínuo
Italva	1,00	Contínuo
Itaocara	1,00	Contínuo
Itaperuna	1,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	1,00	Contínuo
Porciúncula	1,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	5,00	5,00	5,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	1,00	Contínuo
Conceição de Macabu	1,00	Contínuo
Macaé	1,00	Contínuo
Quissamã	1,00	Contínuo
São Fidélis	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	9,00	9,00	9,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Carmo	1,00	Contínuo
Cordeiro	1,00	Contínuo
Duas Barras	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	2,00	Contínuo
Petrópolis	1,00	Contínuo
Sumidouro	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Programa: 0372 - FORTALECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	60.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.941,50		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8316 - Capacitação de Professores da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro	60.000,00	53.874,00	89,79 %
Total	60.000,00	53.874,00	89,79 %

Ação: 8316 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	53.874,00	1.941,50	3,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5459 - Curso de capacitação oferecido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Comendador Levy Gasparian	2,00	Contínuo
Miguel Pereira	2,00	Contínuo
Paty do Alferes	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	63,00	63,00	12,00	19,05%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	2,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	2,00	Contínuo
Iguaba Grande	2,00	Contínuo
Rio das Ostras	2,00	Contínuo
São Pedro da Aldeia	2,00	Contínuo
Saquarema	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	63,00	63,00	8,00	12,70%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	2,00	Contínuo
Barra Mansa	2,00	Contínuo
Valença	2,00	Contínuo
Volta Redonda	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	63,00	63,00	32,00	50,79%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Contínuo
Duque de Caxias	2,00	Contínuo
Guapimirim	2,00	Contínuo
Itaguaí	2,00	Contínuo
Japeri	2,00	Contínuo
Magé	2,00	Contínuo
Maricá	2,00	Contínuo
Mesquita	2,00	Contínuo
Nilópolis	2,00	Contínuo
Niterói	2,00	Contínuo
Nova Iguaçu	2,00	Contínuo
Paracambi	2,00	Contínuo
Queimados	2,00	Contínuo
Rio de Janeiro	2,00	Contínuo
São Gonçalo	2,00	Contínuo
São João de Meriti	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	-	-	8,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	2,00	Contínuo
Miracema	2,00	Contínuo
Natividade	2,00	Contínuo
Varre-Sai	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	63,00	63,00	8,00	12,70%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	2,00	Contínuo
Macaé	2,00	Contínuo
São Fidélis	2,00	Contínuo
São Francisco de Itabapoana	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	63,00	63,00	6,00	9,52%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Contínuo
Petrópolis	2,00	Contínuo
Teresópolis	2,00	Contínuo

Programa: 0375 - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	1.474.534,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	36.520,53		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2830 - Divulgação Científica em Espaços Abertos	1.063.534,00	961.437,77	90,40 %
8317 - Consolidação e Aperfeiçoamento do Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias	411.000,00	269.037,00	65,46 %
Total	1.474.534,00	1.230.474,77	83,45 %

Ação: 2830 - DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM ESPAÇOS ABERTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	961.437,77	12.823,73	1,33 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	30,00	120,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	30,00	Concluído

Produto: 4800 - Sessão cineclube realizada (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	31,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	31,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	3,00	Contínuo
Resende	4,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	182,00	182,00	26,00	14,29%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	11,00	Contínuo
Paracambi	15,00	Contínuo



Produto: 5742 - Jornada Científica Jovens Talentos realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5743 - Feira de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio das Ostras	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Concluído

Produto: 5744 - Evento Praça da Ciência itinerante realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	24,00	24,00	0,00	0,00%

Produto: 5748 - Evento Espaço da Ciência realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Ação: 8317 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MUSEU CIÊNCIA E VIDA EM DUQUE DE CAXIAS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4046 - CECIERJ	269.037,00	23.696,80	8,81 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4612 - Oficina de capacitação realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	6,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	6,00	Concluído

Produto: 5461 - Mostra permanente realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Produto: 5736 - Sessão de planetário realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	260,00	260,00	0,00	0,00%

Produto: 5740 - Evento temático realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	6,00	120,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	6,00	Concluído

Produto: 5741 - Evento do Programa de aproximação dos cientistas com a sociedade realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	10,00	10,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4047 - Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Programa: 0379 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS UEZO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	15.000.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
3618 - Construção e Consolidação do CAMPUS UEZO	15.000.000,00	47.197,41	0,31 %
Total	15.000.000,00	47.197,41	0,31 %

Ação: 3618 - CONSTRUÇÃO E CONSOLIDADAÇÃO DO CAMPUS UEZO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - UEZO	47.197,41	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4699 - Curso de graduação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		1,00	Concluído

Produto: 4700 - Curso de pós graduação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado

Programa: 0380 - APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - INOVA UEZO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	11.500.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.037.376,39		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2831 - Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação na UEZO	3.000.000,00	195.091,00	6,50 %
2832 - Incentivo à Permanência e ao Desenvolvimento Discente	6.500.000,00	3.189.446,29	49,07 %
2834 - Apoio à Infraestrutura e Gestão na UEZO	2.000.000,00	540.064,00	27,00 %
Total	11.500.000,00	3.924.601,29	34,13 %

Ação: 2831 - APOIO AO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO NA UEZO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - UEZO	195.091,00	11.617,00	5,95 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4698 - Publicação científica / tecnológica realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		2,00	Em Andamento

Produto: 4702 - Pesquisa publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	25,00	83,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		25,00	Em Andamento

Produto: 4703 - Evento científico / tecnológico realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	9,00	18,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	9,00	Em Andamento

Produto: 4704 - Auxílio pesquisa docente concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4852 - Curso de extensão realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	1,00	20,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4856 - Suporte a apresentação acadêmica concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	1,00	3,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Ação: 2832 - INCENTIVO À PERMANÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DISCENTE

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - UEZO	3.189.446,29	963.600,00	30,21 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4438 - Bolsa-auxílio a aluno cotista concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	600,00	600,00	297,00	49,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	297,00	Contínuo

Produto: 4695 - Auxílio financeiro discente concedido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4720 - Bolsa-auxílio discente concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4721 - Vaga em estágio externo preenchida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	106,00	706,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	106,00	Contínuo

Produto: 4736 - Refeição concedida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Cancelado

Produto: 4737 - Apoio técnico e institucional à Empresa Junior realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Ação: 2834 - APOIO À INFRAESTRUTURA E GESTÃO NA UEZO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4047 - UEZO	540.064,00	62.159,39	11,51 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2592 - Laboratório operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	43,00	43,00	43,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	43,00	Contínuo

Produto: 3217 - Unidade de ensino superior operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Contínuo

Programa: 0156 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR - RIO DE JANEIRO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	210.010.246,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.816.678,18		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1666 - Fortalecimento Institucional do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	10.698.485,00	17.162.995,85	160,42 %
5442 - Qualificação de Produto e Serviço Turísticos	20.040.897,00	22.080.207,40	110,18 %
5445 - Comercialização do Setor Turístico - PRODETUR - RJ	9.994.500,00	24.994.500,00	250,08 %
Total	40.733.882,00	64.237.703,25	157,70 %

Ação: 1666 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SETOR TURÍSTICO - PRODETUR - RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - SETUR	17.162.995,85	898.779,91	5,24 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5127 - Sistema de informações turísticas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,50	50,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5128 - Inventário da oferta turística elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,36	36,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,36	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	1,08	36,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,36	Em Andamento
Mangaratiba	0,36	Em Andamento
Parati	0,36	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	8,00	8,00	2,52	31,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,36	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,36	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,36	Em Andamento
Cabo Frio	0,36	Em Andamento
Casimiro de Abreu	0,36	Em Andamento
Iguaba Grande	0,36	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	0,36	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	2,16	36,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,36	Em Andamento
Itatiaia	0,36	Em Andamento
Resende	0,36	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio Claro	0,36	Em Andamento
Rio das Flores	0,36	Em Andamento
Valença	0,36	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	1,08	54,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,36	Em Andamento
Niterói	0,36	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,36	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	1,08	36,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,36	Em Andamento
Petrópolis	0,36	Em Andamento
Teresópolis	0,36	Em Andamento

Ação: 5442 - QUALIFICAÇÃO DE PRODUTO E SERVIÇO TURÍSTICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - SETUR	22.060.207,40	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5299 - Plano Diretor de Turismo atualizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Em Andamento
Mangaratiba	0,00	Em Andamento
Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,00	Em Andamento
Cabo Frio	0,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	0,00	Em Andamento
Iguaba Grande	0,00	Em Andamento
São Pedro da Aldeia	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Em Andamento
Itatiaia	0,00	Em Andamento
Resende	0,00	Em Andamento
Rio Claro	0,00	Em Andamento
Rio das Flores	0,00	Em Andamento
Valença	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	8,00	8,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Em Andamento
Niterói	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6,00	6,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	6,00	6,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Em Andamento
Petrópolis	0,00	Em Andamento
Teresópolis	0,00	Em Andamento

Produto: 2614 - Placa de sinalização turística implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Em Andamento
Mangaratiba	0,00	Em Andamento
Parati	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Em Andamento
Armação dos Búzios	0,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	0,00	Em Andamento
Cabo Frio	0,00	Em Andamento
Casimiro de Abreu	0,00	Em Andamento
Iguaba Grande	0,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Em Andamento
Itatiaia	0,00	Em Andamento
Resende	0,00	Em Andamento
Rio Claro	0,00	Em Andamento
Rio das Flores	0,00	Em Andamento
Valença	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Em Andamento
Niterói	0,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Em Andamento
Petrópolis	0,00	Em Andamento
Teresópolis	0,00	Em Andamento

Produto: 5064 - Roteiro turístico implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado
Parati	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Pedro da Aldeia	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------



Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Não Iniciado
Itatiaia	0,00	Não Iniciado
Resende	0,00	Não Iniciado
Rio das Flores	0,00	Não Iniciado
Valença	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5297 - Modelo de centro de atendimento ao turista elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5298 - Sinalização interpretativa implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	25,00	25,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	0,00	Não Iniciado

Produto: 5300 - Diagnóstico de novas oportunidades de negócios turísticos elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 5445 - COMERCIALIZAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO - PRODETUR - RJ

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - SETUR	24.994.500,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2477 - Portal WEB implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
--------	-------------------	---------------	----------------	--------------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %
--------	------	------	------	--------

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2605 - Evento de promoção do turismo realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado
Mangaratiba	0,00	Não Iniciado
Parati	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Não Iniciado
Armação dos Búzios	0,00	Não Iniciado
Arraial do Cabo	0,00	Não Iniciado
Cabo Frio	0,00	Não Iniciado
Casimiro de Abreu	0,00	Não Iniciado
Iguaba Grande	0,00	Não Iniciado
São Pedro da Aldeia	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Pirai	0,00	Não Iniciado
Itatiaia	0,00	Não Iniciado
Resende	0,00	Não Iniciado
Rio Claro	0,00	Não Iniciado
Rio das Flores	0,00	Não Iniciado
Valença	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Não Iniciado
Niterói	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado
Petrópolis	0,00	Não Iniciado
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 4388 - Material de divulgação turística distribuído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Vassouras		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		0,00	Não Iniciado
	Mangaratiba		0,00	Não Iniciado
	Parati		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama		0,00	Não Iniciado
	Armação dos Búzios		0,00	Não Iniciado
	Arraial do Cabo		0,00	Não Iniciado
	Cabo Frio		0,00	Não Iniciado
	Casimiro de Abreu		0,00	Não Iniciado
	Iguaba Grande		0,00	Não Iniciado
	São Pedro da Aldeia		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		0,00	Não Iniciado
	Itatiaia		0,00	Não Iniciado
	Resende		0,00	Não Iniciado
	Rio Claro		0,00	Não Iniciado
	Rio das Flores		0,00	Não Iniciado
	Valença		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cachoeiras de Macacu		0,00	Não Iniciado
	Niterói		0,00	Não Iniciado
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	250,00	250,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	250,00	250,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Friburgo		0,00	Não Iniciado
	Petrópolis		0,00	Não Iniciado

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5301 - Divulgação do ERJ em eventos/feiras realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	0,00	Não Iniciado
Mangaratiba	0,00	Não Iniciado
Parati	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	0,00	Não Iniciado
Armação dos Búzios	0,00	Não Iniciado
Arraial do Cabo	0,00	Não Iniciado
Cabo Frio	0,00	Não Iniciado
Casimiro de Abreu	0,00	Não Iniciado
Iguaba Grande	0,00	Não Iniciado
São Pedro da Aldeia	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	0,00	Não Iniciado
Itatiaia	0,00	Não Iniciado
Resende	0,00	Não Iniciado
Rio Claro	0,00	Não Iniciado
Rio das Flores	0,00	Não Iniciado
Valença	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	0,00	Não Iniciado
Niterói	0,00	Não Iniciado
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	0,00	Não Iniciado
Petrópolis	0,00	Não Iniciado
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 5305 - Campanha promocional turística realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Vassouras		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		0,00	Não Iniciado
	Mangaratiba		0,00	Não Iniciado
	Parati		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Araruama		0,00	Não Iniciado
	Armação dos Búzios		0,00	Não Iniciado
	Arraial do Cabo		0,00	Não Iniciado
	Cabo Frio		0,00	Não Iniciado
	Casimiro de Abreu		0,00	Não Iniciado
	Iguaba Grande		0,00	Não Iniciado
	São Pedro da Aldeia		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Barra do Piraí		0,00	Não Iniciado
	Itatiaia		0,00	Não Iniciado
	Resende		0,00	Não Iniciado
	Rio Claro		0,00	Não Iniciado
	Rio das Flores		0,00	Não Iniciado
	Valença		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Cachoeiras de Macacu		0,00	Não Iniciado
	Niterói		0,00	Não Iniciado
	Rio de Janeiro		0,00	Não Iniciado
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Nova Friburgo		0,00	Não Iniciado
	Petrópolis		0,00	Não Iniciado
	Teresópolis		0,00	Não Iniciado

Programa: 0382 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	37.873.525,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	106.795,68

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2836 - Fortalecimento Institucional do Sistema Estadual de Turismo	33.000.000,00	30.535.258,01	92,53 %
Total	33.000.000,00	30.535.258,01	92,53 %

Ação: 2836 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4301 - SETUR	30.016.030,01	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	0,00	Não Iniciado

Produto: 2605 - Evento de promoção do turismo realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5301 - Divulgação do ERJ em eventos/feiras realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5302 - Assessoria técnica em turismo realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Unidade de Planejamento (UP): 4371 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0382 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa				37.873.525,00
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa				106.795,68
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA	
1120 - Incremento dos Destinos e Produtos Turísticos	386.000,00	34.800,00	9,02 %	
2027 - Formalização da Atividade Turística no Rio de Janeiro	190.000,00	224.813,53	118,32 %	
8304 - Difusão dos Destinos e Produtos Turísticos	4.258.450,00	118.586,47	2,78 %	
Total	4.834.450,00	378.200,00	7,82 %	

Ação: 1120 - INCREMENTO DOS DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4371 - TURISRIO	44,00	44,00	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2614 - Placa de sinalização turística implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	30,00	30,00	3,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	3,00	Paralisado

Produto: 3724 - Terminal de informação turística instalado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5064 - Roteiro turístico implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 2027 - FORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO RIO DE JANEIRO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4371 - TURISRIO	215.082,36	64.896,66	30,17 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2384 - Cadastro de empresa realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.900,00	1.900,00	1.475,00	77,63 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5065 - Cadastro de profissional do setor realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	-	-	220,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	220,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	1,00	Em Andamento
Saquarema	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	690,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo	2,00	Em Andamento
Duque de Caxias	4,00	Em Andamento
Itaboraí	1,00	Em Andamento
Japeri	1,00	Em Andamento
Magé	1,00	Em Andamento
Maricá	1,00	Em Andamento
Niterói	3,00	Em Andamento
Nova Iguaçu	2,00	Em Andamento
Queimados	1,00	Em Andamento
Rio Bonito	2,00	Em Andamento
Rio de Janeiro	661,00	Em Andamento
São Gonçalo	8,00	Em Andamento
São João de Meriti	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	3,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Em Andamento
Petrópolis	2,00	Em Andamento

Produto: 5066 - Diligência fiscal realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense, Região da Costa Verde, Região das Baixadas Litorâneas, Região do Médio Paraíba, Região Metropolitana, Região Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana	200,00	200,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 8304 - DIFUSÃO DOS DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4371 - TURISRIO	42.072,52	41.855,02	99,48 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2605 - Evento de promoção do turismo realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Parati	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	1,00	50,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Resende	1,00	Em Andamento
Valença	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	2,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Petrópolis	2,00	Em Andamento

Produto: 4388 - Material de divulgação turística distribuído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	2,00	200,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Vassouras	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	6,00	600,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	4,00	Em Andamento
Parati	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	6,00	600,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Armação dos Búzios	2,00	Em Andamento
Arraial do Cabo	1,00	Em Andamento
Cabo Frio	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	2,00	Em Andamento
Pirai	2,00	Em Andamento
Volta Redonda	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itaguaí	1,00	Em Andamento

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	9,00	900,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	2,00	Em Andamento
Petrópolis	5,00	Em Andamento
Teresópolis	2,00	Em Andamento

Produto: 5301 - Divulgação do ERJ em eventos/feiras realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	35,00	35,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	5,00	Em Andamento

Produto: 5302 - Assessoria técnica em turismo realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0095 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO ARTESANATO - ARTESANATO EM MOVIMENTO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	42.900.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	9.082,00		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1110 - Reconhecimento e Valorização do Artesão e da Atividade Artesanal	21.600.000,00	9.082,00	0,04 %
1111 - Implantação de Infraestrutura e Equipamentos de Apoio ao Artesanato	13.900.000,00	280.000,00	2,01 %
1114 - Certificação do Artesanato Sustentável	150.000,00	0,00	0,00 %
5390 - Realização de Eventos de Promoção do Artesanato	7.250.000,00	20.000,00	0,28 %
Total	42.900.000,00	309.082,00	0,72 %

Ação: 1110 - RECONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DO ARTESÃO E DA ATIVIDADE ARTESANAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	9.082,00	9.082,00	100,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4901 - Portal do Artesão implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	0,00	0,00 %

Produto: 4903 - Sistema de Informação Geográfica - SIG Art implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,50	0,50	1,00	200,00 %

Produto: 4904 - Livro publicado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Iguaba Grande	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	3,00	150,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	2,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
Teresópolis	1,00	Contínuo

Produto: 4900 - Diagnóstico elaborado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Paralisado

Produto: 4902 - Carteira de Artesão - PAB emitida (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4905 - Plano de Atividade Artesanal elaborado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Não Iniciado

Produto: 4906 - Artesão cadastrado (unidade)				
--	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	101,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	101,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	24,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Iguaba Grande	24,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Itatiaia	21,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	866,00	17,32%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	674,00	Em Andamento
São Gonçalo	192,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	48,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Santa Maria Madalena	30,00	Em Andamento
Teresópolis	18,00	Em Andamento

Produto: 4907 - Intercâmbio de técnicas artesanais realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	1,00	3,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4908 - Ouvidoria implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4909 - Assistência técnica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	3,00	6,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo

Ação: 1111 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO ARTESANATO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4910 - Centro de Referência do Artesanato implantado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Não Iniciado

Produto: 4911 - Espaço do Artesanato em Movimento reformado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	1,00	Em Andamento

Produto: 4912 - Evento itinerante realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Ação: 1114 - CERTIFICAÇÃO DO ARTESANATO SUSTENTÁVEL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4915 - Empresa Amiga do Artesão certificada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%



Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Produto: 4916 - Artesão sustentável certificado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Paralisado

Ação: 5390 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO DO ARTESANATO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4913 - Encontro Estadual do Artesanato realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	0,00	Em Andamento

Produto: 4914 - Feira expositiva realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	5,00	83,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	3,00	Contínuo
Seropédica	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duas Barras	1,00	Contínuo

Programa: 0383 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - DESAFIOS TERRITORIAIS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	56.100.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	111.575,98		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1109 - Fomento à Implantação da Cidade da Pesca	30.000.000,00	2.000,00	0,01 %
3623 - Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Desenvolvimento Regional	16.000.000,00	0,00	0,00 %
5392 - Realização 2ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Regional Lysia Bernardes	500.000,00	0,00	0,00 %
5476 - Revitalização dos Territórios Pesqueiros	8.800.000,00	371.290,98	4,22 %
8224 - Incentivo ao Uso de Geotecnologias para o Planejamento Regional	800.000,00	1.000,00	0,12 %
Total	56.100.000,00	374.290,98	0,67 %

Ação: 1109 - FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DA PESCA

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4896 - Terminal Pesqueiro Público construído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Produto: 4897 - Modelagem do Condomínio Industrial Pesqueiro Sustentável elaborada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Produto: 4898 - Infraestrutura urbana e social implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Produto: 4899 - Território pesqueiro revitalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,01	0,01	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Produto: 5973 - INCLUSÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES ARTESANAIS DA BAÍA DE GUANABARA NO PROJETO (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Ação: 3623 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4918 - Documento técnico elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Não Iniciado

Produto: 4920 - Plano de Estruturação Territorial do Leste Metropolitano PET Leste elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá	0,00	Não Iniciado

Produto: 4921 - Projeto Turismo nas Colônias Pesqueiras elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	0,00	Não Iniciado

Produto: 4922 - Projeto Escola do Mar elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Produto: 4923 - Plano regional elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá			0,00	Não Iniciado

Produto: 4924 - Projeto local elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Em Andamento

Produto: 4925 - Projeto de renovação e modernização da frota pesqueira elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,20	0,20	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá			0,00	Não Iniciado

Produto: 4927 - Projeto de Revitalização dos Territórios Pesqueiros elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	1,00	100,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			1,00	Em Andamento

Produto: 5267 - Plano local elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Ação: 5392 - REALIZAÇÃO 2ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LYSIA BERNARDES				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2249 - Conferência realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,00	Paralisado

Ação: 5476 - REVITALIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS PESQUEIROS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	111.575,98	111.575,98	100,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4380 - Via urbana pavimentada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4885 - Vegetação recuperada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4886 - Via iluminada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4887 - Oficina de manutenção de barcos implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4888 - Pier construído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4889 - Rancho de pesca implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4890 - Rede de drenagem pluvial implantada (Kilômetro)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4891 - Posto guarda-vidas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		0,00	Não Iniciado

Produto: 4892 - Posto comunitário de apoio a segurança implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Produto: 4893 - Unidade de apoio à limpeza urbana implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Produto: 4894 - Posto de informação implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Produto: 4895 - Banheiro público implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
São Gonçalo			0,00	Não Iniciado

Produto: 5976 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS PERMANENTES DE PESCA NOS ESPELHOS D'ÁGUA (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,00	Não Iniciado

Ação: 8224 - INCENTIVO AO USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA O PLANEJAMENTO REGIONAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4375 - Publicação via web de dados espaciais realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	0,00	0,00 %

Produto: 4919 - Adesão ao Banco de Dados Espaciais Corporativo realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,00	Não Iniciado

Produto: 4918 - Documento técnico elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá			0,00	Não Iniciado

Programa: 0384 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	8.350.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5391 - Modernização da Secretaria e Vinculadas	7.100.000,00	2.000,00	0,03 %
5475 - Participação, Promoção e Produção de Eventos Institucionais	750.000,00	0,00	0,00 %
8222 - Capacitação e Valorização dos Servidores	500.000,00	0,00	0,00 %
Total	8.350.000,00	2.000,00	0,02 %

Ação: 5391 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA E VINCULADAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2918 - Unidade administrativa reformada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,00	Não Iniciado

Ação: 5475 - PARTICIPAÇÃO, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	1,00	33,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			1,00	Em Andamento

Ação: 8222 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,00	Não Iniciado

Programa: 0385 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA PESCA E DA AQUICULTURA-AQUAPESCA RIO				
--	--	--	--	--

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.125.055,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5395 - Implantação do Centro de Estudos e Pesquisa em Aquicultura e Pesca	2.000.000,00	2.000,00	0,10 %
Total	2.000.000,00	2.000,00	0,10 %

Ação: 5395 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA EM AQUICULTURA E PESCA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5001 - Centro de Estudo e Pesquisa da Pesca e Aquicultura - CEPAPA implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Niterói			0,00	Não Iniciado

Programa: 0386 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PASAN			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	12.625.316,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	110.488,89		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1125 - Implantação do Banco de Alimentos	7.205.316,00	1.128.000,00	15,66 %
Total	7.205.316,00	1.128.000,00	15,66 %

Ação: 1125 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4501 - SEDRAP	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5002 - Banco de Alimentos implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	% Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,50	25,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro			0,50	Em Andamento

Unidade de Planejamento (UP): 4541 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0385 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA PESCA E DA AQUICULTURA-AQUAPESCA RIO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	4.125.055,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
2839 - Monitoramento da Produção Pesqueira e Aquícola	88.130,00	6.654,00	7,55 %
2840 - Pesquisa aplicada em pesca e aquicultura	778.441,00	17.120,00	2,20 %
2841 - Assistência Técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA	824.793,00	168.907,00	20,48 %
8184 - Fomento à aquicultura	433.691,00	15.000,00	3,46 %
Total	2.125.055,00	207.681,00	9,77 %

Ação: 2839 - MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - FIPERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2422 - Município com produção pesqueira e aquícola monitorado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%
Produto: 4602 - Empreendimento aquícola cadastrado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	75,00	75,00	1,00	1,33%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Miguel Pereira			1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	35,00	35,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	70,00	70,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	80,00	80,00	16,00	20,00%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí			1,00	Em Andamento
Pinheiral			3,00	Em Andamento
Piraí			1,00	Em Andamento
Quatis			1,00	Em Andamento
Rio Claro			5,00	Em Andamento
Valença			5,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	110,00	110,00	6,00	5,45%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias			1,00	Em Andamento
Nova Iguaçu			5,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	110,00	110,00	3,00	2,73%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Natividade			2,00	Em Andamento
Santo Antônio de Pádua			1,00	Em Andamento
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	80,00	80,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	80,00	80,00	0,00	0,00%



Ação: 2840 - PESQUISA APLICADA EM PESCA E AQUICULTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - FIPERJ	10.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4599 - Projeto de pesquisa desenvolvido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	42,00	210,00 %

Ação: 2841 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO PESQUEIRA E AQUÍCOLA - ATEPA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - FIPERJ	135.403,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	3,00	300,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		1,00	Concluído
	Mangaratiba		1,00	Concluído
	Parati		1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	2,00	200,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		1,00	Concluído
	Rio de Janeiro		1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	1,00	100,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Campos dos Goytacazes		1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 2427 - Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP emitida (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	8,00	8,00	17,00	212,50%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		3,00	Concluído
	Parati		14,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	10,00	10,00	18,00	180,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Arraial do Cabo		1,00	Concluído
	Cabo Frio		17,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6,00	6,00	4,00	66,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Gonçalo	4,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	8,00	8,00	34,00	425,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Concluído
Bom Jesus do Itabapoana	3,00	Concluído
Cambuci	1,00	Concluído
Itaocara	2,00	Concluído
Itaperuna	22,00	Concluído
Porciúncula	1,00	Concluído
Santo Antônio de Pádua	4,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	8,00	8,00	21,00	262,50%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	4,00	Concluído
Macaé	15,00	Concluído
São João da Barra	2,00	Concluído

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	50,00	50,00	29,00	58,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	3,00	Contínuo
Miguel Pereira	2,00	Contínuo
Paraíba do Sul	8,00	Contínuo
Paty do Alferes	15,00	Contínuo
Três Rios	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	70,00	70,00	71,00	101,43%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	52,00	Contínuo
Parati	19,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	150,00	150,00	122,00	81,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Araruama	1,00	Contínuo
Armação dos Búzios	21,00	Contínuo
Arraial do Cabo	39,00	Contínuo
Cabo Frio	55,00	Contínuo
Rio das Ostras	3,00	Contínuo
Silva Jardim	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	120,00	120,00	116,00	96,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	4,00	Contínuo
Barra Mansa	1,00	Contínuo
Pinheiral	11,00	Contínuo
Piraí	21,00	Contínuo
Quatis	3,00	Contínuo
Resende	1,00	Contínuo
Rio Claro	39,00	Contínuo
Rio das Flores	5,00	Contínuo
Valença	31,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	150,00	150,00	74,00	49,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	3,00	Contínuo
Duque de Caxias	4,00	Contínuo
Guapimirim	1,00	Contínuo
Itaguaí	1,00	Contínuo
Japeri	1,00	Contínuo
Magé	12,00	Contínuo
Maricá	4,00	Contínuo
Niterói	10,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Queimados	2,00	Contínuo
Rio de Janeiro	21,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo
São João de Meriti	11,00	Contínuo
Tanguá	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	160,00	160,00	112,00	70,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	1,00	Contínuo
Bom Jesus do Itabapoana	4,00	Contínuo
Cambuci	8,00	Contínuo
Itaocara	2,00	Contínuo
Itaperuna	26,00	Contínuo
Laje do Muriaé	3,00	Contínuo
Miracema	1,00	Contínuo
Natividade	16,00	Contínuo
Porciúncula	2,00	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	49,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	120,00	120,00	85,00	70,83%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Campos dos Goytacazes	15,00	Contínuo
Macaé	62,00	Contínuo
São João da Barra	8,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	180,00	180,00	247,00	137,22%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	4,00	Contínuo
Cantagalo	14,00	Contínuo
Carmo	2,00	Contínuo
Cordeiro	9,00	Contínuo
Duas Barras	4,00	Contínuo
Macuco	5,00	Contínuo
Nova Friburgo	182,00	Contínuo
Santa Maria Madalena	1,00	Contínuo
São Sebastião do Alto	7,00	Contínuo
Teresópolis	11,00	Contínuo
Trajano de Moraes	8,00	Contínuo

Produto: 4604 - Projeto de acesso ao crédito elaborado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	16,00	533,33%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	3,00	Concluído
Parati	13,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	12,00	12,00	3,00	25,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cabo Frio	3,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	10,00	10,00	12,00	120,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cambuci	1,00	Concluído
Itaocara	4,00	Concluído
Itaperuna	6,00	Concluído
Natividade	1,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	10,00	10,00	1,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	1,00	Concluído

Produto: 4605 - Apoio técnico prestado à elaboração de projetos de infraestrutura (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	3,00	300,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	São Gonçalo		2,00	Concluído
	São João de Meriti		1,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%
Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	15,00	15,00	17,00	113,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Angra dos Reis		17,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	15,00	15,00	65,00	433,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Arraial do Cabo		15,00	Concluído
	Cabo Frio		20,00	Concluído
	Rio das Ostras		30,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	15,00	15,00	11,00	73,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Valença		11,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	5,00	33,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Niterói		5,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	15,00	15,00	20,00	133,33%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Santo Antônio de Pádua		20,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	45,00	45,00	30,00	66,67%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Macaé		30,00	Concluído
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Ação: 8184 - FOMENTO À AQUICULTURA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4541 - FIPERJ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4600 - Alevino juvenil ou adulto de tilápia fornecido (unidade)
--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	6.250,00	6.250,00	24.500,00	392,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Areal	2.000,00	Concluído
Paraíba do Sul	10.500,00	Concluído
Paty do Alferes	5.000,00	Concluído
Sapucaia	500,00	Concluído
Vassouras	6.500,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	6.250,00	6.250,00	56.873,00	909,97%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	21.000,00	Concluído
Piraí	7.650,00	Concluído
Quatis	500,00	Concluído
Rio das Flores	8.400,00	Concluído
Valença	18.823,00	Concluído
Volta Redonda	500,00	Concluído

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	6.250,00	6.250,00	35.891,00	574,26%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1.980,00	Concluído
Cantagalo	10.391,00	Concluído
Carmo	2.000,00	Concluído
Cordeiro	3.465,00	Concluído
Duas Barras	6.130,00	Concluído
Macuco	1.065,00	Concluído
Nova Friburgo	4.200,00	Concluído
Santa Maria Madalena	300,00	Concluído
São Sebastião do Alto	2.120,00	Concluído

Municípios	Meta Realizada	Situação
Trajano de Moraes	4.240,00	Concluído

Produto: 4601 - Produto de aquicultura transportado (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João de Meriti	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	2,33	233,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	0,02	Concluído
Cordeiro	0,09	Concluído
Duas Barras	0,75	Concluído
Nova Friburgo	1,10	Concluído
Trajano de Moraes	0,37	Concluído

Unidade de Planejamento (UP): 4572 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0386 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PASAN			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	12.625.316,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	110.488,89		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1126 - Aquisição e Doação de Produtos da Agricultura Familiar-PAA	4.400.000,00	150.000,00	3,41 %
1127 - Promoção do Abastecimento	300.000,00	30.000,00	10,00 %
8251 - Gestão das Centrais de Abastecimento	300.000,00	55.000,00	18,33 %
8252 - Manutenção dos Bancos de Alimentos	300.000,00	240.961,00	80,32 %
8253 - Monitoramento da Qualidade dos Alimentos Comercializados na CEASA-RJ	120.000,00	120.000,00	100,00 %
Total	5.420.000,00	595.961,00	11,00 %

Ação: 1126 - AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR-PAA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - CEASA	130.000,00	16.304,00	12,54 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4603 - Visita técnica realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	50,00	50,00	31,00	62,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	7,00	Contínuo
Paty do Alferes	24,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	20,00	20,00	2,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Angra dos Reis	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	20,00	20,00	3,00	15,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Casimiro de Abreu	1,00	Em Andamento
Silva Jardim	2,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	10,00	10,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra do Piraí	7,00	Em Andamento
Pinheiral	3,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	20,00	100,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	20,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	150,00	150,00	190,00	126,67%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jesus do Itabapoana	11,00	Em Andamento
Cambuci	16,00	Em Andamento
Italva	3,00	Em Andamento
Itaocara	115,00	Em Andamento
Porciúncula	20,00	Em Andamento
São José de Ubá	10,00	Em Andamento
Varre-Sai	15,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	150,00	150,00	48,00	32,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Fidélis	25,00	Em Andamento
São Francisco de Itabapoana	23,00	Em Andamento

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	200,00	200,00	126,00	63,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cantagalo	4,00	Contínuo
Carmo	2,00	Em Andamento
Nova Friburgo	45,00	Em Andamento
Santa Maria Madalena	4,00	Em Andamento
São Sebastião do Alto	4,00	Em Andamento
Sumidouro	17,00	Em Andamento
Trajano de Moraes	50,00	Em Andamento

Produto: 5007 - Alimento adquirido para doação (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	40,00	40,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	300,00	300,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	80,00	80,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	70,00	70,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	80,00	80,00	0,00	0,00%

Produto: 5008 - Alimento doado (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	20,00	20,00	9,60	48,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paty do Alferes	9,60	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	300,00	300,00	657,36	219,12%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	657,36	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	80,00	80,00	186,67	233,34%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Aperibé	3,20	Contínuo
Cambuci	4,76	Contínuo
Italva	2,16	Contínuo
Itaocara	12,00	Contínuo
Itaperuna	55,48	Contínuo
Laje do Muriaé	3,36	Contínuo
Miracema	67,50	Contínuo
Natividade	7,34	Contínuo
Porciúncula	10,32	Contínuo
Santo Antônio de Pádua	14,54	Contínuo
São José de Ubá	3,36	Contínuo
Varre-Sai	2,65	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	70,00	70,00	11,56	16,51%

Municípios	Meta Realizada	Situação
São Fidélis	11,56	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	80,00	80,00	25,00	31,25%
Municípios			Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo			25,00	Contínuo

Ação: 1127 - PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - CEASA	30.000,00	19.679,90	65,60 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 3804 - Plano Estadual de Abastecimento Elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	-	0,00 %

Produto: 5011 - Plano diretor da Ceasa-RJ elaborado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	0,25	0,25	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2196 - Evento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 2429 - Centro de comercialização da agricultura familiar implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,25	0,25	0,00	0,00%

Produto: 5012 - Campanha realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Produto: 5013 - Feira da agricultura familiar apoiada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5014 - Mercado regional reativado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5196 - Vaga para capacitação disponibilizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	100,00	100,00	0,00	0,00%

Ação: 8251 - GESTÃO DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - CEASA	45.000,00	1.390,00	3,09 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5003 - Resíduo sólido destinado à geração de fertilizante e energia (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 5004 - Central de abastecimento operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5005 - Mercado regional operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5006 - Produto da agricultura familiar transportado (Kilograma)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Ação: 8252 - MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE ALIMENTOS

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - CEASA	140.000,00	67.359,99	48,11 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5009 - Hortifrutigranjeiro doado (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	50,00	50,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	100,00	100,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	720,00	720,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	200,00	200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	150,00	150,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	150,00	150,00	0,00	0,00%

Produto: 5010 - Banco de Alimentos operacionalizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 5990 - REDISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DOADOS (tonelada)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	500,00	500,00	0,00	0,00%

Ação: 8253 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS COMERCIALIZADOS NA CEASA-RJ			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4572 - CEASA	120.000,00	5.755,00	4,80 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5015 - Amostra de hortifrutigranjeiro analisada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	240,00	240,00	0,00	0,00%

Programa: 0008 - PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - TERCEIRA IDADE EM AÇÃO			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	33.746.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.067.860,29		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
5365 - Implantação de Tenda da Terceira Idade	3.600.000,00	1.189.000,00	33,03 %
7973 - Implementação de Academia da Terceira Idade	20.046.000,00	8.861.276,00	44,20 %
8022 - Inserção Digital	2.400.000,00	100.000,00	4,17 %
8023 - Realização de Eventos de Integração Social do Idoso	5.900.000,00	337.931,00	5,73 %
8234 - Desenvolvimento de Estudos e Pesquisa	1.800.000,00	300.000,00	16,67 %
Total	33.746.000,00	10.788.207,00	31,97 %

Ação: 5365 - IMPLANTAÇÃO DE TENDA DA TERCEIRA IDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4963 - Tenda implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	0,00	0,00%

Produto: 4964 - Tenda operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	0,00	0,00%

Ação: 7973 - IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	1.069.860,29	1.067.860,29	99,81 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5219 - Academia para População Idosa - API Implementada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	20,00	20,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	25,00	25,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	5,00	5,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 5220 - Academia de Ginástica Funcional - AGF implementada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 5221 - Academia operacionalizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	35,00	35,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	40,00	40,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	30,00	30,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	35,00	35,00	0,00	0,00%

Ação: 8022 - INSERÇÃO DIGITAL

Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5222 - Curso de capacitação digital oferecido (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	4,00	4,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8023 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DO IDOSO				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4955 - Evento de integração social realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4956 - Evento Movimenta Terceira Idade realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Produto: 4957 - Evento Dançando na Terceira Idade realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5,00	5,00	0,00	0,00%



Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 4958 - Evento Olimpíadas da Terceira Idade realizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4959 - Material didático e informativo distribuído (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Produto: 5896 - IDOSOS ATENDIDOS E INTEGRADOS A SOCIEDADE (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	800,00	800,00	0,00	0,00%

Produto: 5900 - ATIVIDADES DE LAZER PARA IDOSOS IMPLEMENTADA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Produto: 5943 - UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO PROMOVIDA (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	30,00	30,00	0,00	0,00%

Ação: 8234 - DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	200.000,00	0,00	0,00 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4960 - Pesquisa Realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	6,00	6,00	-	0,00 %

Programa: 0011 - PROMOÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	49.800.000,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1841 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DO CIDADÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR	-	1.005.311,00	-
5394 - Implantação de Centro Dia/Convivência	1.200.000,00	240.400,00	20,03 %
8026 - Capacitação de Cuidadores de Idosos	600.000,00	970.000,00	161,67 %
8027 - Realização de Eventos para o Bem Estar Social	7.600.000,00	301.000,00	3,96 %
8108 - Fornecimento de Cartão Cuidados Especiais	38.000.000,00	25.749.744,00	67,76 %
8235 - Operacionalização de Centro Dia/Convivência	2.400.000,00	185.000,00	7,71 %
<b>Total</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>28.451.455,00</b>	<b>57,13 %</b>

Ação: 1841 - INCENTIVO À SAÚDE OCULAR DO CIDADÃO VULNERÁVEL - PROJETO NOVO OLHAR			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5925 - ATENDIMENTO RELIZADO PELO PROJETO NOVO OLHAR (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Ação: 5394 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DIA/CONVIVÊNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4961 - Centro Dia/Convivência implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8026 - CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES DE IDOSOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2253 - Curso de capacitação realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8027 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O BEM ESTAR SOCIAL			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	1.000,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5223 - Evento de Bem Estar Social realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região da Costa Verde	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Noroeste Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	3,00	3,00	0,00	0,00%
Região				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	3,00	3,00	0,00	0,00%

Ação: 8108 - FORNECIMENTO DE CARTÃO CUIDADOS ESPECIAIS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 2961 - FES	25.599.744,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5224 - Cartão cuidados especiais operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	25.000,00	25.000,00	-	0,00 %

Ação: 8235 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTRO DIA/CONVIVÊNCIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4601 - SEESQV	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4965 - Centro Dia/Convivência operacionalizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Programa: 0040 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA SEPROCON			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	12.866.807,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	1.902.463,17		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
1150 - Aprimoramento da Estrutura da Secretaria	12.711.657,00	12.711.657,00	100,00 %
5487 - Implantação de Sistema de Avaliação de Resultados	155.150,00	0,00	0,00 %
Total	12.866.807,00	12.711.657,00	98,79 %

Ação: 1150 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4761 - FEPROCON	12.711.657,00	1.902.463,17	14,97 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2130 - Imóvel adquirido (Metro quadrado)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Paralisado

Produto: 4009 - Unidade administrativa equipada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Ação: 5487 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4701 - SEPROCON	0,00	0,00	-

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4347 - Sistema de avaliação de resultados implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	0,26	0,26	0,00	0,00%
	Municípios		Meta Realizada	Situação
	Rio de Janeiro		0,00	Em Andamento

Programa: 0031 - PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa	15.702.841,00		
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa	-		
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8220 - Prevenção nas Escolas	3.625.000,00	10.473,22	0,29 %
8221 - Implantação de novos Projetos	250.000,00	0,00	0,00 %
8226 - Fomento à Prevenção do Uso de Drogas	8.477.841,00	8.777.841,00	103,54 %
8278 - Observatório de Gestão e Informação Sobre Drogas	3.350.000,00	5.000,00	0,15 %
Total	15.702.841,00	8.793.314,22	56,00 %

Ação: 8220 - PREVENÇÃO NAS ESCOLAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	9.473,22	0,00	0,00 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4855 - Professor capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2.996,00	2.996,00	6.508,00	217,22 %

## EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4068 - Material informativo distribuído (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	555,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	555,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	9.998,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	1.521,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	2.260,00	Contínuo
Saquarema	4.826,00	Contínuo
Silva Jardim	1.391,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	13.477,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	5.800,00	Contínuo
Quatis	977,00	Contínuo
Volta Redonda	6.700,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	500.000,00	500.000,00	43.802,00	8,76%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	5.182,00	Contínuo
Nova Iguaçu	14.467,00	Contínuo
Paracambi	2.129,00	Contínuo
Rio Bonito	2.228,00	Contínuo
São Gonçalo	11.160,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
São João de Meriti	3.222,00	Contínuo
Seropédica	5.414,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	3.282,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	423,00	Contínuo
Nova Friburgo	2.859,00	Contínuo

Produto: 4189 - Campanha de prevenção realizada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2,00	2,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Squarema	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Piraí	1,00	Contínuo
Quatis	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	7,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	1,00	Contínuo
Niterói	1,00	Contínuo
Nova Iguaçu	1,00	Contínuo
Rio Bonito	1,00	Contínuo
São Gonçalo	1,00	Contínuo
São João de Meriti	1,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	1,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Nova Friburgo	1,00	Contínuo

Produto: 4853 - Aluno sensibilizado (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	254.762,00	254.762,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	500,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	500,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	9.127,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
------------	----------------	----------

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	1.369,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	2.065,00	Contínuo
Saquarema	4.439,00	Contínuo
Silva Jardim	1.254,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	12.123,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	5.100,00	Contínuo
Quatis	915,00	Contínuo
Volta Redonda	6.108,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	39.809,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Niterói	4.765,00	Contínuo
Nova Iguaçu	13.350,00	Contínuo
Paracambi	1.934,00	Contínuo
Rio Bonito	1.928,00	Contínuo
São Gonçalo	9.927,00	Contínuo
São João de Meriti	3.025,00	Contínuo
Seropédica	4.880,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	3.047,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	378,00	Contínuo
Nova Friburgo	2.669,00	Contínuo

Produto: 4854 - Escola atendida (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	9,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Sapucaia	2,00	Contínuo
Vassouras	7,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região das Baixadas Litorâneas	-	-	25,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Arraial do Cabo	5,00	Contínuo
Casimiro de Abreu	3,00	Contínuo
Saquarema	12,00	Contínuo
Silva Jardim	5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	-	-	48,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Barra Mansa	20,00	Contínuo
Piraí	9,00	Contínuo

Municípios	Meta Realizada	Situação
Quatis	6,00	Contínuo
Volta Redonda	13,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	183,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Duque de Caxias	51,00	Contínuo
Niterói	12,00	Contínuo
Nova Iguaçu	54,00	Contínuo
Paracambi	7,00	Contínuo
Rio Bonito	3,00	Contínuo
São Gonçalo	31,00	Contínuo
São João de Meriti	11,00	Contínuo
Seropédica	14,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	18,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Bom Jardim	1,00	Contínuo
Nova Friburgo	17,00	Contínuo

<b>Ação: 8221 - IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	0,00	0,00	-

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 4192 - Caminhão da prevenção operacionalizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	2,00	2,00	-	0,00 %

<b>Produto: 4857 - Caminhão da Prevenção disponibilizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

<b>Produto: 4858 - Jogo eletrônico interativo disponibilizado (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

<b>Ação: 8226 - FOMENTO À PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS</b>			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4861 - FESPREN	8.477.841,00	0,00	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 4930 - Ação de prevenção fomentada (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

**EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS**

<b>Produto: 5922 - CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE COMBATE AO USO DE CRACK (unidade)</b>				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	1,00	1,00	0,00	0,00%



Ação: 8278 - OBSERVATÓRIO DE GESTÃO E INFORMAÇÃO SOBRE DROGAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5149 - Agente público capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1.000,00	1.000,00	-	0,00 %

Produto: 5150 - Entidade de sociedade civil capacitada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	20,00	20,00	1,00	5,00 %

Produto: 5151 - Sistema de Regulação de Vagas implantado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	1,00	1,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2149 - Fiscalização realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	5,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	5,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	12,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paracambi	3,00	Contínuo
Seropédica	9,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	2,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Serrana	-	-	2,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Teresópolis	2,00	Contínuo

Produto: 2358 - Seminário realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4702 - Pesquisa publicada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	10,00	10,00	0,00	0,00%

Produto: 5146 - Monitoramento realizado (unidade)				
---	--	--	--	--

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	200,00	200,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	56,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	3,00	Contínuo
Rio de Janeiro	50,00	Contínuo
Seropédica	3,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	6,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	6,00	Contínuo

Produto: 5148 - Rede municipal implantada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	50,00	50,00	0,00	0,00%

Produto: 5152 - Vaga de acolhimento regulada (unidade)

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	650,00	650,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	21,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	209,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	18,00	Contínuo
Rio de Janeiro	190,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	27,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	27,00	Contínuo

Programa: 0032 - ACOLHIMENTO AO USUÁRIO DE DROGAS

Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa 45.475.675,00

Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa 2.009.597,19

Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8063 - Proteção Especial a Usuários de Drogas	16.000.000,00	6.489.331,04	40,56 %
8064 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente Usuários de Drogas	6.750.000,00	1.821.525,96	26,99 %
8104 - Unidade Modelo de Acolhimento - UMA	10.000.000,00	49.330,21	0,49 %
8225 - Fomento ao Acolhimento de Usuários de Drogas	12.725.675,00	13.475.675,00	105,89 %
Total	45.475.675,00	21.835.862,21	48,02 %

Ação: 8063 - PROTEÇÃO ESPECIAL A USUÁRIOS DE DROGAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	1.852.097,48	1.394.871,23	75,31 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4941 - Acolhimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Centro Sul Fluminense	-	-	19,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Paraíba do Sul	19,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1.900,00	1.900,00	163,00	8,58%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Cachoeiras de Macacu	8,00	Contínuo
Rio de Janeiro	154,00	Contínuo
Seropédica	1,00	Contínuo

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Norte Fluminense	-	-	21,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Macaé	21,00	Contínuo

Produto: 5173 - Atendimento pelo Observatório realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	-	-	582,00	0,00%

Municípios	Meta Realizada	Situação
Rio de Janeiro	582,00	Contínuo

Ação: 8064 - PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE USUÁRIOS DE DROGAS			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	1.108.518,65	614.725,96	55,45 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4948 - Acolhimento em convivência dia realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00%

Produto: 4950 - Acolhimento institucional realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	345,00	345,00	0,00	0,00%

Produto: 5945 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	9,00	9,00	0,00	0,00%

Ação: 8104 - UNIDADE MODELO DE ACOLHIMENTO - UMA			
Execução Orçamentária da Ação:	Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ	49.330,21	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2198 - Oficina realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	700,00	700,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 2148 - Capacitação realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 2266 - Unidade de acolhimento operacionalizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região do Médio Paraíba	1,00	1,00	0,00	0,00%

Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Produto: 4196 - Agente multiplicador capacitado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	600,00	600,00	0,00	0,00%

Produto: 4941 - Acolhimento realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	600,00	600,00	0,00	0,00%

Produto: 5168 - Unidade Modelo de Acolhimento - UMA implantada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	1,00	1,00	0,00	0,00%

Ação: 8225 - FOMENTO AO ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS DE DROGAS				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4861 - FESPEN		12.725.675,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4929 - Ação de acolhimento fomentada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	3,00	3,00	-	0,00 %

Programa: 0108 - REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS E FAMILIARES			
Meta Financeira PPA Exercício 2016 - Total do Programa		3.621.484,00	
Despesa Liquidada LOA 2016 - Total do Programa		-	
Ações do Programa:	Despesa PPA	Dot. Atual LOA	% LOA/PPA
8229 - Fomento à Reinscrição Social de Usuários de Drogas e Familiares	3.396.484,00	3.396.484,00	100,00 %
8280 - Retorno ao Ensino Formal	100.000,00	0,00	0,00 %
8281 - Promoção da Cidadania	125.000,00	0,00	0,00 %
Total	3.621.484,00	3.396.484,00	93,79 %

Ação: 8229 - FOMENTO À REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS E FAMILIARES				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4861 - FESPEN		3.396.484,00	0,00	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4936 - Ação de reinserção social fomentada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00%

Ação: 8280 - RETORNO AO ENSINO FORMAL				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5159 - Encaminhamento de usuário à escola realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 5160 - Encaminhamento de usuário à curso profissionalizante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 5161 - Encaminhamento de familiar de usuário à escola realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	15,00	15,00	0,00	0,00%

Produto: 5162 - Encaminhamento de familiar de usuário à curso profissionalizante realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	30,00	30,00	0,00	0,00%

Produto: 5163 - Atividade cultural realizada (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
Região Metropolitana	36,00	36,00	0,00	0,00%

Ação: 8281 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA				
Execução Orçamentária da Ação:		Despesa Autorizada	Despesa Liquidada	% Liq./Desp.Aut.
Unidade Orçamentária (UO): 4801 - SEPREDEQ		0,00	0,00	-

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - NÃO REGIONALIZÁVEIS

Produto: 4966 - Documento emitido (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Meta Realizada	% Realização
Estado	140,00	140,00	-	0,00 %

EXECUÇÃO FÍSICA DOS PRODUTOS - REGIONALIZÁVEIS

Produto: 5165 - Encaminhamento de familiar de usuário ao mercado de trabalho realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	20,00	20,00	0,00	0,00%

Produto: 5166 - Encaminhamento de usuário ao mercado de trabalho realizado (unidade)				
Região	Meta Prevista PPA	Meta Adequada	Total Realizado	%Realização
ESTADO	60,00	60,00	0,00	0,00%



RELATÓRIO DAS  
AÇÕES REALIZADAS

# PPA

PLANO PLURIANUAL 2016-2019

1º E 2º QUADRIMESTRE  
DE 2016



[www.rj.gov.br/seplag](http://www.rj.gov.br/seplag)