{ GOVERNO DO X SECRETARIA
LN CEWELENL N DE FAZENDA

SETOR: DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL DATA: 25/08/2011

PROJETO: RESTAURAGAO DE EMPENAS, FACHADAS FUNDOS , TELHADO E IMPERMEABILIZAGAO - REJENTE FEIJO N° 07
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS

DIAS % DOS SERVIGOS
ACUMULADOS SERVICOS ACUMULADOS VALOR ACUMULADO

1° ETAPA 30 30 15% 15% 77.398,24 77.398,24
2° ETAPA 30 60 15% 30% 77.398,24 154.796,47
3° ETAPA 30 20 20% 50% 103.197,65 257.994,12
4° ETAPA 30 120 20% 70% 103.197,65 361.191,77
5° ETAPA 30 150 15% 85% 77.398,24 438.590,01

6° ETAPA 30 180 15% 100% 77.398,24 515.988,24




